

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 11 del 29.04.2022

OGGETTO: Progetto "WALK OF PEACE" - Programma Interreg V-A ITA-SLO 2014/2020 (CUP G77B18000040007 - CIG Z903395A9C). Servizio esterno di organizzazione di 2 eventi, di n. 1 press tour transfrontaliero per blogger professionisti e/o fotoreporter e n. 5 promotional tours per operatori turistici locali. Proroga termini servizio al 30.06.2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL

Premesso che

- VeGAL è partner del progetto "WALK OF PEACE" finanziato a valere sul Bando n.5/2018 del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia mirato alla presentazione di progetti strategici, ai sensi della delibera del CdA di VeGAL n. 23 del 29.3.2018;
- il progetto "WALK OF PEACE" (di seguito denominato WoP) riguarda la tematica della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, tangibile e intangibile, della Grande Guerra;
- i PP progettuali sono: LP1 Posoški razvojni center-PRC, PP2 Regione Veneto, PP3 Fundacija Poti miru, PP4 GAL Venezia Orientale, PP5 ZRC SAZU, PP6 PromoTurismoFVG, PP7 Mestna Občina Nova Gorica, PP8 E.R.Pa.C., PP9 Zavod za turizem Pivka, PP10 Comune di Ragogna;
- il progetto è stato approvato ed è stato firmato il Contratto di finanziamento dal LP e dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Slovenia 2014-2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 17.12.2018 ed è stato registrato con il numero 3931/2018; la durata del progetto, inizialmente di 36 mesi decorrenti dal 1.11.2018 e con termine il 31.10.2021 è stata prorogata di 6 mesi dalla Direzione centrale finanze Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comunica al Lead Partner di progetto Posoški razvojni center esito relativo alla decisione del Comitato di Sorveglianza (con data con propria nota prot.n. 7378/P del 01.06.2021), portando la chiusura del progetto al 30.04.2022, per completare adeguatamente le attività progettuali che hanno subito ritardi a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, portando la chiusura del progetto al 30.04.2022;
- a fronte di tale proroga VeGAL, PP4 di progetto, ha destinato parte dei fondi residui da affidare esternamente, per un importo totale di 45.771,92€, per l'organizzazione dell'8° meeting del Comitato Direttivo (Steering Committee) del progetto che si è svolto, come richiesto dal Lead Partner di progetto, a Cavallino Treporti (VE) presso la Batteria Pisani il 7 ottobre 2021 (1.000,00€) e ad attività di comunicazione (€44.771,92) volte a disseminare e comunicare in modo incisivo il progetto WALKOFPEACE, gli obiettivi ed il patrimonio culturale;
- tali attività sono state oggetto di richiesta di autorizzazione di modifica di budget per il tramite del LP all'ADG del P.O. Interreg ITA/SLO, riallocando i fondi necessari alla voce di spesa BL4 - "Consulenze e servizi esterni" nell'ambito del "WP1/ATT1-Coordinamento e gestione congiunta del progetto" (€1.000,00) e del "WP 2.1 - Attività di Comunicazione/EVENTI" (€44.771,92);
- l'intero budget per tali attività è disponibile nel bilancio previsionale 2021 di VEGAL alla voce "Spese per la gestione dei progetti, collaborazioni e consulenze"; le modifiche sono autorizzate il 19.10.2021;
- tra gli Eventi proposti per l'utilizzo di tali fondi, attività di cui è stato già informato il CDA di VeGAL durante la seduta del 26 luglio u.s., è prevista l'organizzazione di:
 - o n. 2 EVENTI di divulgazione della storia della Prima Guerra Mondiale che ha interessato in particolare l'area del Veneto Orientale con la presenza di due storici già individuati nelle persone del dott. Paolo Paolo Mieli e del dott. Aldo Cazzullo;
 - o n.1 PRESS TOUR transfrontaliero rivolto a blogger professionisti e/o Fotoreporter sul percorso del Sentiero della Pace che riguarda la tematica della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, tangibile e intangibile della Grande Guerra in Slovenia, in Regione FVG e nel Veneto Orientale, della durata minima di 3 giorni, con il coinvolgimento di almeno 4 blogger che produrranno una narrazione "esperienziale" multicanale attraverso un tour sul territorio e sull'area transfrontaliera;
 - o n. 5 PROMOTIONAL TOUR locali, nell'area del Veneto Orientale, della durata di mezza giornata ciascuno, con il coinvolgimento di tour operator, agenzia, operatori locali vari (consorzi, DMO, distretti, reti di imprese etc.);
- considerato che il budget previsto per tali attività ammonta ad €20.000,00 Iva ed oneri inclusi, si intende affidare esternamente il servizio con procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art.1 co.2 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020 come modificato dall'art.51 del DL77/21 ed in deroga all'articolo 36, comma 2) lett.a del D.Lgs 50/2016;
- con Determinazione n. 23 del 08.11.2021 il Presidente di VEGAL ha:
- approvato nell'ambito del progetto "WALK OF PEACE" - Programma Interreg V-A ITA-SLO 2014/2020, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 del D.L. 76/20, come modificato dall'art.51 del D.L. 77/21 ed in deroga all'art.36 del D.Lgs 50/2016, del servizio in oggetto alla ditta "RADICI s.r.l" con sede legale in via Calmaggior, 18 31100 Treviso - C.F./P.IVA: 04845180266 per un importo complessivo di €16.303,28 oneri inclusi ed IVA esclusa, pari a €19.890,00 IVA ed oneri inclusi;
- con Delibera n. 125 del 16.11.2021 il CdA di VeGAL ha preso atto dell'affidamento;

- l'affidamento è stato comunicato alla ditta Affidataria con lettera prot. n. 30029/P del 8.11.2021, e la proposta contrattuale (Prot. VEGAL n. 30112/P del 25.11.2021), che è stata accettata in data 25.11.2021;
- durante la pianificazione del press tour transfrontaliero e dei promotional tour per operatori turistici locali sono emerse alcune criticità dovute dal fatto che alcuni dei luoghi di interesse oggetto delle visite erano ancora chiusi al pubblico per la stagione invernale e in particolare il Museo della Batteria Pisani, principale attrazione della Via dei Forti, segnalata da contratto come una delle tappe del tour transfrontaliero e fulcro di uno dei promotional tour, è rimasto chiuso al pubblico per riallestimento delle collezioni fino a metà aprile 2022;
- di conseguenza l'educational tour e i promotional tour hanno subito uno slittamento di date, con programmazione a partire dalla seconda metà di aprile 2022;
- la ditta Radici S.r.l. ha inviato richiesta di proroga al 30.06.2022 (acquisita da VeGAL con prot. n. 30662/A del 22.04.2022) così da poter concludere le attività richieste;
- con delibera n.53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del "conflitto di interesse" e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente

DETERMINA

- **di prorogare fino al 30.06.2022 il servizio organizzazione di n. 2 eventi, di n. 1 press tour transfrontaliero per blogger professionisti e/o fotoreporter e n. 5 promotional tours per operatori turistici locali nell'ambito del progetto WALK OF PEACE** affidato alla ditta "RADICI s.r.l." con sede legale in via Calmaggior, 18 31100 Treviso - C.F./P.IVA: 04845180266 per i motivi citati in premessa fermo restando l'importo affidato;
- di procedere alla comunicazione della proroga alla ditta Aggiudicataria;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse", ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL;
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d'Amministrazione la ratifica del presente atto.



II PRESIDENTE
Giorgio Fregonese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Fregonese".