

STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL PER TIPO INTERVENTO - MONITORAGGIO AL 30/09/2021

| SOTTOMISURA                                                               | MISURA | TIPO INTERVENTO               | CONTRIBUTO<br>PROGRAMMATO PSL<br>(1)<br>euro | CONTRIBUTO<br>CONCESSO PSL<br>con decreto<br>AVEPA<br>(2)<br>euro | %<br>CONTRIBUTO<br>CONCESSO<br>con decreto<br>AVEPA<br>(2/1) | CONTRIBUTO<br>CONCESSO AL<br>NETTO DI<br>EVENTUALI<br>REVISIONI<br>ISTRUTTORIE<br>(Revoche/ Rinunce/<br>Economie/<br>Domande chiuse)<br>(3) | %<br>CONTRIBUTO<br>CONCESSO AL<br>NETTO DI<br>EVENTUALI<br>REVISIONI<br>ISTRUTTORIE<br>(3/1) | DOMANDE<br>PRESENTATE<br>n° | DOMANDE<br>PRESENTATE<br>in istruttoria<br>n° | DOMANDE<br>AMMISSIBILI<br>n° | DOMANDE<br>FINANZIATE<br>n° | DI CUI<br>SOGGETTI<br>PUBBLICI | DI CUI SOGGETTI<br>PRIVATI | INIZIATIVE     |                                              | CONTRIBUTO<br>LIQUIDATO<br>(4) | %<br>CONTRIBUTO<br>LIQUIDATO<br>(4/3) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                           |        |                               |                                              |                                                                   |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                              |                             |                                               |                              |                             |                                |                            | CONCLUDE<br>n° | DECADUTE /<br>REVOCATE /<br>RINUNCIATE<br>n° |                                |                                       |
| 19.2                                                                      | M1     | 1.2.1                         | 50.000,00                                    | 37.400,00                                                         | 74,80%                                                       | 37.332,00                                                                                                                                   | 74,66%                                                                                       | 5                           |                                               | 4                            | 4                           |                                | 4                          | 1              |                                              | 2.652,00                       | 7,10%                                 |
| 19.2                                                                      | M3     | 3.2.1                         | 100.000,00                                   | 99.600,00                                                         | 99,60%                                                       | 99.600,00                                                                                                                                   | 99,60%                                                                                       | 1                           |                                               | 1                            | 1                           |                                | 1                          | 1              |                                              | 99.600,00                      | 100,00%                               |
| 19.2                                                                      | M4     | 4.1.1                         | 1.000.000,00                                 | 1.412.178,42                                                      | 141,22%                                                      | 1.289.880,26                                                                                                                                | 128,99%                                                                                      | 65                          | 11                                            | 52                           | 49                          |                                | 49                         | 40             | 2                                            | 1.043.668,48                   | 80,91%                                |
| 19.2                                                                      | M6     | 6.4.1                         | 825.000,00                                   | 403.049,08                                                        | 48,85%                                                       | 337.180,13                                                                                                                                  | 40,87%                                                                                       | 21                          |                                               | 14                           | 14                          |                                | 14                         | 4              | 2                                            | 109.675,61                     | 32,53%                                |
| 19.2                                                                      | M6     | 6.4.2                         | 850.000,00                                   | 990.134,38                                                        | 116,49%                                                      | 954.095,58                                                                                                                                  | 112,25%                                                                                      | 50                          |                                               | 37                           | 37                          |                                | 37                         | 26             | 1                                            | 689.118,19                     | 72,23%                                |
| 19.2                                                                      | M7     | 7.5.1                         | 1.370.000,00                                 | 1.645.226,46                                                      | 120,09%                                                      | 1.560.205,15                                                                                                                                | 113,88%                                                                                      | 26                          |                                               | 21                           | 21                          | 21                             |                            | 9              | 1                                            | 748.284,52                     | 47,96%                                |
| 19.2                                                                      | M7     | 7.6.1                         | 490.000,00                                   | 437.217,33                                                        | 89,23%                                                       | 437.180,35                                                                                                                                  | 89,22%                                                                                       | 4                           |                                               | 4                            | 4                           | 4                              |                            | 4              |                                              | 437.180,35                     | 100,00%                               |
| 19.2                                                                      | M16    | 16.4.1                        | 105.000,00                                   | 24.500,00                                                         | 23,33%                                                       | 19.909,84                                                                                                                                   | 18,96%                                                                                       | 1                           |                                               | 1                            | 1                           |                                | 1                          | 1              |                                              | 19.909,84                      | 100,00%                               |
| 19.2                                                                      | M16    | 16.5.1                        | 100.000,00                                   | 166.260,53                                                        | 166,26%                                                      | 93.316,09                                                                                                                                   | 93,32%                                                                                       | 4                           |                                               | 4                            | 4                           | 1                              | 3                          | 2              | 1                                            | 56.462,29                      | 60,51%                                |
| 19.2                                                                      | M19    | 19.2.1.X                      | 600.000,00                                   | 480.951,30                                                        | 80,16%                                                       | 480.951,30                                                                                                                                  | 80,16%                                                                                       | 11                          |                                               | 9                            | 9                           | 7                              | 2                          |                |                                              |                                | 0,00%                                 |
| Premialità obiettivo di spesa al 31/12/2018<br>(per tutte le misure 19.2) |        |                               | 70.000,00                                    |                                                                   |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                              |                             |                                               |                              |                             |                                |                            |                |                                              |                                |                                       |
| 19.2                                                                      | 19.2.1 | Strategia di Sviluppo Locale  | 5.560.000,00                                 | 5.696.517,50                                                      | 102,46%                                                      | 5.309.650,70                                                                                                                                | 95,50%                                                                                       | 188                         | 11                                            | 147                          | 144                         | 33                             | 111                        | 88             | 7                                            | 3.206.551,28                   | 60,39%                                |
| 19.3                                                                      | 19.3.1 | Cooperazione                  | 100.000,00                                   | 100.000,00                                                        | 100,00%                                                      | 100.000,00                                                                                                                                  | 100,00%                                                                                      | 2                           |                                               | 2                            | 2                           |                                | 2                          |                |                                              |                                | 0,00%                                 |
| 19.4                                                                      | 19.4.1 | Gestione e Animazione del PSL | 838.500,00                                   | 838.500,00                                                        | 100,00%                                                      | 838.500,00                                                                                                                                  | 100,00%                                                                                      | 1                           |                                               | 1                            | 1                           |                                | 1                          |                |                                              | 726.894,56                     | 86,69%                                |
| TOTALE PSL                                                                |        |                               | 6.498.500,00                                 | 6.635.017,50                                                      | 102,10%                                                      | 6.248.150,70                                                                                                                                | 96,15%                                                                                       | 191                         | 11                                            | 150                          | 147                         | 33                             | 114                        | 88             | 7                                            | 3.933.445,84                   | 62,95%                                |

- 1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016
- 2) Importo complessivo dei contributi concessi sulla base di decreto di finanziabilità di AVEPA
- 3) Importo complessivo dei contributi concessi sulla base di decreto di finanziabilità di AVEPA al NETTO di eventuali revisioni istruttorie (revoche/rinuncie/economie) formalizzate con decreto.
- 4) Contributo liquidato ai beneficiari (inclusi anticipi, acconti e saldi erogati)

LEGENDA

Tipo Intervento

- 1.2.1Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
- 3.2.1Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- 4.1.1Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola
- 6.4.1Creazione e sviluppo della diversificazione delle aziende agricole
- 6.4.2Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
- 7.5.1Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
- 7.6.1Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
- 16.4.1Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
- 16.5.1Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
- 19.2.1.XAttività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali