

Determina del Direttore di VeGAL n. 31 del 29 giugno 2026

OGGETTO: Proroga del contratto per la Realizzazione del campo di conservazione della rosa moceniga nell'ambito del Progetto "POSEIDONE - Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente" - Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 (CUP: G21G23000040007 – CIG: BB0957D169).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, approvato il 22.7.2021, fa parte dell'iniziativa europea di cooperazione territoriale e mira a promuovere la cooperazione tra le regioni italiane e slovene;
- nell'ambito del SO7 (Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento), è stato approvato il progetto strategico "POSEIDONE - Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente" che vede come VeGAL come capofila;
- il progetto, che riguarda l'area funzionale del Mare Adriatico settentrionale, da Chioggia alla zona costiera slovena, promuove lo sviluppo sostenibile del territorio su scala transfrontaliera per la promozione e la tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità, la realizzazione di infrastrutture verdi e blu per promuovere la biodiversità agricola e costiera anche nei siti Natura 2000, contribuendo indirettamente allo sviluppo del turismo lento e sostenibile;
- il progetto, le cui spese ammissibili decorrono dal 1° gennaio 2023, ha una durata di 44 mesi, con inizio l'1.1.2023 e conclusione al 31.08.2026;
- il CUP del progetto per il PP VEGAL è G21G23000040007;
- all'interno delle attività di progetto, ed in particolare con l'attività 3.3 "Conservazione e promozione delle specie autoctone", è previsto l'allestimento di campi di conservazione pilota di varietà autoctone nell'area del Veneto orientale. Si mira quindi a tutelare specifici ambienti naturali o seminaturali che ospitano specie animali o vegetali rare o minacciate;
- VeGAL ha quindi individuato la possibilità di realizzare un campo di conservazione della Rosa moceniga nell'area del Comune di Fossalta di Portogruaro;
- a tal scopo, con delibera del CdA di VeGAL n. 89 del 29.10.2025, è stata approvata la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Fossalta di Portogruaro e ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale), finalizzata alla realizzazione di un campo di conservazione della Rosa Moceniga nell'ambito del progetto strategico Poseidone da realizzarsi presso la Villa Mocenigo di Fossalta di Portogruaro;
- per svolgere tale attività, in data 09.04.2026 VeGAL ha sottoscritto un contratto per una consulenza esterna per l'esecuzione del progetto "Campi di conservazione pilota di varietà autoctone nell'area del veneto orientale: rosa Moceniga" con la ditta Bejaflor Di Valerio Roberto & C. S.S. (P.IVA: 03656630278), con sede in Viale Udine n. 34 a Portogruaro (VE);
- VeGAL, in qualità di Lead partner, ha richiesto ufficialmente una proroga del progetto per un periodo pari a 2 mesi (dal 30.06.2026 al 31.08.2026), con lo scopo di garantire il completamento delle attività e delle infrastrutture previste;
- in data 27.06.2026, l'Operatore economico ha richiesto una proroga dei termini per l'esecuzione delle attività contrattuali dal 30.06.2026 al 31.07.2026 (registrata con nota prot. n. 37200/A del 29.06.2026). Tale richiesta è motivata dalle eccezionali condizioni meteo verificatesi nella seconda metà di giugno, che hanno reso pressoché impossibile il lavoro all'aperto necessario per la realizzazione del campo di conservazione, a causa delle alte temperature raggiunte;
- considerato quanto sopra, sebbene la richiesta iniziale dell'operatore indicasse il termine del 31.07.2026, VeGAL propone invece una proroga del contratto al 31.08.2026, al fine di garantire il pieno completamento delle attività previste, in particolare la produzione del cartello informativo, l'organizzazione di una conferenza e le attività di formazione sulla corretta cura della rosa;
- con deliberazione n.65 del 10.7.2024 il CdA di VeGAL ha prorogato l'incarico di Direzione di VeGAL all'Ing. Giancarlo Pegoraro fino al 31.12.2029;
- con deliberazione n.68 del 10.7.2024 il CdA di VeGAL ha approvato i contenuti dell'atto per la stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili, atto successivamente sottoscritto in data 24.7.2024, che in particolare include "la cura di tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento della nomina del Responsabile Unico di Progetto nelle fattispecie in cui ciò sia richiesto dal D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento associativo per l'affidamento di lavori e/o forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dalle procedure attuative dei piani e progetti seguiti dall'ente";
- con delibera n.86 del 29.10.2025 il CdA di VeGAL ha approvato le modifiche al "Regolamento sul conflitto di interesse" approvato con delibera n. 7 del 26.02.2025;
- informato delle disposizioni assunte da VeGAL e delle normative di Legge in materia del "conflitto di interesse" e conseguenti obblighi a cui è tenuto, il Direttore manifesta che non esistono potenziali

- interessi in relazione all'oggetto della presente Determinazione;*
- *con i poteri della Procura Speciale conferita, il Direttore:*

DETERMINA

- **di approvare la proroga al 31.08.2026 del contratto con la ditta Bejaflor Di Valerio Roberto & C. S.S.** (P.IVA: 03656630278), con sede in Viale Udine n. 34 a Portogruaro (VE), **per la Realizzazione del campo di conservazione della Rosa Moceniga** nell'ambito del progetto "POSEIDONE – Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente";
- di autorizzare a comunicare la presente proroga contrattuale all'affidatario;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

