GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 13 del 25.02.2021

OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.4.1 “"Sostegno alla
gestione ed all’animazione territoriale del GAL"”. P.S.L. “"Punti, Superfici e Linee nella Venezia
Orientale”. Approvazione Rapporto annuale anno 2020.

Oggi giovedi 25 febbraio 2021 alle ore 15,00 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a
Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata GRUPPO DI
AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. PSL CLLD FEASR 2014/20:
a. affidamento PSLarte2021;
b. pubblicazione bando 4.1.1;
c. rapporto annuale 2020;
2. PdA CLLD FEAMP 2014/20:
a. presa d’atto delibere del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano del 19.2.2021:
approvazione proposta di graduatoria terza serie generale bandi (azioni 1.2, 4.5, 6, 7.2 e
9.2); rimodulazione del piano finanziario del PdA; approvazione proposte di bandi azioni
4.2 e8;
b. PCP: presa d'atto determina Presidente n. 4 affidamento servizio assistenza tecnica;
c. Tartatur2: avvio progetto di cooperazione;
d. BCA: avvio progetto di cooperazione;
3. attuazione progetti:
a. IPA: proposte di schede di intervento per il DpA 2021/27;
b. INTERBIKE2: presa d’atto determina Presidente n. 2 comodato stazioni ricarica elettrica;
c. PROGETTI LR 16/93 ANNO 2021: presa d'atto determina Presidente n. 3 incarico
organizzazione di incontri e attivita di coordinamento del Masterplan della mobilita
sostenibile; affidamento incarico di elaborazione del progetto di fattibilita culturale e
gestionale di un ecomuseo e attivita formativa;
d. PRIMIS: comodato attrezzature faro; proroga contratto per allestimento Centro
Multimediale;
e. ECOVINEGOALS: affidamento servizio T1; avvio iter affidamento servizio T2; avvio iter
affidamento servizio raccolta dati e comunicazione T2.1.3;
f. DISTRETTO COMMERCIO: conferma adesione al Partenariato del Distretto Territoriale del
Commercio GiraLemene per il triennio 2021 - 2023;

4. compagine associativa: ammissione associati e morosita;
5. proposta di programma di mandato;
6. varie ed eventuali;
7. approvazione verbale seduta.
Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:
N. | Nome e Ruolo Ente rappresentato Componente Presente/Assente
Cognome
1. | Giorgio Fregonese | Presidente Comune di San Stino di | Pubblica Presente
Livenza
2. | Andrea Pegoraro Vicepresidente CIA Venezia, Coldiretti | Privata/Parti Presente
Venezia e Confagricoltura | economiche sociali
Venezia
3. | Marco Bertuzzo Consigliere Comune di Pramaggiore Pubblica Presente
4. | Loris Pancino Consigliere CNA Venezia Privata/Parti Presente
economiche sociali
5. | Alberto Teso Consigliere Confcommercio Venezia Privata/Parti Presente
economiche sociali

Presente inoltre Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL, che verbalizza i lavori della seduta.

Il Presidente Fregonese constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di
Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,10.

Il Presidente introduce il primo punto all’'odg relativo al PSL CLLD FEASR 2014/20.



II Direttore prosegue ricordando che entro febbraio 2021 dev’essere approvato il Rapporto 2021
sull’attuazione del PSL 2014/20, illustrandone i contenuti. In merito il CdA cosi si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:

— con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6.4.2016 ¢ stato approvato, nel quadro della Misura 19
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, il Programma di Sviluppo Locale 2014/20
"Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale";

— con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016, & stata approvata la
graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti, tra i quali il PSL di VeGAL che ha ottenuto la conferma
dell'importo di spesa programmata pari ad euro 6.428.500,00 incluso la riserva di efficacia come
definita dal par.6.1 all.B DGR 1214/2015 che prevede che il 10% della spesa programmata approvata
a sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun PSL, € considerata quale "riserva di
efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che potra essere definitivamente assegnata ed attivata dal
GAL, ai fini della conseguente spesa, previo conseguimento del target intermedio definito dal bando
(min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla
base di apposito atto dell'Autorita di gestione;

— con nota prot.108608 di Avepa del 28.10.2016 & pervenuta comunicazione di finanziabilita definitiva
del PSL che riporta gli esiti della valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi specifici
proposti dal GAL, inoltre le modalita ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, entro i quali
i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilita ai finanziamenti
approvati per la Misura 19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015);

- con delibera del CdA di VeGAL n.43 del 15 luglio 2016 ¢ stata approvata la Carta dei servizi di VeGAL
per l'istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attivita e dei servizi
resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita;

— con DGR n. 1972 del 6.12.2016 la Regione Veneto ha approvato l'integrazione dell'Allegato tecnico
12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020 e la conseguente correzione
dell'Allegato tecnico 12 del bando relativo al Tipo di intervento 19.2.1 del PSR di cui alla DGR
1214/2015, sulla base delle prescrizioni operative generali ivi descritte;

— come previsto dal suddetto Allegato tecnico 12.3.1 al Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 del
PSR al punto 2.6, i GAL devono presentare alla Regione un Rapporto annuale e un Rapporto finale di
esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL e nel contesto degli
obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione
del PSR;

- il “Rapporto annuale” & approvato dall’'organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet
e viene presentato ad AdG e Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto dalle Prescrizioni
operative generali di cui all’Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR
2014-2020;

- con delibera del CdA di VeGAL n.54 del 27.9.2018 & stata-modificata la “Carta dei Servizi” di VeGAL
per l'istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attivita e dei servizi
resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita;

— il Rapporto annuale per il 2016 ¢ stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 23 del 21.2.2017,
e stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 23098/P del 28.2.2017 ed & stato
pubblicato sul sito web di VeGAL;

— con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.26 dell’8.2.2017 sono state approvate le
istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”;

- il Rapporto annuale per il 2017 ¢ stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 12 del 26.2.2018,
e stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 24365/P del 28.2.2018 ed & stato
pubblicato sul sito web di VeGAL;

- il Rapporto annuale per il 2018 ¢ stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 24 del 21.2.2019,
e stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 25615/P del 28.2.2019 ed é stato
pubblicato sul sito web di VeGAL; con determinazione n. 7 del Presidente del 20.3.2019,
successivamente ratificata con delibera del CdA di VeGAL n. 38 del 10.4.2019, e stata approvata
I'integrazione del Rapporto annuale relativo all’attivita svolta nell'anno 2018 per rettifica di un mero
errore materiale presente nel capitolo 7 "Piano di finanziamento" (il Rapporto annuale 2018 modificato
e stato trasmesso con prot. 25748/P in data 28.3.2019 all’AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste e pubblicato online);

- il Rapporto annuale per il 2019 ¢ stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 26 del 26.2.2020,
€ stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 27292/P del 28.2.2020 ed & stato
pubblicato sul sito web di VeGAL;

— con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.7 del 06.02.2020 sono state approvate le
istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del "“Rapporto Annuale”;



con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per
I'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attivita di
gestione;
il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a
conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di
interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare I’eventuale esistenza di potenziali interessi in
relazione all’'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata
agli atti della presente riunione consiliare;
alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE)
n.1303/2013;
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL
all’'unanimita e con voto palese

DELIBERA
approvare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 19
- Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - “"Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del
GAL”, il Rapporto annuale relativo all’attivita svolta nell’anno 2020 (redatto secondo lo schema
e le disposizioni del DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto n. 07 del
06.02.2020 e relativi allegati) e riportato in Allegato A alla presente deliberazione;
di approvare il documento “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL", riportato in
Allegato B alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di inviare il Rapporto annuale relativo all’attivita svolta nell’anno 2020 entro il 28 febbraio 2021 ad AdG
e Avepa come disposto dall'Allegato tecnico 12.3 e ss.mm.ii. del bando per il tipo di intervento 19.4.1
del PSR 2014-2020;
pubblicare sul sito internet di VeGAL nella sezione CLLD Leader, il Rapporto annuale relativo all’attivita
svolta nell’anno 2019 e il documento “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL";
di confermare che la decisione & assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei
componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del
27.9.2018 del CdA di VeGAL;
di confermare che la decisione € assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti
dell’'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

Il DIRETTORE Il PRESIDENTE
Giancarlo Pegoraro . Giorgio Fregonese

| ﬂ%y%mw
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P.S.L. - Punti Superfici e Linee

Il Programma di Sviluppo Locale

P.S.L. cos’e:
E uno strumento di programmazione per lo
sviluppo rurale della Venezia Orientale

Territorio:
16 Comuni interessati della Venezia Orientale

Contributo pubbilico:
6.498.500€

Obiettivo:

Puntare sul patrimonio ambientale, storico-
culturale e sui prodotti agroalimentari, per
aumentare la qualita della vita e le opportunita di
lavoro, in particolare per i giovani e le imprese

Quattro linee d’azione:

Progetto chiave «ltinerari» (PCO1)

Progetto chiave «Parco alimentare» (PC02)
Progetto di cooperazione «Veneto rurale» (COOP)

Contesto di riferimento:
PSR 2014/20 Veneto
PSL approvato con DGR n. 1214 del 15.9.2015

10 misure/tipi di intervento previsti:
1.2.1,3.2.1,4.1.1,6.4.1,6.4.2,7.5.1,7.6.1,
16.4.1,16.5.1 e 19.2.1x

3 procedure di attuazione:
Bandi pubblici, bandi a regia, gestione diretta

Periodo di attuazione:
2016-2022

Riferimenti:

Regione Veneto (Autorita di gestione)
VeGAL (Soggetto attuatore)

Avepa (Autorita di pagamento)



P.S.L. - Punti Superfici e Linee

Il partenariato

|’attuazione del PSL e I'espressione della volonta di un partenariato pubblico-privato,
rappresentativo del territorio della Venezia Orientale.

Amministrazioni Comunali
Comune di Annone Veneto
Comune di Caorle

Comune di Cavallino-Treporti
Comune di Ceggia

Comune di Cinto Caomaggiore
Comune di Concordia Sagittaria
Comune di Eraclea

Comune di Fossalta di Portogruaro
Comune di Gruaro

Comune di Jesolo

Comune di Meolo

Comune di Musile di Piave
Comune di Noventa di Piave
Comune di Portogruaro
Comune di Pramaggiore
Comune di Quarto d’Altino
Comune di San Michele al Tagliamento
Comune di San Dona di Piave
Comune di San Stino di Livenza
Comune di Teglio Veneto
Comune di Torre di Mosto

Enti privati

Agri Venezia

ANCE Venezia

CIA di Venezia

CNA di Venezia

Coldiretti di Venezia
Confagricoltura Venezia
Confcommercio di Venezia
Consorzio insieme

Fondazione Think Tank Nord Est

Enti pubblici e societa

a capitale misto pubblico-privato
A.T.V.O. SpA

A.S.V.0. SpA

Consorzio di Bonifica Veneto orientale
Jesolo Patrimonio Srl

Polo Innovazione Strategica Srl
Portogruaro Interporto SpA

Cultura, ricerca,

formazione e societa civile

CIPAT

Dimensione Cultura

Fondazione Musicale Santa Cecilia
Fondazione Portogruaro Campus
Legambiente Volontariato Veneto
Strada Vini DOC Lison Pramaggiore
Universita di Padova Facolta di Agraria



P.S.L. - Punti Superfici e Linee
Ambiti, obiettivi e «<misure» attivate

Ambito: turismo sostenibile:

1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo
gli itinerari (1.2.1)

1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari,
valorizzando e migliorando gli itinerari
cicloturistici esistenti (7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.x)

1.3: aumentare |'attrattivita del patrimonio rurale
(7.6.1)

1.4: consolidare il sistema di ospitalita rurale lungo gl
itinerari (6.4.1)

1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono |
servizi lungo gli itinerari (6.4.2)

Ambito: sviluppo e innovazione delle filiere

e dei sistemi produttivi locali:

2.1: qualificare il patrimonio rurale per la
valorizzazione dei prodotti tipici (7.6.1)

2.2: consolidare il patrimonio del Parco alimentare
(3.2.1,4.1.1 e6.4.1)

2.3: promuovere la diffusione di filiere corte in
particolare per i prodotti del Parco Alimentare
(16.4.1)

2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo
del Parco Alimentare (16.5.1)

Il PSL viene attuato mediante le seguenti «misure»

(o «tipi di intervento») del PSR:

1.2.1: Azioni di informazione e dimostrazione

3.2.1: Informazione e promozione sui regimi di qualita
dei prodotti agricoli e alimentari

4.1.1: Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilita globali dell’azienda

6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole

6.4.2: Creazione e sviluppo di attivita extra-agricole
nelle aree rurali

7.5.1: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree rural

7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

16.4.1: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

16.5.1: Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorita dello sviluppo rurale

19.2.1x: Attivita di informazione per lo sviluppo della
conoscenza e della fruibilita dei territori rurali



P.S.L. - Punti Superfici e Linee
L’attuazione

32 bandi pubblicati* da marzo 2017 a febbraio 2021:
177 Domande pervenute
147 domande ammissibili
144 domande finanziate
4 domande decadute/revocate/rinunciate

Progetti in corso di attuazione

Di sequito viene riportato un quadro di sintesi di ciascun progetto, presentando la misura di
riferimento, il relativo bando con il quale il progetto € stato selezionato, il beneficiario, il/i comunel/i in
cui il progetto si realizza, una descrizione sintetica del progetto realizzato/in corso, il costo totale

del progetto, il contributo stanziato da VeGAL mediante il PSL

*nella misura 19.2
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO R IPA INVESTE NELLE ZONE RURALI Ve(?‘/ﬁ\ L
. N° T - . . Prog. Termine "
N. Misura Beneficiario Comune Descrizione sintetica . . Costo totale Contributo
bando Chiave | attuazione
ANAPIA REGIONALE DEL . . . ) R . .
VENETO IMPRESA SOCIALE Organizzazione di 1 workshop di 16 ore complessive rivolto alle aziende agricole
1 1.21 1 | VENEZIA sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni PC1 18/05/2020 € 2.720,00 € 2.720,00
A RESPONSABILITA sullimplementazione dell'offerta turistica
LIMITATA P
Organizzazione di 8 incontri informativi di 64 ore complessive rivolti alle aziende
2 1.21 1 g\/IgRLESA VERDE VENEZIA VENEZIA agricole sulla gestione dell'impresa agricola, la qualita delle produzioni agricole e PC1 18/11/2020 € 10.880,00 € 10.880,00
T gli itinerari
ANAPIA REGIONALE DEL . . . L Lo . .
VENETO IMPRESA SOCIALE Organizzazione di 1 seminario di 24 ore complessive rivolto alle aziende agricole
3 1.2.1 2 | VENEZIA sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni PC1 29/05/2022 € 4.080,00 € 4.080,00
A RESPONSABILITA sull'implementazione dell'offerta turistica
LIMITATA P
CENTRO DI ISTRUZIONE Organizzazione di incontri informativi di 116 ore complessive rivolti alle aziende
PROFESSIONALE E agricole, su tecniche dell'informazione e della comunicazione, agricoltura sociale,
4 1.21 2 ASSISTENZA TECNICA VENEZIA viticoltura biologica e sostenibile, trasformazione dei prodotti agricoli, energie PC1 29/05/2022 € 19.720,00 € 19.720,00
DELLA REGIONE VENETO rinnovabili, trasformazione dei prodotti agricoli e cucina tipica, web marketing e
C.LP.AT. social network e analisi sensoriale dei prodotti agricoli
Promozione delle DOC Lison Pramaggiore, Piave e Venezia e delle DOCG Lison
5 | 321 1 CONSORZIO VINI VENEZIA VENEZIA e Malanotte sul mercato, presso buyers e consumatori, mediante la PC2 | 220112019 | €151.20000 | €99.600,00
partecipazione a fiere specializzate, la realizzazione di pubblicazioni, campagne
promozionali e acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali
, Acquisto di atomizzatore a torretta per I'attuazione di interventi per il trattamento
SOCIETA' AGRICOLA PINZIN A - ) . o , .
6 411 1 DI PINZIN VITTORINO, S#ZG'\TE\'_,\:E%\,ET/QL ::i"sa‘:::a:" Cr? d” '"‘;]r:”"ffnfhenpem:terf l'a ”duzr:":t d:‘;' al",’pf‘;rto ‘i" Zroldono pPc2 | 02/10/2018 | € 16.300,00 €8.150,00
DAVIDE E VALENTINA S.S. osanitario, riducendo patto ambientale e aumentando l'efficacia del
trattamento
Acquisto di attrezzatura per la riduzione dell'impatto ambientale (per il diserbo
7 411 1 PIAZZA ANTONIO, GIORGIO ANNONE VENETO meccanico) che permette la gestione meccanica delle erbe infestanti, senza PC2 02/10/2018 € 18.900,00 € 7.560,00
E STEFANO S.S. . ) e . ) ) N : .
intervenire chimicamente con diserbanti, nel rispetto del disciplinare del biologico
8 | 411 1 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO Realizzazione di una nuova serra di 864 mq per la produzione, lavorazione e PC2 | 02/09/2019 | € 100.000,00 € 40.000,00
stoccaggio delle piante, migliorando I'offerta delle piante da orto
Acquisto di un coltivatore per ridurre I'impatto ambientale, riducendo le lavorazioni
per la preparazione del letto di semina, ottenendo risparmio di carburante,
9 411 1 TREVISIOL TOMMASO TORRE DI MOSTO miglioramento della tessitura, aumento della sostanza organica e della PC2 | 02/10/2018 € 18.000,00 €9.000,00
permeabilita del terreno, mediante lavorazioni piu veloci e senza I'utilizzo di
trattrici di grosse dimensioni (con maggiori consumi e compattamento del terreno)
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: . s Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL ]
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO R 'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALJ VEUA L
. N° T - . . Prog. Termine "
N. Misura Beneficiario Comune Descrizione sintetica . . Costo totale Contributo
bando Chiave | attuazione
Acquisto di attrezzatura per il diserbo meccanico localizzato (coltivatore
SAN MICHELE AL interceppo bifila, per eseguire le lavorazioni del terreno lungo la fila, scansando
10 411 1 MORETTO CARLO ANGELO automaticamente, attraverso appostiti tastatori, le piante di vite, produzione verso PC2 02/10/2018 € 19.425,00 €7.770,00
TAGLIAMENTO . ) I -
la quale I'impresa di sta convertendo), per aumentare la reddittivita dell'azienda,
la sostenibilita ambientale e la qualita della produzione
Acquisto di attrezzatura per vinificazione (3 vinificatori cilindrici in acciaio
TENUTA PLANITIA SOCIETA' termocondizionati) e per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo bifila per
11 411 1 AGRICOLA A PORTOGRUARO il diserbo meccanico localizzato), per I'aumento della redditivita aziendale, il PC2 02/10/2018 € 100.000,00 € 40.000,00
RESPONSABILITA' LIMITATA miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale
(I'azienda é biologica)
, Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale (per I'agricoltura
12 411 2 E%C:ETA AGRICOLA PORTO ANNONE VENETO di precisione, la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e il diserbo PC2 21/04/2019 €49.514,58 € 19.805,83
R meccanico) e consulenze in materia di sostenibilita ambientale ed economica
s s
13 411 2 BORON S.S. - SOCIETA' ANNONE VENETO RO perta cl - P PC2 | 21/04/2019 € 48.086,00 €19.234,40
AGRICOLA aumentare la redditivita aziendale e il miglioramento qualitativo della produzione
vinicola (pinot grigio e prosecco)
Rimozione coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica
14 | 4141 2 ZILIOTTO PAOLO PORTOGRUARO autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi alle nuove strutture portanti, perla | 505 | 511039020 | €29.715,00 €11.886,00
salvaguardia degli ambienti di lavoro dell'azienda che produce cereali, uve DOC e
prodotti da destinare all'agriturismo
AZIENDA AGRICOLA Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico e la pulizia /lavorazione
15 4.1.1 3 JESOLO / ERACLEA interceppo, per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici PC2 15/12/2020 € 18.454,03 €7.381,61
PIERANGELO COLLA S . : .
meccanici, e il miglioramento del reddito operativo aziendale
Acquisto di attrezzatura per la pulizia interceppo e contenimento malerbe con
16 411 3 SOC.AGRICOLA NOGARA JESOLO metodo fisico e meccanico, di una stazione meteo per I'agricoltura di precisione e PC2 15/12/2020 € 24.598,93 € 9.839,57
S.S.DISIMEONR. & C . o
di una trincia
AZ.AGR.BORGO Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico a doppia fila, per intervenire sui
17 411 3 STAJNBECHDI MARINATTO PRAMAGGIORE vitigni aziendali DOC e IGT, per un miglioramento della qualita delle produzioni, PC2 15/12/2020 € 20.321,81 €8.128,72
ADRIANA ridurre gli input chimici per le operazioni di diserbo e ridurre i tempi di lavoro
Acquisto di macchine e attrezzature (cimatrice per la potatura meccanica e
AZAGR.LE CARLINE DI trattrice), di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale atomizzatore per la
18 411 3 . . PRAMAGGIORE riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e per il controllo localizzato PC2 15/12/2020 €119.611,33 € 47.844,53

PICCININ DANIELE

malerbe mediante sistemi fisici e meccanici) e compensi per consulenze in
materia di sostenibilita ambientale ed economica
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Acquisto di un atomizzatore per una maggiore efficienza nella distribuzione dei
SOCIETA' AGRICOLA prodotti fitosanitari e di una stazione meteo per I'agricoltura di precisione per
19 414 3 ROTTACAVASS.S. TORRE DI MOSTO intervenire con le varie operazioni colturali all'interno del vigneto (I'azienda dal PC2 1571212020 €20.342,50 €10171.25
2019 ha intrapreso il percorso di conversione verso l'agricoltura biologica)
Acquisto di atomizzatore, interfilare meccanico e scavallatore interceppo, per
AZIENDA AGRICOLA PODERI abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la
20 411 3 SALVAROLO - SOCIETA' PRAMAGGIORE ) ) s ; » OPt per’a PC2 15/12/2020 € 66.244,99 € 26.498,00
lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre I'impatto ambientale, migliorare la
AGRICOLA SEMPLICE - ) . .
produzione e il reddito operativo.
AZIENDA AGRICOLA L'investimento prevede l'installazione di reti protettive contro attacchi di insetti
21 411 3 MUSOLA SOCIETA' PORTOGRUARO utilizzando prodotti e tecniche sperimentati dalle aziende trentine e compensi per PC2 15/11/2021 €91.070,25 €36.428,10
AGRICOLA SEMPLICE consulenze in materia di sostenibilita ambientale ed economica
Investimenti per il trattamento dei reflui (acquisto saccone, pompa, separatore e
AZIENDA AGRICOLA IL relativi lavori edili ed impiantistici) e per il miglioramento del benessere animale
22 411 3 GIOGO DI ORLANDO DIANA JESOLO (miglioramento delle cuccette delle bovine e trattamento antiscivolo con resina) PC2 1571112021 €108.71515 €43.486,06
dell'azienda che ha come attivita principale I'allevamento dei bovini da latte
Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale,
SOCIETA' AGRICOLA mediante |'acquisto di ventilatori (per migliorare I'aria all'interno dell'allevamento,
AGRIALLEVA DI ANDRETTA CONCORDIA ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua), la
23 411 3 CASIMIRO ROMANO E C. - SAGITTARIA realizzazione di un pavimento gommato (per la riduzione delle contusioni articolari PC2 1571212020 €149.722,00 €59.888,80
S.S. e le microlesioni cutanee dei bovini) e I'acquisto di tende ombreggianti e
protezione da intemperie
SOCIETA' AGRICOLA TERRE FOSSALTA DI Acquisto di un atomizzatore a recupero e di una stazione di miscelazione dei
24 4.1.1 3 DA ARNICA S.S. PORTOGRUARO g:ls's\rllgan, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione e la qualita PC2 15/12/2020 € 18.639,91 €9.319,96
LUNICA SOCIETA’ SEMPLICE Acquisto di un atomizzatore a r r r ridurre l'impatto ambientale, i ti di
25 | 4.1.1 3 AGRICOLA DI LUISON PORTOGRUARO :"L” iion ‘: & it j ﬁ eva ecm“ipﬁ ‘r’ ’:e i ‘;dﬁ pf t‘i’va entate, 1 cos PC2 | 15/12/2020 | € 39.168,75 € 15.667,50
MASSIMILIANO produzione, la qualita dell'uva e migliorare il reddito operativo
SOCIETA’ AGRICOLA Intervento di prolungamento della copertura per difendere la produzione aziendale
GIARDINI DI ERACLEA (mele e kiwi) dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il
26 | 4.1.1 3 SOCIETA' SEMPLICE DI ERACLEA e mento auali t‘fv dy o orodusion o la rdusiona dol | 't” i PC2 | 15/11/2021 | €59.333,40 €23.733,36
SOCIETA' AGRICOLA ng ora eit Squa ativo delle produzioni e la riduzione delle spese legate ag
MELIDISSA S.R.L. antiparassita
SOC. AGRICOLA PRATO Intervento di copertura mediante reti antinsetto per il miglioramento del reddito
27 411 3 GINEPRI DI CLEMENTI CAORLE P p 9 PC2 15/11/2021 €73.975,92 € 29.590,37

PETER E ALOIS SS

operativo aziendale (produzione di pomacee e frutta a nocciolo)
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SOCIETA' AGRICOLA CONCORDIA Intervento di copertura per difendere la produzione dai fitofagi (Cydia Pomonella e
28 411 3 GIACOMO S.S. DI COLLA SAGITTARIA Cimice marmorata-asiatica), per il miglioramento del reddito operativo PC2 15/11/2021 € 76.563,56 € 30.625,42
GIACOMO & C. dell'azienda agricola dedicata a frutteto (produzione di mele e pere)
Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione di un fabbricato (bonifica
LE CONTRADE DI SAVIAN amianto e nuovo impianto elettrico), I'acquido di uno scavallatore interceppo per il
ARNALDO E WILLIAM controllo delle malerbe in modo ecologico e di una irroratrice per effettuare i
29 411 3 SOCIETA' SEMPLICE ANNONE VENETO trattamenti delle viti in modo eco-compatibile, ridurre i tempi di lavorazione e PC2 1571112021 €149.852,89 €59.941,16
AGRICOLA migliorare le performance ambientali (I'azienda & specializzata nella produzione di
vini biologici)
Acquisto di attrezzature per operare nel settore biologico (biodiserbatrice per le
erbe infestanti sulla fila, sarchiatrice per una protezione di tipo meccanico delle
colture grazie alla lavorazione interfilare, strigliatore rotante per il diserbo
30 411 3 CASSI FRANCESCO ERACLEA meccanico in un solo passaggio, sistema di guida automatico, guida intelligente PC2 15/12/2020 € 59.294,92 €23.717,97
elettroidraulica con telecamera e ruote direzionali, erpice rotante e sollevatore
anteriore per trattore) e per aumentare la redditivita e migliorare la qualita dei
prodotti (produzione in regime di agricoltura biologica di frumento, mais, soia)
SOCIETA' AGRICOLA Acquisto di un atomizzatore a diffusori multipli orientabili e rimozione eternit dei
AGRIFALCK S.S. DI fabbricati aziendali, per migliorare il reddito operativo e ridurre I'impatto
3 4141 8 ALBERTO E MARCO JESOLO ambientale dell'azienda agricola con indirizzo produttivo viticolo, frutticolo e PC2 15/11/2021 €70.285,05 €28.114,02
AGOSTINI seminativo
AZIENDA AGRICOLA Acquisto di un lavoratore interceppo per il diserbo meccanico del vigneto e
32 411 3 ANNONE VENETO accessori, per il miglioramento ecologico delle lavorazioni e ridurre I'utilizzo di PC2 15/12/2021 € 20.448,28 €8.179,31
MARCOLONGO MANUELE e - - T ) . -
prodotti fitosanitaria nell'azienda vitivinicola diproduzione vini IGT e DOC
AZIENDA AGRICOLA CA' Acquisto di una struttura anti-insetto per intervenire meccanicamente per limitare
33 411 3 TRON DI M. DE FAVERI JESOLO I'accesso ai fitofagi del frutteto dell'azienda agricola (produzione di mele), per PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 75.000,00
TRON S.S. ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul mercato
Acquisto di un atomizzatore per la distribuzione dei prodotti fitosanitari al vigneto
34 411 3 CARLASSARA ALESSIO PRAMAGGIORE ('azienda produce uve DOC Venezia e DOC - Lison Pramaggiore), per PC2 15/12/2021 € 19.200,00 €9.600,00
aumentare la redditivita, la qualita del prodotto e il reddito operativo
Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli metallici, di alcuni
SOCIETA' AGRICOLA - s . o - X .
35 411 3 ERIDANIA DI SALMASO LUIGI SAN MICHELE AL fabbrlcaFl dell a2|enda.agr|cola (spguallzzata qella coltivazione dei cereall. PC2 15/11/2021 € 150.000,00 €75.000,00
&C.SAS TAGLIAMENTO destinati a trasformazione energetica extra aziendale) e per la salvaguardia della
T salute pubblica e degli operatori agricoli
AZIENDA AGRICOLA Al Acqwsto dll un nebullzzatqre trlfl!a F:qn diffusori multipli olrlelntau per la dlf.elsla\del
36 411 3 PRAMAGGIORE vigneto aziendale (produzione di vini IGT e DOP), per migliorare la redditivita, la PC2 15/12/2020 € 43.500,00 € 17.400,00
GALLI DI BUZIOL ELIDE s . .
qualita del prodotto e della gestione ambientale
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Acquisto di attrezzatura volta alla dispersione dei prodotti fitosanitari
SAN MICHELE AL (atomizzatore a doppio tunnel con recupero) per il trattamento dei vigneti
37 411 3 MORETTO CARLO ANGELO aziendali (pinot grigio e prosecco DOC Venezia e DOC Lison-Pramaggiore), con PC2 15/12/2020 € 50.300,00 €20.120,00
TAGLIAMENTO . ’ A e ) AN
I'obiettivo di aumentare la redditivita, la qualita dei prodotti e la sostenibilita
ambientale
Rimozione di copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con
38 211 3 SOCIETA' AGRICOLA VALLE CAORLE panr?ellq sand\{wch e acqglsto di una botte da filserbolper | a2|en<':1a ‘agr_lcolal PC2 15/11/2021 € 106.606,89 €42.642,76
TAGLI S.R.L. (coltivazione di seminativi e colture industriali in rotazione), con I'obiettivo di
migliorare la sostenibilita ambientale (minor uso di diserbanti e prodotto fitoiatrici)
Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso stalla, acquisto di ventilatori
per migliorare la qualita dell'aria, installazione reti frangivento per limitare
SOCIETA' AGRICOLA I'ingresso dell'aria nel periodo invernale e sistema di gestione computerizzata
39 411 3 TORRE DI MOSTO della mandria con collari da applicare su impianto di mungitura esistente per il PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 60.000,00
MAZZAROTTO F.LLI S.S. . L s . .
controllo in continuita della qualita del latte aziendale (azienda con stalle per
bovini da latte e seminativo), per migliorare la produttivita, la valenza ambientale
e il benessere degli animali
Rimozione copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con
B e e e v
40 411 3 TENUTA VALLESINA ERACLEA e . " ! perTag : PC2 15/11/2021 € 116.350,20 € 46.540,08
, precisione, a dotazione dell'azienda agricola (coltura estensiva di cereali e
SOCIETA' SEMPLICE ; N ; . L RN .
industriali - bietola e soia - e vigneto), per migliorare la sostenibilita ambientale,
ridurre i costi operativi e |'utilizzo di prodotti fitoiatrici
e e
41 411 4 SEMPLICE OLMO DI SAN STINO DI LIVENZA| : 1 Sapneice ’ Lo ) P PC2 | 26/01/2021 € 53.750,00 € 21.500,00
I'aumento del reddito operativo, il miglioramento qualitativo della produzione e la
GALEAZZO COLLEONI R - - ) S S
riduzione dell'impatto ambientale (diserbo meccanico riduce quello chimico)
SOCIETA' AGRICOLA LE FOSSALTA DI Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale,
42 411 4 PRESE S.A.S. DI ANDRETTA mediante I'acquisto di ventilatori (per migliorare I'aria all'interno dell'allevamento, PC2 | 26/01/2021 € 150.000,00 € 60.000,00
PORTOGRUARO - T ) . N B \
RENATO & C. ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua).
43 | 414 4 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO Realizzazione di una nuova serra fissa di 1656 mq per la produzione, lavorazione | o) | 56/12/2021 | € 107.980,63 €43.192,25
e stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto
AGRICOLA NUOVA AN B e S ettt o o
44 411 4 SOCIETA' SEMPLICE PORTOGRUARO q P PC2 | 26/12/2021 €92.163,21 € 36.865,28

AGRICOLA

migliorare reddito, diversificare produzioni aziendali e ridurre i trattamenti
fitosanitari.




| O

VENETO

Lo

% . s Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL ]
FON PED AGRICOLO PER LO SVILUPPO R PA INVESTE NELLE ZONE RURALI VEHA 17
. N° T - . . Prog. Termine "
N. Misura Beneficiario Comune Descrizione sintetica . . Costo totale Contributo
bando Chiave | attuazione
AZIENDA AGRICOLA CA' Acquisto di atomizzatori per il trattamento dei frutteti (mele) e di carri trasporto
45 411 4 TRON DI M. DE FAVERI JESOLO frutta, per ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul PC2 26/01/2021 € 109.854,88 € 54.927 44
TRON S.S. mercato
SOCIETA' AGRICOLA Installazione reti antigrandine per protezione 10.85 ettari di vigneti, a protezione
46 411 4 ANTICHE TERRE DEI CONTI TEGLIO del vigneto dai fitofagi e dagli uccelli, per una maggior qualita produttiva, miglior PC2 | 26/12/2021 € 150.000,00 € 60.000,00
SRL reddito aziendale e riduzione costi.
Acquisto di attrezzatura per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo, 1
47 411 4 TERRE MARGIO S.S. ANNONE VENETO atomizzatore), per 'aumento della redditivita aziendale, il miglioramento PC2 26/01/2021 € 18.654,86 €9.327,43
qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale
Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la
48 | 4141 4 LENARDON WALTER PORTOGRUARO riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditivita PC2 | 26/01/2021 | € 32.500,00 € 13.000,00
aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto
ambientale
Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la
AZIENDA AGRICOLA riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditivita
49 411 4 MARCOLONGO MANUELE ANNONE VENETO aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto PC2 26/01/2021 €31.500,00 €12.600,00
ambientale
SAN MICHELE AL Acquisto di attrezzatura per gestione vigneto (1 diserbatrice per le erbe infestanti
50 411 4 MORETTO CARLO ANGELO TAGLIAMENTO sulla fila) per aumentare la redditivita, migliorare la qualita dei prodotti. PC2 26/01/2021 € 16.800,00 €6.720,00
Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell’attivita agricola
51 | 4141 4 VALERIO PAOLO PORTOGRUARO seminativa (1 kit per la guida auonoma della trattrice, 1 decompattatore, 1resa, | 5oy | og/01/2021 | €21.754,91 €8.701,96
consulenza economica e ambientale), per aumentare la redditivita aziendale, il
miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale
Realizzazione di una struttura serricola coperta di 2320 mq per coltivazioni
52 411 4 BIANCOLINI ALEKOS PRAMAGGIORE orticoledi piante, per aumentare la redditivita aziendale, il miglioramento PC2 26/12/2021 €41.762,00 € 16.704,80
qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale
ORLANDI GIUSEPPE & Acquisto di fabbricato (tunnel per fieno) e attrezzature agricole (1 seminatrice) per
53 411 4 GIAMPIETRO S.S. SOCIETA' TORRE DI MOSTO q . K p N s i 9 . p PC2 26/01/2021 €49.024,95 €24.512,48
un miglioramento della redditivita aziendale e dell'impatto ambientale.
AGRICOLA
Acquisto di attrezzatura per vinificazione (2 elettropompe e 2 vinificatori cilindrici
BELLIA GUERRINO E FIGLI in acciaio termocondizionati), acquisto di 2 atomizzatori per una maggiore
54 411 4 SOCIETA' AGRICOLA PORTOGRUARO efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e acquisto di 2 computer per PC2 26/01/2021 € 111.724,00 € 55.862,00

SEMPLICE

agricoltura di precisione, per 'aumento della redditivita aziendale, il miglioramento
qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale.
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55 | 6.4.1 1 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Sostituzione del manto di copertura in cemento amianto & installazione di un PC2 | 10/02/2020 | €39.068,85 € 15.627,54
impianto fotovoltaico su fabbricato agricolo a servizio dell'agriturismo aziendale
SOCIETA' AGRICOLA Realizzazione di 2 appartamenti per il turismo rurale nell'attuale magazzino e
56 6.4.1 2 SAN STINO DI LIVENZA| modifiche interne di 2 camere ad uso agrituristico, manutenzione straordinaria PC2 21/03/2021 € 83.657,42 € 33.462,97
SPORTYLAND S.S . ) - .
della copertura con installazione impianto fotovoltaico
57 6.4.1 2 SOCIETA' AGRICOLA B20 CAORLE Acquisto di attrezzature per la prodgzpne di bllrra arltlglanale (vasi per la cottura pc2 | 21/0412019 €41.370,00 €14.479,50
S.S. del mosto), per aumentare la capacita produttiva aziendale
AZIENDA AGRITURISTICA D e
58 6.4.1 2 LA' DEL FIUME DI VIO CAORLE ) : ' da giardino, acq P ) TR PC2 | 21/04/2019 €54.783,72 €19.174,30
realizzazione di un sito internet e annesso servizio fotografico, per I'attivita
FEDERICA T
agrituristica
59 | 6.4.1 3 SCARPA ROBERTO CAVALLINO TREPORT]| /AAmpliamento delle piazzole di sosta e servizi e realizzazione di colonnine PC1 | 11/10/2021 | € 64.516,40 € 25.568,56
allacciamento per l'attivita di agricampeggio
Realizzazione di una tensostruttura per attivita di showcooking, ristrutturazione
60 6.4.1 3 LA FAGIANA ERACLEA locali per la creazione di servizi per i disabili, per I'azienda agricola (produzione PC1 11/10/2021 €24.425,86 €9.542,17
riso, vigneto, frutteto e seminativo)
61 6.4.1 3 ORLANDI GIUSEPPE & TORRE DI MOSTO Reallzzgzpne d'I tr'e alloggi ggrlturlstlu (rllstrutturazwlne) nel fabbrlcatq a2|eln<?ale PCA 11/10/2021 € 120.000,00 € 48.000,00
GIAMPIETRO di proprieta dell'azienda agricola (produzione cereali e allevamento di caprini)
62 6.4.1 3 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Ristrutturazione di un fabbricato aziendale per ricavare un alloggio agrituristico PC1 11/10/2021 € 113.351,41 € 45.340,56
63 | 6.4.1 3 LE CONTRADE DI SAVIAN ANNONE VENETO Acquisto di 4 serbatoi di fermentazione e di 2 serbatoi di maturazione per la pPc2 | 11/11/2020 | €110.265,00 €38.592,75
produzione di birra artigianale prodotta ia partire dall'orzo di provenienza aziendale
Ristrutturazione di un fabbricato di proprieta per la realizzazione di un nuovo
64 6.4.1 3 LA FATTORIA DI SARA E FOSSALTA DI laboratorio di trasformazione dalle farine alla pasta secca (I'azienda agricola si & PC2 11/10/2021 €69.426,54 €27.770,62
GIULIA PORTOGRUARO - . g . e
specializzata sui cereali "dimenticati")
Azienda agricola di Ceggia che prevede il restauro di un magazzino e la sua
65 | 6.4.1 4 CITTON NATALINO CEGGIA riconversione ad agriturismo (con prima colazione e pernottamento) e attivita di PC1 | 05/12/2021 | € 120.000,00 € 47.946 44
turismo rurale. L'intervento si trova lungo l'itinerario GiraLivenza e nelle vicinanze
di Villa Zeno e Villa Giacomini. Intervento CasaClima.
, L'Agriturismo Altrove, in zona Brussa tra le spiagge di Bibione e valleVecchia
66 6.4.1 4 GEA SOCIETA’ SEMPLICE SAN MICHELE AL (Brussa) lungo l'itinerario GiraLagune, realizzera una piscina per integrare I'offerta | PC1 05/12/2021 €48.616,18 € 19.388,97

AGRICOLA

TAGLIAMENTO

turistica.
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67 | 642 1 PASTICCERIA TOFFOLO PORTOGRUARO Miglioramento della qualita di conservazione e dellestetica della presentazione | oy | 09/10/2018 | € 140.000,00 | €49.000,00

dei prodotti al banco di pasticceria con I'acquisto di un nuovo bancone

Acquisto di un set di attrezzature e impianti per la panificazione con I'obiettivo di
aumentare la produzione per far fronte all'incremento di prodotto, per

68 6.4.2 1 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO I'acquisizione di una nuova clientela proveniente dal litorale della Venezia PC1 09/10/2018 € 126.453,00 € 44.258,55
Orientale e diversificare i prodotti dolciari e secchi che registrano trend di crescita,
migliorando la tecnologia, il risparmio energetico e la logistica

Sostituzione del tetto in cemento ambianto, con pannelli in lamiera e

SAN MICHELE AL ammodernamento dei servizi per i dipendenti, con I'obiettivo di tutelare la salute
TAGLIAMENTO dei lavoratori migliorare I'isolamento termico, dell'azienda (lavorazione e

trasformazione di legname)

69 6.4.2 1 FALEGNAMERIA CERONI PC1 09/03/2020 €51.276,75 €20.510,70

Manutenzione straordinaria dell’hotel (ristrutturazone interna ed esterna) e
70 6.4.2 2 HOTEL SPESSOTTO PORTOGRUARO promozione del territorio per l'intercettazione di nuovi turisti e nuove community, PC1 23/11/2020 € 140.000,00 € 56.000,00
puntando ad ampliare I'offerta ricettiva business con il segmento "leasure”

Realizzazione di un’area wellness e cucina alta tecnologia per aumentare il
periodo di apertura ad almeno 10 mesi e rivolgersi ad una clientela cicloturistica
71 6.4.2 2 HOTEL VILLA MIRA JESOLO proveniente da tutta Europa, cui offrire una gamma di servizi: dalla fornitura di PC1 23/06/2019 € 140.000,00 €48.623,05
biciclette e servizio piccole manutenzioni al servizio di guida, dalla fruizione di
spal/piscina roof top alla cucina del territorio

Acquisto di un centro di lavoro per la fresatura e la foratura del legno per le
72 6.4.2 2 ECO WOOD SRL ANNONE VENETO componenti di mobili, per rispondere alla crescita di ordini di lavoro, incrementare | PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 49.000,00
la produzione ed innovare tecnologia e logistica aziendale

Acquisto di macchinari e attrezzature da cucina per supportare la preparazione e
73 6.4.2 2 BUOSO ALESSANDRO PORTOGRUARO la gestione della nuova offerta culinaria, con prodotti freschi, di stagione e del PC1 23/06/2019 € 27.284,20 € 9.549,47
territorio e l'inserimento in itinerari ed eventi del centro storico di Portogruaro

Sostituzione della copertura in fibrocemento dell'opificio destinato alla produzione,
CONCORDIA con copertura idonea e comprensiva di nuovi lucernai, per migliorare 'ambiente di
SAGITTARIA lavoro e il risparmio energetico nella produzione aziendale (lavorazione di
materiali ferrosi per la produzione di infissi e telai)

74 6.4.2 2 SEAR SNC PC1 23/05/2021 €52.173,50 €20.217,40

Attivazione di servizi per la valorizzazione e promozione degli itinerari
75 6.4.2 3 BRUGNERA CHRISTIAN CAVALLINO TREPORTI| cicloturistici, naturalistici ed enogastromici, mediante I'acquisto di bici a pedalata PC1 11/11/2020 €47.571,00 € 16.649,85
assistita, accessori e cassa

Realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e
I'acquisto di due strutture esterne per I'organizzazione di eventi di presentazione
76 6.4.2 3 PARK HOTEL PINETA S.R.L. ERACLEA di prodotti delle aziende agricole del territorio e di un piccolo "desk" per la PC1 11/10/2021 € 140.000,00 €52.922,20
presentazione degli itinerari cicloturistici, GiraLagune in primis (I'albergo fa parte
del circuito AdriaBikes e offre servizi ai cicloturisti)
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7

6.4.2

KRISTALL SRL

JESOLO

Acquisto attrezzature e complementi per la ristorazione professionale e di una
stampante, da destinare ad un'attivita che rilanci un marchio storico dellla
ristorazione jesolana ("The Bounty Pub") sita a Cortellazzo, valorizzando un
contesto di attrazione per gli itinerari cicloturistici e la presenza del porto
peschereccio

PC1

11/11/2020

€ 50.050,00

€17.517,50

78

6.4.2

SOCIETA' COOPERATIVA
SANTO STEFANO

CONCORDIA
SAGITTARIA

Acquisto di una vetrina-frigo e di un banco-frigo per sviluppare I'offerta di prodotto
proposto dal minimercato sito in Concordia Sagittaria, lungo l'itinerario
GiraLemene

PC1

11/11/2020

€19.076,85

€6.676,90

79

6.4.2

MIGOTTO MATTEO

TORRE DI MOSTO

Ristrutturazione e ammodernamento dellimmobile dedicato all'attivita di bar-
pizzeria-osteria "Casoin" (realizzazione di servizi per I'attivita di bar-pizzeria al
piano terra e trasformazione dei locali al piano primo per attivita di affittacamere),
nella localita Boccafossa di recente interesse turistico grazie al MUPA, in
prossimita dell'itinerario GiraLivenza e di altri circuiti (GiraCampagna e
GiroCanaleBrian)

PC1

11/10/2021

€139.168,70

€ 55.667,48

80

6.4.2

DREAM ONE DI MICHELE
PADOAN

JESOLO

Il progetto "CicloMarleyJesolo" prevede I'erogazione di servizi al cicloturista
(punto di informazione e manutenzione, ricarica bici elettriche, colazione/pranzi
dedicati ai ciclisti con prodotti del territorio), mediante I'acquisto di attrezzature di
ricarica delle biciclette elettriche e attrezzature per la piccola cucina

PC1

11/11/2020

€ 140.000,00

€49.000,00

81

6.4.2

GEGSRL.

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

Acquisto di arredi interni e attrezzature, arredi esterni e registratore di cassa per il
bar Santa Margherita (dello storico bar "dopo lavoro" Zignago), confinante con
I'omonima cantina, in localita Villanova, che propone prodotti e vini delle aziende
agricole limitrofe

PC1

11/11/2020

€48.637,00

€17.022,95

82

6.4.2

MILANO SNC

JESOLO

Il progetto "Milano ciclabile" proposto dal ristorante-pizzeria in piazza Milano a
Jesolo, prevede l'installazione di un gazebo esterno attrezzato per il ristoro del
cicloturista

PC1

11/11/2020

€28.181,50

€9.863,53

83

6.4.2

GELATERIA LA FONTANA

BIBIONE

Acquisto di mantecatore e pastorizzatore per I'attivita di gelateria artigianale, per
I'attivita sita in Bibione

PC1

11/11/2020

€ 38.248,00

€ 13.386,80

84

6.4.2

FURLAN ANDREA

JESOLO

Realizzazione di una piscina in acciaio monoblocco panoramica posta al sesto ed
ultimo piano dell’hotel Villa Mira di Jesolo, per migliorare I'offerta nei periodi di
bassa stagione durante i quali & in costante crescita il cicloturismo, proponendo
pacchetti sport-cultura-relax

PC1

11/10/2021

€111.980,00

€40.603,00

85

6.4.2

AL.GI.BA. S.AS.

BIBIONE

Il progetto "Promotori dello stile alimentare italiano" della pizzeria La Capannina
di Bibione - Lido del Sole, prevede I'acquisto di macchine e attrezzature (frigo,
piastra ad induzione, lavabicchieri), per una riduzione dei consumi energetici e
degli sprechi alimentari

PC1

11/11/2020

€69.980,85

€24.493,30
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Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Caorle - spiaggia di ponente, con

86 6.4.2 3 F.LLI MOLENA S.R.L. CAORLE I'acquisto di attrezzature per una maggiore visibilita dei prodotti, trasformazione e PC1 11/11/2020 € 93.510,00 € 32.728,50
conservazione degli stessi (vetrine, tavolo refrigerato, forno, lavastoviglie e arredi)
Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Cavallino-Treporti, mediante

87 6.4.2 3 SERVICE 08 CAVALLINO TREPORTI| l'acquisto di attrezzatura (kit frigo con vetrina e celle frigo, vetrate, bancone e PC1 11/11/2020 € 32.946,00 €11.531,10
pedana)

SAN MICHELE AL Ampliamento laboratorio, modernizzazione impianti termoidraulico ed elettrico e

88 6.4.2 3 ARITMO DI PHON TAGLIAMENTO acquisto, arredamento, per il salone di parrucchiere sito a Cesarolo PC1 1171012021 €42.835.84 €16.178,56
Ristrutturazione mediante realizzazione di pareti divisorie interne per la creazione

89 6.4.2 3 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO di locali ad uso magazzino per i materiali da impiegare per le attivita artigianali e PC1 11/10/2021 €38.174,23 € 15.269,69
ampiamento impianto elettrico (attitivita di panificio, laboratorio e rivendita)
Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (copertura tetto, ampiamento

90 | 642 3 KARAKAO SNC ERACLEA cucina, intonaco, pavimentazione esterna, pittura, controsoffitti, gazebo e infissi) e | - 5oy | 14/10/2021 |  €73.714,84 €29.090,94
acquisto attrezzature cella frigorifera) per il locale ristorante grill lungo la strada
provinciale 42 (tra San Giorgio di Livenza e Valcasoni)
Acquisto di macchine e attrezzature (retrobanco, frigo, vetrine vino, forno,

91 6.4.2 3 ENOTECA ENOS CAORLE trattamento acqua, vetrine display WD) per il locale bar-enoteca in centro a PC1 11/11/2020 € 30.645,00 €10.725,75
Caorle, per offrire un servizio migliore ai turisti slow e I'utilizzo di prodotti locali
Apertura nuova attivita "Locanda da Furia" in localita Stretti (vicino alla rotonda

92 6.4.2 3 I0P MICHELE ERACLEA lungo la SP 54) per promuovere il turismo lento, mediante interventi di PC1 11/10/2021 € 140.000,00 € 56.000,00
ristrutturazione e ammodernamento dei locali per attivita di ristorazione e ospitalita
Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (divisori in cartongesso e

93 6.4.2 3 ESTETICA KARISMA PORTOGRUARO impianto elettrico) e acquisto di macchinari e attrezzature (per trattamenti PC1 11/10/2021 € 34.401,03 € 12.543,82
dermografi permanenti, arredi e dotazioni) per il salone di estetica
Realizzazione di una nuova attivita di B&B lungo l'itinerario GiraLivenza, mediante

94 6.4.2 3 SANSONETTI MASSIMO TORRE DI MOSTO interventi di ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di 3 camere e 6 PC1 11/10/2021 €66.911,80 €26.764,72
nuovi posti letto e di spazi comuni e disimpegni
Acquisto attrezzature cucina (banco, retrobanco, cappa aspirante), PC e

95 6.4.2 4 VINCENZO MORUTTO PORTOGRUARO : : . ) PC1 09/05/2021 €50.493,79 €17.672,83
stampante, sedie per rinnovo apertura Bar Osteria Dreher di Portogruaro.
Nuova attivita di noleggio di imbarcazioni sul Canale Saetta (Litoranea Veneta) a

96 6.4.2 4 ALISEI SNC DI BRAGATTO CAORLE Caorle. Acquisto di gru per alaggio e varo, bilancino per sollevamento e barca da PC1 09/05/2021 € 120.000,00 € 42.000,00

BRUNO

diporto.
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Rinnovo Snack Bar Verdi con acquisto Mobili (panche, tavoli, banchi),
97 6.4.2 4 MARIA FRANCESCA ROSSI JESOLO attrezzatura cucina (friggitrice, lavabicchieri, piastra) ed E-bike per trasformarsida | PC1 09/05/2021 € 19.340,00 €6.769,00
bar tradizionale a bar per i cicloturisti
08 6.4.2 4 RIST. PIZZERIA ALLA TORRE CONCORDIA Rinnovo d_eI Iot_:ale_ con acquisto attraverso I'acquisto di attrezzature per la cucina PC1 09/01/2022 €90.774,45 €33.639,53
SAGITTARIA e cappa di aspirazione...
Pizzeria d’asporto in centro a Bibione. Acquisto di nuova insegna luminosa,
GSA SAS BERTOLIN SAN MICHELE AL . . - o : ; -
99 6.4.2 4 SABRINA TAGLIAMENTO |nst§IIaZ|9ne impianto di \{|deqsorveg!|anza, sistema automatizzato cassa e PC1 09/05/2021 € 21.475,00 €7.516,25
realizzazione App per ordinazioni online.
Lavori di miglioramento/ristrutturazione (piastrellatura terrazza esterna e veranda
100 6.4.2 4 DREAM ONE DI MICHELE JESOLO a libro) e acquisto attrezzature l(['naccrlnrja gh@ccm, .taYOI.' e §ed|e, \{|deQ\{vaII)) t'iel PC1 09/05/2021 €33.959,60 €11.885,86
PADOAN bar Marley a Jesolo che offre gia servizi per cicloturisti (ricarica e-bike, itinerari
guidati, prodotti per ciclisti...)
AL GI BA SAS DI PELOSO SAN MICHELE AL Acquisto nuove attrezzature per bar e cucina del Ristorante la Capannina a
101 6.4.2 4 ALESSANDRO TAGLIAMENTO Bibione. PC1 09/05/2021 €20.570,30 €7.199,61
BEAUTY & SUN SNC DI Rinnovo centro estetico con acquisto impianto di climatizzazione con recupero
102 6.4.2 4 ANESE E PAULETTO GRUARO calore aria. PC1 09/01/2022 € 32.980,00 € 13.192,00
103 6.4.2 4 MIO MARIKA CONCORDIA !_avpn (_il a_mphament_o e m_|gI|oramento diun sglone di beIIez_za (lavori edili, PC1 09/01/2022 €99.934,48 €38.463,54
SAGITTARIA impiantistica) e acquisto di attrezzature e arredi per parrucchiera.
Riqualificazione dei molini di Stalis e sistemazione delle porzioni lignee
104 | 751 1 COMUNE DI GRUARO GRUARO delitinerario ciclo-pedonale lungo il Giral.emene in localita Boldara, al fine di PC1 | 20/10/2020 | €100.000,00 | € 100.000,00
mettere in sicurezza la porzione dell'itinerario e migliorare I'attrattivita
complessiva dello stesso itinerario ciclo-pedonale
Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell'itinerario GiraLivenza che collega
Ceggia con Torre di Mosto attraverso allargamenti stradali, messe in sicurezza,
105 7.5.1 1 COMUNE DI CEGGIA CEGGIA sistemazioni, realizzazioni di cordonate di delimitazione, miglioramenti di PC1 20/10/2020 € 107.000,00 € 107.000,00
segnaletiche, tratteggiamenti, sistemazione asfalto, eliminazione avallamenti e
dossi pericolosi
Valorizzazione e messa In sicurezza dell’itinerario GiraLagune mediante interventi
106 | 7.5 1 COMUNE DI ERACLEA ERACLEA di adeguamento dellattuale pista ciclabile (separazione fisica rispetto al sedime | 5y | 501012020 | € 65.000,00 € 65.000,00
stradale, potenziamento della segnaletica, cordoli, allargamenti, messa in
sicurezza)
Valorizzazione dell’itinerario GiraLivenza favorendo I'interscambio bici/barca
107 75.1 1 COMUNE DI TORRE DI TORRE DI MOSTO attraverso interventi I,P I.oc.Boccafonssa.(S|stemaz.|one pontile esistente) e nel PC1 20/10/2020 €103.962,46 €103.962,46
MOSTO capoluogo (approdo "Riva Granda" e ristrutturazione del secondo approdo
esistente)

1
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108

COMUNE DI CAVALLINO
TREPORTI

CAVALLINO TREPORTI

Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti nel
punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in
collaborazione con il Comune di Jesolo

PC1

20/10/2020

€ 25.305,50

€ 25.305,50

109

COMUNE DI JESOLO

JESOLO

Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel punto di attraversamento del
ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di
Cavallino-Treporti

PC1

20/10/2020

€42.304,71

€42.304,71

110

7.51

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

Il progetto prevede di destinare I'edificio principale “Capitaneria” del Faro di Punta
Tagliamento a Bibione, posto all'estremita sud dell'itinerario GiraTagliamento, a
sala espositiva in grado di accogliere il turista con attrattive che riguardano il Mare
e il Fiume, finalizzata alla promozione, all'informazione nonché all’accoglienza
turistica e I'organizzazione di piazzole di sosta lungo ['itinerario GiraTagliamento
(attrezzate con una colonnina per le manutenzioni meccaniche alle biciclette, con
sistemi di misurazione degli utenti dell'itinerario, bacheche informative, tavoli per
picnic, portabiciclette e cestini portarifiuti)

PC1

20/10/2020

€140.338,43

€140.338,43

111

COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

Potenziamento della fruibilita turistica degli spazi pubblici esterni di Villa
Mocenigo, riqualificazione di spazi dedicati a ciclisti e pedoni utilizzatori
dellitinerario, di connessione per I'accessibilita e il miglioramento della fruibilita
del tratto finale del percorso GiraTagliamento (sistemazione e messa in sicurezza
di un percorso dedicato lungo via Molini; installazione di tratti di protezioni lungo il
canale perimetrale dell'area antistante le barchesse; sistemazione percorso di
accesso agli spazi antistanti le barchesse; potenziamento generale
dell’illuminazione pubblica)

PC1

20/10/2020

€100.000,00

€ 100.000,00

112

7.51

COMUNE DI SAN STINO DI
LIVENZA

SAN STINO DI LIVENZA

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione lungo
litinerario GiraLivenza sul "ponte della provincia", |a realizzazione di 3 aree di
sosta per camper con colonnina ricarica elettrica e zona scarico pozzetto lavaggio
presso il parcheggio di Via Vivaldi, 1 sala infopoint nella casa del Bosco
Bandiziol, segnaletica e sistema di monitoraggio/conta passaggi

PC1

20/10/2020

€100.000,00

€ 100.000,00

113

COMUNE DI TORRE DI
MOSTO

TORRE DI MOSTO

Collegamento del nuovo percorso ciclopedonale del centro urbano con la vicina
localita Staffolo, mediante la realizzazione di un breve tratto di pista ciclopedonale
e dell'attraversamento protetto su via Dei Cinquanta e ristrutturazione di un
piccolo pontile sul fiume Livenza in localita Boccafossa (sostituzione del del piano
di calpestio della rampa che discende dalla SP 62, staccionata e pannello
informativo)

PC1

06/12/2021

€ 34.000,00

€ 34.000,00

114

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

Recupero del giardino sud del faro di Bibione con la realizzazione di un percorso
inclusivo e realizzazione di un'area di sosta attrezzata con restauro delle colonne
superstiti delEx Villa Zuzzi” in localita San Michele al Tagliamento

PC1

06/12/2021

€90.000,00

€90.000,00

12
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115 | 7.5 3 COMUNE DI CAORLE CAORLE Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari Giral.ivenza, PC1 | 28/11/2021 | €116.729,90 | €116.729,90
GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle
COMUNE DI CINTO Miglioramento accessibilita al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l'itinerario
116 7.51 3 CAOMAGGIORE CINTO CAOMAGGIORE GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore PC1 28/11/2021 €39.488,25 €39.488,25
COMUNE DI CONCORDIA CONCORDIA Valorizzazione dell'itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel
nr 751 3 SAGITTARIA SAGITTARIA bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria PC1 28/11/2021 €105.000,00 €105.000,00
COMUNE DI FOSSALTA DI FOSSALTA DI L . ' - .
118 751 3 PORTOGRUARO PORTOGRUARO Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 30.000,00
119 | 7.5 3 COMUNE DI PORTOGRUARO [ PORTOGRUARO Mantenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel | 5y | 9g/11/2021 | €120.000,00 | € 120.000,00
territorio di Portogruaro
120 7.5.1 3 COMUNE DI TORRE DI TORRE DI MOSTO Instlallgzmpe di C|cllosta2|on| di ricarica elettrica presso litinerario Giralivenza nel PC1 28/11/2021 € 41.385,00 € 41.385,00
MOSTO territorio di Torre di Mosto
COMUNE DI CINTO Interventi per il recupero e il miglioramento dell'accessibilita al Mulino Bornacini
121 751 4 CINTO CAOMAGGIORE| per accoglienza dei turisti, anche portatori di disabilita. Realizzazione di un punto PC1 25/12/2021 €76.055,78 €76.055,78
CAOMAGGIORE ; .
informativo.
2° stralcio di lavori di recupero dell’ex-latteria sociale di Pramaggiore che
prevedono la sistemazione di due locali interni: stanza dedicata ad un ufficio per
122 751 4 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE la gestione del punto informativo aperto al pubblico, una scala esterna che porta PC1 25/12/2021 €79.100,00 €79.100,00
al piano primo dove sara ricavata una sala ampia per piccoli eventi, dotata di
supporto informatico per le videoconferenze.
Lavori di rifacimento passerella di collegamento tra Mulino di Boldara e Cintello
123 | 751 4 COMUNE DI TEGLIO VENETO|  TEGLIO VENETO lungo il percorso ciclabile *Giral.emene”. Il progetto prevede la demolizione del PC1 | 25112/2021 | € 82.950,00 € 82.950,00
manufatto in legno e I'esecuzione di un nuovo ponticello (mantenendo le linee
costruttive preesistenti) con struttura e parapetti in acciaio.
Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, situata lungo l'itinerario
124 761 1 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO GiraLemene che ospita il Museo paleontologico M. Gortani, destinata ad eventi PC1 20/10/2020 € 197.041,32 €197.041,32
ed iniziative culturali locali
Recupero dell'edificio dell'ex molino lungo l'itinerario GiraLemene, da destinare
COMUNE DI CINTO alla sede istituzionale del Parco regionale di interesse locale del Reghena,
125 7.6.1 1 CINTO CAOMAGGIORE| Lemene e laghi di Cinto, ad attivita educative-culturali e per lo svolgimento di PC1 20/10/2020 €49.875,00 €49.875,00
CAOMAGGIORE ) . ) RN . } o
eventi (realizzazione di impianto elevatore, costruzione di una bussola all'ingresso
principale dell’edificio, trattamento conservativo delle travature)
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N°
bando
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Comune

Descrizione sintetica

Prog.
Chiave

Termine
attuazione

Costo totale

Contributo

126

COMUNE DI ANNONE
VENETO

ANNONE VENETO

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale da
destinare a sede del Biodistretto con eventuali spazi per la promozione dei
prodotti agroalimentari locali, in coordinamento con I'analogo intervento del
Comune di Pramaggiore

PC2

20/10/2020

€ 115.000,00

€ 115.000,00

127

COMUNE DI PRAMAGGIORE

PRAMAGGIORE

L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale,

da destinare a sede del punto di promozione dei prodotti agro-alimentari locali
con spazi da concedere ad aziende per la specifica promozione dei propri prodotti
agroalimentari, in coordinamento con I'analogo intervento del Comune di Annone
Veneto

PC2

20/10/2020

€ 120.000,00

€ 120.000,00

128

16.4.1

TREVISAN MARZIA

ambito dell'itinerario
GiraLemene

Il progetto "Kilometro Veneto Orientale" prevede la promozione del consumo dei
prodotti locali attraverso azioni di promozione e conoscenza degli stessi all'interno
di una filiera corta, mediante attivita di animazione, promozione, informazione e
attivita formative. Sono stati realizzati: uno stand enogastronomico alla Fiera
Terre dei Dogi in festa (Portogruaro, 2018), il piccolo festival "Fish&Swing" con
prodotti a kmO delle aziende aderenti alla rete, crociere fluviali, strumenti di
comunicazione e sito web (wwww.kmvo.it), partecipazione all'evento Fattorie
Aperte 2018, incontri con GAS e seminari formativi

PC2

19/01/2020

€ 35.000,00

€ 24.500,00

129

16.5.1

COMUNE DI CINTO
CAOMAGGIORE

ambito del Parco
Regionale di interesse
locale dei fiumi
Reghena, Lemene e dei
Laghi di Cinto

Il progetto "Terre dell'acqua/Terre Risorgive" nell'ambito del Parco Regionale di
interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto, si &
concretizzato mediante la realizzazione di un Gruppo di Cooperazione
Ambientale (GCA) tra soggetti del mondo agricolo, del volontariato
ambientalistica e dell'associazionismo sportivo, che hanno partecipato alla
realizzazione delle edizioni 2018 e 2019 della Festa delle Risorgive, alla
realizzazione di un mercato dei produttori e alla redazione di un "Piano di
gestione" per la descrizione di aree e pratiche di manutenzione secondo un
protocollo di azioni condiviso e la mappatura del territorio in funzione degli agenti
patogeni ed inquinanti presenti.

I GCA ha approfondito I'aspetto promozionale (attraverso la narrazione delle
attivita di pregio volte all'interno del parco: produzioni agricole di qualita, start-up
verdi, attivita turistiche e sportive), la creazione di un database di contenuti utili
alla creazione di strumenti comunicativi (mappe turistiche, itinerari sportivi ed eno-
gastronomici) e alla progettazione e monitoraggio ambientale e paesaggistico e la
creazione di brand (per i social, stand, gadget)

PC2

31/08/2019

€ 39.454,91

€ 39.454,91
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Il progetto "Paesaggi della Venezia Orientale nel viaggio lungo I'antica rotta della

mercanzia tra Venezia e Portogruaro" ha permesso la realizzazione di un sistema

di mobilita che si avvale di ditte locale con I'ausilio di bici e imbarcazioni. | partner

UNIONE GENERALE del progetto (Unione Generale Coltivatori Cisl, Universita Ca' Foscari di Venezia,

130 16.5.1 1 SAN DONA' DI PIAVE Legambiente, Comune di Torre di Mosto e Trevisan Marzia), nell'ambito di un PC2 31/08/2019 € 49.650,40 € 49.650,40
COLTIVATORI CISL VENEZIA : . s L : ]

Gruppo di Cooperazione con finalita agro-climatico-ambientali (GCA) hanno
realizzato sopralluoghi nelle aziende agricole del territorio, la
consultazione/raccolta di materiale di interesse storico, escursioni per saggiare la
sensibilita del mondo agricolo verso I'esplorazione delle vie d'acqua

Il progetto "Il paesaggio del turismo sostenibile" prevede di costituire un GCA tra

Proteco Engineering, Societa Agricola Biodinamica San Michele S.S. e Comune

di Jesolo, in grado di intervenire su fondamentali

componenti antropiche ed ambientali del territorio per consolidare gli itinerari e

I'evoluzione del “paesaggio del turismo retro-costiero” progetto, propedeutico
all'iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei

131 16.5.1 2 PROTECO ENGINEERING SRL paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze PC2 14/08/2021 € 36.853,80 € 36.853,80

SRL tradizionali”, prevede lo studio di un modello di recupero e rifunzionalizzazione del
patrimonio rurale (Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli
impianti tecnici e Linee guida per la gestione del patrimonio edilizio rurale) e per
I'evoluzione dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici in atto e la diffusione di
un modello di agricoltura innovativo (Analisi dei sistemi vegetazionali, Studio di
fattibilita per lo sviluppo della mobilita ciclabile)

3 COMUNI
DELL'ITINERARIO Promozione dell'itinerario GiraTagliamento mediante la realizzazione di incontri
GIRATAGLIAMENTO ed eventi (3 incontri per utilizzare il cinema, le fiction e gli audiovisivi come veicolo
COMUNE DI SAN MICHELE (SAN MICHELE AL di promozione della destinazione e 3 eventi per la valorizzazione del territorio e
182 ] 19.21.X ! AL TAGLIAMENTO TAGLIAMENTO, delle specificita territoriali) e strumenti e servizi di informazione (book fotografico PC1 26/01/2022 €85.250,00 €85.250,00
TEGLIO VENETO E con immagini dell’itinerario e materiali informativi e prodotti multimediali e
FOSSALTA DI audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)
PORTOGRUARO)
6 COMUNI Promozione dell'itinerario GiraLivenza mediante la realizzazione di incontri ed
DELL'ITINERARIO eventi (incontri con operatori sul tema del turismo connesso alla fruizione del
GIRALIVENZA fiume Livenza; partecipazione a 2 fiere del turismo slow; organizzazione di eventi
COMUNE DI TORRE DI (CAORLE, TORRE DI in ogni Comune attraversato da GiraLivenza per far conoscere le eccellenze
133 | 19.2.1.X ! MOSTO MOSTO, CEGGIA, SAN lungo l'itinerario) e strumenti e servizi di informazione (App con evidenziati i PC1 26/01/2022 €95.000,00 €95.000,00
STINO DI LIVENZA, servizi turistici del territorio di pertinenza, roll-up per Comune e materiali
PRAMAGGIORE, informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax:

ANNONE VENETO) video, foto, testi e mappe)
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Progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web finalizzato a
TUTTI 1 16 COMUNI promuovere la conoscenza del territorio rurale verso gli operatori turistici e i
134 | 19.2.1.X 2 VEGAL potenziali turisti, coordinando I'offerta territoriale e/o di prodotto della destinazione | PC1 28/12/2021 € 94.500,00 € 94.500,00
AMBITO DEL PSL § ) ) - o - . )
Venezia Orientale” in un unico “marchio d’area”, come strumento per integrare le
attivita di marketing territoriale tra le varie OGD interessate
6 COMUNI
DELL'ITINERARIO Promozione dell'itinerario GiraLemene mediante la realizzazione di incontri ed
GIRALEMENE eventi (10 incontri/seminari a favore di operatori del turismo, 1 mostra di reperti
(CAORLE, archeologici diffusa sul territorio dell'itinerario GiraLemene, 1 rievocazione storica
COMUNE DI CONCORDIA CONCORDIA dell’epoca romana e 2 eventi musicali, sul tema della musica antica e
135 | 19.21.X 8 SAGITTARIA SAGITTARIA, rinascimentale) e strumenti e servizi di informazione (Immagini tridimensionali di PC1 13/03/2022 €105.000,00 € 105.000,00
PORTOGRUARO, monumenti, 1 guida a fumetto dell'itinerario GiraLemenei e materiali informativi e
CINTO prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto e
CAOMAGGIORE, testi)
GRUARO)
5 COMUNI
DELL'ITINERARIO
COMUNE DI SAN MICHELE GIRALAGUNE Promozione dell'itinerario GiraLagune mediante la realizzazione di incontri ed
136 | 19.2.1.X 4 AL TAGLIAMENTO (CAORLE, CAVALLINO-| eventi (mostre fotografiche) e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 30.000,00
TREPORTI, ERACLEA, altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe)
JESOLO, SAN
MICHELE AL T.)
Organizzazione di incontri per la creazione di Infopoint sul territorio
(individuazione degli operatori; incontri preliminari; preparazione di
TUTTI 1 16 COMUNI documentazione tecnico-informativa sul territorio della Venezia Orientale, gli
137 | 19.21.X 5 VEGAL itinerari, i prodotti del parco alimentare, le peculiarita da visitare e i servizi, DMS e PC1 26/09/2021 € 14.500,00 € 14.500,00
AMBITO DEL PSL ) - e ; ) . . . .
sistemi di governance per il turismo; organizzazione di 1 incontro introduttivo nei
16 Comuni, 1 incontro per ciascuna delle 4 OGD; comunicazione e diffusione dei
risultati degli incontri e produzione di un report finale.
Diffusione del format "Festa delle Risorgive" nei comuni di Cinto Caomaggiore e
San Stino di Livenza (area del Parco dei Fiumi Lemene Reghena e dei Laghi di
COMUNE DI CINTO CINTO Cinto a Cinto Caomaggiore, Bosco di Bandiziol e Prassacon a San Stino di
138 | 19.2.1.X 6 CAOMAGGIORE E Livenza), mediante 2 eventi pilota per sperimentare un evento ripetibile, che PC1 25/09/2021 € 18.920,00 € 18.920,00

CAOMAGGIORE

SAN STINO DI LIVENZA

possa interessare anche nuove aree del Veneto Orientale, rafforzare I'esperienza
del turismo rurale coinvolgendo sia il turista slow e aumentare i flussi turistici
lungo gli itinerari GiraLemene e GiraLivenza.
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bando Chiave | attuazione
Il progetto prevede I'organizzazione dell’evento turistico “Parco d’arte del Canale
139 | 19.24x | 6 COMUNE DI TORRE DI TORRE DI MOSTO Brian”. creazione del Parco d'arte Brian, mediante eventi, divulgazione, PC1 | 25/09/2021 | € 25.000,00 €25.000,00
MOSTO F149contatti con enti ed istituzioni, comunicazione e coinvolgimento artisti per
allestimento spazi espositivi
Realizzazione di una piantina informativa ad uso turistico con itinerari diversificati
COMUNE DI CONCORDIA CONCORDIA per interesse e tempi di visita e di una guida turistica a fumetti destinata ai piu
140 | 19.2.1.X 6 SAGITTARIA SAGITTARIA giovani, contenenti descrizione dei reperti archeologici e della colonia romana di PC1 25/09/2021 €23.200,00 €23.200,00
Julia Concordia
) Realizzazione di un “film-documentario” per la promozione delle aree rurali dei
WIS (el @ 1L ADIE, TERRITORI DEI 5 GAL GAL, che in forma di racconto contribuisca a costruire unimmagine unitaria dei
19.3.1 ALTA MARCA TREVIGIANA, S 7 7 ) ) P A € 500.000,00 € 100.000,00
141 1 PARTNER DEL territori rurali veneti, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile e fare COOP | 30/11/2021
19.2.1.x MONTAGNA VICENTINA, ’ L s . tot. prog. tot. VeGAL
PROGETTO delle aree dei GAL una destinazione turistica di valore. Il progetto «Veneto
PATAVINO, o . P ) . .
Rurale» prevede attivita di produzione, distribuzione, informazione e promozione

TOTALE PROGETTI PSL

€9.963.705,33

€5.706.572,64

*Comunicazione di ammissibilita e finanziabilita in fase di invio da parte di Avepa

Fonte dei dati:

Bandi pubblicati per i vari tipi di intervento/misure; Domande di aiuto e allegati (relazioni tecniche, piani di attivita, piani di investimento, preventivi) reperibili sulla piattaforma dati GRGAL; comunicazioni intercorse in sede di istruttoria;
decreti di finanziabilita; relazioni finali. Elaborazione: VeGAL

Autori:

Descrizione interventi: ing. Giancarlo Pegoraro, dott. Marco Dal Monego e dott.ssa Simonetta Calasso
Dati finanziari: dott.ssa Adriana Bozza

Nota: i dati riportati nel presente Rapporto hanno esclusivamente uno scopo di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del PSL di VeGAL. Per ogni informazione amministrativa e finanziaria, si prega di fare esclusivo
riferimento alle comunicazioni ufficiali pubblicate

Data del Rapporto: 25 FEBBRAIO 2021
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Stato di avanzamento finanziario Misura 19.2 al 31/12/2020

Concesso con Decreti AVEPA: 102,69%
Concesso netto (da revisioni Istruttorie): 98,5%
Liquidato sul concesso netto: 31,75%

5.560.000,00 5.709.724,50 5.475.861,70

1.738.348,12

Dotazione Programmata Contributo Concesso con Contributo Concesso netto Contributo Liquidato
Decreti AVEPA (da Revisioni Istruttorie)



Importo programmato - concesso - liquidato per Misura/Tipo Intevento al 31/12/2020
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N. domande di aiuto per Tipo Intervento al 31/12/2020

DATI COMPLESSIVI

Protocollate: 177
Ammesse: 147
Finanziate: 144
Decadute: 2
Concluse: 54

1.21

3.2.1

4.1.1

B Protocollate

6.4.1

B Ammesse

6.4.2

= Finanziate

7.5.1

m Concluse

7.6.1 16.4.1

B Decadute

16.5.1

19.2.1.X




N. Bandi

1 Bandi Cronoprogramma

N° Bandi attivati e pubblicati al 31/12/2020

Annualita

M Bandi approvati M Bandi pubblicati  ® Bandi finanzati B Bandi deserti



Numero Interventi Pubblici finanziati al 31/12/2020

recupero
immobili/manufatti di
valore storico e culturale
(Mis. 7.5.1e7.6.1)
n.8

valorizzazione ambientale

(Mis. 16.5.1) \
n.1l

info-promozione turistica
(Mis. 19.2.1x)
n.7

\

valorizzazione itinerari
(Mis. 7.5.1)
n.16



Numero Interventi Privati finanziati per tipologia di imprese 31/12/2020

Aziende agricole agrituristiche

Aziende agricole (Mis. 6.4.1)

(Mis. 4.1.1,6.4.1, n. 8
16.4.1, 16.5.1)
n.56
Consorzi
(Mis. 3.2.1)
n.1
Centri di formazione
Mis. 1.2.1)
n.4 PMI
(Mis. 6.4.2)
n. 37
GAL
(Mis.19.2.1.x)

n.2
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PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI
Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale

RAPPORTO ANNUALE

ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA

1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nellambito degli “impegni” a carico del soggetto beneficiario GAL
(allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un Rapporto annuale e di un Rapporto finale di esecuzione, ai fini
della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL (impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione
delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g).

In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attivita di pubblicita ed informazione, il Rapporto
annuale deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni operative, per
quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'attivita del GAL (requisito a.5) e
I'attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attivita e servizi resi nei confronti dei partner, dei
potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi” (requisito a.6).

2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e adeguamento del PSL
operate attraverso I'Atto integrativo annuale, il Rapporto annuale rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione
del PSL (punto 2.2 — gestione PSL), attraverso il quale il GAL pud apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d'insieme
prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione.

Il Rapporto annuale assume quindi, oltre alla funzione di “report esecutivo” sullo stato di avanzamento del PSL, una pit ampia
valenza di “complemento di attuazione” del medesimo Programma.

| dati riportati nel Rapporto annuale fanno riferimento al PSL integrato attraverso gli eventuali Atti integrativi annuali
elo speciali approvati dall’organo decisionale del GAL.

3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalita operative per la predisposizione, presentazione e valutazione del
Rapporto annuale (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a documentare:
i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita relativi allimpegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con riferimento alle eventuali
notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento della
domanda di aiuto
ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con riferimento alla
documentazione delle modalita e risultati relativi ai requisiti:

- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;

- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;

- (d) attivita di informazione, comunicazione e pubblicita.
iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato
iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata, anche in funzione
dei relativi target
v) sintesi descrittiva delle attivita svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e animazione), 10 (monitoraggio)
e 11 (valutazione) del PSL
vi) monitoraggio indicatori e target.

4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle suddette
Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che 'AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio
operativo per la presentazione del “Rapporto annuale”.

5. Il Rapporto annuale & predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i capitoli previsti,
che sono articolati in funzione dello schema di PSL e delle relative note metodologiche e istruzioni.
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Ciascun paragrafo prevede l'indicazione ed il richiamo ad una o piu specifiche “funzioni”, rispetto agli obiettivi e alla valenza
generale del rapporto.

Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all'interno dello Schema, articolate per singoli punti
(a, b, c...); nella versione del Rapporto approvata dall'organo decisionale del GAL il testo delle presenti istruzioni e delle
informazioni richieste pud essere eliminato.

L'articolazione per punti deve in ogni caso essere opportunamente richiamata nella compilazione dei quadri.

Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, eventualmente,
anche sotto forma di allegati, nell’'ambito dello schema proposto. Alcune tabelle dello Schema sono precompilate a mero titolo
esemplificativo.

6. Il “Rapporto annuale” & approvato dall'organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato
ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica il rispetto dei termini per la
presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L'AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti
verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la documentazione delle modalita e risultati relativi agli aspetti/elementi
contenuti nella sezione 8: requisito ab-governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e
valutazione prestazioni; impegno d-attivita di informazione, comunicazione e pubblicita, previsti dall’Allegato tecnico 12.3.1,
che comportano la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni applicabili
(Prescrizioni operative generali, punto 2.6).
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| 1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

| PUNTI SUPERFICI LINEE nella Venezia orientale

‘ Acronimo | P.S.L

Pagina del sito | Link della pagina in cui sono pubblicati il PSL e gli Atti integrativi
https://www.veqal.net/index.php ?area=1&menu=50&page=175&lingua=4

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

g A W
2.1 Informazioni generali e riferimenti = gﬁ

riferimento.

a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell'anno di

b) Con riferimento all'evoluzione della situazione del GAL, compilare I'’Appendice 1 relativa al riepilogo delle notifiche degli
eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento e nelle annualita precedenti.
¢) Con riferimento al riepilogo compilato nell’ Appendice 1, confermare, in particolare, 'avvenuta notifica allAvepa e all’AdG
delle eventuali modifiche intervenute nell'anno di riferimento relative alla sede operativa (requisito a8), alla forma giuridica
del GAL (requisito a2), al presidio della funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (requisito a4), oppure
I'assenza di variazioni; esplicitare la presenza di eventuali variazioni non comunicate.

2.1.a) Riepilogo informazioni e riferimenti generali del GAL
Nel successivo Quadro 2.1.1 vengono riportate le informazioni e riferimenti generali del GAL. Rispetto al 2019 ¢ variato |l

Legale rappresentante.

QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti

Denominazione

Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale — VeGAL

Forma giuridica

Associazione riconosciuta

Anno di costituzione

31 gennaio 1995

Sede legale

Municipio di Portogruaro, Piazza della Repubblica, 1 — 30026 Portogruaro (VE)

Sede operativa

Via Cimetta, 1 — 30026 Portogruaro (VE)

Eventuali altre sedi

92014510272

Codice fiscale

Partita IVA 03170090272
Telefono +39.0421.394202
Fax +39.0421.390728
Sito Internet www.vegal.net
Email vegal@vegal.net
PEC vegal@pec.it

Rappresentante legale

Giorgio Fregonese — Presidente del Consiglio di Amministrazione

Direttore

Giancarlo Pegoraro

Responsabile amministrativo

Adriana Bozza
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2.1.b) Evoluzione della situazione del GAL
Con riferimento al riepilogo delle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell'anno di riferimento e nelle annualita
precedenti si compila I'’Appendice 1.

2.1.¢) Modifiche e relative comunicazioni all’Avepa e al’AdG

Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma, I'assenza di variazioni nell’anno 2020 per quanto
riguarda la sede operativa (requisito a8), la forma giuridica del GAL (requisito a2), il presidio della funzione di Direttore e
del Responsabile amministrativo (requisito a4).

g
2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato = gﬁ

2.2.1 - Descrizione del partenariato

Atto costitutivo/Statuto

a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le relative motivazioni, precisando
anche i conseguenti atti adottati.

Composizione e caratteristiche

b) Riepilogare nell’Appendice 2 I'elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell’anno di riferimento, sulla base dell'analogo
elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute nell’anno di riferimento (adesioni/recessi).

¢) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili.

d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare I'avvenuta notifica all’Avepa e all/AdG delle eventuali
modifiche relative al partenariato (requisito a1) intervenute nell’'anno di riferimento, oppure I'assenza di variazioni o eventuali
variazioni non comunicate.

e) Sulla base della composizione descritta nell Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare I’evoluzione
complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell'anno di riferimento.

f) Confermare le condizioni e modalita di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL,
ovvero gli aggiornamenti intervenuti; riportare, nel Quadro 2.2.1/bis, Iimporto complessivamente dovuto e riscosso a titolo di
quote associative per I'anno di riferimento e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo; inserire, nelle
apposite colonne della tabella presente in Appendice 2, gli importi dovuti dal singolo socio a titolo di quota associativa per
'annualita in argomento.

2.2.1.a) Atto costitutivo/Statuto. Variazioni
Nel corso del 2020 si conferma che NON ¢ intervenuta alcuna variazione dell’Atto Costitutivo/Statuto

2.2.1.b) Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni
Si riepiloga nell’Appendice 2 I'elenco aggiornato dei Partner al 31 dicembre 2020.

Si evidenzia durante I'anno 2020 sono intervenute le seguenti modifiche:

- RECESSO associato “CURA - Consorzio Universitario Ricerca Applicata” (componente: PRIVATA/Societa
civile): approvato dal CdA con delibera n. 27 del 26.02.2020 - presa d’atto definitiva dell Assemblea con delibera n.6
del 2.12.2020 (I'Associato non € piu tenuto a pagare la quota associativa a far data 1° Gennaio 2020, essendo stata
richiesta l'uscita il 26/03/2019).

Per quanto riguarda I'associato “Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della provincia di
Venezia-BIM” della componente PUBBLICA (la cui volonta di uscita era stata manifestata il 31.03.2016 e segnalata nei
Rapporti Annuali del 2018 e 2019), il RECESSO e stato approvato dal CdA con delibera n.159 del 18.12.2020. L'iter formale
di conferma del recesso, con presa d'atto definitiva dell’Assemblea, € in corso di completamento (I’Associato non & tenuto a
versare al quota associativa a far data dal 1° Gennaio 2017, anno dal quale non & conteggiato nella compagine associativa).
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2.2.1.c) Partner elegibili

Al 31.12.2020 gli associati di VeGAL risultano essere 43, di cui:
- 38i partner eleggibili ai fini del PSL 2014/20.
- n.5fuori area ATD.

QUADRQO 2.2.1 - Descrizione del partenariato
Partner Componente pubblica (partner n.) 20
eleggibili Componente privatal parti economiche sociali (partner n.) 9
totale n.38 Componente privatal societa civile (partner n.) 9

2.1.d) Modifiche del partenariato e relative notifiche all’Avepa e AdG.

Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1 (requisito a1), le modifiche (preannunciate nel Rapporto annuale
2019) intervenute nella compagine associativa VeGAL nel corso dell'anno 2020, sono state formalmente comunicate al’AdG
e ad AVEPA con nota VEGAL Prot. 28802/P del 12.01.2021 (la comunicazione formale ad AdG e AVEPA avviene dopo la
presa d'atto da parte del’Assemblea, come avvenuto per I'Associato CURA,; per quanto riguarda I'Associato BIM del Basso
Piave, nonostante del recesso I'Assemblea non abbia ancora preso atto, € stata inoltrata ugualmente comunicazione formale
ad AdG e AVEPA considerato che la quota associativa non € pit dovuta da tale Ente dal 2017; sempre in merito all’ Associato
BIM del Basso Piave, si precisa che la conferma definitiva del recesso € pervenuta con nota prot. BIM n. 447 del 12.11.2020).

2.2.1.e) Evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto

Con riferimento alla composizione descritta nel riepilogo compilato nell’Appendice 2 e nel quadro 2.2.1, considerato che nel
corso del 2020 ¢ uscito un Associato appartenente alla “componente privata”, 'evoluzione complessiva del partenariato ha
comportato un lieve aumento del peso % della componente pubblica sul totale degli Associati.

2.2.1.f) Compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner

Si conferma il mantenimento delle condizioni e delle modalita di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli

partner/soci descritte dal PSL, definita dall'art. 4 dello statuto associativo che prevede che le quote dovute dagli Associati si

distinguano in:

+ quote associative da versare al momento di adesione all’Associazione fissate in 1.032,91€ (che costituiscono il fondo di
dotazione);

+ quote di contribuzione ordinarie annuali, a fronte delle spese di gestione stabilite annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.

Per gli anni 2020-2021 il C.d.A. ha deliberato una compartecipazione aggiuntiva a carico dei 16 Comuni dell’ATD alle spese

per |'attuazione dei progetti della MIS 19.2.1.x che VEGAL attuera in luogo del Comune di Jesolo (Progetto di comunicazione

digitale "I'VE") e del Comune di Cavallino Treporti (Progetto "Incontri con operatori")’ e che resteranno a carico di VEGAL.

Le quote di contribuzione annuali da versare nel 2020, approvate con Delibera del CdA di VeGAL n.62 del 29.04.2020, sono

quindi le seguenti:

+ quota standard: 2.000€/anno per tutti i Soci, quota ridotta a 250€/anno per gli associati rientranti in alcune categorie (enti
culturali, enti di formazione, universita, ecc.);

+ quota integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20, in capo ai Comuni dell’ATD per il periodo 2016-2022), pari a:
€1.000 (< 5.000 abitanti), €3.000 (> 5.000 ab.), €8.000 (= 10.000 ab.) ed €13.000 (>20.000 ab.), integrata per il 2020-
2021 rispettivamente di €200 (< 5.000 abitanti), €400 (> 5.000 ab.), €1.100 (=10.000 ab.) ed €1.700 (=20.000 ab.).

Infine, con delibera n.134 del 10.11.2020 il CdA di VEGAL, ha accolto la richiesta dell’Associato “Fondazione Think Tank Nord
Est” di essere annoverato tra gli “Enti del settore Formazione, Ricerca, Universita, Scuole, Sociale, No profit, settore culturale”,
riducendo di conseguenza la quota associativa da 2.000€ ad 250€/anno.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di VeGAL, il Patrimonio Netto dell’Ente alla data del 31.12.2020 & costituito da:
* quote associative di adesione che costituiscono il fondo di dotazione (€63.833,74);
+ fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio (utili portati a nuovo €37.776,44);
+ utile dell'esercizio (che sara approvato con il consuntivo 2020 entro il primo quadrimestre 2021).
7
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Si descrive di seguito nel quadro 2.2.1bis 'importo complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative per I'anno
di riferimento 2020 e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo.

Nella tabella presente in Appendice 2, sono esposti gli importi dovuti dal singolo Associato a titolo di quota associativa per
I'annualita in argomento.

QUADRO 2.2.1/bis - Compartecipazione finanziaria dei soci
Importo totale quote associative dovute, per I'anno di riferimento €| 166.500,00
Importo totale quote associative riscosse, per I'anno di riferimento €| 146.500,00
Numero di soci non in regola con il versamento della quota associativa, per I'anno di n 7
riferimento '

2.2.2 - Organi statutari : g

Organi statutari
a) Descrivere in sintesi le attivita svolte dagli organi statutari nel corso dell’anno di riferimento, anche attraverso opportuni

elementi di riepilogo (n. assemblee e n. complessivo degli atti approvati; n. riunioni-incontri organo decisionale e n.
complessivo degli atti approvati ...). Fare esplicito riferimento agli atti di approvazione del bilancio del GAL.

Organo decisionale

b) Riepilogare la composizione dell'organo decisionale al 31 dicembre dell’anno medesimo, compilando il successivo Quadro
2.2.2.

c) Descrivere e commentare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell'organo decisionale nel corso dell'anno
di riferimento.

d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare I'avvenuta notifica all’Avepa e allAdG di eventuali
modifiche dell'organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) intervenute nell'anno di riferimento, oppure
I'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.

2.2.2.a) Organi statutari. Attivita svolte.

L'art. 6 dello Statuto indica quali organi statutari di VeGAL:
- ’Assemblea degli Associati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente dell’ Associazione;

- il Revisore Legale Unico dei Conti.

Nel corso dell'anno 2020 gli organi statutari di VeGAL hanno svolto le seguenti attivita:

- I'Assemblea degli associati si € riunita in n.3 sedute (di cui n.2 in presenza fisica e n.1 in modalita videoconferenza) ed
ha adottato complessivamente n.7 delibere;

- il Consiglio di Amministrazione si & riunito in n.17 sedute (di cui n.6 in presenza fisica e n.11 in modalita
videoconferenza) ed ha adottato complessivamente n.162 delibere;

- il Presidente dell’Associazione ha adottato n.16 Determine, tutte successivamente ratificate dal CdA;

- il Revisore Unico dei Conti (Rag. Lauretta Pol Bodetto ha partecipato a n. 14 riunioni, di cui n.11 del CdA e n.3
dell’Assemblea. Ha inoltre effettuato n.6 verifiche, di cui n.4 verifiche periodiche trimestrali sulla contabilita e tenuta dei
libri sociali € n.2 sulla documentazione relativa ai bilanci consuntivo 2020 e previsionale 2021.

In particolare le attivita svolte dal Presidente hanno riguardato la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dellAssemblea degli Associati effettuate nel corso del 2020, curando I'esecuzione di quanto deliberato
dagli stessi organi.
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In particolare sono stati approvati il bilancio consuntivo 2019 (con delibera del CdA n.67 del 8/6/2020 e

del’Assemblea n.1 del 26/6/2020) ed il bilancio previsionale 2021 (con delibera del CdA n.124 del 10/11/2020 e

dell’assemblea n.7 del 2/12/2020).

- adozione, nei casi di urgenza, dei poteri del CdA (che poi ha ratificato le decisioni adottate), mediante n. 16 determine del
Presidente;

- adempimento delle funzioni che competono alla propria carica (sottoscrizione incarichi e contratti, firma corrispondenza e
dichiarazioni);

- presidenza e partecipazione alle sedute della Commissione GAL-Avepa;

- rappresentanza dellAssociazione in occasione degli incontri, convegni, seminari ed altre manifestazioni in veste del
proprio ruolo istituzionale.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sul sito VeGAL www.vegal.net nella

sezione “chi siamo/amministrazione trasparente/atti e provvedimenti.

2.2.2.b) Composizione dell’Organo decisionale.

Al 31.12.2020 la composizione dell Organo decisionale di VeGAL é quella esposta nel successivo quadro 2.2.2:

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale

Componente
Rappresentante Partner rappresentato (pubblica; privata/parti Gruppo di interesse
N. | (nominativo) (denominazione) economiche sociali; (gruppo)
privata/societa civile)

1 Giorgio Fregonese Comune di San Stino di Livenza Pubblica Altro

2 Marco Bertuzzo Comune di Pramaggiore Pubblica Altro

3 Andrea Pegoraro CIA Veqema, Coldlrett[ Venezia e Privata/parti economiche sociali Settore primario

Confagricoltura Venezia
4 Loris Pancino CNA Privata/parti economiche sociali Settore secondario
5 | Alberto Teso Confcommercio Venezia Privata/parti economiche sociali Settore terziario

2.2.2.c). Modifiche della composizione dell’organo decisionale e relative notifiche all’Avepa e AdG.

|l precedente CdA, in carica per il triennio 2017-2019 e fino al 26.6.2020, si componeva dei seguenti Consiglieri:

- per la parte pubblica, da:

e Domenico Favro (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di Concordia Sagittaria; Componente: Pubblica; Gruppo
di interesse: Altro;

e Simone Pivetta - Partner rappresentato: Comune di Ceggia; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro;

- per la parte privata, da:

e Giampietro Orlandi (Vicepresidente) - Partner rappresentato: AgriVenezia, CIA, Coldiretti e Confagricoltura;
Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore primario;

e Loris Pancino - Partner rappresentato: CNA; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore
secondario;

e Alberto Teso - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo
di interesse: Settore terziario.

Nel corso del 2020 é stato designato il nuovo organo decisionale per il mandato 2020-2022 (e fino alla data di approvazione
del bilancio consuntivo 2022) con delibere dell’Assemblea degli Associati di VeGAL n.2 del 26.06.2020 e n.5 del 4.8.2020,
composto dai seguenti Consiglieri:

- per la parte pubblica, da:
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e Giorgio Fregonese (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di S. Stino di Livenza; Componente: Pubblica;
Gruppo di interesse: Altro;

e Marco Bertuzzo - Partner rappresentato: Comune di Pramaggiore; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro;

- per la parte privata, da:

e Andrea Pegoraro (Vicepresidente) - Partner rappresentato: CIA, Coldiretti e Confagricoltura; Componente:
Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore primario;

e Loris Pancino - Partner rappresentato: CNA; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse:
Settore secondario;

e Alberto Teso - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo
di interesse: Settore terziario.

Con delibere n. 3 del 26.6.2020 e n.5 del 4.8.2020, I'Assemblea degli Associati di VeGAL ha nominato Giorgio Fregonese
Presidente del CdA. Il CdA 2020-22 si & insediato in data 13.7.2020, procedendo con delibera n. 96 del 13.7.2020 alla nomina
di Andrea Pegoraro a Vicepresidente. Infine, a seguito della delibera dell’Assemblea n.5 del 4.8.2020, con delibera n.102 del
6.8.2020 il CdA ha preso atto della nomina dei componenti del CdA, del Presidente e del Vicepresidente di VEGAL e
dellinsediamento avvenuto il 13 luglio 2020.

| nuovi Consiglieri (3 nuovi e 2 riconfermati) hanno rilasciato le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e le dichiarazioni di
insussistenza di cause di inconferibilita ed incompatibilita.

Rappresentanza nell'organo decisionale:

e CdA 2017/19: nel corso del 2020 VeGAL ha completato la raccolta (avviata con richiesta prot. 26123/P del 9.7.2019),
degli atti nomina del CdA, inviata con nota prot.27610/P del 04.05.2020 (con allegata la scheda di rilevazione, la
lettera di richiesta ai Consiglieri in carica e gli atti di nomina) alla Direzione AdG FEASR Parchi e foreste della
Regione del Veneto (U.O. Programmazione sviluppo rurale);

e CdA 2020/22: Giorgio Fregonese, DGC del Comune di S. Stino di Livenza n.96 del 05.08.2020; Marco Bertuzzo, DGC
del Comune di Pramaggiore n.33 del 30.06.2020; Andrea Pegoraro, Delibera del Consiglio Direttivo della
Federazione Provinciale di Coldiretti di Venezia del 29.06.2020; Loris Pancino, Delibera del Presidenza della CNA
Metropolitana di Venezia del 09.06.2020; Alberto Teso, Delibera del Presidente del 09.07.2020.

2.2.2.d). Confermare della notifica all’Avepa e all’AdG delle modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di
interesse (requisito a3)

Si conferma che la nomina del CdA e del Rapp.te legale ¢ stata comunicata da VEGAL alla Regione Veneto e ad Avepa con
nota Prot.27951/P del 13.7.2020.

A tal riguardo, con nota prot. 291820 del 22.7.2020 la Regione Veneto ha tuttavia rilevato la non conformita alle disposizioni
di cui alla DGR 1214/2015, precisando che il componente nominato Presidente nell Assemblea del 26.6.2020, rappresentasse
il Comune di San Dona di Piave non ricompreso tra i 16 Comuni dell'ambito territoriale del PSL (che sono Annone Veneto,
Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto).

In seguito, con delibera n.5 del 4.8.2020, 'Assemblea degli Associati di VeGAL ha confermato la composizione del CdA
nominato con precedente propria delibera n.2 del 26.06.2020, indicando la candidatura di Giorgio Fregonese quale
espressione del Comune di S. Stino di Livenza (Comune ambito del’ATD del PSL).

Con nota Prot.28132/P del 06.08.2020 VeGAL ha dato quindi riscontro finale alla suddetta nota prot. 291820 del 22.7.2020
della Regione Veneto confermando le nomine avvenute dei Componenti del nuovo CdA in carica.

VeGAL continua, dunque, a rispettare il Requisito di ammissibilita a3 (“essere amministrato da un organo decisionale
nel quale né le autorita pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare piu del 49% degli aventi diritto
al voto”) previsto dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilita dei soggetti richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto con
DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015.
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5 ~ iy
2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale = %ﬁ

a) Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, nell'organigramma generale, fino al
livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli estremi degli atti che le hanno
approvate; confermare che I'acquisizione di nuovo personale ¢ avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni
vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando i relativi atti.

b) Riepilogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con riguardo alla
situazione complessiva relativa allanno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni e aspetti contrattuali del
personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno svolto/concluso il loro incarico durante
I'anno di riferimento.

Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i soggetti diversi dal
Direttore e possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini

Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro).

¢) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare I'avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG delle eventuali
modifiche relative all'organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4) intervenute nell’anno di riferimento,
oppure l'assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.

d) Confermare la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo
dei fabbisogni, in termini di funzioni/attivita/figure, connessi con l'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace
utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attivita che
richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).

e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso dell’anno di riferimento,
in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell'ambito
dell'organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; ¢) selezione e gestione interventi/progetti; d)
animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione].

f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell'anno considerato, riportando nel successivo
Quadro 2.3.3 le informazioni richieste.

2.3.a) Descrizione Organigramma, Struttura tecnica, personale e loro variazioni

Nel corso dell'anno 2020:
- nell'organigramma generale (approvato con delibera CdA n.30 del 6 aprile 2016) non sono intervenute variazioni fino al
livello della struttura tecnica;
- sono invece intervenute variazioni nella composizione della struttura tecnica stessa, in quanto:
+ 2 contratti di lavoro a Tempo Det. sono stati convertiti a Tempo Indet. (dr.ssa Francesca loppi e dr. Paolo Valeri);
« 1 contratto di lavoro a Tempo Det., giunto a scadenza, é stato prorogato di 1 anno (dott. Andrea Pio Di Leo),
+ 1 contratto di lavoro a Tempo Det. & giunto a scadenza e non € stato rinnovato (arch. Piercarlo Palmarini).

In particolare:

- con Delibera del CdA n.8 del 13.01.2020 sono state deliberate le modifiche contrattuali dei seguenti dipendenti:

o per la dott.ssa Francesca loppi (dipendente a Tempo Det., CCNL Terziario Confcommercio-Distribuzione e Servizi, 3°
liv., Part Time 24h/sett): conversione del contratto a Tempo Indeterminato; la dott.ssa loppi & parzialmente impegnata
nelle attivita della Misura 19 del PSL (struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto);

o perildr. Paolo Valeri (dipendente a Tempo Det., CCNL Terziario Confcommercio-Distribuzione e Servizi, P3° liv., Part
Time 30h/sett); conversione del contratto a Tempo Indeterminato; il dr. Paolo Valeri NON & impegnato nelle attivita
della Misura 19 del PSL e quindi, non facendo parte della struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, non & stato
esposto nel quadro 2.3.1;

- con Delibera del CdA n.83 del 08.06.202019 ¢ stata ratificata la Determina del Presidente n.7 del 29.05.2020, con cui &
stato prorogato di un anno il contratto a Tempo. Determinato (sottoscritto il 03/06/2019) del dott. Andrea Pio Di Leo (CCNL
Commercio e servizi, 3° liv., Full Time, 40h/sett), completamente impegnato nelle attivita dei progetti Interreg Ita-Slo, Ita-
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Hr e Adrion; la proroga € stata decisa con Determina del Presidente n.7 del 29.05.2020, poi ratificata da Delibera del CdA
n.83 del 08.06.2020; Il dr. Di Leo NON & impegnato nelle attivita della Misura 19 del PSL e quindi, non facendo parte della
struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, non & stato esposto nel quadro 2.3.1).

Si_conferma_che I'acquisizione del personale e di tutte le figure componenti la Struttura tecnica é avvenuta secondo le
procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, descritte nei
precedenti rapporti annuali, con i relativi atti di selezione.

2.3.b) Composizione della Struttura Tecnica
Si riepiloga la composizione della struttura tecnica di VeGAL riferita al PSL in senso stretto nel successivo Quadro 2.3.1.

2.3.c) Modifiche all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni e relative notifiche all’Avepa e all’AdG.

Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma I'assenza di variazioni nellanno 2020 relative
all'organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4).

VeGAL continua, dunque, a rispettare il Requisito di ammissibilita a4 (“approvare e disporre di un organigramma che
prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e
documentabile, e una figura di responsabile amministrativo”) previsto dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilita dei soggetti
richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015.

2.3.d) Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica

Si conferma la coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei
fabbisogni, in termini di funzioni/attivita/figure, connessi con I'attuazione della strategia e con la corretta ed efficace
utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attivita che
richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).

2.3.¢) Fabbisogni rilevati in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi
Si riepilogano i fabbisogni rilevati nel 2020 nel successivo Quadro 2.3.2.
Alcuni incarichi sono stati affidati con procedura di appalto anziché di prestazione d’opera.

Per la funzione di “Monitoraggio e valutazione”, era stata prevista la consulenza di esperti in attivita di valutazione e
monitoraggio (in relazione alle modalita previste dal Piano/Disegno di autovalutazione del PSL).

Il Piano di autovalutazione del PSL ¢ stato predisposto dalla struttura di VeGAL (febbraio 2020).

Con delibera del CdA n.143 del 18.12.2020 & stata avviata I'indagine di mercato che ha portato all'affidamento definitivo di un
servizio a gennaio 2021.

2.3.f) Consulenze/collaborazioni acquisite
Nel successivo Quadro 2.3.3 sono state riepilogate le “consulenze/collaborazioni” acquisite nel corso del 2020, pubblicate
anche nella sezione “Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi\Consulenze e affidamenti 2020".

Per la funzione “Animazione e informazione”, come previsto:

- écontinuata la collaborazione/consulenza per la “Manutenzione del Sito Web di Vegal” da parte della ditta “Q-Web
Srl”, incaricata nel 2016 e che avra termine nel 2022, il cui costo viene imputato al PSL quota parte, in proporzione
al costo del personale imputato al PSL.

- & stato individuato un docente/relatore competente nel settore dei social media e dell'e-commerce (Dott.
Cappellotto Alessandro) per l'organizzazione di una giornata informativo/formativo (2/3/2020) sulle “Strategie di
comunicazione attraverso |'utilizzo dei social” per i dipendenti e il CdA di VEGAL;

- ¢ stato affidato esternamente un incarico consulenziale per il coordinamento artistico dell'edizione 2020 degli
“Eventi multimediali” al dott. Giorgio Baldo in data 24/9/2020 e alla ditta “Studio 23 di Silvia Petronici” il servizio di
organizzazione degli eventi stessi.

Nel 2020 la IV* edizione del Concorso fotografico del 2020, € stata coordinata dalla Struttura Tecnica di VEGAL.
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Per la “Gestione amministrativa”:
- sono proseguite le consulenze/collaborazioni con:

- lo “Studio Daneluzzi A.P.” per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti,
predisposizione buste paga;

- lo “Studio Dal Moro Ce.Da Srl” per la consulenza contabile e tenuta contabilita;

- IAvv. Vittorio Miniero per la “Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti”.

- la ditta “Econordest di Basso ing. Modesto & C. S.a.s.” in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016
(GDPR) € incarico di DPO;

- il *Coordinamento dei GAL Veneti” per la gestione della rete e I'animazione:

- sono state acquisite delle nuove collaborazioni/consulenze finalizzate all'espletamento di gare per affidamenti superiori
a 40.000,00€ con:

- I'Awv. Vittorio Miniero (esperto in appalti), per I'attivita di “SUPPORTO AL RUP” per la gara svolta per I'affidamento
esterno del servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione Diretta “I'VE”
(nell'ambito della Mis. 19.2.1.x)

- I'Avv. Andrea Gandino (esperto in appalti), per Iattivita di “SUPPORTO AL RUP” per la gara svolta per I'affidamento
esterno del servizio di realizzazione del Docufilm previsto dal progetto di coop. a Gestione Diretta “VENETO
RURALE” (nell'ambito della Mis.19.3.1 — Intervento Comune 19.2.1.x);

- il Per.Ind. Alessandro dalla Bona (dipendente pubblico esperto in appalti), per la predisposizione degli atti
amministrativi delle suddette gare, tramite prestazione occasionale;

- iCommissari di gara esterni Dott. Giacomo Brunoro, Dott. Roberto Masiero e Dott. Marco Trevisan per I'affidamento
dell'appalto del servizio di realizzazione del Docufilm del progetto di Coop. VENETO RURALE;

- i Commissari di gara Dott.ssa Adriana Miotto e dott. Fabio Sutto per I'affidamento dell'appalto del servizio di
realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione Diretta “I'VE” (nell'ambito della Mis.
19.2.1.x).

Nel PSL tra le “Consulenze” era stata inclusa la “Revisione contabile”: considerato che il Revisore Unico &€ un “Organo
Statutario” nell’ambito dell'organigramma, come nei rapporti annuali 2016-2017 la voce non viene esposta nel quadro 2.3.3.
[l Revisore Unico dei Conti & la Rag. Lauretta Pol Bodetto, nominata ai sensi dell'art.2222 del codice civile: il suo incarico,
risalente iniziato col precedente mandato per il triennio 2014-2016 e rinnovato per il triennio 2017-2019 (con delibera
dell’Assemblea degli associati n.4 del 13/7/2017, per I'importo di €4.500,00/anno VA inclusa) & stato rinnovato per il triennio
2020-2022, a far data dal 26.06.2020 e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022 (che avverra nel 2021),
con delibera dell’ Assemblea degli associati n.2 del 26.06.2020, per I'importo di €4.590,00/anno IVA inclusa.

Siinforma che altri affidamenti, relativi principalmente a forniture o servizi non prettamente a supporto della Struttura Tecnica
ma afferenti, almeno in parte, all'attuazione del PSL (es. Stampa di materiale promozionale, servizi inerenti la gestione della
sede, Polizza assicurativa per i RUP, servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione
Diretta “I'VE” nellambito del T.I. Mis 19.2.1.x, servizio di realizzazione del docufiim previsto nellambito della
Mis.19.3.1/Intervento Comune 19.2.1.x, ecc.) sono avvenuti con “Affidamento di servizi e forniture” e, in coerenza con il D.Lgs.
n. 33/2013 ss.mm.ii., per il dettaglio degli acquisiti avvenuti nel 2020, si rimanda a quanto pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi”.

Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite
forme trasparenti di selezione.

Nei quadri 2.3.1 e 2.3.2 si riepilogano le informazioni relative esclusivamente all’attuazione del PSL LEADER e non relative
alla struttura tecnica e a consulenze/collaborazioni relative ad attivita “extra LEADER” (gestione FLAG, Conferenza Sindaci,
Conferenza Sanita, IPA, progetti LR 16/93, progetti INTERREG, ecc.).

Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite
forme trasparenti di selezione.
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QUADRO 2.3.1 - Struttura tecnica — Caratteristiche e composizione

1 2 3 4 5 6 7
Incarico/ Tipologia contrattuale Termini Importo Importo lordo Quota
Nominativo Funzioni ® contrattuali netto (euro) (euro) (%) Misura 19 (%)
() ) () ©)
Prestazione d'opera
Pegoraro . intellettuale 1/1/2016- 0
Giancarlo Direttore (artt. 2222 € 2230 & ss. del 3111212022 45.:397,23 72.000,00 0%
C.C)
Coordinatore Prestazione d'opera
Fogorar del PSL intellettuale (artt. 2222 ¢ Nl 15.762,93 25.000,00 100%
2230 e ss. del C.C.)
. Lavoro dip. a tempo Data
Bozza Adriana E;srgic:]r;ssta: glliso indeterminato — CCNL assunzione: 24'21?’15 47'?;2?’64 60% (*)
Commercio e Servizi, Liv.2. 22/03/2004
Ufficio Piani e | Lavoro dip. a tempo Data di
giarlrlisrfe;ta Progetti — Area | indeterminato - CCNL assunzione: 24'?5?’85 48{*9*?’90 80% (*)
Sviluppo locale | Commercio e Servizi, Liv.2. 21.5.1998
Ufficio Piani e Lavoro dip. a tempo Data
Gozzo Cinzia Progetti — Area | indeterminato - CCNL assunzione: 24'?’3?’24 48'?9%’96 20% (*)
Progetti Commercio e Servizi, Liv.2. 1.9.1998
Lavoro dip. a tempo
determinato — CCNL Data
Zanet Lorella Segreteria Commercio e Servizi, Liv.4 assUnzione: 16.629,32 36.590,80 60% (*)
Generale fino al 31.05.2019. 16.2004 () ) ’
Dall'01.06.2019 passaggio al -
Liv. 3.
Lavoro dip. a tempo
determinato —CCNL
Coordinatore Commercio e Servizi, Liv.4 Data
oa) Monego della fino al 31.05.2019. assunzione: 19'?3] 43 33"(‘?*?'06 67% ()
Comunicazione | Dall'01.06.2019 conversione 14.2.2017
a Tempo IND -
passaggio al Liv.3.
Lavoro dip. a tempo
determinato — CCNL Data
loppi Francesca gu'gpl):orto a Commercio e Servizi, Liv. 3.. assunzione: 14'4('5?’65 20'1(*9*?)”37 20% (*)
o Dall'1.2.2020 conversione a 1.2.2018

Totale

Tempo IND.

401.324,97

(*) la % indlicata potrebbe essere soggetta a variazioni in quanto il dato definitivo sara disponibile solo dopo la chiusura del rendiconto 2020
(**) l'importo é al netto delle componenti variabili (tra cui premi) ed al lordo del Bonus Covid 19 e Bonus/Detrazioni DL 3/2020

' Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all'organigramma descritto nella sezione precedente.
2 Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e I'inquadramento (es.: Lavoro dipendente a tempo
indeterminato — CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).
3 Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato indicare la data di assunzione e
I'eventuale data di cessazione intervenuta.
4 Inserire I'importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute, oneri e contributi fiscali,
previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR, per I'anno di riferimento.
5 Inserire I'importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro,
contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo della figura interessata, per I'anno di riferimento.
6 Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dellimporto indicato nella precedente colonna 6 che il GAL ritiene
effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.
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QUADRO 2.3.2 - Fabbisogni di consulenze/collaborazioni

Funzione

Fabbisogno rilevato
di consulenze/collaborazioni specifiche

a) Programmazione

b) progettazione misurefinterventi

c) selezione e gestione

interventi/progetti

d) animazione e informazione -

Manutenzione sito internet;
- Docenti/relatori per I'organizzazione di eventuali seminari in-formativi su tematiche inerenti al PSL;
- Esperti in eventi multimediali (coordinamento e organizzazione “PSLarte”).

€) monitoraggio e valutazione -

Esperti in attivita di valutazione e monitoraggio.

Gestione amministrativa

- Adempimenti relativi alla gestione del personale;
- Adempimenti relativi alla gestione contabile;

- Formazione sugli adempimenti relativi agli affidamenti esterni nel rispetto del Codice degli appalti;
- Coordinamento dei GAL Veneti per la gestione della rete e 'animazione;
- Consulenza in materia di protezione Dati Personali;

- Supporto/assistenza al RUP per progetto a gestione diretta “I'VE” (PSL Mis.19.2.1.x);

- Supporto/assistenza al RUP per progetto di coop. “VENETO RURALE” (PSL Mis.19.3.1);
- Commissari di gara (gara “I'VE” - Mis.19.2.1.x e gara “VENETO RURALE” - Mis.19.3.1).

QUADRO 2.3.3 - Consulenze/collaborazioni acquisite

Atto dell’'organo

Consulente/

amministrativa

libri paga

n.18 del 28.12.2018
- Delibera di presa d'atto
del CdA n.15 del

Funzione Attivita svolta decisi Importo di spesa
ecisionale Collaboratore
Gestione Consulenza contabile e tenuta Delibera CdA n.97 del Studio Dal Moro €6.588,00/anno
amministrativa contabilita 17.12.2015 Ce.Da Srl IVA inclusa
Gestione Consulenza del lavoro e Tenuta - Determina del Presidente | Studio Daneluzzi A.P. | € 3.000,00/anno

oltre a contributo
integrativo ed IVA

23.01.2019
Gestione Formazione e consulenza a Delibera CdA n.3 del Awv. Vittorio Miniero € 500,00/anno oltre al 4%
amministrativa sportello in materia di Appalti 26.1.2017 di CPA e IVA (€2.500,00

oltre al 4% di CPA e IVA
per il periodo 2017-21)

Gestione
amministrativa

Collaborazione con i GAL Veneti
per il coordinamento la gestione
della rete e 'animazione

Delibera n. 27 del 21.2.2019

GAL Polesine Adige

€ 1.000,00 lordi

Gestione
amministrativa

Consulenza in materia di
adempimenti previsti da
Reg.(UE) 679/2016 (GDPR) e
incarico di DPO

Delibera CdA n.90 del
17.12.2018

Econordest di Basso
ing. Modesto & C.
Sas.

€ 1.400,00/anno IVA
inclusa

Gestione
amministrativa

Incarico professionale per attivita
di supporto al RUP per gara
affidamento realizzazione Portale
Turistico Veneto Or. “I'VE” (Mis
19.2.1.x)

Delibera CdA n.118 del
11.12.2019

Awv. Vittorio Miniero

€2.000,00 IVA e oneri
C.P. esclusi

di cui I'80% di competenza
2020

Gestione
amministrativa

Incarico professionale per attivita
di supporto al RUP per gara
affidamento realizzazione
Docufilm progetto di
Cooperazione VENETO
RURALE (Mis 19.3.1-19.2.1.x).)

Delibera CdA n.38 del
01.04.2020

Awv. Andrea Gandino

€ 1.900,00 IVA e oneri
C.P. esclusi

Gestione
amministrativa

Incarico di prestazione
occasionale per la
predisposizione degli atti
amministrativi delle gare per la

Delibera CdA n.56 del
01.04.2020

Per.Ind. Alessandro
Dalla Bona

€ 2.500,00 lordi
omnicomprensivi degli
oneri fiscali e previdenziali
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realizzazione del Portale
Turistico Veneto Or. “I'VE” (Mis
19.2.1.x) e del Docufilm “Veneto
Rurale (Mis.19.3.1-19.2.1.x)

QUESTA SPESA NON
VERRA’ RENDICONTATA
E RESTERA’ A CARICO
DI VEGAL IN QUANTO
NON AMMISSIBILE

Gestione
amministrativa

Partecipazione alla seduta della
Commissione di gara per
I'appalto del servizio di

Delibera CdA n.99 del
13.07.2020

- Dott.ssa Adriana
Miotto
- Dott. Fabio Sutto

€ 300,00 lordi/cad.,
omnicomprensivi degli
oneri fiscali e previdenziali

realizzazione del Portale (SPESA NON

Turistico Veneto Or. “I'VE” (Mis RENDICONTATA A

19.2.1.x) CARICO DEI GAL
PARTNER)

“Strategie di comunicazione
attraverso ['utilizzo dei social del
2/3/2020 per i dipendenti e il CdA
di VEGAL

Gestione Partecipazione alla seduta della Delibera CdA n.119 del - Dott. Giacomo € 300,00 lordi/cad.,
amministrativa Commissione di gara per 29.09.2020 Brunoro, omnicomprensivi degli
I'appalto del servizio di - Dott. Roberto oneri fiscali e previdenziali
realizzazione del Docufilm del Masiero, (SPESANON
progetto di Coop. VENETO - Dott. Marco RENDICONTATA A
RURALE Trevisan CARICO DEI GAL
PARTNER)
d) Animazione e Manutenzione sito internet Delibera CdA n.27 del Q-Web Srl € 963,80/anno IVA inclusa.
informazione 06.04.2016
d) Animazione e Incarico di relatore al seminario - Delibera n. 36 del Dott. Cappellotto €300,00 lordi
informazione informativo/formativo sulle 26.02.2020 Alessandro omnicomprensivi di oneri

ed IVA

d) Animazione e
informazione

Incarico professionale di
coordinatore artistico degli
“eventi multimediali del PSL”
edizione 2020

- Delibera CdA n.100 del
13.07.2020
- Delibera n.105 del 6.8.2020

Prof. Giorgio Baldo

€5.000,00 lordi
omnicomprensivi di oneri
ed IVA

d) Animazione e
informazione

Servizio di organizzazione degli
eventi multimediali 2020

- Delibera n.105 del 6.8.2020
- Delibera n.139 del
18.12.2020 di presa d'atto
della Determina del
Presidente n.14 del
23.11.2020 (proroga
contratto fino a 15.12.2020)

Studio 23 di Silvia
Petronici

€ 15.000,00 IVA e oneri
inclusi.

| 3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato

o M " e

"

Con riferimento al riepilogo presente nellAppendice 1, confermare I'avvenuta notifica allAvepa e allAdG di eventuali
modifiche relative alla conformazione territoriale nell’anno di riferimento (es: fusioni di Comuni), oppure I'assenza di variazioni
o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7).

Si conferma che nell’anno 2020 nessuna variazione & intervenuta relativamente alla conformazione territoriale del’ ATD del

PSL.
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| 4. ATTUAZIONE STRATEGIA

I el
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento $@ ﬁ

posti di lavoro

a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati riferiti al set di indicatori proposto dal PSL (capitolo 4), eventuali variazioni significative
intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento
agli elementi che possono determinare impatti diretti sull’attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque gli indicatori “occupazione-

4.1.a) Variazioni significative del contesto socio-economico

La valutazione del forte impatto sul contesto socio-economico generato dalla crisi epidemiologica mondiale intervenuta nel
2020, & in fase di lavorazione: non ¢ possibile — alla data di approvazione del presente Rapporto annuale 2020 — effettuare
un’analisi del contesto socio-economico, analisi che verra effettuata nel primo semestre 2021, per poter raccogliere e valutare
dati aggiornati al 31.12.2020.

Si citano alcune variazioni del contesto socio-economico ed istituzionale, che verranno indagate nel primo semestre 2021.

Ambito

Descrizione

Pianificazione locale

- Redazione di una serie di progettazione di fattibilita tecnico economica nell’'ambito del Masterplan della mobilita sostenibile
(LR n. 16/93 — Coordinamento: Comune capofila di S.Dona di Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93);

- Analisi di prefattibilita per un Masterplan della Viabilita (LR n. 16/93 — Coordinamento: Comune capofila di S.Dona di Piave;
ambito: 22 Comuni LR 16/93);

Assetto sanitario e
servizi alla
popolazione

- Pianificazione servizi di assistenza e gestione sanitaria alla popolazione;
- gestione didattica a distanza;
- trasporti scolastici e per la popolazione/turisti.

Assetto istituzionale

- Completamento percorso di modifica della LR n. 16/1993 ed approvazione nuovo testo della legge con LR n.6 del 3.2.2020.

Sistema ambientale

- Approvazione di un PAESC congiunto (LR n. 16/93 — Coordinamento: Comune capofila di S.Stino di Livenza; ambito: 22
Comuni LR 16/93);

- prime chiusure MOSE, a seguito eventi alta marea in Adriatico;

- awvio contratto Laguna Caorle; avvio contratto area umida Laguna Nord di Venezia;

- raccolta dati su aree sensibili per la popolazione in vista redazione Regolamento sull'utilizzo di fitofarmaci.

Sistema
infrastrutturale

- Prosecuzione lavori Terza corsia A4 — Autovie Venete;

- awvio lavori ciclabile lungo il Pordelio a Cavallino-Treporti;

- awvio lavori nell'ambito del progetto “RE.MO.VE” (Recupero periferie, mobilita sostenibile per la Citta metropolitana di
Venezia) della Citta metropolitana di Venezia ed in particolare la riqualificazione e il potenziamento delle stazioni ferroviarie
di San Dona di Piave, Portogruaro, Meolo, Fossalta e Musile di Piave, Ceggia, San Stino di Livenza; la nuova stazione degli
autobus di San Dona di Piave; la sistemazione della Cantina dei Talenti di San Dona di Piave; la manutenzione del Palazzo
del Cinema di Concordia Sagittaria; bonifica e riqualificazione dell'area “ex Perfosfati” di Portogruaro.

Sistema culturale

- Analisi di prefattibilita per I'avvio di un “Ecomuseo” Viabilita (LR n. 16/93 — Coordinamento: Comune capofila di S.Dona di
Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93);

- realizzazione, nellambito dell'edizione 2020 (denominata “ABC - Arte Bonifica Campagna) del ciclo di eventi di
comunicazione del PSL - PSLarte, di una serie di residenze artistiche presso alcune aziende agricole del PSL che hanno
generato alcune opere d'arte collocate lungo un percorso espositivo a disposizione dei visitatori. Il percorso espositivo &
parte dell’ itinerario artistico di arte contemporanea pubblica che si sviluppa dal canale Brian lungo il “Giralivenza”
collegandosi all'itinerario artistico della bonifica creato dal progetto “Parco d'arte Brian” finanziato al Comune di Torre di
Mosto nell'ambito del TI 19.2.1x del PSL, per proseguire lungo la “Litoranea Veneta” e giungere al borgo rurale di Ca’
Corniani di Caorle dove le installazioni artistiche create dal progetto di Genagricola “Terre d’avanguardia”concludono
liinerario;

- chiusura spazi museali ed espositivi e avvio di iniziative online.

Sistema turistico

- awvio piano comunicazione digitale della Venezia orientale “I've”;

- definizione piano per la creazione di “info-point” turistici;

- awvio progettazione Ciclovia nazionale Trieste-Lignano-Venezia;

- ridefinizione target turistici (clientela locale/regionale/nazionale);

- limitazione nella mobilita e nei trasporti e aumento mobilita individuale;

- awvio progetto “Mydata” per la rilevazione di dati su transiti/accessi all'area (Coordinamento: Comune capofila di S.Dona di
Piave; ambito; 22 Comuni LR 16/93).

Sistema economico

- impatto nei settori maggiormente colpiti: servizi culturali, commercio, ristorazione, turismo;
- impatto nel settore edilizia generato da aiuti/bonus;
- aiutilbonus ed emergenza occupazionale;
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| | - introduzione di nuovi servizi di consegna a domicilio e comunicazione digitale/transazioni online.

4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori ‘\\@

a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri
4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di risultato. Definire le fonti degli
indicatori e le loro modalita di quantificazione (es. se il riferimento € alle operazioni finanziate, chiuse, ...).

Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale la verifica della
correlazione tra i tipi di intervento programmati e gli obiettivi prefissati.

b) Evidenziare problematiche e criticita generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni
adottate.
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4.2.a) Stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri
4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi)
Si descrive lo stato di attuazione della strategia per ciascun tipo di intervento come segue:

- obiettivo specifico 1.1:

o TI1.2.1: nelle due aperture del bando 1.2.1 sono stati finanziati n. 4 progetti, di cui uno concluso, che
ha realizzato n. 2 workshop con n. 35 partecipanti.

Con la conclusione degli altri 3 interventi l'indicatore previsto (50 partecipanti) potra essere raggiunto;

- obiettivo specifico 1.2:

o TI17.5.1: nelle tre aperture del bando a regia 7.5.1 e di un bando pubblico sono stati complessivamente
finanziati ai Comuni n. 21 progetti di valorizzazione e miglioramento dei 4 itinerari cicloturistici
(GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLivenza) di cui n.1 rinunciato che porta
complessivamente il totale a 20 progetti;

o TI119.2.1x: nelle due aperture del bando 19.2.1x a regia sono stati finanziati n..4 progetti per la
realizzazione di eventi e prodotti per la promozione degli itinerari GiraTagliamento e GiraLivenza.e
GiraLemene e GiraLagune. Con I'apertura di un bando pubblico sono stati finanziati n.3 progetti per la
promozione degli itinerari e GiraLivenza.e GiraLemene e con I'apertura di due bandi a gestione diretta
VeGAL sono stati finanziati n. 2 progetti per la realizzazione di un portale turistico della Venezia orientale
€ per incontri con operatori.

L'indicatore n. di itinerari migliorati (4) € stato raggiunto. L'indicatore numero dei visitatori degli itinerari

(30.000) e stato raggiunto.

- obiettivo specifico 1.3:

o TI7.6.1: con la pubblicazione dell'unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni n. 2 progetti
di recupero immobili storici nel PC 1 per aumentare I'attrattivita lungo gli itinerari.

L'indicatore n. edifici rurali ristrutturati (12) & stato parzialmente raggiunto (gli interventi sugli immobili rurali

sono comunque stati sostenuti anche tramite i T17.5.1 € 6.4.1);

- obiettivo specifico 1.4;

o T16.4.1: nelle quattro aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati nel PC 1 complessivamente n. 14
progetti di cui n. 2 rinunciate, che porta complessivamente il totale a 12 progetti;

L'indicatore n. 12 aziende agricole lungo gli itinerari & stato raggiunto;

- obiettivo specifico 1.5:
o T16.4.2: nelle quattro aperture del bando 6.4.2 sono stati finanziati complessivamente n.37 progetti.
Lindicatore n. aziende extra agricole (n.12) ¢ stato raggiunto;

- obiettivo specifico 2.1:

o TI7.6.1: con la pubblicazione dell'unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni nel PC 2, n.
2 progetti di recupero di edifici rurali.

L'indicatore n. edifici rurali ristrutturati (n.2) é stato raggiunto;

- obiettivo specifico 2.2:

o TI3.2.1: nell'unica apertura del bando € stato finanziato e concluso n.1 progetto di promozione;

o TI4.1.1: con le quattro aperture del bando 4.1.1 sono stati finanziati n. 49 progetti;

o TI6.4.1: nelle tre aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati n.8 progetti sul PC02 di cui n. 2 rinunciati;

L'indicatore n. aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici (n. 20) & stato raggiunto;

- obiettivo specifico 2.3:

o TI16.4.1: nelle due aperture del bando é stato finanziato (e si € concluso) n. 1 progetto di filiera corta
che include un GC di n.3 imprese agricole e 1 di ristorazione. Il bando 2019 é andato deserto.

L'indicatore nuove filiere (n.3) & stato parzialmente raggiunto;

- obiettivo specifico 2.4:

o T116.5.1: nelle due aperture del bando sono stati finanziati n.4 progetti di valorizzazione del paesaggio
ambientale di cui n. 1 decaduto, che porta complessivamente il totale a n. 3 progetti, dei quali n.1 &
propedeutico all’iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei paesaggi
rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

L'indicatore n.2 iscrizioni al registro pud essere parzialmente raggiunto.
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|l Quadro 4.2.2 riporta il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato, rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.2 del PSL:

QUADRO 4.2.2 - Ambiti di interesse

Ambito Risultato Target Valore al % raggiungimento target al
di interesse (Indicatore) 31.12.2020 31.12.2020
cod. denominazione definizione unita di misura valore
Al2- Turismo Sostenibile Nuovi occupati nel settore turistico N° 10 35() 35%
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi Nuovi occupati nelle filiere
Al7- produttivi locali (agro-alimentari, artigianali duttive N° 10 0 (™ 20%
manifatturieri) pro

()il valore ¢ stato raccolto mediante indagine telefonica con ii CAA/tecnici che hanno gestito domande 6.4.1 e 6.4.2
(**) il valore ¢ stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande 4.1.1 e 6.4.1

Il Quadro 4.2.3 riporta invece il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato per obiettivo specifico, rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.3 del PSL:

QUADRO 4.2.3 - Obiettivi della strategia

Ambito T s Output Valore al % raggiungimento target al
di interesse B eI (Indicatore) LT 31.12.2020 31.12.2020
cod. cod. Denominazione definizione unita di misura valore
11 A'umen'tare le competenze degli operatori lungo gli Parte(:lpantl ad azioni di N° 50 35 (%) 70%
itinerari formazione
15| Aumentare i flussituisicilungo gi finerar, valorizzando | o1t o1 reauentano gl N“/anno 30.000 100.000 (*) >100%
' e migliorando gli itinerari cicloturistici esistenti - — 5 5
Al Itinerari migliorati N 4 4 100%
1.3 Aumentare ['attrattivita del patrimonio rurale Edifici rurali ristrutturati N° 12 2 30%
14 Qonsol!dare il sistema di ospitalita rurale lungo gli Agllelnde agrlcole integrate lungo Ne 12 12 100%
itinerari gli itinerari
15 Rgffprzare; il sistema di imprese che offrono servizi lungo Amendg g?(tragrllcole integrate Ne 12 37 >100%
gli itinerari lungo gli itinerari
21 Quallflgarg |I. patrimonio rurale per la valorizzazione dei Edifici rurali ristrutturati N° 2 2 100%
prodotti tipici
29 Conso]ldarg il patrimonio del Parco Alimentare della Aziende sovvenzpnate (';h'e' . N° 20 56 >100%
Al7 \Ffenezm Orlelntz?jk?f — | producono prodotti locali tipici
romuovere la diffusione di filiere corte, in particolare per . . . o 0
23 i prodotti del Parco Alimentare della Venezia Orientale Nuove filiere produttive attivate N 3 ! 33%
Valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Iscrizioni al registro nazionale o 0
24 . A . N 2 1 50%
Parco Alimentare della Venezia Orientale del paesaggio rurale

(*) valore fornito dal beneficiario dell’unico progetto 1.2.1 concluso
(**) valore fornito dal Comune di San Michele al Tagliamento (dati relativi ai visitatori del Faro di Bibione)
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QUADRO 5.1.2 - Piano di azione
Ambito interesse Ob. specifico Tipo intervento
cod. cod. cod. cod. cod. cod. cod.
11 1.2.1
1.2 7.5.1 19.2.1.x
1.3 7.6.1
Al.2
1.4 6.4.1
1.5 6.4.2
1.1 1.2.1
21. 7.6.1
22 3.2.1 411 6.4.1
AL7
23 16.4.1
24 16.5.1
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Tl Stato di attuazione | Problematiche/ criticita Soluzioni adottate/proposte
1.2.1 Nessun bando Difficolta nella reperibilita dei partecipanti Contatti con i beneficiari dei progetti 1.2.1 finanziati
pubblicato nel 2020 alle attivita informative Diffusione di iniziative realizzate dagli organismi formativi tramite social
Sospensioni attivita formativa in presenza Organizzazione di un incontro di presentazione del bando, invitando i beneficiari del primo bando a presentare le
per la crisi epidemiologica Covid attivita realizzate/in corso
sperimentazione diffusa didattica a distanza Confronto sugli esiti della misura 1.2.1 in un incontro con le associazioni di categoria
Predisposizione di un dossier didattico
disponibilita ad effettuare interventi diretti in attivita informative
proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
awvio delle prime sperimentazioni di iniziative online/a distanza
3.2.1 Nessun bando
pubblicato nel 2020
411 Quarto bando Sospensioni cantieri e attivita per la crisi Organizzazione incontri con le associazioni del settore primario, per rafforzare il dialogo con le imprese
pubblicato nel 2019 epidemiologica Covid coinvolgimento di beneficiari nell'edizione 2020 di PSLarte
proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
6.4.1 quarto bando Bandi pubblicati con residui organizzazione incontri con le associazioni del settore primario, per rafforzare il dialogo con le imprese
pubblicato (PC01) a Ridotto numero di progetti presentati Individuazione buona prassi
fine 2019 con non ammissibilita di spese approfondimento tesi di laurea su un’azienda beneficiaria
scadenza 2020 richieste/ammesse coinvolgimento di un beneficiario nell'edizione 2020 dei concorsi multimediali
Sospensioni cantieri e attivita per la crisi proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
epidemiologica Covid
6.4.2 quarto bando favorire attivita di rete tra le aziende Organizzazione incontri con le imprese del settore commercio/turismo e artigianato, per rafforzare il dialogo con le
pubblicato nel 2020 extragricole, agricole e servizi lungo gli imprese
itinerari proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
Sospensioni cantieri e attivita per la crisi avvio di una proposta per I'edizione 2021 dell'evento PSLarte, legata al settore artigianato
epidemiologica Covid rilevazione aziende artigianali lungo gli itinerari del PSL
sospensione attivita commerciali e
turistiche
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751 1 bando a regia Difficolta nella produzione di autorizzazioni Organizzazione di incontri di coordinamento con i Comuni
1 bando pubblico da allegare alle domande di aiuto Organizzazione di incontri con i singoli Comuni destinatari di interventi a regia
pubblicati nel 2020 Ritardi nell’attuazione dei progetti nei Informative in sede di Conferenza dei Sindaci sugli esiti dei bandi
progetti selezionati nel primo bando a regia Concertazione con i Comuni per 'individuazione di nuovi interventi a regia con raccolta nuova manifestazione di
Sospensioni cantieri e attivita per la crisi interesse progetti a regia e approvazione manifestazioni d’interesse pervenute
epidemiologica Covid progetti finanziati con pubblicazione di bando a regia 7.5.1
bando 2018 pubblicazione bando pubblico 7.5.1
Ottenimento autorizzazioni Sovrintendenza Organizzazione di un incontro di presentazione del bando a regia
Organizzazione incontro con Avepa e i Comuni
Invio comunicazioni scritte ai Comuni di sollecito attuazione interventi
proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
7.6.1 Nessun bando Reperimento di risorse per lo sviluppo del Organizzazione di incontri con i Comuni destinatari per la verifica sulla destinazione degli immobili
pubblicato nel 2020 progetto e la gestione degli spazi proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
Sospensioni cantieri e attivita per la crisi
epidemiologica Covid progetti finanziati con
bando 2018
16.4.1 Nessun bando Analisi aziende con consegna a domicilio
pubblicato nel 2020 Analisi presenza online
16.5.1 Nessun bando Un solo progetto presentato Incontro con azienda partner del progetto finanziato e coinvolgimento nel progetto PSL ABC concorsi multlimediali
pubblicato nel 2020 Complessita del bando 2020
Mancanza di progetti per l'iscrizione al Attivita con I'Osservatorio del paesaggio della bonifica per sensibilizzare al tema del paesaggio e alliscrizione al
Registro nazionale dei paesaggi rurali Registro nazionale dei paesaggi rurali ad integrazione del progetto PSL ABC concorsi multlimediali 2020
(paesaggio della bonifica e degli orti) nei Invio comunicazioni proroghe attuazione progetti approvate con DGR 319/2020 causa emergenza COVID
primi due progetti finanziati
Difficolta nella creazione dei gruppi di
cooperazione
Sospensione mobilita per la crisi
epidemiologica Covid
19.2.1x 1 bando a regia modifica target turistici a seguito crisi pubblicazione avviso per individuazione fornitore del servizio di organizzazione di incontri con gli operatori per
1 bando a gestione epidemiologica Covid informazione turistica ed aggiudicazione
diretta sospensione attivita commerciali e incontri con i Comuni capofila itinerari per integrazione attivita di comunicazione
1 bando pubblico turistiche sviluppo di ulteriori itinerari
pubblicati nel 2020 difficolta ad integrare le attivita di
comunicazione dei vari itinerari
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| 5. PIANO DI AZIONE

5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalita, criteri e formule di attuazione “\\{@

a) Sulla base dell’elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro 5.1.1 lo stato di
attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all'anno solare di riferimento e con riguardo a:

-bandi pubblicati (BUR)

-bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l'istruttoria delle domande di aiuto da parte dellAvepa

-bandi pubblicati per i quali non é stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda
ammissibile)

-domande di aiuto finanziate.

b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia
programmate, attivate e gia finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.

c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali
variazioni e scostamenti, cosi come eventuali situazioni di criticita e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

5.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2
Nel successivo Quadro 5.1.1 viene riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto al’anno 2019 e con
riguardo a:

- bandi pubblicati sul BUR;

- bandi pubblicati per i quali risulta conclusa listruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa;

- bandi pubblicati per i quali non ¢ stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna

domanda ammissibile);
- domande di aiuto finanziate.
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QUADRO 5.1.1 - Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL
Tipo di Formula Progetto pubblicati nell’anno 2020 pubblicati, totale cumulato al 31/12/2020
intervento | operativa (BP, chiave Pubblicati, - Pubblicati, di cui: senza
(cod.) P BR, GD() (cod.) Pubblicati con istruttoria d di cu senza I?omapde Pubblicati | con istruttoria domande I?omapde
omande finanziate | finanziate . . finanziate
(n.) conclusa () (n) (n.) conclusa finanziate (n)
(n.) ’ ’ (n.) (n.) ’
1.2.1 BP PC1 - - - - 2 2 4
TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1 - - - - 2 2 4
321 | BP | PC2 - - - - 1 1 1
TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1 - - - - 1 1 1
411 | BP | PC2 - 1 - 14 4 4 49
TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1 - 1 - 14 4 4 49
6.4.1 BP PC2 - - - - 3 3 8
6.4.1 BP PC1 - 1 - 2 2 2 6
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1 - 1 - 2 5 5 14
642 | BP |  PC1 1 1 - 9 4 4 37
TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2 1 1 - 9 4 4 37
7.5.1 BR PC1 1 1 - 6 3 3 18
7.5.1 BP PC1 1 1 - 3 1 1 3
TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1 2 2 - 9 4 4 21
761 | BR | PC1-PC2 - - - - 1 1 4
TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1 - - - - 1 1 - 4
164.1 | BP | PC2 - - - - 2 2 1 1
TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1 - - - - 2 2 1 1
16.5.1 | BP |  PC2 - 1 - 1 2 2 - 4
TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1 - 1 - 1 2 2 4
19.2.1.x BR PC1 1 2 - 2 3 3 4
19.2.1.x GD PC1 1 1 - 1 2 2 2
19.2.1.x BP PC1 1 1 - 3 1 1 3
TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x 3 4 - 6 6 6 9
TOT. COMPLESSIVO SM 19.2 6 10 - 41 31 31 1 144
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5.1.b) Situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia gia attivate

Direzione ADG Feasr e
Foreste

Nei Quadro 5.2.3 e 5.2.5 si riepiloga la situazione relativa ai progetti chiave e alle operazioni a regia programmate, attivate
e gia finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.

QUADRO 5.2.3 - Quadro Progetti chiave
A-Progetti chiave attivati 7
Atto GAL Tipoli intervento attivato/i nell'ambito del PC8
Proggtto (attivazione . -
cod./titolo esecutiva) cod. formula operativa beneficiari
751 Bando Regia (BR) Pubblici
7.51 Bando Pubblico (BP) Pubblici
761 Bando Regia (BR) Pubblici
, 6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati
pct |TINERARI Deé'glezrj /22%1”7'22 642 Bando Pubblico (BP) Privafi
1.2.1 Bando Pubblico (BP) Privati
19.2.1.x Bando Regia (BR) Pubblici
19.2.1.x Bando a gestione diretta (BG) VeGAL
19.2.1.x Bando Pubblico (BP) Pubblici
3.21 Bando Pubblico (BP) Privati
4141 Bando Pubblico (BP) Privati
PC2 PARCO Delibera CdA n.26 6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati
ALIMENTARE del 29/3/2017 7.6.1 Bando Regia (BR) Pubblici
16.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati
16.5.1 Bando Pubblico (BP) Privati e Pubblici
B-Progetti chiave non ancora attivati

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)

A- Operazioni a regia attivate e finanziate

Operazione

Progetto
chiave

Tipo

intervento

Beneficiario

N.
(PSL)

Descrizione
investimento

Cod.

Cod.

Denominazione

Decreto di
concessione
(n./data)

Importo
concesso

Operazio
ne
conclusa
(SI/NO)

Importo
aiuti liquidati a
saldo'?

R2

Valorizzazione,
riqualificazione

messa in sicurezza

dell'itinerario
GiraLivenza ne

territorio di Torre di

Mosto

e

PC1
|

751

Comune di Torre
di Mosto

548 del 05/04/2018

103.962,46

NO
(chiestolil
saldo)

R3

Valorizzazione,
riqualificazione

messa in sicurezza

dell'itinerario
GiraLivenza ne

territorio di Ceggia

e
PC1
|

751

Comune di
Ceggia

548 del 05/04/2018

107.000,00

S

107.000,00

7 'attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell'organo
decisionale, che approva: I'attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal
Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3); i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando
relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.
Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non & ancora stato approvato il suddetto apposito atto.

8 | tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una
domanda ammessa e finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno gia originato
concessioni.
9 Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”.
10 Se I'operazione € conclusa, riportare I'importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti,
oltre che del saldo.
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R4

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraLivenza nel
territorio di San
Stino di Livenza

PC1

751

Comune di San
Stino di Livenza

548 del 05/04/2018
(Decreto AVEPA di
rideterminazione
n.959 del
15/05/2019)

100.000,00
(96.169,73
importo
rideterminato)

Sl

92.618,00

R5

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraLagune nel
territorio di
Cavallino-Treporti

PC1

751

Comune di
Cavallino-
Treporti

548 del 05/04/2018

25.305,50

NO
(chiestolil
saldo)

R6

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraLagune nel
territorio di Jesolo

PC1

751

Comune di
Jesolo

548 del 05/04/2018

42.304,71

Sl

42.304,71

R7

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraLagune nel
territorio di Eraclea

PC1

751

Comune di
Eraclea

548 del 05/04/2018

65.000,00

NO
(chiestolil
saldo)

R8

Valorizzazione e
riqualificazione
degli itinerari
GiraLagune e
GiraTagliamento
nel territorio di San
Michele al
Tagliamento

PC1

751

Comune di San
Michele al
Tagliamento

548 del
05/04/2018

140.338,43

NO
(chiestolil
saldo)

R9

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraTagliamento
nel territorio di
Fossalta di
Portogruaro

PC1

751

Comune di
Fossalta di
Portogruaro

548 del 05/04/2018

100.000,00

NO
(chiestolil
saldo)

R12

Restauro e
riqualificazione del
patrimonio
architettonico del
paesaggio rurale
lungo l'itinerario
GiraLemene nel
territorio di
Portogruaro

PC1

7.6.1

Comune di
Portogruaro

547 del 05/04/2018
(Decreto AVEPA di
rideterminazione
n.264 del
17/12/2018)

197.041,32
(152.657,33
importo
rideterminato)

S

152.620,35

R13

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dell'itinerario
GiraLemene nel
territorio di Gruaro

PC1

751

Comune di
Gruaro

548 del 05/04/2018
(Decreto AVEPA di
rideterminazione n.
402 del
17/01/2020)

100.000,00
(97.125,00
importo
rideterminato)

95.083,20

R14

Recupero e
riqualificazione del
patrimonio
architettonico del
paesaggio rurale
lungo 'itinerario

PC1

7.6.1

Comune di Cinto
Caomaggiore

547 del 05/04/2018
(Decreto AVEPA di
rideterminazione
n.321 del
23/12/2019)

49.875,00
(49.560,00
importo
rideterminato)

NO
(chiestoil
saldo)
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GiraLemene nel
territorio di Cinto
Caomaggiore

R15

Programma di
informazione e Comune di San
promozione PC1 19.2.1.x Michele al
dell'itinerario Tagliamento
GiraTagliamento

1211 del
12/07/2019

85.250,00

NO

R18

Programma di
informazione e
promozione PC1 19.2.1.x
dell'itinerario
GiraLivenza

Comune di Torre | 1211 del
di Mosto 12/07/2019

95.000,00

NO

R20

Recupero dell'ex-
Latteria sociale di | PC2 7.6.1
Annone Veneto

Comune di

Annone Veneto 547 del 05/04/2018

115.000,00

NO
(chiestolil
saldo)

R21

Recupero dell'ex-
Latteria sociale di | PC2 7.6.1
Pramaggiore

Comune di

) 547 del 05/04/2018
Pramaggiore

120.000,00

NO
(chiestolil
saldo)

R24

Allestimento
esterno del faro di
Bibione ed Area di
sosta attrezzata Comune di San
nel PC1 7.5.1 Michele al 215 del 27/11/2019
GiraTagliamento Tagliamento
nel territorio di San
Michele al
Tagliamento

90.000,00

NO

R25

Manutenzione e
messa in sicurezza
tratti pista
ciclopedonale e
manutenzione
straordinaria del PC1 7.5.1
pontile sul Livenza
in localita
Boccafossa nel
territorio di Torre di
Mosto

Comune di Torre

di Mosto 215 del 27/11/2019

34.000,00

NO

R1

Valorizzazione,
riqualificazione e
messa in sicurezza
dggli [tinerari PC1 751 Comune di
GiralLivenza, Caorle
GiraLagune e
GiraLemene nel
territorio di Caorle

914 del 20/07/2020

140.000,00

NO

R11

Valorizzazione
dell'itinerario
GiraLemene
mediante ponte e Comune di
percorso ciclabile | PC1 751 Concordia 914 del 20/07/2020
nel bosco delle Sagittaria
Lame nel territorio
di Concordia
Sagittaria

139.844,00

NO

R22

Messa in sicurezza
tratto
GiraTagliamento
nel territorio di
Fossalta di
Portogruaro

Comune di
PC1 7.5.1 Fossalta di 914 del 20/07/2020
Portogruaro

30.000,00

NO
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Manutenzione
straordinaria
edificio ex Comune di
R23 | portineria annesso | PC1 751 P 914 del 20/07/2020 120.000,00 NO
. ortogruaro
alla Villa comunale
nel territorio di
Portogruaro
Miglioramento
accessibilita al
Mulino di Cinto
Rog | Caomaggiore. PC1 75.1 Comune di Cinto | 14 41 20/07/2020 39.500,00 NO
lungo ['itinerario Caomaggiore
GiraLemene nel
territorio di Cinto
Caomaggiore
Nuova
installazione di
ciclostazioni di
Roy | Micaricaelettrica | by 75 Comune diTorme | 14 4l 20/07/2020 | 41.385,00 NO
presso [itinerario di Mosto
Giralivenza nel
territorio di Torre di
Mosto
Programma di
informazione e .
) Comune di
Ri7 | B PCH 19.2.1x Concordia 365 del 08/01/2020 | 105.000,00 NO
ell'itinerario Saittari
: agittaria
GiraLemene
Programma di
informazione e Comune di San
R28 | promozione PC1 19.2.1.x Michele al 977 del 14/08/2020 30.000,00 NO
dell'itinerario Tagliamento
GiraLagune
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Atto GAL
Operazione Pr99etto Tipo Beneficiario approvazigne Importo
chiave intervento bando regia programmato
(n./data)
N. Descrizione —
(PSL) | investimento Cod. Cod. Denominazione
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Operazione Progetto . e Beneficiario [T
chiave intervento programmato
N. Descrizione —
(PSL) | investimento Cod. Cod. Denominazione
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5.1.c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e
scostamenti, cosi come eventuali situazioni di criticita e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

La nuova serie di proposte di operazioni a regia da parte di Comuni dell’ATD in coerenza con i tipi di intervento 7.5.1 e
19.2.1x, era stata approvata con delibera del CdA di VeGAL n. 96 del 30.9.2019, con la quale era stato stabilito inoltre il
subentro del Comune di San Michele al Tagliamento nel progetto Tl 19.2.1x “Programma di informazione e promozione
dell'itinerario GiraLagune” e definita una nuova operazione a gestione diretta nel T119.2.1x VeGAL, per il progetto “Incontri
con gli operatori per informazione turistica” (tali operazioni a regia erano state approvate con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di VeGAL n. 96 del 30.9.2019 e nellambito dell'approvazione dell’ integrativo 2019 di cui alla delibera
del CdA di VeGAL n.97 del 30.9.2019).

Nel 2020 a conclusione del processo di concertazione inerente le nuove operazioni a regia definite nel 2019, sono stati
pubblicati i seguenti bandi a regia/gestione diretta:

e bando a regia Tl 7.5.1 approvato con delibera n. 15 del 27.1.2020 per le nuove operazioni a regia GAL del PSL
(Comuni di: Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore e Torre di Mosto) e per le operazioni a regia gia presentate
sul secondo bando a regia Tl 7.5.1 e non ammesse in esito all'istruttoria, ma riconfermate dai Comuni interessati
(Comuni di: Caorle, Fossalta di Portogruaro e Portogruaro);

e bando a regia Tl 19.2.1x approvato con delibera n. 21 del 26.2.2020 per I'operazione a regia GAL del PSL, del
Comune di San Michele al Tagliamento per il progetto “GiraLagune”;

e bando a gestione diretta GAL Tl 19.2.1x approvato con delibera n. 22 del 26.2.2020 per la nuova operazione
inerente il progetto “Incontri con gli operatori per informazione turistica”, progetto che consentira di realizzare dei
punti di informazione turistica nel territorio dell’ATD migliorando I'accoglienza e la promozione turistica.

Il CdA di VeGAL inoltre ha ritenuto opportuno attivare peri T.I TI 7.5.1 e T.I. 19.2.1x (gia previsti con formula attuativa a
regia GAL nel quadro 5.2.1 del PSL) la formula a bando pubblico GAL, per consentire una maggiore partecipazione al
bando (rivolta anche a soggetti beneficiari privati per il T.I. 19.2.1x). Sono stati dunque pubblicati i seguenti bandi:

e bando pubblico Tl 7.5.1 approvato con delibera n. 20 del 19.2.2020;

e bando pubblico Tl 19.2.1x approvato con delibera n. 24 del 26.2.2020.

6. ATTIVITA DI COOPERAZIONE

MG R,
6.1 Descrizione generale ‘\\C@) %ﬁ

a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dal
PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o gia approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali
situazioni di criticita e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

b) Riepilogare, con l'ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia attivate, sulla base
di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle istruzioni relative alla sezione 5.

6.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.3 ed eventuali situazioni di criticita e strumenti adottati o previsti

per superarle

Premesse:

- Ladefinizione del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti dal titolo “Veneto rurale” era stata approvata
con delibera del CdA di VeGAL n. 26 del 6.4.2016 e I'idea-progetto di cooperazione, inserita nel par. 6. del PSL, era
stata definita nell'ambito del Coordinamento dei GAL che hanno condiviso i contenuti di un progetto di cooperazione
interterritoriale tra GAL veneti, mirato a promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad un’azione
congiunta e coordinata di promozione del turismo dei territori rurali del Veneto;
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- il partenariato, inizialmente indicato nel PSL in n. 7 GAL veneti partner, a seguito di rinuncia dei GAL Baldo Lessinia e
GAL Polesine Delta Po, si & ridotto a n. 5 partner (GAL Alta Marca, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL
Polesine Adige e VeGAL) e di conseguenza il contributo pubblico complessivo a disposizione del progetto si € ridotto
a 500.000,00 euro (100.000,00 per ciascun GAL);

- in particolare i GAL hanno condiviso come strategia per favorire la conoscenza e la fruibilita dei rispettivi territori rurali,
['utilizzo del mezzo audiovisivo quale strumento di promozione, marketing e branding delle aree rurali;

- i GAL partner hanno stipulato in data 20.12.2017 un contratto di mandato collettivo con rappresentanza per conferire
a VeGAL I'espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio di progettazione e coordinamento generale del
progetto tramite affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

- il servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto con determina del Presidente di VeGAL n. 6
dell'11.06.2018, & stato affidato alla societa “Mestiere Cinema Srl” di Venezia;

- dopo una serie di seminari e confronti tenutisi nel biennio 2017- 2018 con la Regione Veneto (Assessorati alla cultura,
al turismo e all'agricoltura, Direzione cultura e spettacolo), la Film Commission veneta, esperti ed operatori del settore
cinematografico, i GAL partner hanno optato per |a realizzazione di un prodotto film documentario;

- con delibera n.77 del 7.12.2018 il CdA di VeGAL ha approvato il progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto
rurale”, unitamente al Fascicolo di progetto ed all’Accordo di cooperazione fra GAL partner ed ha accettato il ruolo di
capofila;

- entro il termine del 31.12.2018 VeGAL ha presentato la domanda di aiuto ad Avepa, in esito alla quale il progetto
“Veneto Rurale” é stato in seguito approvato con Decreto di Avepa n. 568 del 27.02.201;

- il progetto del docufilm & stato presentato nel corso del 2019 nelle seguenti sedi:

¢ a Padova il 18.1.2019 in occasione dell'evento di presentazione del Bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2
a favore delle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva a cura della Regione Veneto;

e presso I'Universita di Padova incontro in data 7.3.2019 e i GAL partner per un confronto sulla valutazione delle
ricadute economiche di un prodotto cinematografico;

e nell’ambito di un evento organizzato dalla Direzione Beni Attivita Culturali e Sport della Regione Veneto presso il
Vinitaly in data 9.4.2019;

il 4.9.2019 nello Spazio della Regione del Veneto presso la 762 Mostra internazionale d'arte cinematografica di
Venezia;

- dopo vari incontri di coordinamento tra i GAL partner del progetto di cooperazione, AdG,e Avepa avvenuti nel 2019
per verifiche e confronti sullattuazione delle attivita del progetto (produzione, distribuzione, informazione e
promozione) e sulle modalita procedurali, VeGAL ha pubblicato il bando a gestione diretta per I'attuazione dell’ Azione
attuativa comune del Progetto di cooperazione “Veneto Rurale”, sul Tipo di intervento 19.2.1x (bando approvato con
delibera del CdA di VeGAL n. 82 del 29.7.2019);

- la domanda di aiuto presentata all’Avepa per I'attuazione del progetto a gestione diretta nel Tl 19.2.1x é stata infine
finanziata per un contributo pari a 90.000,00 euro IVA esclusa. con Decreto di Avepa n. 217 del 27.11.2019.

Attivita anno 2020:

- approvazione con delibera del CdA di VeGAL n. 12 del 27.1.2020 di un contratto di mandato collettivo speciale con
rappresentanza tra i GAL partners e il Comune di Arqua Petrarca (soggetto attuatore per il GAL Patavino) sottoscritto
in data 3.3.2020, al fine di affidare a VeGAL, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico 11.2 al bando T.I. 19.2.1.x,
I'espletamento delle procedure relative allacquisizione dei seguenti servizi esterni per la realizzazione delle “attivita
comuni” a tutti partner di “Produzione” (n.1), “Distribuzione” (n.2) e “Informazione” (n.3) del film-documentario:

e servizio di supporto al RUP nell'espletamento delle procedure per il successivo svolgimento della procedura di
affidamento del servizio di realizzazione del “flm-documentario” per I'importo totale complessivo massimo di euro
2.500,00 al lordo di oneri ed IVA comprensivo delle quote dei 5 GAL partner (GAL Patavino, Alta Marca
Trevigiana, Polesine Adige, Montagna Vicentina e VeGAL);

e servizio volto ad esperire in qualita di Centrale unica di Committenza (C.U.C.), la procedura di affidamento tra
quelle consentite dalla normativa prevista dal Codice degli Appalti ed idonea per un appalto di servizio sopra
soglia comunitaria per I'importo complessivo posto a base d'asta di euro 420.000,00 al netto di [VA, comprensivo
delle quote dei GAL partners e del Comune di Arqua Petrarca, pari a 84.000,00 euro al netto di IVA, a carico di
ciascun partner;
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- espletamento di un’'indagine per 'affidamento diretto del servizio di supporto al RUP nello svolgimento della procedura
di gara d'appalto per il servizio di realizzazione del film-documentario, assegnato all'avv. Andrea Gandino con delibera
del CdA di VeGAL n. 38 del 1.4.2020 ed assegnazione con delibera del CdA di VeGAL n. 56 del 1.4.2020 di una
collaborazione esterna per I'attivita di assistenza nella redazione degli atti amministrativi di gara;

- attivita di coordinamento fra i GAL partner per la condivisione dei contenuti del capitolato speciale d’appalto anche
tramite confronti con Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto e per la condivisione della documentazione
di gara con il legale incaricato della funzione di supporto al RUP;

- contatti con 'AdG e con Avepa per confronti sugli aspetti procedurali ed amministrativi legati alle modalita di
rendicontazione delle spese di gara;

- awvio con delibera del CdA di VeGAL n.85 del 18.6.2020, della procedura per I'acquisizione del servizio di realizzazione
del docufilm, che ha approvato:

o 'affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i e con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata esclusivamente sulla
valutazione dei criteri qualitativi e prezzo fisso sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt.
60 e 95 del d.lgs.50/2016 per I'importo massimo stimato dell’affidamento pari ad €420.000,00 al netto di IVA;

¢ la documentazione di gara: capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, domanda di partecipazione, DGUE
e schema del contratto; ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Simonetta Calasso,
dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

- indagine per l'affidamento diretto dei servizi necessari alla procedura di gara aperta (utilizzo della piattaforma
telematica e servizi di pubblicazione avvisi di gara) affidati con delibera del CdA di VeGAL n. 86 del 18.6.2020;

- pubblicazione della documentazione di gara avvenuta nel periodo dal 24.07.2020 al 18.09.2020 (termine di
presentazione delle offerte) sulla piattaforma telematica GPA, sul sito internet di VeGAL, sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunita Europea, nonché per estratto sulla G.U.R.I, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito del’ANAC;

- redazione di comunicati stampa a luglio 2020 per la diffusione dell'avvio della gara di appalto;

- individuazione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute nella gara d’appalto,
nominata con delibera del CdA di VeGAL n.119 del 29.9.2020, nelle persone di Giacomo Brunoro (Veneto Film
Commission), Roberto Masiero (Presidente Osservatorio per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca), e Marco
Trevisan (Presidente Euganea Film Festival);

- valutazione offerte della gara d’appalto con verbali di gara agli atti: n.1 del 24.09.2020 di verifica documentazione
amministrativa del RUP, n. 2 del 12.10.2020 di apertura offerte tecniche e n.3 del 12.10.2020 di valutazione delle
offerte tecniche della Commissione giudicatrice;

- procedura di aggiudicazione approvata con delibera del CdA n.128 del 10.11.2020 dell'appalto del servizio a favore
della costituenda associazione temporanea d'imprese tra la ditta Draka Production s.r.l. di Giovinazzo (BA) e la ditta
H.G.V. ltalia s.r.l. di San Severo (FG) per I'importo contrattuale del servizio non soggetto a ribasso di €. 420.000,00,
oltre ad .V.A.;

- redazione avvisi di pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U.R.I., sulla piattaforma telematica GPA, sul sito internet di
VeGAL, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul
sito del’ANAC e nei quotidiani “Corriere della Sera”, “Corriere del Veneto”, “La Repubblica” e “La Nuova Venezia”,
giusta delibera il CdA di VeGAL n. 127 del 10.11.2020;

- organizzazione di 3 sedute del Comitato di coordinamento GAL partner alle date:30.4.2020, 19.5.2020 e 15.7.2020;

- organizzazione in data 22.12 2020, presso la sede di VeGAL, di un primo incontro tra VeGAL e la societa di produzione
Draka production srl mandataria del RTI aggiudicatario dell'appalto, al fine di definire i dettagli del servizio.

Criticita:

- complessita della procedura di gara mediante procedura aperta per 'acquisizione dei servizi esterni;
- complessita della procedura per I'ammissibilita delle spese di gara del progetto di cooperazione;

- situazione di crisi epidemiologica da Covid 19 (lockdown autunno 2020 e inverno 2020/21).

Strumenti adottati:
- affidamento di un servizio di supporto al RUP per il controllo atti e fasi procedurali di gara e collaborazione esterna per
assistenza nella redazione degli atti amministrativi;
- confronti con AdG e Avepa per la per 'ammissibilita e modalita di rendicontazione delle spese di gara del progetto di
32




REGIONE pi VENETO )

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 7 del 6/02/2020 pag. 33/66

Direzione ADG Feasr e

Foreste

cooperazione e con la Direzione Regionale Cultura per pareri nei contenuti del capitolato speciale e nei criteri di
selezione offerte;
concessione di proroga di 6 mesi disposta con DGR n. 319 del 17 marzo 2020 a causa della crisi epidemiologica da
Covid 19, da parte del’AdG di una proroga al termine di attuazione del progetto al 6.6.2022 ed organizzazione di
incontri in via telematica del Comitato di coordinamento nel rispetto delle norme anti Covid.

QUADRO 6.2 - Quadro Progetti di cooperazione

A- Cooperazione interterritoriale — Progetti presentati/approvati

Progetto di Azi .
cooperazione . o zione .at.tuatlva comune -
Codi . Partner Ambito territoriale Tipi Intervento

odice unico cod

titolo '
1. VeGAL
Ci1 2. GAL Polesine Adige . o
VENETO | 3. GAL dellAlta Marca trevigiana Ggﬁ[%:r't:]“etﬁ' ! 19.2.1x
RURALE 4. GAL Patavino
5. GAL Montagna Vicentina
B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati

Progetto di Asi .
cooperazione . o zione Iatfugatlva comune —
Codi . Partner Ambito territoriale Tipi intervento

odice unico cod

titolc|> | | )
C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate

Cod. PSL | titolo
D- |dee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate

Cod. PSL | Titolo

QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 — Operazioni a regia

A- Operazioni a regia attivate e finanziate

Progetto Tino Decreto Importo
Operazione cooperaz | . P Beneficiario di Operazion por
. intervento Importo aiuti
ione conces CONCEsSo e conclusa liquidati
N. | Descrizione | . Cod Denominazio | sione (SINO) a saldo™"
(PSL) | investimento ' ' ne (n./data)
Rn
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Progetto Tio Atto
Operazione cooperaz | . P Beneficiario | GAL
: intervento
ione approva Imoorto
NG ro rgmmato
N. | Descrizione Denominazio | bando prog
. . Cod. Cod. :
(PSL) | investimento ne regia
(n./data)

1 Se I'operazione € conclusa, riportare I'importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti,

oltre che del saldo.
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R | | | | : :
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Progetto Ti
g ipo .
Operazione cooperaz | . Beneficiario
ione intervento Importo
N. Descrizione Cod Cod Denominazio LI
(PSL) | investimento ' ' ne
Rn - ) )
QUADRO 6.3.2 - Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3
Bandi GAL
L pubblicati
, pUbb.I".:at'. totale cumulato al 31/12 dell’anno di
nell’anno di riferimento iferi
o Progetto riferimento
Tipo di | Formula coopera . Pubblic Y
interve | operativ op Publ_)llcat o at, di cui:
nto a (BP, zlotls i, di cui: Domand con senza | Doman
(cod.unic | Pubblic | con senza e Pubbli | . domand | de
(cod.) | BR, GD) a8 ) o . | istruttor T
0) ati istruttori | domande | finanzia | cati ia e finanzi
(n.) a finanziate te (n.) conclus finanzia | ate
conclusa (n.) (n.) 3 te (n.)
n. n.
(n) (n) (n.)
192X | G | /ene 0 0 0 0 1 1 0 1
Rurale
TOT. TIPO INTERVENTO 0 0 0 0 1 1 0 1
19.2.1x
TOT. COMPLESSIVO SM 19.3 0 0 0 0 1 1 0 1

| 7. PIANO DI FINANZIAMENTO |

a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii..
Riportare nel Quadro 7.1.1/bis la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR
58/2019, a sequito dell'assegnazione della premialita e della riallocazione delle risorse Tl 19.3.1.

b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell'anno interessato, con
riferimento agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce) e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei
relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati
dall’applicativo PSR disponibile.

Nel Quadro 7.1.2 l'importo programmato per i singoli tipi di intervento fa riferimento all'importo indicativo previsto nel
medesimo Quadro del PSL.

Analogamente, gli importi programmati dal PSL a sostegno di ciascun Progetto chiave fanno riferimento allimporto
indicativo previsto nel medesimo Quadro 7.1.3 del PSL.

La spesa programmata dal PSL per le singole idee-progetto di Cooperazione (Quadro 7.1.4) rappresenta invece
un‘articolazione vincolante in sede di attuazione e fa riferimento al Quadro 7.1.4 del PSL selezionato oppure al medesimo
Quadro aggiornato tramite Atto integrativo annuale.

I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi
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di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.
¢) Descrivere e commentare lo stato di avanzamento della spesa, rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto
allimporto programmato, cosi come eventuali situazioni di criticita e gli strumenti adottati o previsti per superarle.

7.a) Dotazione risorse programmate e dotazione finanziaria complessiva
Nel sottostante Quadro 7.1.1 si riepiloga la dotazione di risorse programmate approvate dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii.

Il Bando approvato con DGR 1214/2015 prevedeva che il 10% (€ 549.000,00) della spesa programmata approvata a
sostegno del tipo di intervento 19.2.1 (€ 5.490.000,00) del PSL, fosse considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione,
ossia una quota che avrebbe potuto essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa
da mettere a Bando in favore del territorio di VEGAL, previo conseguimento del “target intermedio” definito dal bando (min.
10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018, pari ad €549.000,00 per VEGAL).

La Regione Veneto, con nota prot. 0525310del 27/12/2018, ha successivamente comunicato che il target intermedio,
definito per ciascun PSL dalla DGR 1547/2016, si considerava raggiunto al conseguimento di almeno il 75 % del relativo
valore entro il 31.12.2018 (per VEGAL 411.750,00 €) e del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso
pagamenti relativi ad operazioni concluse esclusivamente pagamenti a saldo (per VEGAL €109.800,00).

VEGAL al 31/12/2018 ha raggiunto il suddetto target intermedio, pertanto, nel corso del 2019, la Giunta Regionale, con la
delibera n. 162 del 22.02.2019, ha approvato I'adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL
dei GAL ai sensi della Misura 19 del PSR, con la DGR 1547/2016, confermando I'assegnazione definitiva della “riserva
di efficacia” e, quindi, la possibilita di utilizzo immediato della quota fino ad allora non disponibile.

Inoltre, nei confronti dei soli PSL che hanno raggiunto il target intermedio di spesa al 31.12.2018, sono state applicate le
disposizioni previste dal bando per la Misura 19 in materia di “premialita”, approvando - sulla base delle risorse disponibili
nell’'ambito del PSR - I'assegnazione di ulteriori fondi, tra cui una “quota di premialita”, pari a € 70.000, a favore dei
PSL che hanno conseguito (come quello di VEGAL) il suddetto obiettivo di spesa

Per effetto di tali adeguamenti complessivi, la dotazione finanziaria assegnata al PSL di VEGAL per il tipo di
intervento 19.2.1 nel corso del 2019 & aumentata da 5.490.000,00€ a 5.560.000,00€

QUADRO 7.1.1 - Risorse programmate — Dotazione PSL
DGR 1547/2016
(importi in euro)
Tipo intervento Tipo intervento Tipo intervento TOTALE PSL
di cui: importo di cui: importo

soggetto a soggetto a

19.4.1 19.2.1 riserva di 19.31 Importo riserva di

efficacia efficacia

838.500,00 |  5.490.000,00 549.000,00 100.000,00 6.428.500,00 549.000,00

Nel sottostante Quadro 7.1.1/bis si riepiloga la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n.162/2019 e
con il DDR 58/2019 a seguito dell'assegnazione della premialita e della riallocazione delle risorse Tl 19.3.1:
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QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate — Dotazione PSL confermata

DGR 162/2019 e DDR 58/2019
(importi in euro)

Tipo intervento S
Tipo intervento 19.4.1 19.21- T"°°1'gt§q’e"t° TOTALE PSL
dotazione complessiva e
838.500,00 5.560.000,00 100.000,00 6.498.500,00
Di cui, a titolo di premialita: 70.000,00
Di cui, riallocazione risorse 0
T119.3.1:

7.b) Riepilogo situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2020

Nei sottostanti Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 si riepiloga la situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2020, con riferimento
agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce ed economie su domande chiuse) € liquidati (con anticipi, acconti
e saldi) nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa.

QUADRO 7.1.2 - Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)
Misura Tipo Importo _ _Importo _ _ Ir_nport_o _
cod Intervento Programmato aiuti concessi (¥) aiuti liquidati
' cod. (€) (€) (€)

MO1 1.2.1 50.000,00 37.400,00 2.652,00
MO03 3.2.1 100.000,00 99.600,00 99.600,00
MO04 411 1.000.000,00 1.389.141,72 423.869,78
MO6 6.4.1 825.000,00 337.180,13 109.675,61
MO06 6.4.2 850.000,00 984.509,74 536.551,74
Mo7 751 1.370.000,00 1.586.321,83 337.006,51
MO7 761 490.000,00 437.180,35 152.620,35
M16 16.4.1 105.000,00 19.909,84 19.909,84
M16 16.5.1 100.000,00 93.316,09 56.462,29
M19 19.2.1.x 600.000,00 491.370,00 0
Totale 19.2.1 5.475.861,70 1.738.348,12

(*) al netto delle minori spese ammesse a sequito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie

su domande chiuse e reimpiegate

QUADRO 7.1.3 - Spesa attivata (Progetti chiave)
. Importo Importo Importo
Prog:;tzi; I|1(;ave Programmato aiuti concessi (*) aiuti liquidati
' (€) (€) (€)
PC1 | ltinerari 3.470.000,00 3.497.500,62 1.041.614,88
PC2 | Parco Alimentare 2.020.000,00 1.978.361,08 696.733,24
Totale 5.490.000,00 5.475.861,70 1.738.348,12

(*) al netto delle minori spese ammesse a sequito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie

su domande chiuse e reimpiegate
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QUADRO 7.1.4 — Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)
Importo programmato Importo aiuti Importo aiuti liquidati
Progetto cod.unicoftitolo (€) concessi (*) (€)
(€)
Cl1 | Veneto Rurale 100.000,00 100.000,00 0
Totale 19.3.1 100.000,00 100.000,00 0

(*) al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie
su domande chiuse reimpiegate

7.c) Stato di avanzamento della spesa, variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato, situazioni di
criticita e strumenti adottati o previsti per superarli.

Stato di avanzamento della spesa.

Mediante la pubblicazione di bandi pubblici e a regia al 31/12/2020, su complessivi 5.560.000,00€, di cui 5.490.000,00€

approvati dalla DGR 1547/2016 e 70.000,00€ assegnati con DGR n.162 del 22/02/2019 (che ha approvato I'adeguamento

della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto dell'assegnazione definitiva della riserva di efficacia e della

premialita) VEGAL, attraverso le istruttorie delle Commissioni miste AVEPA-GAL e successivi Decreti di

finanziamento/revoca AVEPA, ha:

- CONCESSO aiuti per 5.709.724,50€, assegnando il 104,00% delle risorse disponibili nell’ambito del TI 19.2.1;
limporto degli aiuti concessi nel’ambito del Tl 19.2.1 tiene conto delle rideterminazioni, avvenute con Decreto di
AVEPA, dei quadri economici dei progetti presentati dai Beneficiari pubblici;

- REVOCATO aiuti per 154.556,12€, per domanda rinunciate o decadute;

- LIQUIDATO aiuti (inclusi anticipi, acconti e saldi) per 702.701,53€, pari al 12,64% delle risorse disponibili
nell’ambito del TI 19.2.1.

- DECRETATO economie su domande chiuse per 79.306,68€;

Su n.177 progetti presentati al 31/12/2020, alla stessa data:
n.147 sono stati ammessi (83,05% dei presentati);

- n.144 sono stati finanziati (97,96% degli ammessi), di cui 33 di soggetti pubblici e 111 di soggetto privati:

- n.54 sono conclusi (37,50% dei finanziati);

- n.3 sono rinunciati (2,08% dei finanziati);

- n.1édecaduto (0,69% dei finanziati) per mancato adempimento dellimpegno alla presentazione ad AVEPA dell'atto
relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
che approva la concessione del sostegno.

L’avanzamento finanziario del PSL, comprendente le risorse messe a bando relative ai diversi tipi intervento, le risorse
concesse e liquidate, viene aggiornato trimestralmente ed € stato pubblicato nel sito di VEGAL alla pagina Home > Chi
siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio.

Si riporta si seguito un riepilogo dell'avanzamento al 31/12/2020:

CONTRIBUTO

CONCESSO AIUTI Pl
LG CONTRIBUTO con decr(ff;’ AVEPA RE‘(’oeﬁAT' ECONOMIE | AL NETTO DI REVOCHE! e
PROGRAMMATO PSL P : RINUNCE/ ECONOMIE
19.2 decadenzal/ chiuse sul concesso
f . sul programmato
rinuncia)
0 {mom 2 2mom 3) @) @ 7R
124 5000000 | 090% | 3740000  066% 68,00 3733200 | 74,66% | 2652,00 |  7,10%
3.2.1 100.000,00 | 1,80% | 99.600.00 | 1.74% 99.600,00 | 99,60% | 99.600,00 | 100,00%
414 1.000.000,00 | 17.99% | 141217842 | 24.73% 2303670 | 1.389.141,72 | 138,91% | 423.869.78 | 30,51%
6.4.1 825.00000 |  14,84% | 40304008 7.06% |  58.154.70 771425 33718013 | 4087% | 10067561 32,53%
6.4.2 850.00000 | 1520% | 990.134,38 | 17,34% 562464 | 98450074 | 11582% | 53655174 | 54,50%
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7.5.1 1.370.000,00 (*) 24,64% | 1.648.014,76 28,86% 56.100,00 5.592,93 1.586.321,83 | 115,79% 337.006,51 21,24%

7.6.1 490.000,00 8,81% | 437.217,33 7,66% 36,98 437.180,35 | 89,22% 152.620,35 | 34,91%

16.4.1 105.000,00 1,89% 24.500,00 0,43% 4.590,16 19.909,84 18,96% 19.909,84 | 100,00%

16.5.1 100.000,00 1,80% 166.260,53 2,91% 40.301,42 32.643,02 93.316,09 | 93,32% 56.462,29 60,51%

19.2.1.X 600.000,00 (*) 10,79% | 491.370,00 8,61% 491.370,00 | 81,90% 0 0,00%
Premialita 70.000,00 1,26%

TOTALE 5.560.000,00 | 100,00% | 5.709.724,50 | 100,00% 154.556,12 79.306,68 5.475.861,70 | 98,71% | 1.738.348,12 31,75%

(*) Trasferimento di 600.000€ dalla Mis. 7.5.1 alla Mis 19.2.1.x, da destinare alle attivita info-promozionali del PSL, a seguito della nota
della Commissione europea Prot.6303253 del 21.12.2017 e nell'ambito dell’Atto integrativo speciale del PSL approvato con Delibera
CdA VEGAL n.40 del 13/07/2018.
(**) In rosso i Tl con concesso < programmato; In blu i Tl con concesso > programmato

Variazioni e scostamenti rispetto all'importo programmato
Si riepilogano nella tabella seguente gli spostamenti di risorse tra i diversi Tipo di Intervento, tra cui quelli effettuati nel
2020 (evidenziati in grassetto):

. Importo PSL . - - - Import_o — -
Mis Proarammato Spostamenti di cui Atti deliberativi Ri- Variazione
9 programmato
-12.600,00 a 6.4.2 | Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 0
1.2 . - 12.668,00 -68,00 a4.1.1 | Delibera CdA n.70 del 08/06/2020 LR 25,34%
3.21 100.000,00 - 400,00 -400,00 a 16.5.1 | Delibera CdA n.49 del 23/7/2018 99.600,00 -0,40%
+237.356,06 da 6.4.1 | Delibera CdA n.113 del 11/12/2019
+68,00 da1.2.1
+189.055,74 Da 6.4.1
+2.875,00 da 7.5.1 | Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 0
411 1.000.000,00 | +391.281,90 +315,00 da 7.6 1.391.281,90 -39,13%
+13.146,20 da 16.5.1
:ggﬁ:g: 2 1;;?1 Delibera CdA n.118 del 09/09/2020
-31.752,65 a 16.5.1 | Delibera CdA n.49 del 23/7/2018
-237.356,06 a4.1.1 | Delibera CdA n.113 del 11/12/2019
6.4.1 825.000,00 | -487.819,87 -26.247,10 a7.5.1 | Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 337.180,13 -59,13%
-189.055,74 a4.1.1 | Delibera CdA n.70 del 08/09/2020
-3.408,32 a19.2.1.x | Delibera CdA n.118 del 09/09/2020
+130.440,17 da 19.2.1x
6.4.2 850.000,00 | +157.605,55 +12.600,00 da1.2.1 Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 1.007.605,55 [ +18,54%
+14.565,38 | da premialita
+44.809,83 da 19.2.1.x | Delibera CdA n.114 del 11/12/2019
+85.090,16 da 16.4.1
1.370.000,00 ::221:?3 "o 4] Delibera CAA n.3 el 300112020 .
751 () +244.257,25 +10.648.21 | da premialita 1.614.257,25 17,83%
+26.247,10 da 6.4.1 | Delibera CdA n.3 del 13/01/2020
-2.875,00 a4.1.1 | Delibera CdA n.70 del 08/09/2020
+32.322,42 da 4.1.1 | Delibera CdA n.118 del 09/09/2020
-8.083,68 | a16.5.1 PC2 | Delibera CdA n.49 del 23/7/2018
7.61 490.000,00 -52.782,67 44.383,9£; a16.5.1 PC1 | Delibera CdA n.72 del 17/6/2019 437.217,33 -10,77%
-315,00 a4.1.1 PC1 | Delibera CdA n.70 del 08/09/2020
16.4.1 105.000,00 - 85.090,16 -85.090,16 a7.5.1 | Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 19.909,84 -81,04%
+400,00 da 3.2.1
+31.752,65 da 6.4.1 | Delibera CdA n.49 del 23/7/2018
+8.083,68 da7.6.1
16.5.1 100.000,00 +18.246,00 +44.383,99 da 761 Delibera CdA n.72 del 17/6/2019 118.246,00 18,25%
+44.786,41 | da premialita
-48.014,53 a7.5.1 | Delibera CdA n.3 del 13/01/2020
-50.000,00 a19.2.1.x | Delibera CdA n.24del 26/02/2020
-13.146,20 a4.1.1 | Delibera CdA n.70 del 08/09/2020
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-44.809,83 a7.5.1 | Delibera CdA n.114 del 11/12/2019
600.000.00 -130.440,17 a6.4.2 | Delibera CdA n.115 del 11/12/2019
19.2.1.x ) () ’ - 102.630,00 +50.000,00 da 16.5.1 | Delibera CdA n.24del 26/02/2020 497.370,00 -17,11%
+19.211,68 dad.1.1 .
+3.408.32 42 6.4 Delibera CdA n.118 del 09/09/2020
-44.786,41 a 16.5.1 | Delibera CdA n.72 del 17/6/2019
premialita | 70.000,00 - 70.000,00 -14.565,38 a6.4.2 | Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 0 100,00%
-10.648,21 a7.5.1 | Delibera CdA n.3 del 13/01/2020
TOTALE | 5.560.000,00 0 5.560.000,00

(*) Trasferimento di 600.000€ dalla Mis. 7.5.1 alla Mis 19.2.1.x, da destinare alle attivita info-promozionali del PSL, a seguito della nota della
Commissione europea Prot.6303253 del 21.12.2017 e nell'ambito dell’Atto integrativo speciale del PSL approvato con Delibera CdA VEGAL n.40 del

13/07/2018.

Situazioni di criticita e strumenti adottati o previsti per superarli.
Nel quadro riepilogativo riportato di seguito si riportano le principali situazioni di criticita e gli strumenti adottati o previsti
per superarle per i singoli Tl attivati nel PSL.

TI Problematiche/ criticita e soluzioni adottate e previste

1.21 Sollecitazione ai beneficiari per completamento progetti

3.21 -

411 Pubblicazione di un quarto bando nel 2020 per assegnare risorse residue

7.51 Sollecitazione dei Comuni per completamento progetti e presentazione progetti nel bando pubblico

7.61 Sollecitazione dei Comuni per completamento progett

6.4.1 Sollecitazione ai beneficiari per completamento progett

6.4.2 Pubblicazione di un quarto bando nel 2020 per assegnare risorse residue

16.4.1 -

16.5.1 Sollecitazione ai beneficiari per attuazione progetti

19.2.1.x Pubblicazione di nuovi bandi. Sollecitazione dei Comuni per completamento progetti. Sollecitazione potenziali beneficiari per
presentazione progetti nel bando a regia. Pubblicazione bando pubblico

La pubblicazione al 31/12/2020 di n.31 bandi (tra bandi pubblici, a regia e a gestione diretta), per un importo totale di fondi
messi a bando di 10.696.138,33€ (pari al 192,38% dell’lammontare di fondi assegnati al PSL di VeGAL per la Sottomisura
19.2, pari a 5.560.000,00€), ha comportato un forte incremento dell’attivita amministrativa e allo stesso tempo una
maggiore presenza/animazione sul territorio. Se, da un lato, 'assegnazione progressiva dei fondi consente l'individuazione
di progettualita piu coerenti col PSL e coi due PC e concertate con il territorio, dall’altro il completamento delle progettualita
finanziate nelle annualita 2020-2021-2022, comporta il rischio di non poter reimpiegare gli eventuali residui che si
dovessero generare in sede di rendicontazione finale delle operazioni finanziate.

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL

Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1, il GAL
conferma e documenta le attivita previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi; (a.6)
sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attivita di informazione, comunicazione e pubblicita, per i quali e
prevista la supervisione da parte dell’AdG.

i ‘\\@

Conflitto di interesse (requisito a5)

a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e I'effettiva applicazione di specifici standard
organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili
situazioni di conflitto di interesse rilevabili nellambito della propria attivita ed azione:
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o si conferma l'effettiva applicazione, per I'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal
seguente atto/dai seguenti atti:

b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalita operative
(documentate/documentabili) e i risultati dellattivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare,
verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nellambito dell’azione del
GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE)
1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce delle eventuali
raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno; evidenziare le potenziali criticita rilevate e le relative soluzioni
adottate.

8.a) Applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e
governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse

X si conferma |'effettiva applicazione, per I'anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal
seguente atto/dai seguenti atti:

1 - delibera del CdA di VeGAL n. 53 del 27.9.2018 e relativo allegato “Regolamento per l'identificazione verifica
monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” pubblicato nel sito web alla sezione “Chi
siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti”

8.b) Modalita operative e risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per verificare,
monitorare e governare possibili conflitti di interesse

Si rimanda al Report allegato “MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2020”, che descrive le modalita
operative, i risultati dell'attivazione delle procedure e le criticita, relativamente a:

e jcomponenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL,;

e il personale impiegato nelle attivita di funzionamento di VEGAL;

e jconsulenti esterni di VEGAL;

e irappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA.

|l Report & consultabile nel sito di VeGAL:
- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali>
Rapporto annuale 2020

; 3

Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)

a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e I'effettiva applicazione operativa di un
sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attivita e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali
beneficiari, dei beneficiari e della collettivita, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”:

o si conferma l'effettiva applicazione, per I'anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni
disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:

1-

2-
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b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalita operative
(documentate/documentabili) e i risultati dell'attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della
valutazione delle prestazioni delle attivita e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari
e della collettivita, sulla base di apposita “Carta dei servizi”, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5
(18/10/2017) ss.mm.ii. e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.

8.a) Applicazione operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attivita e dei servizi
resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi”:

X si conferma I'effettiva applicazione, per I'anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle
prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:

1 - delibera del CdA di VeGAL n. 54 del 27.9.2018 e relativo allegato “Carta dei servizi — Standard di qualita dei servizi
erogati da Vegal” pubblicato nel sito web di Vegal alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti” e
nella sezione “Chi siamo\Servizi”

8.2.b) Modalita operative e risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti dalla Carta
dei servizi

A seguito delle verifiche svolte sui “Rapporti annuali sulle attivita 2019”, con nota prot.0177842 del 05/05/2020 I'Autorita
di Gestione Regione del Veneto ha comunicato che I'impegno a6 “Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta
dei servizi” & stato adempiuto da VEGAL, cid anche all'assolvimento delle raccomandazioni circa la necessita di una
distinzione tra le attivita di monitoraggio e le attivita di valutazione (tempi e modalita) rilevate sul Rapporto Annuale 2018
e segnalate dall’AdG con nota prot. n. 00169205 del 30.04.2019, adempiute attraverso la presentazione del Rapporto
annuale 2019.

Si rinvia al report “MONITORAGGIO EROGAZIONE DEI SERVIZI 2020 che descrive le modalita operative e i risultati
dell'attivazione degli standard organizzativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attivita e dei servizi resi
nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita,
Il report riporta, in particolare, gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente,
per i seguenti servizi:

- Sito internet;

- Sportello informativo;

- Newsletter/comunicati stampa;

- Incontri formativi/informativi pubblici e riservati;
Reclami.

Il Report & consultabile & consultabile nel sito di VeGAL.:
- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali>
Rapporto annuale 2020
- alla sezione Home > Chi siamo > Servizi> Monitoraggio erogazione servizi - ANNO 2020

i [
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Obblighi di pubblicita e trasparenza (aspetto d)

Confermare di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito I'osservanza
delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione,
comunicazione e pubblicita, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati
e le attivita svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della
propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque,
formule innovative e I'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:

o (peri soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell'ambito soggettivo di applicazione) si conferma
che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per I'anno di riferimento, la presenza delle principali
informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicita e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

o si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per I'anno di riferimento, la presenza
delle informazioni relative a:

a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);

b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse
messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale);

c. gli interventi attivati e le attivita svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attivita di informazione e
animazione svolte);

d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);

e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL),

con le segquenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:

Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha assicurato la trasparenza dei processi decisionali e garantito I'osservanza
delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione,
comunicazione e pubblicita, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati
e le attivita svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della
propria azione, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e
necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e I'utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet.
In particolare:

X si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per I'anno di riferimento, la presenza
delle informazioni relative a:

a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);

b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse
messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale);

c. gli interventi attivati e le attivita svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attivita di informazione e
animazione svolte);

d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);

e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL),

VEGAL, pur non rientrando nell’Ambito ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., ha provveduto
a creare ed aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” con le informazioni necessarie ai fini degli obblighi di
pubblicita e trasparenza, relativi a:

1. Disposizioni generali;

2. Organizzazione (Organi amministrativi: composizione ¢ CV del Consiglio di Amministrazione del GAL, atti di
nomina e compensi/rimborsi spese erogati; atto di nomina e CV del Revisore Unico dei Conti. Struttura
Tecnica: Atti di selezione, CV e compensi del personale del Direttore e del Personale del GAL);

Atti e provvedimenti (delibere del CdA e dell’Assemblea; Determine del Presidente);
4. Bilanci Associativi (consuntivi e previsionali);

w
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5. Affidamenti e incarichi (Avvisi delle “Selezioni in corso”; modulistica per I'iscrizione all”Elenco Consulenti e
fornitori”; Riepilogo delle “consulenze e affidamenti” affidati);

6. Regolamenti di VEGAL.

Tale sezione € stata aggiornata con i dati che sono variati nell'anno 2020.

Si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno permesso la divulgazione, nell'anno
2020, delle informazioni relative a:

a. atti adottati. Tutti gli atti adottati nel 2020 da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea
(inclusi quelli relativi alla selezione del personale, all’approvazione dei bilanci, agli appalti pubblici) sono stati pubblicati
nel sito di VEGAL); nel corso del 2020, per una maggior trasparenza ed una piu facile consultazione degli stessi atti, &
stato pubblicato anche un ELENCO DELIBERE DEL CDA, un ELENCO DETERMINE DEL PRESIDENTE ed un ELENCO
DELIBERE DELL'ASSEMBLEA,; controllare i link

b. gestione delle risorse. Nel corso del 2020 € stato aggiornato trimestralmente e pubblicato nella sezione Chi siamo >

CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio TAVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSL, nel quale € stato esposto:

- I'importo programmato del PSL e quello rideterminato a seguito della riallocazione delle risorse tra diversi Tipi di
Intervento;

- lerisorse messe a bando relative ai Tipi di Intervento,

- lerisorse concesse e liquidate (con anticipi, acconti e saldi);

- lerisorse revocate;

- le economie da domande chiuse.

. gli interventi attivati e le attivita svolte. Con riferimento agli interventi attivati, nel corso del 2020:

nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Bandi sono stati pubblicati:
o icronoprogrammi annuali dei Bandi del PSL,
o ibandi approvati
o gliesiti (graduatorie) delle relative istruttorie.

- nella sezione > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, € stato pubblicato 'ELENCO
CRONOLOGICO BANDI attivati nella Sottomisura 19.2, nel quale & stato esposto il numero di bandi approvati ed
attivati; per ogni Bando attivato & indicato:

- il Tipo Intervento (T1.), la tipologia di Bando (Pubblico/Regia/Gestione Diretta); il Progetto Chiave (PC), I'Ambito di
Interesse (Al), I'Obiettivo Specifici (OS);

- limporto messo a Bando;

- la Delibera di approvazione;

- la data di pubblicazione la scadenza del Bando, con eventuali proroghe concesse;

- il Decreto di finanziabilita di AVEPA.

Inoltre nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Atto integrativo del PSL sono stati pubblicati gli Atti

integrativi del PSL (con relativa scheda riepilogativa e atto di approvazione).

Con riferimento alle attivita di informazione e animazione svolte, nella sezione “NEWS” sono raccolti e pubblicati le

pubblicazioni dell'lnformatore Europeo, il Magazine Digitale di VeGAL con articoli relativi alle attivita promosse del PSL e

ai bandi pubblicati.

o

d. compensi erogati. Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Organi Amministrativi
sono pubblicati i compensi/rimborsi spese erogati nel 2020 e negli anni precedenti ai membri del Consiglio Direttivo e del
Revisore Legale Unico dei Conti.

Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Struttura tecnica sono pubblicati i compensi
erogati nel 2020 e negli anni precedenti al Direttore ed al Personale dipendente in forma aggregata.

Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e incarichi & pubblicato I'elenco delle consulenze
con i rispettivi importi erogati nel 2020 e negli anni precedenti.
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e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL. Per quanto riguarda i RISULTATI OTTENUTI, contenuti anche nel
Rapporto annuale, VEGAL ha provveduto a pubblicare trimestralmente, nella sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader
2014-20 > PSL > Monitoraggio, oltre al MONITORAGGIO FINANZIARIO e allELENCO CRONOLOGICO BANDI della
Sottomisura 19.2, anche un MONITORAGGIO PROCEDURALE DEL PSL, che espone i risultati ottenuti in termini di:
- numero di progettiidomande presentate, in istruttoria, ammesse, finanziate e concluse;
- numero di progettiidomande decadute/revocate/rinunciate;
- numero di beneficiari Pubblici e Privati;
- contributo concesso con decreto di finanziabilita di AVEPA, sia al lordo che al netto di eventuali revisioni istruttorie
(per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse), anche in % rispetto al contributo Programmato dal PSL;
- contributo liquidato, anche in % rispetto al contributo concesso, al netto di eventuali revisioni istruttorie (per
Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse).

Per quanto riguarda la RICADUTA degli interventi attuati e in fase di realizzazione, & stato predisposto un
MONITORAGGIO FISICO che da conto della realizzazione della strategia di sviluppo locale in riferimento agli indicatori
previsti dal PSL e un RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PSL. La ricaduta, anche in
termini di valore aggiunto, dell'azione svolta da VeGAL (attraverso I'azione di monitoraggio e di autovalutazione), é stata
inoltre oggetto di discussione in occasione delle sedute del CdA/Assemblea e di incontri di presentazione dei bandi e
percorsi informativi rivolti ai possibili beneficiari.

| documenti sono pubblicati alla Sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, come
precisato nel successivo Quadro 8.1.

QUADRO 8.1 - Pubblicita e trasparenza

Set di
informazioni
previste Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
(Allegato tecnico
12.3.1)

- Delibere CdA, Assemblea e Determine Presidente (anno di riferimento 2020):
https://lwww.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=1448&lingua=4

- Selezione dello Staff (Direttore e Personale Dipendente):
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4

- Bilanci Previsionali e Consuntivi (anno di riferimento 2020):
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=25&page=146&lingua=4

- Affidamenti e incarichi affidati con appalti pubblici:
http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=28&page=127&lingua=4

a | Atti adottati

b Gestione - AVANZAMENTO FINANZIARIO del PSL al I, II, ' e IV TRIM 2020
delle risorse https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
INTERVENTI ATTIVATI
- Atti integrativi del PSL
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=136&page=294&linqua=4
- Cronoprogramma dei bandi
http://www.vegal.net/public/Cronoprogramma%20bandi%20PSL %20LEADER%202019.pdf
Interventi - bandi pubblicati e relative graduatorie
c | attivatie http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=123&page=276&linqua=4
attivita svolte | - ELENCO CRONOLOGICO DEI BANDI attivati e dei decreti di finanziabilita di AVEPA al |, II, Il
e IV TRIM 2020

https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&Ilinqua=4
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ATTIVITA DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE SVOLTE

- 20.12.2020

IV® Concorso fotografico. In attesa dei vincitori
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1346
- 24.12.2020

Invito a presentare offerte per il servizio di valutazione strategica e operativa del PSL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1288
- 24.12.2020

Servizio di organizzazione PSLarte edizione 2021
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=288&page=148&lingua=4&np=2&idnotizia=1284
- 20.12.2020

| GAL veneti incontrano I'assessore regionale Federico Caner
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1358
- 20.12.2020

Docufilm “Veneto Rurale”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1356
- 20.12.2020

ABC - Arte Bonifica Campagna: un nuovo circuito di arte contemporanea nelle aziende agricole
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1354
- 10.12.2020

Corso di inglese per il settore vitivinicolo - Speaking of Wine ULTIMO GIORNO PER
ISCRIVERSI
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=4&idnotizia=1270
- 30.11.2020

Presentato il progetto di comunicazione dell'itinerario GiraLivenza
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1350
- 24.11.2020

Forum Leader. | GAL Preparano la fase di transizione verso la programmazione 2021-27
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1348

- 19.11.2020

Corso gratuito on line per gli agricoltori - Viticoltura di qualita: la gestione sostenibile del suolo e
della vigna
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqua=4&np=5&idnotizia=1256
- 16.11.2020

Al via la V2 edizione del Concorso fotografico “Veneto Orientale. Un racconto presente”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqua=4&np=1&idnotizia=1166
- 24.10.2020

Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la PAC 21/27 e lo sviluppo
sostenibile 2030.
https://[www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1344
- 21.10.2020

Corso gratuito on line per gli agricoltori Social Network: strategie di promozione del territorio e
web marketing
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqua=4&np=7&idnotizia=1250
- 13.10.2020

Indagine di mercato: invito a presentare offerta
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=1488&lingua=4&np=7&idnotizia=1248
- 05.10.2020

Progetto "Veneto Rurale" - Nominata la Commissione Giudicatrice
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=8&idnotizia=1240
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- 10.09.2020

15 nuovi progetti finanziati con quasi 500mila€: salgono a 140 i progetti del PSL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=18&idnotizia=1352
- 05.08.2020

Forum Leader 2020: il laboratorio dei GAL italiani
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1342
- 05.08.2020

“Veneto Rurale": al via la gara d'appalto del progetto di cooperazione
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1340
- 05.08.2020

Inaugurazione dei pontili sulla Livenza e sul Brian lungo l'itinerario GiraLivenza
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1338
- 24.07.2020

Pubblicata la documentazione della gara di appalto
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1190
- 20.07.2020

Assemblea dei Soci Nominato il nuovo CdA di VeGAL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=10&idnotizia=1188
- 14.07.2020

Selezione Offerte Gara sito Web Progetto "l've"
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=12&idnotizia=1184
- 08.07.2020

“Concorsi multimediali” edizione 2020
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=12&idnotizia=1178
- 01.07.2020

14 nuovi progetti di aziende agricole finanziati da VeGAL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1330
- 30.06.2020

Verso un “Osservatorio LEADER”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1324
- 30.06.2020

Innovazione sociale ed economia di comunita a supporto delle sfide di Leader 2021-2027
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1322
- 24.06.2020

13 luglio 2020: scade un nuovo bando per “Ripartire dal turismo rurale”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1336
- 24.06.2020

Punti Superfici e Linee: comunicare un Piano con l'arte. Edizione 2020
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1334

- 24.06.2020
PAES.TUR: il Paesaggio del Turismo sostenibile. Un nuovo progetto tra ambiente, paesaggio e
progettazione
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=18&idnotizia=1332
- 24.06.2020

Analisi giuridica dei partenariati pubblico-privati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1328
- 24.06.2020

Verso un Coordinamento nazionale dei GAL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1326
- 23.06.2020

Eventi multimediali PSL - Edizione 2020
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqua=4&np=15&idnotizia=1168
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- 29.05.2020

PSL 2014-20 - Pubblicato un nuovo bando della misura 19.2.1.x
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=16&idnotizia=1156
- 27.05.2020

Corso gratuito on line per gli agricoltori - Social Network: strategie di promozione del territorio e
web marketing
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=16&idnotizia=1162
- 19.05.2020

Formazione CIPAT - Corso di inglese per il settore vitivinicolo
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqgua=4&np=17&idnotizia=1152
- 07.04.2020

Comunicazione digitale: al via la fase di selezione dell'operatore tecnologico
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1320
- 07.04.2020

Proroghe ai bandi PSR-PSL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1316
- 07.04.2020

Infopoint turistici: un piano di VeGAL per favorirne la diffusione nell’'area
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1314
- 07.04.2020

GiraLagune: un nuovo progetto per completare la comunicazione degli itinerari
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=18&idnotizia=1312
- 07.04.2020

PSL 2014/20: successo per la quarta edizione dei bandi 4.1.1 € 6.4.1 VeGAL per le aziende
agricole
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1310
- 07.04.2020

Settori del commercio, del turismo e dell'artigianato: prorogato al 18 maggio 2020 il bando 6.4.2
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1304
- 07.04.2020

Cooperazione agro-climatica-ambientale: primi risultati nel quadro della misura 16.5.1 del PSL
2014/20
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1302
- 07.04.2020

Una mappa per l'itinerario “GiraLemene”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1118
- 07.04.2020

Sei nuovi progetti di infrastrutture presentati dai Comuni
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=18&idnotizia=1112
- 07.04.2020

Il CdA di VeGAL - Aree rurali punto di ripartenza
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=20&idnotizia=1124
- 04.04.2020

PSL 2014/20: Un nuovo bando pubblico per attivita informative
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1308
- 04.02.2020

Percorso informativo e presentazione bando 6.4.2
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1006
- 30.03.2020

Online un rapporto sullo stato di attuazione del piano e dei 102 progetti in corso
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1318
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- 30.03.2020

Itinerari: al via la selezione per nuove infrastrutture pubbliche
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1306
- 30.03.2020

Collaborazione VeGAL-ITS Cornaro per la formazione online Territorio
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=23&idnotizia=1220
- 20.03.2020

Affidamento del Servizio di supporto al RUP progetto "Veneto Rurale"
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1088
- 20.03.2020

EMERGENZA COVID-19 Proroga termini delle operazioni finanziate da bandi GAL
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqua=4&np=23&idnotizia=1092
- 12.03.2020

Ecco i vincitori della terza edizione - Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto
presente”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=27&idnotizia=1004
- 12.03.2020

Proroga del Bando 6.4.2 - AVVISO PSL 2014-20
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=24&idnotizia=1084
- 12.03.2020

PSL 2014-20 - Pubblicato un nuovo bando
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=25&idnotizia=1070
- 12.03.2020

I vincitori del 3° Concorso Fotografico “Veneto Orientale: un racconto Presente”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&linqgua=4&np=25&idnotizia=1082
- 28.02.2020

Pubblicato il Rapporto Annuale 2019
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1072
- 24.02.2020

Concorso fotografico: selezionate le opere vincitrici
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1300
- 30.01.2020

Approvato il progetto di comunicazione dell'itinerario “GiraLemene”
https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1114

- Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione:
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4

- Compenso Revisore Unico dei Conti:
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4

q Compensi - Compenso Direttore:
erogati https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&linqua=4
- Compensi personale dipendente:
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&linqua=4
- Incarichi di consulenza (anno di riferimento 2020):
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&linqua=4
- Rapporti annuali sul PSL:
Risultati https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4
e | ottenuti e - AVANZAMENTO PROCEDURALE del PSL al I, I, Il e IV TRIM 2020:
ricaduta https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4
- MONITORAGGIO FISICO 2020:
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https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&Ilinqua=4
- Rapporto ATTUAZIONE progetti del PSL
https://www.vegal.net/index.php?area=18&menu=1308&page=285&linqua=4

| 9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL

I

9.1 Gestione attuativa del PSL

a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, confermare
il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai sequenti aspetti:

a1) descrivere e valutare la coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di ammissibilita individuati nei bandi;
identificazione e pesatura dei criteri di selezione; ...) con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorita
assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al consequimento degli obiettivi e dei target della strategia;
evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticita e gli strumenti
adottati per superarle.

a2) con riferimento ai compiti/attivita relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione delle
domande di aiuto e selezione delle operazioni, nellambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e
risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando eventuali situazioni di criticita e
gli strumenti adottati per superarle.

9.1.a1) Coerenza della fase di selezione

Si conferma il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

- lacoerenza della selezione delle operazioni con la strategia di sviluppo locale, mediante la scelta di criteri di selezione
e priorita previsti dai CRIDIS e pesatura degli stessi, in coerenza con il territorio del’ATD e con il PSL e il PC di
riferimento, adattando i criteri di assegnazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto al fine del
riconoscimento dei relativi punteggi;

- la selezione delle operazioni & stata effettuata anche mediante la previsione di criteri integrativi previsti per i GAL,
coerenti con il territorio del’ATD e con il PSL e il PC di riferimento;

- la selezione delle operazioni attuate attraverso la formula “a regia GAL" & avvenuta in coerenza con le proposte
formulate in sede di raccolta di manifestazioni di interesse peri Tl 7.5.1 e 19.2.1x;

- lorganizzazione di incontri informativi per ciascun bando pubblicato, finalizzati a divulgare i temi dei progetti chiave e
degli obiettivi specifici del PSL.

Criticita:

- la possibilita di prevedere nella fase di selezione una valutazione qualitativa dei progetti (ad oggi limitata
esclusivamente al Tl 16.5.1, peraltro effettuata da una Commissione in cui non partecipa il GAL);

- solo alcuni bandi prevedono un facsimile di contenuti di progetto da presentare da parte del soggetto richiedente (es.
Piano di attivita per il Tl 19.2.1x e Progetto di creazione o sviluppo delle attivita di diversificazione extra agricole per
il T16.4.1);

Soluzioni adottate:

- incontri per la divulgazione dei bandi e per diffondere altre iniziative/progetti in corso/realizzati per lo sviluppo del
territorio utili a stimolare idee e creare reti.

- incontri con i beneficiari per raccogliere informazioni sui progetti in fase di realizzazione.

9.1.a2) Pubblicazione bandi, gestione domande di aiuto, attivita Commissione VeGAL-Avepa
Nel corso dell'anno 2020 la commissione Gal/Avepa si € riunita in 11 sedute presso la sede dello Sportello Unico di
Venezia Rovigo nei giorni: 08-21-29/01/2020, 14/02/2020 e, in via telematica, come disposto da AVEPA in ottemperanza
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alle disposizioni governative per il contenimento del contagio da COVID-19, nei giorni 09/04/2020, 21/5/2020, 12/6/2020,

171712020, 07/8/2020, 09-22/9/2019;

- le sedute, che hanno riguardato I'approvazione delle proposte di bando a regia e pubblici nei Tl 6.4.2, 19.2.1x e
7.5.1) e delle graduatorie dei progetti su istruttorie svolte da Avepa/AdG, hanno permesso un confronto tra le strutture
tecniche del GAL e di Avepa utile a chiarire dubbi su spese ammissibili, interpretazione di LGM/bandi e successive
modalita di attuazione dei progetti finanziati.

Criticita

La maggiore criticita relativamente alle domande di aiuto nel 2020 si & verificata conseguentemente alla situazione
emergenziale creata dalla pandemia COVID 19 che ha causato ingenti difficolta all'attuazione degli interventi finanziati sia
pubblici che privati.

Soluzioni adottate/proposte:

- coordinamento con Sportelli provinciali e centrale di Avepa e AdG/strutture regionali;

- trasmissione ai beneficiari con nota del Presidente prot. N. 27629/P del 6.5.2020 del prospetto aggiornato dei nuovi
termini di realizzazione e presentazione domanda di saldo dei progetti finanziati dal PSL di VeGAL, interessati dalla
proroga di 6 mesi disposta con DGR n. 319 del 17 marzo 2020 preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019, ha integrato (previste dagli Indirizzi procedurale Generali del PSR 2014-2020) e disposto la per le domande di
pagamento del saldo finanziate dai bandi pubblicati dai GAL per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei
provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019;

- possibilita di richiedere ad AVEPA per le cause di forza maggiore determinate da emergenza Covid 19 richiesta SUA
di sospensione per la conclusione dei lavori;

- comunicazione dellAdG del 6/7/2020 di adeguamento dei termini di esecuzione dei Tl 19.2.1 e 19.3.1 a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvati con DGR 846 del 30.6.2020 per i bandi GAL di nuova
pubblicazione da prevedere nel cronoprogramma 2021.

9.2 Animazione del PSL

a) Con riferimento al quadro delle attivita programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le azioni, le iniziative
e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti
del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.
b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della
tabella in Appendice 3.

In riferimento al quadro delle attivita programmate nel PSL (capitolo 9) e in coerenza con quanto riportato nell'appendice 3 — nel corso
dell'anno 2020 si riepilogano di seguito le iniziative e strumenti finalizzati ad assicurare la necessaria informazione e animazione in
fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della cittadinanza e, in particolare, dei potenziali beneficiari delle misure e
degli interventi e dei due target di riferimento del PSL (giovani e imprese).

- Attivita di informazione, mediante utilizzo del sito web, la diffusione di news, la pubblicazione di avvisi sul BUR, l'utilizzo dei
social e materiali informativi;

- attivita di animazione, mediante incontri con stakeholders del territorio, seminari informativi, attivita di sportello, incontri
bilaterali/ristretti ed eventi. Nel rispetto delle misure per fronteggiare 'emergenza epidemiologica da COVID-2019 la maggior
parte degli incontri realizzati nel 2020 € avvenuto in via telematica.

Le azioni di animazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, hanno supportato I'elaborazione di progetti in rete (anche al fine di stimolare

la collaborazione con soggetti privati/associativi, nello spirito dei progetti chiave.

In particolare le azioni di animazione hanno riguardato il tavolo pubblico - privato di stakeholders turistici nell'intento di coordinare le

attivita di promozione della “destinazione Venezia Orientale”, previste nell’lambito PSL di VeGAL, inerenti progetti di comunicazione e

promozione degli itinerari, il piano di incontri degli operatori al fine dell'attivazione di infopoint turistici, lo sviluppo del sito/portale web

I'VE per la promozione turistica dell’area del PSL.

Particolare impegno nel 2020 é stato profuso nellambito della comunicazione del PSL con la realizzazione della terza edizione

delliniziativa “PSLarte”, denominata “ABC - Arte Bonifica Campagna” con I'obiettivo di comunicare i progetti finanziati dal PSL per

favorire una riflessione sull'identita territoriale, lo sviluppo rurale e la sostenibilita, utilizzando diversi linguaggi artistici. L'iniziativa ha
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coinvolto alcune aziende agricole presso le quali sono state realizzate opere d'arte che danno vita ad un percorso espositivo a
disposizione dei visitatori, inserito in un itinerario nel paesaggio di bonifica della Venezia Orientale che si integra con altri progetti
pubblici finanziati nellambito del Tl 19.2.1x del PSL.

Come indicato al capitolo 9.1.3 del PSL I'animazione della strategia & stata realizzata secondo le linee generali previste in uno specifico

“Piano di comunicazione del PSL” che prevede:

- utilizzo razionale e sistematico del media Internet, individuato come media di riferimento e centrale per la strategia comunicativa
del PSL;

- iniziative di comunicazione diretta (azioni) sul territorio, con modalita che copriranno tutto I'arco della programmazione 2014/20,
per dare continuita nell’azione in ciascun anno dal 2017 al 2022;

- integrazione con le attivita di comunicazione/promozione realizzate dai beneficiari (in modo da rendere chiaro al target di
riferimento il nesso con la strategia generale di programmazione);

- utilizzo della tecnica della narrazione (storytelling), mediante il quale stakeholders/beneficiari vengono intervistati, incontrati e
incoraggiati a fornire spunti, relazioni e informazioni sulle attivita in corso e previste nel quadro del PSL.

Nel quadro riportato di seguito si dettagliano le attivita realizzate nel 2020 conformemente al Piano di comunicazione.

Tipologia di iniziativa Descrizione

Sito internet - aggiornamento del sito WEB di VeGAL con pubblicazione di news e Newsletter elettronica;

- attivita di email-marketing attraverso la Newsletter elettronica che si rivolge agli Associati, ai principali
media di settore ed agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale

Social media - intensificazione dell'utilizzo dei social media; pagina Facebook dedicata al PSL finalizzata ad una

maggiore divulgazione della funzione comunicativa del Gal nei confronti del partenariato, degli

operatori pubblici e privati e dei cittadini

Newsletter elettronica - Redazione di n. 4. newsletter denominata “Informatore Europeo — News”, che si rivolge agli Associati,
ai beneficiari ed agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale
Incontri ed eventi pubblici - Organizzazione di incontri di presentazione dei bandi in corrispondenza di ogni apertura dei bandi.

- Incontri e tavoli di lavoro per rafforzare le relazioni tra stakeholder e beneficiari ed associati

- Organizzazione di un seminario

Altri eventi - Attivita di organizzazione di concorsi multimediali a rinforzo dell'attivitd di comunicazione del PSL
destinata a popolazione residente, giovani, imprese edizione 2020 Arte Bonifica Campagna

- _pubblicazione 4a edizione 2020 del concorso fotografico “Veneto Orientale: un racconto presente”.

Sportello informativo - Attivazione di uno sportello informativo presso la sede di VeGAL, con le modalita di erogazione del
servizio descritta nella Carta dei servizi.

- Servizi di help desk: servizi informativi generali e specialistici sui bandi del PSL erogati su

appuntamento.

Servizio segnalazioni - Attivazione del servizio segnalazioni e reclami come previsto dalla Carta dei servizi accessibile tramite
I'Area dedicata (Area RECLAMI) nel sito internet

Incontri bilaterali e ristretti - Organizzazione di incontri VeGAL con beneficiari associati e stakeholders sui temi dei progetti chiave
e in generale della strategia del PSL

Informazione su carta stampatao | - Redazione comunicati stampa in merito a pubblicazione di bandi e ad attivita inerenti il PSL, inviati a

su quotidiani on-line quotidiani/riviste locali e pubblicati on line sul sito web e sui social

Rapporti con gli associati - Aggiornamento in occasione delle assemblee degli associati

- Redazione e trasmissione di news letter informative periodiche e note informative
- _awvio di una consultazione online degli associati

Materiali, documenti e prodotti - stampa e diffusione di brochure di presentazione del PSL, biglietti da visita, cartelline

Dossier - Predisposizione di presentazioni di bandi e progetti chiave in occasione degli incontri informativi
- Dossier sui progetti finanziati e sui progetti segnalati come buone pratiche alla RRN

Avvisi e comunicati pubblici - Pubblicazione in forma di Avviso sul BURV dell'apertura di ciascun bando pubblico
- Pubblicazione dei bandi online sul sito web di VeGAL

Iniziative di formazione e | - Partecipazione ad Incontri con AdG ed Avepa

aggiornamento - Partecipazione del personale di VeGAL alle Giornate formative sul codice appalti
- Organizzazione di attivita formative interne per il personale

Attivita di rete - Partecipazione attivita Rete Rurale Nazionale

- Partecipazione ad Incontri coordinamento GAL Veneti

- organizzazione incontro nazionale dei GAL italiani (5.6.2020)

- partecipazione al Comitato di pilotaggio del Forum LEADER 2020 e relativi Laboratori; avvio
programmazione Forum LEADER 2021

Le suddette azioni e iniziative attivate ed i relativi indicatori, sono riepilogate nella tabella in Appendice 3 e di seguito descritte.
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Tipologia di Descrizione
attivita
Incontri ed - 3 presentazioni bandi 6.4.2 e 7.5.1 19.2.1X (6.2, 20.2, 14.5)

eventi pubblici

- 1 seminario su uso dei Social (2.2)

- 1 assemblea PSLarte (28.10)

- 1 Presentazione del progetto PSLarte (22.11)

- 2 Webinar PSLarte (11.11, 3.12)

- 3 incontri presentazione progetto itinerario GiraLivenza on line (23.10, 4.11, 16.11, 9.11)

- 1 Webinar “Alla scoperta dell'entroterra” (15.4)

- 1 Webinar "L'innovazione sociale e I'economia di comunita a supporto delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5)
- 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Comunita locali” (5.6)

- 1 Webinar confronto GAL italiani (5.6)

- 2 Webinar “I Gal Veneti incontrano... Veneto Lavoro” (7.7, 29.10)

- 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10)

- 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10, 26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12)
- 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12)

- 1 Inaugurazione pontile GiraLagune Jesolo (20.10)

- 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12)

Incontri - 7 Incontri (comitato di coordinamento e incontri tecnici) progetto di cooperazione “Veneto rurale” (30.4, 19.5, 16.7,
bilaterali 23.11,14.12,17.12, 22.12)
ristretti - 9 incontri tecnico bandi regia (20.2, 3.7, 14.7, 9.9, 10.9, 14,9, 18.9, 28.9, 15.10)
- 1 incontro con associazioni primario (6.10)
- 9 Incontri in sede (come rilevato da archivio informatico)
Iniziative di - 2 Tavoli di confronto, Veneto Lavoro (7.7, 29.10)
formazione e - 1 Incontro “i GAL incontrano” (21.12)

aggiornamento

- 1 Webinar PAC 2021-2027: la proposta veneta per il Piano strategico nazionale (30.10)
- 3 giornate formative sul codice appalti (14.1, 5.6, 15.9)

- 2 incontri autoformazione (9.3 € 9.10)

- 1 incontro autoformazione con CdA (14.10)

Incontri con 16.1.2020, .5.3.2020, 22.5.2020, 19.6.2020, 25.9.2020, 5.11.2020, 11.12.2020: incontri di coordinamento AdG GAL
AdG-Reti Avepa
26.5.2020: webinar tra GAL italiani
5.6.2020: webinar Rete Rurale coordinamento GAL nazionale
Tavoli del 16.4.2020 incontro in via telematica
Coordinamento 23.4.2020 incontro in via telematica
dei GAL del 18.5.2020 incontro in via telematica
Veneto 22.7.2020 incontro in via telematica
8.10.2020 Pedavena
9.12.2020 incontro in via telematica
13.11.2020: WEBINAR GAL veneti e Veneto lavor
18.11.2020 incontro GAL veneti AdG ed Assessore regionale Caner
Incontri 9.7.2020 partecipazione incontro in via telematica AdG valutatore terza esercitazione “focalizzata sulla progettazione

autovalutazione
PSL

e redazione di un questionario di supporto alle attivita di autovalutazione
4.11.2020 partecipazione incontro in via telematica AdG valutatore quarta esercitazione Guida alla conduzione
dell'autodiagnosi

Partecipazione
ad eventi di
altri enti

- 3 incontri presentazione progetto itinerario GiraLivenza on line (23.10, 4.11, 16.11, 9.11)

- 1 Webinar “Alla scoperta dell'entroterra” (15.4)

- 1 Webinar "L'innovazione sociale e I'economia di comunita a supporto delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5)
- 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Comunita locali” (5.6)

- 1 Webinar confronto GAL italiani (5.6)

- 2 Webinar “I Gal Veneti incontrano... Veneto Lavoro” (7.7, 29.10)

- 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10)

- 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10, 26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12)
- 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12)

- 1 Inaugurazione GiraLagune Jesolo (20.10)

- 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12)
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Partecipazione

ad eventi di - 8 partecipazione come relatori (05/25/26.03, 21/22/27.4 ITS Accademy Cornaro Jesolo; 18.11 Corso CIPAT Social
altri enti in Network; 15.4 Corso Ascom su Turismo)

qualita di

relatori

| 10. DESCRIZIONE DELLE MODALITA DI MONITORAGGIO DEL PSL

“9
(t

Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10,_descrivere e riepilogare il quadro delle attivita svolte e le
modalita per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione
previsti dal PSL, basata anche sull'utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

Nel corso del 2020 I'attivita di monitoraggio é stata svolta in modo continuo e sistematico, provvedendo alla rilevazione ed
aggiornamento di file informatici contenenti il riepilogo dei Tipi di Intervento attivati, fondi messi a bando, atti di
approvazione degli stessi da parte di VEGAL, progetti pervenuti/ammessi/finanziati, Decreti di finanziabilita e di Revisione
Istruttoria di AVEPA, fondi concessilliquidati, fondi revocati, stato di attuazione dei progetti, economie su domande chiuse.
Tale attivita ha permesso di monitorare la spesa residua da poter utilizzare nei Bandi che si sono susseguiti.

Tali dati nel 2020 sono confluiti trimestralmente in apposite TABELLE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO E
PROCEDURALE che sono state pubblicate nel sito web di VEGAL.

Di seguito con riferimento al paragrafo 10 del PSL si riepilogano le attivita svolte e le modalita per il monitoraggio e controllo
sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale, nel’ambito del Rapporto annuale di monitoraggio svolto per 'anno
2020:

Attivita di monitoraggio Attivita svolta
Verifica avanzamento della - Aggiornamento in sede di CdA delle performances dei bandi;
spesa pubblica - compilazione ed archiviazione trimestrale a cura del Responsabile amministrativo

finanziario delle schede per il monitoraggio procedurale e finanziario;

- compilazione ed archiviazione a cura del Responsabile amministrativo di uno
schema riepilogativo dell'avanzamento procedurale per misura/intervento del PSL
con dati relativi ai bandi pubblicati e relative scadenze e n. domande presentate,
ammesse e finanziate e termini di attuazione interventi;

- pubblicazione a cura dell’'Ufficio Piani e progetti dei decreti di finanziabilita di Avepa
delle domande di aiuto ammesse e finanziate nei bandi pubblicati e graduatorie
allegate nel sito di VeGAL alla sezione CLLD Leader 2014 2020 sottomenu bandi.

Performance di spesa - monitoraggio periodico dell'applicativo GR GAL di verifica dell’'avanzamento spesa

attraverso un monitoraggio dei progetti finanziati ed aggiornamento in sede di CdA delle performance dispesa

dell’azione programmatoria,
decisionale e gestionale del

GAL
Esame rilevazioni su - Verifica reclami e presa in carico di eventuali reclami come da procedura prevista
eventuali moduli di reclamo dalla carta dei servizi. Reclami non pervenuti nell’anno 2020
della Carta dei servizi
Variazioni della compagine - Segnalazione al CdA e Assemblea della comunicazione pervenuta dagli Associati
associativa di VeGAL effettivi/potenziali;

- Comunicazione della variazione allAdG, dopo la presa datto del CdA e

al’Assemblea
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Formulazione al CdA di un elenco di soggetti/stakeholders da contattare per
ampliamento base associativa
Contatti con possibili soggetti/stakeholders per ampliamento base associativa

Variazioni composizione e
funzionamento organi
statutari VeGAL

Comunicazioni al’AdG ed AVEPA del rinnovo del CdA, Presidente, Vicepresidente
e Revisore avvenuta nel 2020.

Conflitti di interesse

Redazione Report annuali di monitoraggio del conflitto di interesse

Struttura organizzativa e
gestionale prevista
dall'Organigramma

Oggetto di specifico aggiornamento sulla composizione degli Uffici nell’'ambito del
Rapporto annuale

Attivita di pubbliche relazioni
e relazioni con le Reti

Partecipazione all'attivita del Coordinamento GAL veneti
Partecipazione all'attivita della RRN

Partecipazione alla rete CLLD costieri
Partecipazione/organizzazione Forum LEADER 2020

Acquisizione di beni e servizi
per la gestione del PSL

Oggetto di specifica relazione nel’'ambito del Rapporto annuale
Predisposizione e pubblicazione periodica (almeno annuale) dei dati relativi agli
appalti e consulenze affidate

Avanzamento procedurale
per misura/intervento PSL

Oggetto di specifica relazione nell'ambito del Rapporto annuale
Predisposizione e pubblicazione trimestrale dei dati di avanzamento

Approvazione di un
cronoprogramma delle
aperture dei bandi

Cronoprogramma 2020 approvato con delibera CdA n.119 del 11.12.2019 e
Delibera correttiva n.11 del 27.01.2020
Cronoprogramma 2021 approvato con delibera CdA n.142 del 18.12.2020

Performance delle attivita di
informazione, comunicazione
e animazione (es. accessi
internet al sito web di
VeGAL, partecipazione
social, partecipanti incontri)

Monitoraggio Performance delle attivita di informazione, comunicazione e
animazione secondo le modalita previste dalla Carta dei servizi

Segnalazione approcci
innovativi (anche aggiuntivi
rispetto al quadro 4.2.4 del
PSL)

Attuazione integrata rispetto DpA IPA e Piano strategico Citta metropolitana di VE
Comunicazione del PSL attraverso I'organizzazione di eventi multimediali (PSLarte
edizione 2020 ABC)

Integrazione con altri fondi SIE/CTE

Integrazione nella governance (Conferenza dei Sindaci, TdC IPA, partecipazione
al Biodistretto, Contratti di Laguna, Osservatorio del Paesaggio)

Creazione di un database georeferenziato dei punti di interesse locale

Messa a punto di quadro logico dell'attuazione del PSL

Contributo al profilo formativo per il manager di rete/sviluppo locale (Laboratorio
Forum LEADER 2020)

Complementarieta con la
programmazione
comunitaria, nazionale,
regionale e di area ed attivita
“extra-LEADER”

Sviluppo itinerari e progettualita di fattibilita tecnico ed economica nell'ambito del
«Masterplan della mobilita sostenibile» (LR 16/1993)

partecipazione al Tavolo sul settore primario Veneto Lavoro

attuazione di progetti Interreg Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Adrion, FEAMP
sviluppo di progetti dell'Osservatorio del paesaggio della bonifica ed integrazione
(PSLarte edizione 2020 ABC

sviluppo progetti per favorire I'intermodalita barca-bici

approfondimenti e partecipazione ad altre attivita di governance/rete (Distretti del
cibo, distretto culturale evoluto, Distretto del commercio, Ecomuseo, ecc.)

Awvio PAESC congiunto

Azioni volte ad assicurare la
parita tra uomini e donne e
non discriminazione

previsione di criterio di priorita per aziende condotte/richiedenti donne nel bando Tl
6.4.2
previsione di criterio di priorita per investimenti per la fruizione delle infrastrutture
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da parte di soggetti diversamente abili nei bandi 7.5.1
Rapporti con 'AdG e - partecipazione ad incontri con AdG/Avepa.
Avepa/OP - Partecipazione attivita di istruttoria (Commissioni GAL-Avepa)

| 11. DESCRIZIONE DELLE MODALITA SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL

SN
\C@) Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attivita svolte ai
fini della valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL.

Le modalita di autovalutazione del PSL sono descritte nel capitolo 11 del PSL e prevedono I'analisi (condivisa con la
struttura tecnica di gestione del PSL ed il CdA di VeGAL) delle seguenti componenti: Programmazione e progetti chiave,
progetti del PSL; progetto di cooperazione; target imprese e giovani; comunicazione, animazione e partenariato;
organizzazione della struttura tecnica di gestione del PSL, formazione e vincoli programmatici-procedurali; attivita “extra-
Leader”; indicazioni sulla gestione dei fondi residui/revisione del PSL e per il miglioramento delle performance.
| risultati dell'autovalutazione saranno inseriti, nella Valutazione finale (da riportare nel volume finale di presentazione del
PSL).
Nel 2020 sono state effettuate le seguenti attivita:
- contributo all'analisi della documentazione predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting e partecipazione
agli incontri organizzati da AdG-Valutatore (9.7.2020 e 4.12.2020);
redazione dei seguenti documenti pubblicati nel sito web www.vegal .alla sez. CLLD Leader 2014 20/valutazione:
o “Piano di Autovalutazione” approvato dal CdA di VeGAL il 26.2.2020), che individua le attivita, le risorse e
le modalita organizzative previste, il crono programma delle varie fasi e le varie forme di comunicazione dei
risultati;
o “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL”, che presenta sinteticamente gli obiettivi della
strategia e i progetti realizzati e in corso di attuazione (aggiornamento: 30 settembre 2020);
o questionario “20 Domande di autovalutazione sul PSL 2014/20", strutturato nelle seguenti parti: 1.
turismo rurale; 2. progetti chiave;

- aggiornamento del Report “Monitoraggio erogazione dei servizi” anno 2020 che riporta, in particolare, gli esiti
della valutazione sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente per i servizi nei confronti dei partner,
dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettivita;

- aggiornamento del Report “Monitoraggio del conflitto di interessi” — anno 2020 che riporta, in particolare, le
misure adottate nel corso del 2020 per adempiere al Regolamento previsto secondo la delibera n.53 del 27.9.2018;

- aggiornamento delle schede per il monitoraggio finanziario e procedurale per misural/intervento del PSL che
vengono pubblicate nel sito web al fine di valutare le performance di partecipazione ai bandi e dell’avanzamento
della spesa pubblica del PSL,

- aggiornamenti periodici al Consiglio di Amministrazione per concordare azioni migliorative, anche tramite
I'organizzazione di incontri di confronto con il partenariato e gli stakeholders del territorio;

Il CdA inoltre con delibera Cda n.143 del 18.12.2020 ha stabilito di avviare un’indagine di mercato finalizzata
all'affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa del PSL 2014/20 di VeGAL.
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II servizio, affidato con delibera del CdA di VeGAL a gennaio 2021 alla societa “CENTRALE VALUTATIVA S.R.L.” di
Roma, riguarda le seguenti prestazioni da effettuare entro il 31.12.2022:

e stesura del “Disegno di valutazione del PSL” in collaborazione con I'Ufficio di Piano del PSL di VeGAL;

e predisposizione di “Rapporti periodici di valutazione”, con “Approfondimenti tematici” su temi individuati nel
“Disegno di valutazione del PSL”; la valutazione della Strategia di Comunicazione del PSL;
organizzazione di focus group o di altri strumenti per la valutazione; esecuzione di specifici sondaggi e indagini (

e individuazione, rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel “Disegno di valutazione del PSL" e
supporto ai fini dellanalisi, per la rilevazione e I'eventuale revisione degli indicatori, nonché all’eventuale
aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni;

e stesura di Rapporti di valutazione dei risultati e dell'impatto generale delle azioni cofinanziate;

e eventuali attivita di docenza in seminari, gruppi di lavoro ed incontri, sul tema della valutazione dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'impatto delle politiche cofinanziate dal FEASR e degli interventi che rientrano nel PSL e
partecipazione alle attivita di divulgazione dei risultati delle attivita valutative ad eventuali iniziative concordate
con altri GAL, Autorita di gestione e Valutatori indipendenti del PSR/PSN/Reti richieste da VeGAL;

e collaborazione nella comunicazione del PSL, al fine di garantire la massima diffusione dei risultati della
valutazione nelle attivita di comunicazione e pubblicita.
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DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto FREGONESE GIORGIO

in qualita di rappresentante legale del GAL VENEZIA ORIENTALE - VEGAL

con sede legale in PORTOGRUARO (VE) CAP 30026 — PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1

codice fiscale 92014510272

consapevole che le dichiarazioni mendaci, |a falsita degli atti e I'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi
vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR
28/12/2000 n® 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. 66 pagine numerate progressivamente da

1 a 66, e nelle relative appendici, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Portogruaro, 26.2.2021
Luogo e data
IL DICHIARANTE

C%/y%qw

Timbro del GAL e firma del legale rappresentante 12

12 Allegare copia di un documento di identita in corso di validita.
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RAPPORTO ANNUALE - APPENDICI

APPENDICE 1

Quadro di riepilogo notifiche requisiti relativi all’aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 '3
Data

Requisito . Prot. GAL Oggetto della comunicazione

comunicazione

al | 22.12.2016 Prot. 22825/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL
12.01.2021 Prot. 28802/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL

a2 |/ / /

a3 | 04.10.2016 Prot. 22648/P Richiesta di variazione dati del Legale Rappresentante
28.11.2016 Prot. 22762/P Variazione dati Legale rappresentante
21.07.2017 Prot. 23502/P Comunicazione rinnovo Consiglio di Amministrazione 2017-

2019

13.07.2020 Prot. 27951/P Comunicazione rinnovo CdA VeGAL 2020-2022 e Nomina
nuova composizione della Commissione tecnica GAL-Avepa.
06.08.2020 Prot.28132/P Riscontro nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione

Veneto

a4 |/ / /

a5 | 31.07.2018 Prot. 24961/P Approvazione integrazioni al REGOLAMENTO CONFLITTO DI
INTERESSE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.46
del 23.7.2018

28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione modifiche al REGOLAMENTO CONFLITTO DI
INTERESSE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
VeGAL n. 53 del 27 settembre 2018

a6 | 31.07.2018 Prot. 24961/P. Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.47 del 23.7.2018

28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 54 del 27
settembre 2018
ar |/ / /
a8 | / / /

13 Riepilogare le notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento € nelle annualitd precedenti.
L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1 -
disciplinato dall’ Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che “i requisiti essenziali del partenariato sono stabiliti
dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalita di valutazione e le specifiche
operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione
consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e
all’ AdG”.
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APPENDICE 2
Componente Importo quota
Codice fiscale - Sede operativa Sede operativa (pubblica; privata/parti associativa annua
b ICUAA DRI G 2 Indirizzo "4 Comune economiche sociali; dovuta
privata/societa civile) ' €
1 80009700271 | AN.C.E. di Venezia San Marco 3870, Palazzo Sandi | Venezia Eg{c'i\; ﬁ\w Parti economiche 2.000
2 92016100270 | Assoviazione Strada dei Vini DOC Lison Piazza Liberta, 74 Pramaggiore PRIVATA/Societa civile 250
Pramaggiore

3 83002690275 A.S.V.0O. Spa Via Centa Taglio Portogruaro PUBBLICA 2.000
4 84002020273 | ATV.0. Spa P.2za IV novembre, 8 San Dona di Piave PRy G\TA’ Parti economiche 2000
5 84002710279 | CIA di Venezia Via Durando, 14/A - Marghera | Venezia Eg{c'i\; ﬁ\w Parti economiche 2.000
6 94003240275 CIPAT. Via L. Graziani, 2 - Marghera Venezia PRIVATA/Societa civile 250
7 80014130274 | CNAdi Venezia Viale Venezia, 7 Portogruaro Eg{c'i\; ﬁ\w Parti economiche 2.000
8 82005650278 | Coldiretti di Venezia Viale Venezia, 8 Portogruaro PRy G\TA’ Parti economiche 2000
9 83000830279 Comune di Annone Veneto P.zza Vittorio Veneto, 1 Annone Veneto PUBBLICA 3.200
10 00321280273 Comune di Caorle Via Roma, 26 Caorle PUBBLICA 11.100
11 03129420273 Comune di Cavallino-Treporti Via Concordia, 38/D - Ca’ Savio Cavallino-Treporti PUBBLICA 11.100
12 00516530276 Comune di Ceggia P.zza XIIl Martiri, 1 Ceggia PUBBLICA 5.400

4 Indicare, se disponibile, I'indirizzo di una sede operativa localizzata all'interno dell’ATD.
15 Se la componente € privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che rappresentano la societa civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).
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13 83003710270 Comune di Cinto Caomaggiore Piazza S. Biagio, 1 Cinto Caomaggiore PUBBLICA 3.200
14 00576720270 Comune di Concordia Sagittaria Piazza Giacomo Matteotti, 19/21 | Concordia Sagittaria PUBBLICA 11.100
15 84002090276 Comune di Eraclea P.zza Garibaldi, 54 Eraclea PUBBLICA 11.100
16 83003590276 Comune di Fossalta di Portogruaro P.zza Risorgimento, 9 Fossalta di Portogruaro | PUBBLICA 5.400
17 00311380273 Comune di Gruaro P.zza Egidio Dal Ben, 9 Gruaro PUBBLICA 3.200
18 00608720272 Comune di Jesolo Via Sant'Antonio, 11 Jesolo PUBBLICA 16.700
19 00271750275 Comune di Portogruaro P.zza della Repubblica, 1 Portogruaro PUBBLICA 16.700
20 83003010275 Comune di Pramaggiore P.zza Liberta, 1 Pramaggiore PUBBLICA 3.200
21 00325190270 | Comune di S. Michele al Tagliamento P.zza Liberts, 2 ?ég’l'iiggee'ﬁtg' PUBBLICA 11100
22 83001230271 Comune di San Stino di Livenza P.zza Aldo Moro, 1 San Stino di Livenza PUBBLICA 11.100
23 83003790272 Comune di Teglio Veneto Via Roma, 9 Teglio Veneto PUBBLICA 3.200
24 00617460274 Comune di Torre di Mosto P.zza Indipendenza, 1 Torre di Mosto PUBBLICA 3.200
25 82000270270 Confagricoltura di Venezia via Boccaccio, 35 Portogruaro E(I)?Cli\a/lll?TA/Parti economiche 2.000
26 | 80012160273 | Confoommercio di Venezia Viale Ancona, 9 Venezia - Mestre PRIVATARart economiche 2.000
27 03959000278 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Viale Venezia n.27 Portogruaro PRIVATA/Societa civile 2.000
28 02792650273 Consorzio Insieme Societad Cooperativa Sociale | Via Zappetti, 41 Portogruaro PRIVATA/Societa civile 250
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Confederazione Agricola ed Agroalimentare di
Venezia (AGRI Venezia)

PRIVATA/Parti economiche

A 93045390270 (ex Confederazione Produttori Agricoli di Via Liuria, 39 Portogruaro sociali 2.000
Venezia - COPAGRI)
30 92013700270 Fondazione Musicale Santa Cecilia Corso Martiri della Liberta, 14 Portogruaro PUBBLICA 250
31 92028080270 Fondazione Portogruaro Campus Via Seminario, 34/A Portogruaro PRIVATA/Societa civile 250
32 02695820270 Interporto SpA Tangenziale Enrico Mattei, 14/D | Portogruaro E(I)?Cli\a/lll?TA/Parti economiche 2.000
33 03540820275 Jesolo Patrimonio Srl Via Meucci, 10 Jesolo PUBBLICA 2.000
34 02782040279 Polo Innovazione Strategica Srl Via Segre, 1 Portogruaro PRIVATA/Societa civile 250
35 | 80006480281 ggi‘éfgzgaedggt'esnﬁfﬂg‘igpsfr‘;‘ga] DIRENE | Viale DellUniversita, 16 Legnaro PUBBLICA 250
36 3320720273 Associazione Culturale Dimensione Cultura via Castello n.1 - loc. Fratta Fossalta di Portogruaro | PRIVATA/Societa civile 250
37 90165670275 Fondazione Think Tank Nord Est Via Porta Est n.20 Marcon PRIVATA/Societa civile 250
38 93018720297 Associazione Legambiente Volontariato Veneto | Corso del Popolo n.276 Rovigo PRIVATA/Societa civile 250
39 93001510275 Comune di Meolo P.zza Martiri della Liberta, 1 Meolo PUBBLICA 2.000
40 00617480270 Comune di Musile di Piave Piazza XVIII Giugno, 1 Musile di Piave PUBBLICA 2.000
41 00624120275 Comune di Noventa di Piave Piazza Marconi, 1 Noventa di Piave PUBBLICA 2.000
42 84000970271 Comune di Quarto d’Altino P.zza S. Michele, 1 Quarto d’Altino PUBBLICA 2.000
43 00625230271 Comune di San Dona di Piave P.zza Indipendenza, 13 San Dona di Piave PUBBLICA 2.000
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TOTALE 166.500

L'associato Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della Provincia di Venezia ha presentato richiesta di recesso. La richiesta & stata recepita dal CdA

ma non ancora recepita dall’ Assemblea dei Soci:
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero

84002000275 Montano del Basso Piave della Provincia di Via Rorato, 15 San Dona di Piave PUBBLICA €0
Venezia
Variazioni partner nell’anno solare 2020
Componente
N. Denominazione (pUbb“Ca;. prlvata/_pgrtl Adesione/recesso Data adesione/recesso
economiche sociali;
privata/societa civile)
- richiesta pervenuta il 26/03/2019
Consorzio universitario ricerca applicata C - approvazione del CdA con delibera n. 27 del 26.02.2020
1. PRIVAT ta civil R
(CURA) AlSocieta civile Beesso - presa d'atto definitiva del’ Assemblea con delibera n.6 del
2.12.2020
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero - richiesta presentata il 31/03/2016
2. Montano del Basso Piave della Provincia di | PUBBLICA Recesso - approvazione dal CdA con delibera n. 159 del 18.12.2020
Venezia - presa d'atto definitiva dell Assemblea in corso di completamento.
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APPENDICE 3

Attivita informative, approccio partecipativo e animazione

Tipologia di Tipologia di Descrizione Target obiettivo Indicatori N
attivita azioni/strumenti i '
Lnucg)bn”t;/)semlnarl/convegnl o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte al Partecipanti 2 presentazioni bandi 19
- 2 presentazioni bandi 6.4.2 ¢ 7.5.1 (6.2.2020, 20.2) Beneficiari, portator Egzggngg stgmzrr%agggf'“x ];
- 1 presentazione/webinar bando 19.2.1x (14.5) di interesse, tpant
o o : Partecipanti incontro apertura PSLarte 18
- 1 seminario su uso dei Social (2.3) soggetti del A :
Iy . Partecipanti presentazione PSLarte 27
1 incontro apertura PSLarte (28.10) partenariato Partecinanti Webinar PSLarte 47
- 1 Presentazione PSLarte (22.11) Totale P 140
- 2 Webinar PSLarte (11.11, 3.12)
Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal
_ GAL alle quali il GAL aderisce
1 - Event, - 3 incontri presentazione GiraLivenza on line (23.10, 4.1, 16.11, 9.11)
incontri Incontri ed eventi | - 1 Webinar “Alla scoperta dell'entroterra” (15.4)
e interventi | pubblici - 1 Webinar "L'innovazione sociale e 'economia di comunita a supporto
formativi delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5) . .
- 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Bengflplarl, portator
o i interesse, "
Comunita locali” (5.6) soqaetti del Partecipanti nd
- 1 Webinar confronto GAL italiani (5.6) argt;gnariato Totale n. incontri 26
- 2 Webinar “l Gal Veneti incontrano... Veneto Lavoro” (7.7, 29.10) F():ittadinanza’
- 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10)
- 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10,
26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12)
- 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12)
- 1 Inaugurazione pontile GiraLagune Jesolo (20.10)
- 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12)

16 Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari € i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i

portatori d’interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza.
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Incontri bilaterali

Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attivita ed
interventi previsti dal PSL, organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti:
- 7 sedute comitato di coordinamento e incontri tecnici progetto di
cooperazione “Veneto rurale” (30.4, 19.5, 16.7, 24.9, 12.10, 23.11, 14.12,

elo ristretti, help 17.12,22.12) Incontri n. 28
desk - 2 esercitazioni autovalutazione (9.7, 4.12)
- 9incontri bandi regia (20.2, 3.7, 14.7, 9.9, 10.9, 14,9, 18.9, 28.9, 15.10)
- 1 incontro con associazioni primario (6.10)
- 9 Incontri in sede (come rilevato da archivio informatico)
Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato responsabili e Corsi/Iniziative n. 29
personale del GAL: Oren. nd
- 8 Incontri coordinamento GAL veneti (16.04, 23.04, 18.05, 22.07, 08.10,
13.11,18.11 € 9.12)
- 2 Tavoli di confronto, Veneto Lavoro (7.7, 29.10)
Iniziative di - 1 Incontro “i GAL incontrano ...” (21.12)
f . - 6 Incontri coordinamento GAL veneti, AdG, Avepa ecc. (16.1, 23.4, 22.5,
ormazione ¢ 25.9,5.11,11.12) o
YA - 1 Webinar PAC 2021-2027: la proposta veneta per il Piano strategico Partecipanti n. nd
nazionale (30.10)
- 3 giornate formative sul codice appalti (14.1, 5.6, 15.9)
- 8 partecipazione come relatori (05/25/26.03, 21/22/27.4 ITS Accademy
Cornaro Jesolo; 18.11 Corso CIPAT Social Network; 15.4 Corso Ascom su
Turismo)
Awvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, ...) pubblicati su BURV
9_ Awisi e elo sezione “Amministrazione trasparente’/"trasparenza” del sito del GAL
Informazione | comunicati elo albo/sito di enti pubblici del partenariato: Awvisi n 9
istituzional ubblici - 6 pubblicazioni di avvisi sul BURV '
Istituzionale | P - 1 awviso Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente"
- 2 awvisi incarico concorsi multimediali PSLarte
Pubblicita su carta | Inserzioni a pagamento e pubblicita su attivita e risultati conseguiti dal GAL,
stampata o su su quotidiani/riviste locali 0 nazionali e quotidiani/riviste online: Inserzioni pubblicate n. 12

quotidiani on-line

- 10 avvisi sulla stampa (progetto “Veneto Rurale”)
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- 2 awvisi su Gazzetta ufficiale (progetto Veneto Rurale

Testate giornalistiche complessivamente

utilizzate n. 4
Passaggi TV n.
3- Pubblicita TV Annunci a pagamento e publiredazionali ol T el selvemen o Uiz .
Campagne
pubblicitarie Passaggi Radio n.
Pubblicita Radio Annunci a pagamento e publiredazionali Canali radiofonici complessivamente
utilizzati n.
4 — Ufficio Uscite su stampa | Articoli e interviste Articoli n. 52
stampa Uscite tv e radio Servizi televisivi e radiofonici Servizi n.
Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.: Prodotti totali realizzati n. 12
5 - Materiali Material - 6 locandinefinvito per eventi di presentazione bandi, percorsi formativi e 12
promozionali | ¢ atenia ei. webinar (formato digitale) Totale copie n. (formato
e ocumenti€ | _ g schede progetto PSLarte (formato digitale) digitale)
. . .| prodotti informativi . —
pubblicazioni Pubblicazioni, guide, libri: Prodotti totali realizzati n. 1
- 1 volume PSLarte “ABC-Arte Bonifica Campagna” Totale copie n. 400
Sl sportello aperto al pubblico per informazioni relative al PSL Punti informativi n 1
informativo '
J ael-siilp Senvizio modalita e procedure operative adottate per la gestione dei reclami relativi Lot U S S|
seqnalazioni al mancato rispetto degli standard di qualita e per la ricezione di s lazioni lami
g segnalazioni egnalazioni o reclami n. no
7 - Web, Accessi n. (321233(3)
sociale | Sito Internet Sito internet GAL = 49°
multimedia Visualizzazioni pagina uniche n. (+16.5%)
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Facebook Mi piace n. ( +2513g% )
Twitter Followers n. (+ 1530/)
Social media 733 :
Youtube Visualizzazioni n. (+9.1%)
205
Instagram Followers n. (+81.4%)
Video, app, animazioni Materiali prodotti n. 16
Materiali 1 documentario progetto PSLarte
multimediali 1 trailer documentario PSLarte Visualizzazioni /download n. nd
14 video clip per uso social (PSLarte)
BoIIetIt|rtlt|, Prodotti informativi online periodici CECID 4
newsieter Utenti n. 2.068
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