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GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 13 del 25.02.2021   OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione ed all’animazione territoriale del GAL”. P.S.L. “Punti, Superfici e Linee nella Venezia 
Orientale”. Approvazione Rapporto annuale anno 2020.  Oggi giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 15,00 presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a 
Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. PSL CLLD FEASR 2014/20: a. affidamento PSLarte2021; b. pubblicazione bando 4.1.1; c. rapporto annuale 2020; 2. PdA CLLD FEAMP 2014/20: a. presa d’atto delibere del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano del 19.2.2021: approvazione proposta di graduatoria terza serie generale bandi (azioni 1.2, 4.5, 6, 7.2 e 9.2); rimodulazione del piano finanziario del PdA; approvazione proposte di bandi azioni 4.2 e 8; b. PCP: presa d’atto determina Presidente n. 4 affidamento servizio assistenza tecnica; c. Tartatur2: avvio progetto di cooperazione; d. BCA: avvio progetto di cooperazione; 3. attuazione progetti: a. IPA: proposte di schede di intervento per il DpA 2021/27; b. INTERBIKE2: presa d’atto determina Presidente n. 2 comodato stazioni ricarica elettrica; c. PROGETTI LR 16/93 ANNO 2021: presa d’atto determina Presidente n. 3 incarico organizzazione di incontri e attività di coordinamento del Masterplan della mobilità sostenibile; affidamento incarico di elaborazione del progetto di fattibilità culturale e gestionale di un ecomuseo e attività formativa; d. PRIMIS: comodato attrezzature faro; proroga contratto per allestimento Centro Multimediale; e. ECOVINEGOALS: affidamento servizio T1; avvio iter affidamento servizio T2; avvio iter affidamento servizio raccolta dati e comunicazione T2.1.3; f. DISTRETTO COMMERCIO: conferma adesione al Partenariato del Distretto Territoriale del Commercio GiraLemene per il triennio 2021 – 2023; 4. compagine associativa: ammissione associati e morosità; 5. proposta di programma di mandato; 6. varie ed eventuali; 7. approvazione verbale seduta.  Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti: N. Nome e Cognome Ruolo Ente rappresentato Componente Presente/Assente 1. Giorgio Fregonese Presidente Comune di San Stino di Livenza Pubblica Presente 2. Andrea Pegoraro Vicepresidente CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia Privata/Parti economiche sociali  Presente 3. Marco Bertuzzo Consigliere Comune di Pramaggiore Pubblica Presente 4. Loris Pancino Consigliere CNA Venezia Privata/Parti economiche sociali Presente 5. Alberto Teso Consigliere Confcommercio Venezia    Privata/Parti economiche sociali Presente  Presente inoltre Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL, che verbalizza i lavori della seduta.  Il Presidente Fregonese constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,10.  Il Presidente introduce il primo punto all’odg relativo al PSL CLLD FEASR 2014/20.  
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Il Direttore prosegue ricordando che entro febbraio 2021 dev’essere approvato il Rapporto 2021 
sull’attuazione del PSL 2014/20, illustrandone i contenuti. In merito il CdA così si esprime.  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che: 
− con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6.4.2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, il Programma di Sviluppo Locale 2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale"; 
− con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016, è stata  approvata la graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti, tra i quali il PSL di VeGAL che ha ottenuto la conferma 

dell’importo di  spesa programmata pari ad euro 6.428.500,00 incluso la  riserva di efficacia come definita dal par.6.1 all.B DGR 1214/2015 che prevede che il 10% della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun PSL, è considerata quale "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che potrà essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa, previo conseguimento del target intermedio definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla base di apposito atto dell'Autorità di gestione; 
− con nota prot.108608 di Avepa del 28.10.2016 è pervenuta comunicazione di finanziabilità definitiva del PSL che riporta gli esiti della valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi specifici proposti dal GAL, inoltre le modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai finanziamenti approvati per la Misura 19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015); 
− con delibera del CdA di VeGAL n.43 del 15 luglio 2016 è stata approvata la Carta dei servizi di VeGAL 

per l’istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività; 
− con DGR n. 1972 del 6.12.2016 la Regione Veneto ha approvato l'integrazione dell'Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020 e la conseguente correzione dell'Allegato tecnico 12 del bando relativo al Tipo di intervento 19.2.1 del PSR di cui alla DGR 1214/2015, sulla base delle prescrizioni operative generali ivi descritte; 
− come previsto dal suddetto Allegato tecnico 12.3.1 al Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 del PSR al punto 2.6, i GAL devono presentare alla Regione un Rapporto annuale e un Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR; 
− il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato ad AdG e Avepa entro il 28 febbraio di ogni anno, come previsto dalle Prescrizioni 

operative generali di cui all’Allegato tecnico 12.3 del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020;  
− con delibera del CdA di VeGAL n.54 del 27.9.2018 è stata modificata la “Carta dei Servizi” di VeGAL 

per l’istituzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner/soci, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività; 
− il Rapporto annuale per il 2016 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 23 del 21.2.2017, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 23098/P del 28.2.2017 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL; 
− con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.26 dell’8.2.2017 sono state approvate le 

istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”; 
− il Rapporto annuale per il 2017 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 12 del 26.2.2018, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 24365/P del 28.2.2018 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL; 
− il Rapporto annuale per il 2018 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 24 del 21.2.2019, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 25615/P del 28.2.2019 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL; con determinazione n. 7 del Presidente del 20.3.2019, successivamente ratificata con delibera del CdA di VeGAL n. 38 del 10.4.2019, è stata approvata 

l’integrazione del Rapporto annuale relativo all’attività svolta nell’anno 2018 per rettifica di un mero errore materiale presente nel capitolo 7 "Piano di finanziamento" (il Rapporto annuale 2018 modificato 
è stato trasmesso con prot. 25748/P in data 28.3.2019 all’AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste e pubblicato online); 

− il Rapporto annuale per il 2019 è stato approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 26 del 26.2.2020, è stato inviato alla Regione Veneto e ad Avepa con nota prot. 27292/P del 28.2.2020 ed è stato pubblicato sul sito web di VeGAL; 
− con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n.7 del 06.02.2020 sono state approvate le 

istruzioni operative e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”; 
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− con delibera n. 53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di gestione; 

− il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione); 
− il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l’eventuale esistenza di potenziali interessi in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare; 
− alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013; 
− fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL 

all’unanimità e con voto palese DELIBERA 
− approvare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 19 

– Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del 
GAL”, il Rapporto annuale relativo all’attività svolta nell’anno 2020 (redatto secondo lo schema e le disposizioni del DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto n. 07 del 06.02.2020 e relativi allegati) e riportato in Allegato A alla presente deliberazione; 

− di approvare il documento “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL”, riportato in Allegato B alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
− di inviare il Rapporto annuale relativo all’attività svolta nell’anno 2020 entro il 28 febbraio 2021 ad AdG e Avepa come disposto dall'Allegato tecnico 12.3 e ss.mm.ii. del bando per il tipo di intervento 19.4.1 del PSR 2014-2020; 
− pubblicare sul sito internet di VeGAL nella sezione CLLD Leader, il Rapporto annuale relativo all’attività 

svolta nell’anno 2019 e il documento “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL”; 
− di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei 

componenti dell’organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti 
dell’organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati; - di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.     Il DIRETTORE Giancarlo Pegoraro 

 
  

             
 Il PRESIDENTE Giorgio Fregonese    



PSL – Punti Superfici e LineeRapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGAL. Febbraio 2021



P.S.L. cos’è:
È uno strumento di programmazione per lo sviluppo rurale della Venezia OrientaleTerritorio:16 Comuni interessati della Venezia OrientaleContributo pubblico:
6.498.500€Obiettivo:Puntare sul patrimonio ambientale, storico-culturale e sui prodotti agroalimentari, per 
aumentare la qualità della vita e le opportunità di lavoro, in particolare per i giovani e le imprese
Quattro linee d’azione:Progetto chiave «Itinerari» (PC01)Progetto chiave «Parco alimentare» (PC02)Progetto di cooperazione «Veneto rurale» (COOP)

Contesto di riferimento:PSR 2014/20 VenetoPSL approvato con DGR n. 1214 del 15.9.201510 misure/tipi di intervento previsti:1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 16.4.1, 16.5.1 e 19.2.1x3 procedure di attuazione:Bandi pubblici, bandi a regia, gestione direttaPeriodo di attuazione:2016-2022Riferimenti:Regione Veneto (Autorità di gestione)VeGAL (Soggetto attuatore)Avepa (Autorità di pagamento)

P.S.L. - Punti Superfici e Linee Il Programma di Sviluppo Locale



L’attuazione del PSL è l’espressione della volontà di un partenariato pubblico-privato, rappresentativo del territorio della Venezia Orientale.Amministrazioni ComunaliComune di Annone VenetoComune di CaorleComune di Cavallino-Treporti Comune di CeggiaComune di Cinto CaomaggioreComune di Concordia SagittariaComune di EracleaComune di Fossalta di PortogruaroComune di GruaroComune di JesoloComune di MeoloComune di Musile di PiaveComune di Noventa di PiaveComune di PortogruaroComune di Pramaggiore
Comune di Quarto d’AltinoComune di San Michele al Tagliamento
Comune di San Donà di PiaveComune di San Stino di LivenzaComune di Teglio VenetoComune di Torre di Mosto

Enti privatiAgri VeneziaANCE VeneziaCIA di VeneziaCNA di VeneziaColdiretti di VeneziaConfagricoltura VeneziaConfcommercio di VeneziaConsorzio insiemeFondazione Think Tank Nord Est
Enti pubblici e società a capitale misto pubblico-privatoA.T.V.O. SpAA.S.V.O. SpAConsorzio di Bonifica Veneto orientaleJesolo Patrimonio SrlPolo Innovazione Strategica Srl Portogruaro Interporto SpA

Cultura, ricerca, 
formazione e società civile CIPATDimensione CulturaFondazione Musicale Santa CeciliaFondazione Portogruaro Campus Legambiente Volontariato VenetoStrada Vini DOC Lison Pramaggiore 
Università di Padova Facoltà di Agraria

P.S.L. - Punti Superfici e Linee Il partenariato



P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
Ambiti, obiettivi e «misure» attivateAmbito: turismo sostenibile:1.1: aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari (1.2.1)1.2: aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici esistenti (7.5.1, 7.6.1, 19.2.1.x)
1.3: aumentare l’attrattività del patrimonio rurale (7.6.1)
1.4: consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari (6.4.1)1.5: rafforzare il sistema di imprese che offrono i servizi lungo gli itinerari (6.4.2)Ambito: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali:2.1: qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici (7.6.1)2.2: consolidare il patrimonio del Parco alimentare (3.2.1, 4.1.1 e 6.4.1)2.3: promuovere la diffusione di filiere corte in particolare per i prodotti del Parco Alimentare (16.4.1)2.4: valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare (16.5.1) 

Il PSL viene attuato mediante le seguenti «misure» 
(o «tipi di intervento») del PSR:1.2.1: Azioni di informazione e dimostrazione
3.2.1: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari4.1.1: Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali7.5.1: Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 16.4.1: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte 16.5.1: Progetti collettivi a carattere ambientale 

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
19.2.1x: Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali



32 bandi pubblicati* da marzo 2017 a febbraio 2021:177 Domande pervenute147 domande ammissibili144 domande finanziate4 domande decadute/revocate/rinunciateProgetti in corso di attuazioneDi seguito viene riportato un quadro di sintesi di ciascun progetto, presentando la misura di riferimento, il relativo bando con il quale il progetto è stato selezionato, il beneficiario, il/i comune/i in cui il progetto si realizza, una descrizione sintetica del progetto realizzato/in corso, il costo totale del progetto, il contributo stanziato da VeGAL mediante il PSL*nella misura 19.2

P.S.L. - Punti Superfici e Linee 
L’attuazione



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo1 1.2.1 1 ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA VENEZIA Organizzazione di 1 workshop di 16 ore complessive rivolto alle aziende agricole sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni sull'implementazione dell'offerta turistica PC1 18/05/2020 € 2.720,00 € 2.720,002 1.2.1 1 IMPRESA VERDE VENEZIA S.R.L. VENEZIA Organizzazione di 8 incontri informativi di 64 ore complessive rivolti alle aziende agricole sulla gestione dell'impresa agricola, la qualità delle produzioni agricole e gli itinerari PC1 18/11/2020 € 10.880,00 € 10.880,003 1.2.1 2 ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA VENEZIA Organizzazione di 1 seminario di 24 ore complessive rivolto alle aziende agricole sul turismo fluviale nel contesto del turismo rurale, per fornire informazioni sull'implementazione dell'offerta turistica PC1 29/05/2022 € 4.080,00 € 4.080,004 1.2.1 2 CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO C.I.P.A.T. VENEZIA Organizzazione di incontri informativi di 116 ore complessive rivolti alle aziende agricole, su tecniche dell’informazione e della comunicazione, agricoltura sociale, viticoltura biologica e sostenibile, trasformazione dei prodotti agricoli, energie rinnovabili, trasformazione dei prodotti agricoli e cucina tipica, web marketing e social network e analisi sensoriale dei prodotti agricoli PC1 29/05/2022 € 19.720,00 € 19.720,00

5 3.2.1 1 CONSORZIO VINI VENEZIA VENEZIA Promozione delle DOC Lison Pramaggiore, Piave e Venezia e delle DOCG Lison e Malanotte sul mercato, presso buyers e consumatori, mediante la partecipazione a fiere specializzate, la realizzazione di pubblicazioni, campagne promozionali e acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali PC2 22/01/2019 € 151.200,00 € 99.600,006 4.1.1 1 SOCIETA' AGRICOLA PINZIN DI PINZIN VITTORINO, DAVIDE E VALENTINA S.S. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Acquisto di atomizzatore a torretta per l'attuazione di interventi per il trattamento 
fitosanitario con irroratrice che permetterà la riduzione dell’apporto di prodotto fitosanitario, riducendo  l'impatto ambientale e aumentando l'efficacia del trattamento PC2 02/10/2018 € 16.300,00 € 8.150,007 4.1.1 1 PIAZZA ANTONIO, GIORGIO E STEFANO S.S. ANNONE VENETO Acquisto di attrezzatura per la riduzione dell'impatto ambientale (per il diserbo meccanico) che permette la gestione meccanica delle erbe infestanti, senza intervenire chimicamente con diserbanti, nel rispetto del disciplinare del biologico PC2 02/10/2018 € 18.900,00 € 7.560,008 4.1.1 1 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO Realizzazione di una nuova serra di 864 mq per la produzione, lavorazione e stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto PC2 02/09/2019 € 100.000,00 € 40.000,009 4.1.1 1 TREVISIOL TOMMASO TORRE DI MOSTO Acquisto di un coltivatore per ridurre l'impatto ambientale, riducendo le lavorazioni per la preparazione del letto di semina, ottenendo risparmio di carburante, miglioramento della tessitura, aumento della sostanza organica e della permeabilità del terreno, mediante lavorazioni più veloci e senza l'utilizzo di trattrici di grosse dimensioni (con maggiori consumi e compattamento del terreno) PC2 02/10/2018 € 18.000,00 € 9.000,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo10 4.1.1 1 MORETTO CARLO ANGELO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Acquisto di attrezzatura per il diserbo meccanico localizzato (coltivatore interceppo bifila, per eseguire le lavorazioni del terreno lungo la fila, scansando automaticamente, attraverso appostiti tastatori, le piante di vite, produzione verso la quale l'impresa di sta convertendo), per aumentare la reddittività dell'azienda, la sostenibilità ambientale e la qualità della produzione PC2 02/10/2018 € 19.425,00 € 7.770,00

11 4.1.1 1 TENUTA PLANITIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA PORTOGRUARO Acquisto di attrezzatura per vinificazione (3 vinificatori cilindrici in acciaio termocondizionati) e per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo bifila per il diserbo meccanico localizzato), per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale (l'azienda è biologica) PC2 02/10/2018 € 100.000,00 € 40.000,0012 4.1.1 2 SOCIETA' AGRICOLA PORTO S.R.L. ANNONE VENETO Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale (per l'agricoltura di precisione, la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e  il diserbo meccanico) e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica PC2 21/04/2019 € 49.514,58 € 19.805,8313 4.1.1 2 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BORON S.S. - SOCIETA' AGRICOLA ANNONE VENETO Acquisto atomizzatore bifila per la razionale difesa ecocompatibile dei vigneti aziendali e di hardware e software per la creazione del sito web aziendale, per aumentare la redditività aziendale e il miglioramento qualitativo della produzione vinicola (pinot grigio e prosecco) PC2 21/04/2019 € 48.086,00 € 19.234,4014 4.1.1 2 ZILIOTTO PAOLO PORTOGRUARO Rimozione coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi alle nuove strutture portanti, per la salvaguardia degli ambienti di lavoro dell'azienda che produce cereali, uve DOC e prodotti da destinare all'agriturismo PC2 21/03/2020 € 29.715,00 € 11.886,0015 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA PIERANGELO COLLA JESOLO / ERACLEA Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico e la pulizia /lavorazione interceppo, per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici meccanici, e il miglioramento del reddito operativo aziendale PC2 15/12/2020 € 18.454,03 € 7.381,6116 4.1.1 3 SOC.AGRICOLA NOGARA S.S. DI SIMEON R. & C JESOLO Acquisto di attrezzatura per la pulizia interceppo e contenimento malerbe con metodo fisico e meccanico, di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione e di una trincia PC2 15/12/2020 € 24.598,93 € 9.839,5717 4.1.1 3 AZ.AGR.BORGO STAJNBECHDI MARINATTO ADRIANA PRAMAGGIORE Acquisto di atrezzatura per il diserbo meccanico a doppia fila, per intervenire sui vitigni aziendali DOC e IGT, per un miglioramento della qualità delle produzioni, ridurre gli input chimici per le operazioni di diserbo e ridurre i tempi di lavoro PC2 15/12/2020 € 20.321,81 € 8.128,72

18 4.1.1 3 AZ.AGR.LE CARLINE DI PICCININ DANIELE PRAMAGGIORE Acquisto di macchine e attrezzature (cimatrice per la potatura meccanica e trattrice), di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari e per il controllo localizzato malerbe mediante sistemi fisici e meccanici) e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica PC2 15/12/2020 € 119.611,33 € 47.844,53
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo19 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA ROTTACAVA S.S. TORRE DI MOSTO Acquisto di un atomizzatore per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e di una stazione meteo per l'agricoltura di precisione per intervenire con le varie operazioni colturali all'interno del vigneto (l'azienda dal 2019 ha intrapreso il percorso di conversione verso l'agricoltura biologica) PC2 15/12/2020 € 20.342,50 € 10.171,25

20 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA PODERI SALVAROLO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PRAMAGGIORE Acquisto di atomizzatore, interfilare meccanico e scavallatore interceppo, per abbandonare totalmente il diserbo chimico dell'interfilare, optando per la lavorazione meccanica, con l'obiettivo i ridurre l'impatto ambientale, migliorare la produzione e il reddito operativo. PC2 15/12/2020 € 66.244,99 € 26.498,0021 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA MUSOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PORTOGRUARO L'investimento prevede l'installazione di reti protettive contro attacchi di insetti utilizzando prodotti e tecniche sperimentati dalle aziende trentine e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica PC2 15/11/2021 € 91.070,25 € 36.428,1022 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA IL GIOGO DI ORLANDO DIANA JESOLO Investimenti per il trattamento dei reflui (acquisto saccone, pompa, separatore e relativi lavori edili ed impiantistici) e per il miglioramento del benessere animale (miglioramento delle cuccette delle bovine e trattamento antiscivolo con resina) dell'azienda che ha come attività principale l'allevamento dei bovini da latte PC2 15/11/2021 € 108.715,15 € 43.486,06

23 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA AGRIALLEVA DI ANDRETTA CASIMIRO ROMANO E C. - S.S. CONCORDIA SAGITTARIA Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua), la realizzazione di un pavimento gommato (per la riduzione delle contusioni articolari e le microlesioni cutanee dei bovini)  e l'acquisto di tende ombreggianti e protezione da intemperie PC2 15/12/2020 € 149.722,00 € 59.888,80

24 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA TERRE DA ARNICA S.S. FOSSALTA DI PORTOGRUARO Acquisto di un atomizzatore a recupero e di una stazione di miscelazione dei fitosanitari, per ridurre l'impatto ambientale e i costi di produzione e la qualità dell'uva PC2 15/12/2020 € 18.639,91 € 9.319,9625 4.1.1 3 LUNICA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LUISON MASSIMILIANO PORTOGRUARO Acquisto di un atomizzatore a recupero per ridurre l'impatto ambientale, i costi di produzione, la qualità dell'uva e migliorare il reddito operativo PC2 15/12/2020 € 39.168,75 € 15.667,5026 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA GIARDINI DI ERACLEA SOCIETA' SEMPLICE DI SOCIETA' AGRICOLA MELIDISSA S.R.L. ERACLEA Intervento di prolungamento della copertura per difendere la produzione aziendale (mele e kiwi) dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il miglioramento qualitativo delle produzioni e la riduzione delle spese legate agli antiparassitari PC2 15/11/2021 € 59.333,40 € 23.733,3627 4.1.1 3 SOC. AGRICOLA PRATO GINEPRI DI CLEMENTI PETER E ALOIS SS CAORLE Intervento di copertura mediante reti antinsetto per il miglioramento del reddito operativo aziendale (produzione di pomacee e frutta a nocciolo) PC2 15/11/2021 € 73.975,92 € 29.590,37
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo28 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA GIACOMO S.S. DI COLLA GIACOMO & C. CONCORDIA SAGITTARIA Intervento di copertura per difendere la produzione dai fitofagi (Cydia Pomonella e Cimice marmorata-asiatica), per il miglioramento del reddito operativo dell'azienda agricola dedicata a frutteto (produzione di mele e pere) PC2 15/11/2021 € 76.563,56 € 30.625,42

29 4.1.1 3 LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO E WILLIAM SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ANNONE VENETO Gli interventi previsti riguardano la ristrutturazione di un fabbricato (bonifica amianto e nuovo impianto elettrico), l'acquido di uno scavallatore interceppo per il controllo delle malerbe in modo ecologico e di una irroratrice per effettuare i trattamenti delle viti in modo eco-compatibile, ridurre i tempi di lavorazione e migliorare le performance ambientali (l'azienda è specializzata nella produzione di vini biologici) PC2 15/11/2021 € 149.852,89 € 59.941,16

30 4.1.1 3 CASSI FRANCESCO ERACLEA Acquisto di attrezzature per operare nel settore biologico (biodiserbatrice per le erbe infestanti sulla fila, sarchiatrice per una protezione di tipo meccanico delle colture grazie alla lavorazione interfilare, strigliatore rotante per il diserbo meccanico in un solo passaggio, sistema di guida automatico, guida intelligente elettroidraulica con telecamera e ruote direzionali, erpice rotante e sollevatore anteriore per trattore) e per aumentare la redditività e migliorare la qualità dei prodotti (produzione in regime di agricoltura biologica di frumento, mais, soia) PC2 15/12/2020 € 59.294,92 € 23.717,97

31 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA AGRIFALCK S.S. DI ALBERTO E MARCO AGOSTINI JESOLO Acquisto di un atomizzatore a diffusori multipli orientabili e rimozione eternit dei fabbricati aziendali, per migliorare il reddito operativo e ridurre l'impatto ambientale dell'azienda agricola con indirizzo produttivo viticolo, frutticolo e seminativo PC2 15/11/2021 € 70.285,05 € 28.114,0232 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA MARCOLONGO MANUELE ANNONE VENETO Acquisto di un lavoratore interceppo per il diserbo meccanico del vigneto e accessori, per il miglioramento ecologico delle lavorazioni e ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitaria nell'azienda vitivinicola diproduzione vini IGT e DOC PC2 15/12/2021 € 20.448,28 € 8.179,3133 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA CA' TRON DI M. DE FAVERI TRON S.S. JESOLO Acquisto di una struttura anti-insetto per intervenire meccanicamente per limitare l'accesso ai fitofagi del frutteto dell'azienda agricola (produzione di mele), per ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul mercato PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 75.000,0034 4.1.1 3 CARLASSARA ALESSIO PRAMAGGIORE Acquisto di un atomizzatore per la distribuzione dei prodotti  fitosanitari al vigneto (l'azienda produce uve DOC Venezia e DOC - Lison Pramaggiore), per aumentare la redditività, la qualità del prodotto e il reddito operativo PC2 15/12/2021 € 19.200,00 € 9.600,0035 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA ERIDANIA DI SALMASO LUIGI & C. S.A.S. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Sostituzione della copertura in cemento amianto con pannelli metallici, di alcuni fabbricati dell'azienda agricola (specializzata nella coltivazione dei cereali destinati a trasformazione energetica extra aziendale) e per la salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 75.000,0036 4.1.1 3 AZIENDA AGRICOLA AI GALLI DI BUZIOL ELIDE PRAMAGGIORE Acquisto di un nebulizzatore trifila con diffusori multipli orientati per la difesa del vigneto aziendale (produzione di vini IGT e DOP), per migliorare la redditività, la qualità del prodotto e della gestione ambientale PC2 15/12/2020 € 43.500,00 € 17.400,00

4



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo37 4.1.1 3 MORETTO CARLO ANGELO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Acquisto di attrezzatura volta alla dispersione dei prodotti fitosanitari (atomizzatore a doppio tunnel con recupero) per il trattamento dei vigneti aziendali (pinot grigio e prosecco DOC Venezia e DOC Lison-Pramaggiore), con l'obiettivo di aumentare la redditività, la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale PC2 15/12/2020 € 50.300,00 € 20.120,00

38 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA VALLE TAGLI S.R.L. CAORLE Rimozione di copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con pannello sandwich e acquisto di una botte da diserbo per l'azienda agricola (coltivazione di seminativi e colture industriali in rotazione), con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale (minor uso di diserbanti e prodotto fitoiatrici) PC2 15/11/2021 € 106.606,89 € 42.642,76

39 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA MAZZAROTTO F.LLI S.S. TORRE DI MOSTO Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso stalla, acquisto di ventilatori per migliorare la qualità dell'aria, installazione reti frangivento per limitare l'ingresso dell'aria nel periodo invernale e sistema di gestione computerizzata della mandria con collari da applicare su impianto di mungitura esistente per il controllo in continuità della qualità del latte aziendale (azienda con stalle per bovini da latte e seminativo), per migliorare la produttività, la valenza ambientale e il benessere degli animali PC2 15/11/2021 € 150.000,00 € 60.000,00

40 4.1.1 3 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA VALLESINA SOCIETA' SEMPLICE ERACLEA Rimozione copertura in eternit di un capannone e successiva ricopertura con pannello sandwich e acquisto botte da diserbo, scalzatore interceppo per il diserbo meccanico e di un sistema di controllo satellitare per l'agricoltura di precisione, a dotazione dell'azienda agricola (coltura estensiva di cereali e industriali - bietola e soia - e vigneto), per migliorare la sostenibilità ambientale, ridurre i costi operativi e l'utilizzo di prodotti fitoiatrici PC2 15/11/2021 € 116.350,20 € 46.540,08

41 4.1.1 4 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE OLMO DI GALEAZZO COLLEONI SAN STINO DI LIVENZA Acquisto di attrezzatura per miglioramento agricoltura seminativa (1 rompicrosta, 1 sarchiatrice combinata con Sapndiconcime, 1 sistema RKT satellitare), per l'aumento del reddito operativo, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale (diserbo meccanico riduce quello chimico) PC2 26/01/2021 € 53.750,00 € 21.500,00

42 4.1.1 4 SOCIETA' AGRICOLA LE PRESE S.A.S. DI ANDRETTA RENATO & C. FOSSALTA DI PORTOGRUARO Gli interventi previsti riguardano il miglioramento del benessere animale, mediante l'acquisto di ventilatori (per migliorare l'aria all'interno dell'allevamento, ridurre le emissioni di ammoniaca, il ricambio di paglia e il consumo d'acqua). PC2 26/01/2021 € 150.000,00 € 60.000,0043 4.1.1 4 BROLLO TIZIANO TORRE DI MOSTO Realizzazione di una nuova serra fissa di 1656 mq per la produzione, lavorazione e stoccaggio delle piante, migliorando l'offerta delle piante da orto PC2 26/12/2021 € 107.980,63 € 43.192,2544 4.1.1 4 AGRICOLA NUOVA ANNIA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PORTOGRUARO Realizzazione di un frutteto di Olivello Spinoso (adiacente all’attività principale di allevamento animali) e acquisto di macchine e attrezzature (atomizzatori) per migliorare reddito, diversificare produzioni aziendali e ridurre i trattamenti fitosanitari. PC2 26/12/2021 € 92.163,21 € 36.865,28
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo45 4.1.1 4 AZIENDA AGRICOLA CA' TRON DI M. DE FAVERI TRON S.S. JESOLO Acquisto di atomizzatori per il trattamento dei frutteti (mele) e di carri trasporto frutta, per ridurre i trattamenti fitosanitari, migliorare il prodotto e la presenza sul mercato PC2 26/01/2021 € 109.854,88 € 54.927,4446 4.1.1 4 SOCIETA' AGRICOLA ANTICHE TERRE DEI CONTI SRL TEGLIO Installazione reti antigrandine per protezione 10.85 ettari di vigneti, a protezione del vigneto dai fitofagi e dagli uccelli, per una maggior qualità produttiva, miglior reddito aziendale e riduzione costi. PC2 26/12/2021 € 150.000,00 € 60.000,0047 4.1.1 4 TERRE MARGIO S.S. ANNONE VENETO Acquisto di attrezzatura per la gestione del vigneto (1 coltivatore interceppo, 1 atomizzatore), per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale PC2 26/01/2021 € 18.654,86 € 9.327,4348 4.1.1 4 LENARDON WALTER PORTOGRUARO Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale PC2 26/01/2021 € 32.500,00 € 13.000,0049 4.1.1 4 AZIENDA AGRICOLA MARCOLONGO MANUELE ANNONE VENETO Acquisto di attrezzature per riduzione dell'impatto ambientale (atomizzatore per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale PC2 26/01/2021 € 31.500,00 € 12.600,0050 4.1.1 4 MORETTO CARLO ANGELO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Acquisto di attrezzatura per gestione vigneto (1 diserbatrice per le erbe infestanti sulla fila) per aumentare la redditività, migliorare la qualità dei prodotti. PC2 26/01/2021 € 16.800,00 € 6.720,0051 4.1.1 4 VALERIO PAOLO PORTOGRUARO Acquisto di attrezzature per il miglioramento e innovazione dell’attività agricola seminativa (1 kit per la guida auonoma della trattrice, 1 decompattatore, 1 fresa, consulenza economica e ambientale), per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale PC2 26/01/2021 € 21.754,91 € 8.701,9652 4.1.1 4 BIANCOLINI ALEKOS PRAMAGGIORE Realizzazione di una struttura serricola coperta di 2320 mq per coltivazioni orticoledi piante, per aumentare la redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e riduzione impatto ambientale PC2 26/12/2021 € 41.762,00 € 16.704,8053 4.1.1 4 ORLANDI GIUSEPPE & GIAMPIETRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA TORRE DI MOSTO Acquisto di fabbricato (tunnel per fieno) e attrezzature agricole (1 seminatrice) per un miglioramento della redditività aziendale e dell'impatto ambientale. PC2 26/01/2021 € 49.024,95 € 24.512,4854 4.1.1 4 BELLIA GUERRINO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PORTOGRUARO Acquisto di attrezzatura per vinificazione (2 elettropompe e 2 vinificatori cilindrici in acciaio termocondizionati), acquisto di 2 atomizzatori per una maggiore efficienza nella distribuzione dei prodotti fitosanitari e acquisto di 2 computer per agricoltura di precisione, per l'aumento della redditività aziendale, il miglioramento qualitativo della produzione e la riduzione dell'impatto ambientale. PC2 26/01/2021 € 111.724,00 € 55.862,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo55 6.4.1 1 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Sostituzione del manto di copertura in cemento amianto e installazione di un impianto fotovoltaico su fabbricato agricolo a servizio dell'agriturismo aziendale PC2 10/02/2020 € 39.068,85 € 15.627,5456 6.4.1 2 SOCIETA' AGRICOLA SPORTYLAND S.S SAN STINO DI LIVENZA Realizzazione di 2 appartamenti per il turismo rurale nell'attuale magazzino e modifiche interne di 2 camere ad uso agrituristico, manutenzione straordinaria della copertura con installazione impianto fotovoltaico PC2 21/03/2021 € 83.657,42 € 33.462,9757 6.4.1 2 SOCIETA' AGRICOLA B2O S.S. CAORLE Acquisto di attrezzature per la produzione di birra artigianale (vasi per la cottura del mosto), per aumentare la capacità produttiva aziendale PC2 21/04/2019 € 41.370,00 € 14.479,5058 6.4.1 2 AZIENDA AGRITURISTICA DI LA' DEL FIUME DI VIO FEDERICA CAORLE Realizzazione di impianto elettrico e sistema di condizionamento, acquisto di mobilia esterna da giardino, acquisto hardware per il sistema delle ricevute e realizzazione di un sito internet e annesso servizio fotografico, per l'attività agrituristica PC2 21/04/2019 € 54.783,72 € 19.174,3059 6.4.1 3 SCARPA ROBERTO CAVALLINO TREPORTI Ampliamento delle piazzole di sosta e servizi e realizzazione di colonnine allacciamento per l'attività di agricampeggio PC1 11/10/2021 € 64.516,40 € 25.568,5660 6.4.1 3 LA FAGIANA ERACLEA Realizzazione di una tensostruttura per attività di showcooking, ristrutturazione locali per la creazione di servizi per i disabili, per l'azienda agricola (produzione riso, vigneto, frutteto e seminativo) PC1 11/10/2021 € 24.425,86 € 9.542,1761 6.4.1 3 ORLANDI GIUSEPPE & GIAMPIETRO TORRE DI MOSTO Realizzazione di tre alloggi agrituristici (ristrutturazione) nel fabbricato aziendale di proprietà dell'azienda agricola (produzione cereali e allevamento di caprini) PC1 11/10/2021 € 120.000,00 € 48.000,0062 6.4.1 3 ZILIOTTO PAOLO GRUARO Ristrutturazione di un fabbricato aziendale per ricavare un alloggio agrituristico PC1 11/10/2021 € 113.351,41 € 45.340,5663 6.4.1 3 LE CONTRADE DI SAVIAN ANNONE VENETO Acquisto di 4 serbatoi di fermentazione e di 2 serbatoi di maturazione per la produzione di birra artigianale prodotta ia partire dall'orzo di provenienza aziendale PC2 11/11/2020 € 110.265,00 € 38.592,7564 6.4.1 3 LA FATTORIA DI SARA E GIULIA FOSSALTA DI PORTOGRUARO Ristrutturazione di un fabbricato di proprietà per la realizzazione di un nuovo laboratorio di trasformazione dalle farine alla pasta secca (l'azienda agricola si è specializzata sui cereali "dimenticati") PC2 11/10/2021 € 69.426,54 € 27.770,6265 6.4.1 4 CITTON NATALINO CEGGIA Azienda agricola di Ceggia che prevede il restauro di un magazzino e la sua riconversione ad agriturismo (con prima colazione e pernottamento) e attività di 
turismo rurale. L’intervento si trova lungo l’itinerario GiraLivenza e nelle vicinanze di Villa Zeno e Villa Giacomini. Intervento CasaClima. PC1 05/12/2021 € 120.000,00 € 47.946,4466 6.4.1 4 GEA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO L'Agriturismo Altrove, in zona Brussa tra le spiagge di Bibione e valleVecchia (Brussa) lungo l'itinerario GiraLagune, realizzerà una piscina per integrare l'offerta turistica. PC1 05/12/2021 € 48.616,18 € 19.388,97
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo67 6.4.2 1 PASTICCERIA TOFFOLO PORTOGRUARO Miglioramento della qualità di conservazione e dell'estetica della presentazione dei prodotti al banco di pasticceria con l'acquisto di un nuovo bancone PC1 09/10/2018 € 140.000,00 € 49.000,0068 6.4.2 1 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO Acquisto di un set di attrezzature e impianti per la panificazione con l'obiettivo di aumentare la produzione per far fronte all'incremento di prodotto, per l'acquisizione di una nuova clientela proveniente dal litorale della Venezia Orientale e diversificare i prodotti dolciari e secchi che registrano trend di crescita, migliorando la tecnologia, il risparmio energetico e la logistica PC1 09/10/2018 € 126.453,00 € 44.258,55

69 6.4.2 1 FALEGNAMERIA CERONI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Sostituzione del tetto in cemento ambianto, con pannelli in lamiera e ammodernamento dei servizi per i dipendenti, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori  migliorare l'isolamento termico, dell'azienda (lavorazione e trasformazione di legname) PC1 09/03/2020 € 51.276,75 € 20.510,7070 6.4.2 2 HOTEL SPESSOTTO PORTOGRUARO Manutenzione straordinaria dell’hotel (ristrutturazone interna ed esterna) e promozione del territorio per l'intercettazione di nuovi turisti e nuove community, puntando ad ampliare l'offerta ricettiva business con il segmento "leasure" PC1 23/11/2020 € 140.000,00 € 56.000,00

71 6.4.2 2 HOTEL VILLA MIRA JESOLO Realizzazione di un’area wellness e cucina alta tecnologia per aumentare il periodo di apertura ad almeno 10 mesi e rivolgersi ad una clientela cicloturistica proveniente da tutta Europa, cui offrire una gamma di servizi: dalla fornitura di biciclette e servizio piccole manutenzioni al servizio di guida, dalla fruizione di spa/piscina roof top alla cucina del territorio PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 48.623,0572 6.4.2 2 ECO WOOD SRL ANNONE VENETO Acquisto di un centro di lavoro per la fresatura e la foratura del legno per le componenti di mobili, per rispondere alla crescita di ordini di lavoro,  incrementare la produzione ed innovare tecnologia e logistica aziendale PC1 23/06/2019 € 140.000,00 € 49.000,0073 6.4.2 2 BUOSO ALESSANDRO PORTOGRUARO Acquisto di macchinari e attrezzature da cucina per supportare la preparazione e la gestione della nuova offerta culinaria, con  prodotti freschi, di stagione e del territorio e l'inserimento in itinerari ed eventi del centro storico di Portogruaro PC1 23/06/2019 € 27.284,20 € 9.549,4774 6.4.2 2 SEAR SNC CONCORDIA SAGITTARIA Sostituzione della copertura in fibrocemento dell'opificio destinato alla produzione, 
con copertura idonea e comprensiva di nuovi lucernai, per migliorare l’ambiente di lavoro e il risparmio energetico nella produzione aziendale (lavorazione di materiali ferrosi per la produzione di infissi e telai) PC1 23/05/2021 € 52.173,50 € 20.217,4075 6.4.2 3 BRUGNERA CHRISTIAN CAVALLINO TREPORTI Attivazione di servizi per la valorizzazione e promozione degli itinerari cicloturistici, naturalistici ed enogastromici, mediante l'acquisto di bici a pedalata assistita, accessori e cassa PC1 11/11/2020 € 47.571,00 € 16.649,8576 6.4.2 3 PARK HOTEL PINETA S.R.L. ERACLEA Realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda e l'acquisto di due strutture esterne per l'organizzazione di eventi di presentazione di prodotti delle aziende agricole del territorio e di un piccolo "desk" per la presentazione degli itinerari cicloturistici, GiraLagune in primis (l'albergo fa parte del circuito AdriaBikes e offre servizi ai cicloturisti) PC1 11/10/2021 € 140.000,00 € 52.922,20
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo77 6.4.2 3 KRISTALL SRL JESOLO Acquisto attrezzature e complementi per la ristorazione professionale e di una stampante, da destinare ad un'attività che rilanci un marchio storico dellla ristorazione jesolana ("The Bounty Pub") sita a Cortellazzo, valorizzando un contesto di attrazione per gli itinerari cicloturistici e la presenza del porto peschereccio PC1 11/11/2020 € 50.050,00 € 17.517,5078 6.4.2 3 SOCIETA' COOPERATIVA SANTO STEFANO CONCORDIA SAGITTARIA Acquisto di una vetrina-frigo e di un banco-frigo per sviluppare l'offerta di prodotto proposto dal minimercato sito in Concordia Sagittaria, lungo l'itinerario GiraLemene PC1 11/11/2020 € 19.076,85 € 6.676,90

79 6.4.2 3 MIGOTTO MATTEO TORRE DI MOSTO Ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile dedicato all'attività di bar-pizzeria-osteria "Casoin" (realizzazione di servizi per l'attività di bar-pizzeria al piano terra e  trasformazione dei locali al piano primo per attività di affittacamere), nella località Boccafossa di recente interesse turistico grazie al MUPA, in prossimità dell'itinerario GiraLivenza e di altri circuiti (GiraCampagna e GiroCanaleBrian) PC1 11/10/2021 € 139.168,70 € 55.667,48

80 6.4.2 3 DREAM ONE DI MICHELE PADOAN JESOLO Il progetto "CicloMarleyJesolo" prevede l'erogazione di servizi al cicloturista (punto di informazione e manutenzione, ricarica bici elettriche, colazione/pranzi dedicati ai ciclisti con prodotti del territorio), mediante l'acquisto di attrezzature di ricarica delle biciclette elettriche e attrezzature per la piccola cucina PC1 11/11/2020 € 140.000,00 € 49.000,00

81 6.4.2 3 G E G S.R.L. FOSSALTA DI PORTOGRUARO Acquisto di arredi interni e attrezzature, arredi esterni e registratore di cassa per il bar Santa Margherita (dello storico bar "dopo lavoro" Zignago), confinante con l'omonima cantina, in località Villanova, che propone prodotti e vini delle aziende agricole limitrofe PC1 11/11/2020 € 48.637,00 € 17.022,9582 6.4.2 3 MILANO SNC JESOLO Il progetto "Milano ciclabile" proposto dal ristorante-pizzeria in piazza Milano a Jesolo, prevede l'installazione di un gazebo esterno attrezzato per il ristoro del cicloturista PC1 11/11/2020 € 28.181,50 € 9.863,5383 6.4.2 3 GELATERIA LA FONTANA BIBIONE Acquisto di mantecatore e pastorizzatore per l'attività di gelateria artigianale, per l'attività sita in Bibione PC1 11/11/2020 € 38.248,00 € 13.386,8084 6.4.2 3 FURLAN ANDREA JESOLO Realizzazione di una piscina in acciaio monoblocco panoramica posta al sesto ed 
ultimo piano dell’hotel Villa Mira di Jesolo, per migliorare l'offerta nei periodi di bassa stagione durante i quali è in costante crescita il cicloturismo, proponendo pacchetti sport-cultura-relax PC1 11/10/2021 € 111.980,00 € 40.603,0085 6.4.2 3 AL.GI.BA. S.A.S. BIBIONE Il progetto "Promotori dello stile alimentare italiano" della pizzeria La Capannina di Bibione - Lido del Sole, prevede l'acquisto di macchine e attrezzature (frigo, piastra ad induzione, lavabicchieri), per una riduzione dei consumi energetici e degli sprechi alimentari PC1 11/11/2020 € 69.980,85 € 24.493,30
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo86 6.4.2 3 F.LLI MOLENA S.R.L. CAORLE Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Caorle - spiaggia di ponente, con l'acquisto di attrezzature per una maggiore visibilità dei prodotti, trasformazione e conservazione degli stessi (vetrine, tavolo refrigerato, forno, lavastoviglie e arredi) PC1 11/11/2020 € 93.510,00 € 32.728,5087 6.4.2 3 SERVICE 08 CAVALLINO TREPORTI Rinnovamento del chiosco stagionale sito a Cavallino-Treporti, mediante l'acquisto di attrezzatura (kit frigo con vetrina e celle frigo, vetrate, bancone e pedana) PC1 11/11/2020 € 32.946,00 € 11.531,1088 6.4.2 3 A RITMO DI PHON SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Ampliamento laboratorio, modernizzazione impianti termoidraulico ed elettrico e acquisto, arredamento, per il salone di parrucchiere sito a Cesarolo PC1 11/10/2021 € 42.835,84 € 16.178,5689 6.4.2 3 PANIFICI ZANI PORTOGRUARO Ristrutturazione mediante realizzazione di pareti divisorie interne per la creazione di locali ad uso magazzino per i materiali da impiegare per le attività artigianali e ampiamento impianto elettrico (attitività di panificio, laboratorio e rivendita) PC1 11/10/2021 € 38.174,23 € 15.269,69

90 6.4.2 3 KARAKAO SNC ERACLEA Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (copertura tetto, ampiamento cucina, intonaco, pavimentazione esterna, pittura, controsoffitti, gazebo e infissi) e acquisto attrezzature cella frigorifera) per il locale ristorante grill lungo la strada provinciale 42 (tra San Giorgio di Livenza e Valcasoni) PC1 11/10/2021 € 73.714,84 € 29.090,94

91 6.4.2 3 ENOTECA ENOS CAORLE Acquisto di macchine e attrezzature (retrobanco, frigo, vetrine vino, forno, trattamento acqua, vetrine display WD) per il locale bar-enoteca in centro a Caorle, per offrire un servizio migliore ai turisti slow e l'utilizzo di prodotti locali PC1 11/11/2020 € 30.645,00 € 10.725,7592 6.4.2 3 IOP MICHELE ERACLEA Apertura nuova attività "Locanda da Furia" in località Stretti (vicino alla rotonda lungo la SP 54) per promuovere il turismo lento, mediante interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei locali per attività di ristorazione e ospitalità PC1 11/10/2021 € 140.000,00 € 56.000,0093 6.4.2 3 ESTETICA KARISMA PORTOGRUARO Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati (divisori in cartongesso e impianto elettrico) e acquisto di macchinari e attrezzature (per trattamenti dermografi permanenti, arredi e dotazioni) per il salone di estetica PC1 11/10/2021 € 34.401,03 € 12.543,8294 6.4.2 3 SANSONETTI MASSIMO TORRE DI MOSTO Realizzazione di una nuova attività di B&B lungo l'itinerario GiraLivenza, mediante interventi di ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di 3 camere e 6 nuovi posti letto e di spazi comuni e disimpegni PC1 11/10/2021 € 66.911,80 € 26.764,7295 6.4.2 4 VINCENZO MORUTTO PORTOGRUARO Acquisto attrezzature cucina (banco, retrobanco, cappa aspirante), PC e stampante, sedie per rinnovo apertura Bar Osteria Dreher di Portogruaro.  PC1 09/05/2021 € 50.493,79 € 17.672,8396 6.4.2 4 ALISEI SNC DI BRAGATTO BRUNO CAORLE Nuova attività di noleggio di imbarcazioni sul Canale Saetta (Litoranea Veneta) a Caorle. Acquisto di gru per alaggio e varo, bilancino per sollevamento e barca da diporto.  PC1 09/05/2021 € 120.000,00 € 42.000,00 10



Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo97 6.4.2 4 MARIA FRANCESCA ROSSI JESOLO Rinnovo Snack Bar Verdi con acquisto Mobili (panche, tavoli, banchi), attrezzatura cucina (friggitrice, lavabicchieri, piastra) ed E-bike per trasformarsi da bar tradizionale a bar per i cicloturisti PC1 09/05/2021 € 19.340,00 € 6.769,0098 6.4.2 4 RIST. PIZZERIA ALLA TORRE CONCORDIA SAGITTARIA Rinnovo del locale con acquisto attraverso l’acquisto di attrezzature per la cucina e cappa di aspirazione... PC1 09/01/2022 € 90.774,45 € 33.639,5399 6.4.2 4 GSA SAS BERTOLIN SABRINA SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Pizzeria d’asporto in centro a Bibione. Acquisto di nuova insegna luminosa, installazione impianto di videosorveglianza, sistema automatizzato cassa e realizzazione App per ordinazioni online. PC1 09/05/2021 € 21.475,00 € 7.516,25100 6.4.2 4 DREAM ONE DI MICHELE PADOAN JESOLO Lavori di miglioramento/ristrutturazione (piastrellatura terrazza esterna e veranda a libro) e acquisto attrezzature (macchina ghiaccio, tavoli e sedie, videowall)) del bar Marley a Jesolo che offre già servizi per cicloturisti (ricarica e-bike, itinerari 
guidati, prodotti per ciclisti…) 

PC1 09/05/2021 € 33.959,60 € 11.885,86101 6.4.2 4 AL GI BA SAS DI PELOSO ALESSANDRO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Acquisto nuove attrezzature per bar e cucina del Ristorante la Capannina  a Bibione. PC1 09/05/2021 € 20.570,30 € 7.199,61102 6.4.2 4 BEAUTY & SUN SNC DI ANESE E PAULETTO GRUARO Rinnovo centro estetico con acquisto impianto di climatizzazione con recupero calore aria. PC1 09/01/2022 € 32.980,00 € 13.192,00103 6.4.2 4 MIO MARIKA CONCORDIA SAGITTARIA Lavori di ampliamento e miglioramento di un salone di bellezza (lavori edili, impiantistica) e acquisto di attrezzature e arredi per parrucchiera. PC1 09/01/2022 € 99.934,48 € 38.463,54104 7.5.1 1 COMUNE DI GRUARO GRUARO Riqualificazione dei molini di Stalis e  sistemazione delle porzioni lignee 
dell’itinerario ciclo-pedonale lungo il GiraLemene in località Boldara, al fine di 
mettere in sicurezza la porzione dell’itinerario e migliorare l’attrattività complessiva dello stesso itinerario ciclo-pedonale PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 100.000,00

105 7.5.1 1 COMUNE DI CEGGIA CEGGIA Messa in sicurezza di due tratti esistenti dell’itinerario GiraLivenza che collega Ceggia con Torre di Mosto attraverso  allargamenti stradali, messe in sicurezza, sistemazioni, realizzazioni di cordonate di delimitazione, miglioramenti di segnaletiche, tratteggiamenti, sistemazione asfalto, eliminazione avallamenti e dossi pericolosi PC1 20/10/2020 € 107.000,00 € 107.000,00

106 7.5.1 1 COMUNE DI ERACLEA ERACLEA Valorizzazione e messa In sicurezza dell’itinerario GiraLagune mediante interventi di adeguamento dell'attuale pista ciclabile  (separazione fisica rispetto al sedime stradale, potenziamento della segnaletica, cordoli, allargamenti, messa in sicurezza) PC1 20/10/2020 € 65.000,00 € 65.000,00107 7.5.1 1 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO Valorizzazione dell’itinerario GiraLivenza favorendo l’interscambio bici/barca attraverso interventi in loc.Boccafossa (sistemazione pontile esistente) e nel capoluogo (approdo "Riva Granda" e ristrutturazione del secondo approdo esistente) PC1 20/10/2020 € 103.962,46 € 103.962,46
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo108 7.5.1 1 COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI CAVALLINO TREPORTI Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune sul territorio di Cavallino-Treporti nel punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di Jesolo PC1 20/10/2020 € 25.305,50 € 25.305,50109 7.5.1 1 COMUNE DI JESOLO JESOLO Messa in sicurezza dell'itinerario GiraLagune nel punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino-Treporti e Jesolo, in collaborazione con il Comune di Cavallino-Treporti PC1 20/10/2020 € 42.304,71 € 42.304,71

110 7.5.1 1 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Il progetto prevede di destinare l’edificio principale “Capitaneria” del Faro di Punta 
Tagliamento a Bibione, posto all’estremità sud dell’itinerario GiraTagliamento, a sala espositiva in grado di accogliere il turista con attrattive che riguardano il Mare 
e il Fiume, finalizzata alla promozione, all’informazione nonché all’accoglienza 
turistica e l’organizzazione di piazzole di sosta lungo l’itinerario GiraTagliamento (attrezzate con una colonnina per le manutenzioni meccaniche alle biciclette, con 
sistemi di misurazione degli utenti  dell’itinerario, bacheche informative, tavoli per picnic, portabiciclette e cestini portarifiuti) PC1 20/10/2020 € 140.338,43 € 140.338,43

111 7.5.1 1 COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO FOSSALTA DI PORTOGRUARO Potenziamento della fruibilità turistica degli spazi pubblici esterni di Villa Mocenigo, riqualificazione di spazi dedicati a ciclisti e pedoni utilizzatori 
dell’itinerario, di connessione per l’accessibilità e il miglioramento della fruibilità del tratto finale del percorso GiraTagliamento (sistemazione e messa in sicurezza di un percorso dedicato lungo via Molini; installazione di tratti di protezioni lungo il 
canale perimetrale dell’area antistante le barchesse; sistemazione percorso di accesso agli spazi antistanti le barchesse; potenziamento generale 
dell’illuminazione pubblica)

PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 100.000,00

112 7.5.1 1 COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA SAN STINO DI LIVENZA Il progetto prevede l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione lungo l'itinerario GiraLivenza sul "ponte della provincia", la realizzazione di 3 aree di sosta per camper con colonnina ricarica elettrica e zona scarico pozzetto lavaggio presso il parcheggio di Via Vivaldi, 1 sala infopoint nella casa del Bosco Bandiziol, segnaletica e sistema di monitoraggio/conta passaggi PC1 20/10/2020 € 100.000,00 € 100.000,00

113 7.5.1 2 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO Collegamento del nuovo percorso ciclopedonale del centro urbano con la vicina località Staffolo, mediante la realizzazione di un breve tratto di pista ciclopedonale 
e dell’attraversamento protetto su via Dei Cinquanta e ristrutturazione di un piccolo pontile sul fiume Livenza in località Boccafossa (sostituzione del del piano di calpestio della rampa che discende dalla SP 62, staccionata e pannello informativo) PC1 06/12/2021 € 34.000,00 € 34.000,00

114 7.5.1 2 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Recupero del giardino sud del faro di Bibione con la realizzazione di un percorso inclusivo e realizzazione di un'area di sosta attrezzata con restauro delle colonne 
superstiti dell’“Ex Villa Zuzzi” in località San Michele al Tagliamento

PC1 06/12/2021 € 90.000,00 € 90.000,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo115 7.5.1 3 COMUNE DI CAORLE CAORLE Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle PC1 28/11/2021 € 116.729,90 € 116.729,90116 7.5.1 3 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE CINTO CAOMAGGIORE Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore PC1 28/11/2021 € 39.488,25 € 39.488,25117 7.5.1 3 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CONCORDIA SAGITTARIA Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria PC1 28/11/2021 € 105.000,00 € 105.000,00118 7.5.1 3 COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO FOSSALTA DI PORTOGRUARO Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 30.000,00119 7.5.1 3 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel territorio di Portogruaro PC1 28/11/2021 € 120.000,00 € 120.000,00120 7.5.1 3 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO Installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l’itinerario Giralivenza nel territorio di Torre di Mosto PC1 28/11/2021 € 41.385,00 € 41.385,00121 7.5.1 4 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE CINTO CAOMAGGIORE Interventi per il recupero e il miglioramento dell'accessibilità al Mulino Bornacini per accoglienza dei turisti, anche portatori di disabilità. Realizzazione di un punto informativo. PC1 25/12/2021 € 76.055,78 € 76.055,78122 7.5.1 4 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE 2° stralcio di lavori di recupero dell’ex-latteria sociale di Pramaggiore che prevedono la sistemazione di due locali interni: stanza dedicata ad un ufficio per la gestione del punto informativo aperto al pubblico, una scala esterna che porta al piano primo dove sarà ricavata una sala ampia per piccoli eventi, dotata di supporto informatico per le videoconferenze. PC1 25/12/2021 € 79.100,00 € 79.100,00

123 7.5.1 4 COMUNE DI TEGLIO VENETO TEGLIO VENETO Lavori di rifacimento passerella di collegamento tra Mulino di Boldara e Cintello 
lungo il percorso ciclabile “GiraLemene”. Il progetto prevede la demolizione del 
manufatto in legno e l’esecuzione di un nuovo ponticello (mantenendo le linee  costruttive preesistenti) con struttura e parapetti in acciaio. PC1 25/12/2021 € 82.950,00 € 82.950,00

124 7.6.1 1 COMUNE DI PORTOGRUARO PORTOGRUARO Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro, situata lungo l’itinerario GiraLemene che ospita il Museo paleontologico M. Gortani, destinata ad eventi ed iniziative culturali locali PC1 20/10/2020 € 197.041,32 € 197.041,32

125 7.6.1 1 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE CINTO CAOMAGGIORE Recupero dell'edificio dell'ex molino lungo l'itinerario GiraLemene, da destinare alla sede istituzionale del Parco regionale di interesse locale del Reghena, Lemene e laghi di Cinto, ad attività educative-culturali e per lo svolgimento di 
eventi (realizzazione di impianto elevatore, costruzione di una bussola all’ingresso 
principale dell’edificio, trattamento conservativo delle travature)

PC1 20/10/2020 € 49.875,00 € 49.875,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo126 7.6.1 1 COMUNE DI ANNONE VENETO ANNONE VENETO L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale da destinare a sede del Biodistretto con eventuali spazi per la promozione dei 
prodotti agroalimentari locali, in coordinamento con l’analogo intervento del Comune di Pramaggiore PC2 20/10/2020 € 115.000,00 € 115.000,00

127 7.6.1 1 COMUNE DI PRAMAGGIORE PRAMAGGIORE L’intervento consiste nel recupero di una porzione dell’ex latteria sociale,da destinare a sede del punto di promozione dei prodotti agro-alimentari locali con spazi da concedere ad aziende per la specifica promozione dei propri prodotti 
agroalimentari, in coordinamento con l’analogo intervento del Comune di Annone Veneto PC2 20/10/2020 € 120.000,00 € 120.000,00

128 16.4.1 1 TREVISAN MARZIA ambito dell'itinerario GiraLemene Il progetto "Kilometro Veneto Orientale" prevede la promozione del consumo dei 
prodotti locali attraverso azioni di promozione e conoscenza degli stessi all’interno di una filiera corta, mediante attività di animazione, promozione, informazione e attività formative. Sono stati realizzati: uno stand enogastronomico alla Fiera Terre dei Dogi in festa (Portogruaro, 2018), il piccolo festival "Fish&Swing" con prodotti a km0 delle aziende aderenti alla rete, crociere fluviali, strumenti di comunicazione e sito web (wwww.kmvo.it), partecipazione all'evento Fattorie Aperte 2018, incontri con GAS e seminari formativi PC2 19/01/2020 € 35.000,00 € 24.500,00

129 16.5.1 1 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE ambito del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto
Il progetto "Terre dell'acqua/Terre Risorgive" nell'ambito del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei Laghi di Cinto, si è concretizzato mediante la realizzazione di un Gruppo di Cooperazione Ambientale (GCA) tra soggetti del mondo agricolo, del volontariato ambientalistica e dell'associazionismo sportivo, che hanno partecipato alla realizzazione delle edizioni 2018 e 2019 della Festa delle Risorgive, alla realizzazione di un mercato dei produttori e alla redazione di un "Piano di gestione" per la descrizione di aree e pratiche di manutenzione secondo un protocollo di azioni condiviso e la mappatura del territorio in funzione degli agenti patogeni ed inquinanti presenti.Il GCA ha approfondito l'aspetto promozionale (attraverso la narrazione delle 
attività di pregio volte all’interno del parco: produzioni agricole di qualità, start-up verdi, attività turistiche e sportive), la creazione di un database di contenuti utili alla creazione di strumenti comunicativi (mappe turistiche, itinerari sportivi ed eno-gastronomici) e alla progettazione e monitoraggio ambientale e paesaggistico e la creazione di brand (per i social, stand, gadget)

PC2 31/08/2019 € 39.454,91 € 39.454,91
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo
130 16.5.1 1 UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL VENEZIA SAN DONA' DI PIAVE Il progetto "Paesaggi della Venezia Orientale nel viaggio lungo l'antica rotta della mercanzia tra Venezia e Portogruaro" ha permesso la realizzazione di un sistema di mobilità che si avvale di ditte locale con l'ausilio di bici e imbarcazioni. I partner del progetto (Unione Generale Coltivatori Cisl,  Università Ca' Foscari di Venezia, Legambiente, Comune di Torre di Mosto e Trevisan Marzia), nell'ambito di un Gruppo di Cooperazione con finalità agro-climatico-ambientali (GCA) hanno realizzato sopralluoghi nelle aziende agricole del territorio, la consultazione/raccolta di materiale di interesse storico, escursioni per saggiare la sensibilità del mondo agricolo verso l'esplorazione delle vie d'acqua PC2 31/08/2019 € 49.650,40 € 49.650,40

131 16.5.1 2 PROTECO ENGINEERING SRL SRL
Il progetto "Il paesaggio del turismo sostenibile" prevede di costituire un GCA tra Proteco Engineering, Società Agricola Biodinamica San Michele S.S. e Comune di Jesolo, in grado di intervenire su fondamentalicomponenti antropiche ed ambientali del territorio per consolidare gli itinerari e 
l’evoluzione del “paesaggio del turismo retro-costiero” progetto, propedeutico 
all’iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 
tradizionali”, prevede lo studio di un modello di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio rurale (Linee guida per il corretto inserimento paesaggistico degli impianti tecnici e Linee guida per la gestione del patrimonio edilizio rurale) e per 
l’evoluzione dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici in atto e la diffusione di un modello di agricoltura innovativo (Analisi dei sistemi vegetazionali, Studio di fattibilità per lo sviluppo della mobilità ciclabile)

PC2 14/08/2021 € 36.853,80 € 36.853,80

132 19.2.1.X 1 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 3 COMUNI  DELL'ITINERARIO GIRATAGLIAMENTO (SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, TEGLIO VENETO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO)
Promozione dell'itinerario GiraTagliamento mediante la realizzazione di incontri ed eventi (3 incontri per utilizzare il cinema, le fiction e gli audiovisivi come veicolo di promozione della destinazione e 3 eventi per la valorizzazione del territorio e delle specificità territoriali) e strumenti e servizi di informazione (book fotografico 
con immagini dell’itinerario e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe) PC1 26/01/2022 € 85.250,00 € 85.250,00

133 19.2.1.X 1 COMUNE DI TORRE DI MOSTO 6 COMUNI DELL'ITINERARIO GIRALIVENZA (CAORLE, TORRE DI MOSTO, CEGGIA, SAN STINO DI LIVENZA, PRAMAGGIORE, ANNONE VENETO)
Promozione dell'itinerario GiraLivenza mediante la realizzazione di incontri ed eventi (incontri con operatori sul tema del turismo connesso alla fruizione del fiume Livenza; partecipazione a 2 fiere del turismo slow; organizzazione di eventi in ogni Comune attraversato da GiraLivenza per far conoscere le eccellenze 
lungo l’itinerario) e strumenti e servizi di informazione (App con evidenziati i servizi turistici del territorio di pertinenza, roll-up per Comune e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe) PC1 26/01/2022 € 95.000,00 € 95.000,00
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134 19.2.1.X 2 VEGAL TUTTI I 16 COMUNI AMBITO DEL PSL Progettazione, realizzazione e sviluppo di un sito/portale web finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio rurale verso gli operatori turistici e i 

potenziali turisti, coordinando l’offerta territoriale e/o di prodotto della destinazione 
“Venezia Orientale” in un unico “marchio d’area”, come strumento per integrare le attività di marketing territoriale tra le varie OGD interessate PC1 28/12/2021 € 94.500,00 € 94.500,00

135 19.2.1.X 3 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA 6 COMUNI  DELL'ITINERARIO GIRALEMENE (CAORLE, CONCORDIA SAGITTARIA, PORTOGRUARO, CINTO CAOMAGGIORE, GRUARO)
Promozione dell'itinerario GiraLemene mediante la realizzazione di incontri ed eventi (10 incontri/seminari a favore di operatori del turismo, 1 mostra di reperti 
archeologici diffusa sul territorio dell’itinerario GiraLemene, 1 rievocazione storica 
dell’epoca romana e 2 eventi musicali, sul tema della musica antica e rinascimentale) e strumenti e servizi di informazione (Immagini tridimensionali di 
monumenti, 1 guida a fumetto dell’itinerario GiraLemenei e materiali informativi e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto e testi) PC1 13/03/2022 € 105.000,00 € 105.000,00

136 19.2.1.X 4 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 5 COMUNI  DELL'ITINERARIO GIRALAGUNE (CAORLE, CAVALLINO-TREPORTI, ERACLEA, JESOLO, SAN MICHELE AL T.) Promozione dell'itinerario GiraLagune mediante la realizzazione di incontri ed eventi (mostre fotografiche) e prodotti multimediali e audiovisivi condivisi con gli altri itinerari Girax: video, foto, testi e mappe) PC1 28/11/2021 € 30.000,00 € 30.000,00

137 19.2.1.X 5 VEGAL TUTTI I 16 COMUNI AMBITO DEL PSL Organizzazione di incontri per la creazione di Infopoint sul territorio (individuazione degli operatori; incontri preliminari; preparazione di documentazione tecnico-informativa sul territorio della Venezia Orientale, gli itinerari, i prodotti del parco alimentare, le peculiarità da visitare e i servizi, DMS e sistemi di governance per il turismo; organizzazione di 1 incontro introduttivo nei 16 Comuni, 1 incontro per ciascuna delle 4 OGD; comunicazione e diffusione dei risultati degli incontri e produzione di un report finale. PC1 26/09/2021 € 14.500,00 € 14.500,00

138 19.2.1.X 6 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE CINTO CAOMAGGIORE E SAN STINO DI LIVENZA Diffusione del format "Festa delle Risorgive" nei comuni di Cinto Caomaggiore e San Stino di Livenza (area del Parco dei Fiumi Lemene Reghena e dei Laghi di Cinto a Cinto Caomaggiore,  Bosco di Bandiziol e Prassacon a San Stino di Livenza), mediante 2 eventi pilota per sperimentare un evento ripetibile, che 
possa interessare anche nuove aree del Veneto Orientale, rafforzare l’esperienza del turismo rurale coinvolgendo sia il turista slow e aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari GiraLemene e GiraLivenza. PC1 25/09/2021 € 18.920,00 € 18.920,00
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Rapporto di attuazione dei progetti PSL 2014/20 di VeGALN. Misura N° bando Beneficiario Comune Descrizione sintetica Prog. Chiave Termine attuazione Costo totale Contributo139 19.2.1.X 6 COMUNE DI TORRE DI MOSTO TORRE DI MOSTO Il progetto prevede l’organizzazione dell’evento turistico “Parco d’arte del Canale 
Brian”: creazione del Parco d'arte Brian, mediante eventi, divulgazione, F149contatti con enti ed istituzioni, comunicazione e coinvolgimento artisti per allestimento spazi espositivi PC1 25/09/2021 € 25.000,00 € 25.000,00140 19.2.1.X 6 COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA CONCORDIA SAGITTARIA Realizzazione di una piantina informativa ad uso turistico con itinerari diversificati per interesse e tempi di visita e di una guida turistica a fumetti destinata ai più giovani, contenenti descrizione dei reperti archeologici e della colonia romana di Julia Concordia PC1 25/09/2021 € 23.200,00 € 23.200,00

141 19.3.1 19.2.1.x 1 VEGAL (capofila), GAL ADIGE, ALTA MARCA TREVIGIANA, MONTAGNA VICENTINA,  PATAVINO, TERRITORI DEI 5 GAL PARTNER DEL PROGETTO Realizzazione di un “film-documentario” per la promozione delle aree rurali dei 
GAL, che in forma di racconto contribuisca a costruire un’immagine unitaria dei territori rurali veneti, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile e fare delle aree dei GAL una destinazione turistica di valore. Il progetto «Veneto Rurale» prevede attività di produzione, distribuzione, informazione e promozione COOP 30/11/2021 € 500.000,00 tot. prog. € 100.000,00 tot. VeGAL 

€ 9.963.705,33 € 5.706.572,64Fonte dei dati:Bandi pubblicati per i vari tipi di intervento/misure; Domande di aiuto e allegati (relazioni tecniche, piani di attività, piani di investimento, preventivi) reperibili sulla piattaforma dati GRGAL; comunicazioni intercorse in sede di istruttoria; decreti di finanziabilità; relazioni finali. Elaborazione: VeGALAutori:Descrizione interventi: ing. Giancarlo Pegoraro, dott. Marco Dal Monego e dott.ssa Simonetta CalassoDati finanziari: dott.ssa Adriana Bozza Nota: i dati riportati nel presente Rapporto hanno esclusivamente uno scopo di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del PSL di VeGAL. Per ogni informazione amministrativa e finanziaria, si prega di fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali pubblicateData del Rapporto: 25 FEBBRAIO 2021

TOTALE PROGETTI PSL*Comunicazione di ammissibilità e finanziabilità in fase di invio da parte di Avepa
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 - 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

Dotazione Programmata Contributo Concesso conDecreti AVEPA Contributo Concesso netto(da Revisioni Istruttorie) Contributo Liquidato

5.560.000,00 5.709.724,50 5.475.861,70 
1.738.348,12 

Stato di avanzamento finanziario Misura 19.2 al 31/12/2020Concesso con Decreti AVEPA: 102,69% Concesso netto (da revisioni Istruttorie): 98,5% Liquidato sul concesso netto: 31,75% 
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N° Bandi attivati e pubblicati al 31/12/2020

Bandi Cronoprogramma Bandi approvati Bandi pubblicati Bandi finanzati Bandi deserti



    

       

recupero immobili/manufatti di valore storico e culturale(Mis. 7.5.1 e 7.6.1)n.8

valorizzazione itinerari (Mis. 7.5.1)n.16

info-promozione turistica(Mis. 19.2.1.x) n.7
valorizzazione ambientale(Mis. 16.5.1)n.1

Numero Interventi Pubblici finanziati al 31/12/2020



 
Centri di formazioneMis. 1.2.1)n.4

Consorzi(Mis. 3.2.1)n.1
Aziende agricole(Mis. 4.1.1, 6.4.1,16.4.1, 16.5.1)n.56 Aziende agricole agrituristiche(Mis. 6.4.1)n. 8

PMI(Mis. 6.4.2)n. 37GAL(Mis.19.2.1.x)n.2

Numero Interventi Privati finanziati per tipologia di imprese 31/12/2020



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A al Decreto n. 7  del 6/02/2020 pag. 1/66 Direzione ADG Feasr e 

Foreste 

  

 

1 

 

    

       ANNO 2020     GAL VENEZIA ORIENTALE - VEGAL  Allegato delibera CdA n.13 del 25.2.2021 
  



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A al Decreto n. 7  del 6/02/2020 pag. 2/66 Direzione ADG Feasr e 

Foreste 

  

 

2 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale   RAPPORTO ANNUALE   ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA  1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell’ambito degli “impegni” a carico del soggetto beneficiario GAL (allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un Rapporto annuale e di un Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL (impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g).  In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed informazione, il Rapporto annuale deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni operative, per quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’attività del GAL (requisito a.5) e l’attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi” (requisito a.6).  2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e adeguamento del PSL operate attraverso l’Atto integrativo annuale, il Rapporto annuale rappresenta anche lo strumento di supporto alla gestione del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d’insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione.  Il Rapporto annuale assume quindi, oltre alla funzione di “report esecutivo” sullo stato di avanzamento del PSL, una più ampia valenza di “complemento di attuazione” del medesimo Programma. I dati riportati nel Rapporto annuale fanno riferimento al PSL integrato attraverso gli eventuali Atti integrativi annuali e/o speciali approvati dall’organo decisionale del GAL.    3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione e valutazione del Rapporto annuale (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a documentare: i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all’impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto alla situazione presente al momento della domanda di aiuto ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti: 
- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;  
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;  
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità. iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata, anche in funzione dei relativi target v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e   animazione), 10 (monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL vi) monitoraggio indicatori e target.  4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle suddette Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l’AdG disciplini e approvi la modulistica e gli aspetti di dettaglio operativo per la presentazione del “Rapporto annuale”.  5. Il Rapporto annuale è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i capitoli previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e delle relative note metodologiche e istruzioni.  



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A al Decreto n. 7  del 6/02/2020 pag. 3/66 Direzione ADG Feasr e 

Foreste 

  

 

3 

 

Ciascun paragrafo prevede l’indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche “funzioni”, rispetto agli obiettivi e alla valenza generale del rapporto. Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all’interno dello Schema, articolate per singoli punti (a, b, c…); nella versione del Rapporto approvata dall’organo decisionale del GAL il testo delle presenti istruzioni e delle informazioni richieste può essere eliminato. L’articolazione per punti deve in ogni caso essere opportunamente richiamata nella compilazione dei quadri.  Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti, eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell’ambito dello schema proposto. Alcune tabelle dello Schema sono precompilate a mero titolo esemplificativo.  6. Il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e viene presentato ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L’AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la documentazione delle modalità e risultati relativi agli aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5-governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni; impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall’Allegato tecnico 12.3.1, che comportano  la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6). 
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 SCHEMA 5 – RAPPORTO ANNUALE   Sommario  1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE ........................................................................................................... 5 2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ............................................................................................................ 5 2.2 Caratteristiche, composizione e organi  del partenariato...................................................................................................... 6 2.2.1 - Descrizione del partenariato ............................................................................................................................................ 6 2.2.2 - Organi statutari ................................................................................................................................................................ 8 2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale ................................................................................................................... 11 3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO ........................................................................................... 16 4. ATTUAZIONE STRATEGIA...........................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito. 4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori ................................................................................................. 18 5. PIANO DI AZIONE................................................................................................................................................................ 24 5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione ............................................................. 24 6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ........................................................................................................................................... 30 6.1 Descrizione generale .......................................................................................................................................................... 30 8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL ................................................................................................................ 39 9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL................................................................................................................................. 49 9.1 Gestione attuativa del PSL ................................................................................................................................................. 49 9.2 Animazione del PSL ........................................................................................................................................................... 50 10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL ................................................................................. 53 11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL .............................................................. 55 APPENDICE 1 .......................................................................................................................................................................... 58 APPENDICE 2 .......................................................................................................................................................................... 59 APPENDICE 3 .......................................................................................................................................................................... 63    FUNZIONI RAPPORTO ANNUALE - Legenda   
 

stato di attuazione e avanzamento PSL    
 

conferma e dimostrazione requisiti  
 

aggiornamento quadro di contesto PSL 
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  1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE  PUNTI SUPERFICI LINEE nella Venezia orientale  Acronimo  P.S.L  Pagina del sito  Link della pagina in cui sono pubblicati il PSL e gli Atti integrativi https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=50&page=175&lingua=4   2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE   2.1 Informazioni generali e riferimenti   a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre dell’anno di riferimento. b) Con riferimento all’evoluzione della situazione del GAL, compilare l’Appendice 1 relativa al riepilogo delle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti.  c) Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, confermare, in particolare, l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG delle eventuali modifiche intervenute nell’anno di riferimento relative alla sede operativa (requisito a8), alla forma giuridica del GAL (requisito a2), al presidio della funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (requisito a4), oppure l’assenza di variazioni; esplicitare la presenza di eventuali variazioni non comunicate. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     2.1.a) Riepilogo informazioni e riferimenti generali del GAL Nel successivo Quadro 2.1.1 vengono riportate le informazioni e riferimenti generali del GAL. Rispetto al 2019 è variato il Legale rappresentante.  QUADRO 2.1.1  - Informazioni generali e riferimenti  Denominazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale – VeGAL Forma giuridica Associazione riconosciuta Anno di costituzione 31 gennaio 1995 Sede legale Municipio di Portogruaro, Piazza della Repubblica, 1 – 30026 Portogruaro (VE) Sede operativa  Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE) Eventuali altre sedi -- Codice fiscale 92014510272 Partita IVA 03170090272 Telefono + 39.0421.394202 Fax + 39.0421.390728 Sito Internet www.vegal.net Email  vegal@vegal.net PEC vegal@pec.it Rappresentante legale Giorgio Fregonese – Presidente del Consiglio di Amministrazione Direttore  Giancarlo Pegoraro Responsabile amministrativo  Adriana Bozza 
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2.1.b) Evoluzione della situazione del GAL Con riferimento al riepilogo delle notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti si compila l’Appendice 1.  2.1.c) Modifiche e relative comunicazioni all’Avepa e all’AdG Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma, l’assenza di variazioni nell’anno 2020 per quanto riguarda la sede operativa (requisito a8), la forma giuridica del GAL (requisito a2), il presidio della funzione di Direttore e del Responsabile amministrativo (requisito a4).  2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato   2.2.1 - Descrizione del partenariato          Atto costitutivo/Statuto a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le relative motivazioni, precisando anche i conseguenti atti adottati. Composizione e caratteristiche  b) Riepilogare nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell’anno di riferimento, sulla base dell’analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute nell’anno di riferimento (adesioni/recessi). c) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili.  d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG delle eventuali modifiche relative al partenariato (requisito a1) intervenute nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate. e) Sulla base della composizione descritta nell’Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare l’evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell’anno di riferimento. f) Confermare le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti; riportare, nel Quadro 2.2.1/bis, l’importo complessivamente  dovuto e riscosso a titolo di quote associative per l’anno di riferimento e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo; inserire, nelle apposite colonne della tabella presente in Appendice 2, gli importi dovuti dal singolo socio a titolo di quota associativa per l’annualità in argomento.    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2.2.1.a) Atto costitutivo/Statuto. Variazioni Nel corso del 2020 si conferma che NON è intervenuta alcuna variazione dell’Atto Costitutivo/Statuto  2.2.1.b) Composizione e caratteristiche del partenariato. Partner e variazioni Si riepiloga nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei Partner al 31 dicembre 2020.  Si evidenzia durante l’anno 2020 sono intervenute le seguenti modifiche: 
- RECESSO associato “CURA – Consorzio Universitario Ricerca Applicata” (componente: PRIVATA/Società civile): approvato dal CdA con delibera n. 27 del 26.02.2020 - presa d’atto definitiva dell’Assemblea con delibera n.6 del 2.12.2020 (l’Associato non è più tenuto a pagare la quota associativa a far data 1° Gennaio 2020, essendo stata richiesta l’uscita il 26/03/2019).  Per quanto riguarda l’associato “Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della provincia di Venezia-BIM” della componente PUBBLICA (la cui volontà di uscita era stata manifestata il 31.03.2016 e segnalata nei Rapporti Annuali del 2018 e 2019), il RECESSO è stato approvato dal CdA con delibera n.159 del 18.12.2020.  L’iter formale di conferma del recesso, con presa d’atto definitiva dell’Assemblea, è in corso di completamento (l’Associato non è tenuto a versare al quota associativa a far data dal 1° Gennaio 2017, anno dal quale non è conteggiato nella compagine associativa).   
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2.2.1.c) Partner elegibili Al 31.12.2020 gli associati di VeGAL risultano essere 43, di cui: 
-  38 i partner eleggibili ai fini del PSL 2014/20.  
- n. 5 fuori area ATD.  QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato Partner eleggibili totale n.38  Componente pubblica  (partner n.) 20 Componente privata/ parti economiche sociali  (partner n.) 9 Componente privata/ società civile  (partner n.) 9  2.1.d) Modifiche del partenariato e relative notifiche all’Avepa e AdG. Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1 (requisito a1), le modifiche (preannunciate nel Rapporto annuale 2019) intervenute nella compagine associativa VeGAL nel corso dell’anno 2020, sono state formalmente comunicate all’AdG e ad AVEPA con nota VEGAL Prot. 28802/P del 12.01.2021 (la comunicazione formale ad AdG e AVEPA avviene dopo la presa d’atto da parte dell’Assemblea, come avvenuto per l’Associato CURA; per quanto riguarda l’Associato BIM del Basso Piave, nonostante del recesso l’Assemblea non abbia ancora preso atto, è stata inoltrata ugualmente comunicazione formale ad AdG e AVEPA considerato che la quota associativa non è più dovuta da tale Ente dal 2017; sempre in merito all’Associato BIM del Basso Piave, si precisa che la conferma definitiva del recesso è pervenuta con nota prot. BIM n. 447 del 12.11.2020).  2.2.1.e) Evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto Con riferimento alla composizione descritta nel riepilogo compilato nell’Appendice 2 e nel quadro 2.2.1, considerato che nel corso del 2020 è uscito un Associato appartenente alla “componente privata”, l’evoluzione complessiva del partenariato ha comportato un lieve aumento del peso % della componente pubblica sul totale degli Associati.  2.2.1.f) Compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner Si conferma il mantenimento delle condizioni e delle modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci descritte dal PSL, definita dall’art. 4 dello statuto associativo che prevede che le quote dovute dagli Associati si distinguano in: • quote associative da versare al momento di adesione all’Associazione fissate in 1.032,91€ (che costituiscono il fondo di dotazione); • quote di contribuzione ordinarie annuali, a fronte delle spese di gestione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.  Per gli anni 2020-2021 il C.d.A. ha deliberato una compartecipazione aggiuntiva a carico dei 16 Comuni dell’ATD alle spese per l'attuazione dei progetti della MIS 19.2.1.x che VEGAL attuerà in luogo del Comune di Jesolo (Progetto di comunicazione digitale "I'VE") e del Comune di Cavallino Treporti (Progetto "Incontri con operatori")” e che resteranno a carico di VEGAL. Le quote di contribuzione annuali da versare nel 2020, approvate con Delibera del CdA di VeGAL n.62 del 29.04.2020, sono quindi le seguenti: • quota standard: 2.000€/anno per tutti i Soci, quota ridotta a 250€/anno per gli associati rientranti in alcune categorie (enti culturali, enti di formazione, università, ecc.); • quota integrativa di compartecipazione al PSL 2014/20, in capo ai Comuni dell’ATD per il periodo 2016-2022), pari a: €1.000 (< 5.000 abitanti), €3.000 (≥ 5.000 ab.), €8.000 (≥ 10.000 ab.) ed €13.000 (≥20.000 ab.), integrata per il 2020-2021 rispettivamente di €200 (< 5.000 abitanti), €400 (≥ 5.000 ab.), €1.100 (≥10.000 ab.) ed €1.700 (≥20.000 ab.).  Infine, con delibera n.134 del 10.11.2020 il CdA di VEGAL, ha accolto la richiesta dell’Associato “Fondazione Think Tank Nord Est” di essere annoverato tra gli “Enti del settore Formazione, Ricerca, Università, Scuole, Sociale, No profit, settore culturale”, riducendo di conseguenza la quota associativa da 2.000€ ad 250€/anno.  Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di VeGAL, il Patrimonio Netto dell’Ente alla data del 31.12.2020 è costituito da: • quote associative di adesione che costituiscono il fondo di dotazione (€63.833,74); • fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio (utili portati a nuovo €37.776,44); • utile dell’esercizio (che sarà approvato con il consuntivo 2020 entro il primo quadrimestre 2021). 
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 Si descrive di seguito nel quadro 2.2.1bis l’importo complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative per l’anno di riferimento 2020 e il numero di soci che non hanno versato la quota per il periodo. Nella tabella presente in Appendice 2, sono esposti gli importi dovuti dal singolo Associato a titolo di quota associativa per l’annualità in argomento.   QUADRO 2.2.1/bis - Compartecipazione finanziaria dei soci Importo totale quote associative dovute, per l’anno di riferimento € 166.500,00 Importo totale quote associative riscosse, per l’anno di riferimento € 146.500,00 Numero di soci non in regola con il versamento della quota associativa, per l’anno di riferimento n. 7    2.2.2 - Organi statutari      Organi statutari  a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell’anno di riferimento, anche attraverso opportuni elementi di riepilogo (n. assemblee e n. complessivo degli atti approvati; n. riunioni-incontri organo decisionale e n. complessivo degli atti approvati …). Fare esplicito riferimento agli atti di approvazione del bilancio del GAL. Organo decisionale b) Riepilogare la composizione dell’organo decisionale al 31 dicembre dell’anno medesimo, compilando il successivo Quadro 2.2.2. c) Descrivere e commentare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell’organo decisionale nel corso dell’anno di riferimento.  d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG di eventuali modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) intervenute nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2.2.2.a) Organi statutari. Attività svolte.  L’art. 6 dello Statuto indica quali organi statutari di VeGAL: - l’Assemblea degli Associati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente dell’Associazione; - il Revisore Legale Unico dei Conti.  Nel corso dell’anno 2020 gli organi statutari di VeGAL hanno svolto le seguenti attività: 
- l’Assemblea degli associati si è riunita in n.3 sedute (di cui n.2 in presenza fisica e n.1 in modalità videoconferenza) ed ha adottato complessivamente n.7 delibere; 
- il Consiglio di Amministrazione si è riunito in n.17 sedute (di cui n.6 in presenza fisica e n.11 in modalità videoconferenza) ed ha adottato complessivamente n.162 delibere; 
- il Presidente dell’Associazione ha adottato n.16 Determine, tutte successivamente ratificate dal CdA; 
- il Revisore Unico dei Conti (Rag. Lauretta Pol Bodetto ha partecipato a n. 14 riunioni, di cui n.11 del CdA e n.3 dell’Assemblea. Ha inoltre effettuato n.6 verifiche, di cui n.4 verifiche periodiche trimestrali sulla contabilità e tenuta dei libri sociali e n.2 sulla documentazione relativa ai bilanci consuntivo 2020 e previsionale 2021.  In particolare le attività svolte dal Presidente hanno riguardato la convocazione e la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Associati effettuate nel corso del 2020, curando l’esecuzione di quanto deliberato dagli stessi organi. 
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In particolare sono stati approvati il bilancio consuntivo 2019 (con delibera del CdA n.67 del 8/6/2020 e dell’Assemblea n.1 del 26/6/2020) ed il bilancio previsionale 2021 (con delibera del CdA n.124 del 10/11/2020 e dell’assemblea n.7 del 2/12/2020). 
- adozione, nei casi di urgenza, dei poteri del CdA (che poi ha ratificato le decisioni adottate), mediante n. 16 determine del Presidente; 
- adempimento delle funzioni che competono alla propria carica (sottoscrizione incarichi e contratti, firma corrispondenza e dichiarazioni); 
- presidenza e partecipazione alle sedute della Commissione GAL-Avepa; 
- rappresentanza dell’Associazione in occasione degli incontri, convegni, seminari ed altre manifestazioni in veste del proprio ruolo istituzionale. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sul sito VeGAL www.vegal.net nella sezione “chi siamo/amministrazione trasparente/atti e provvedimenti.  2.2.2.b) Composizione dell’Organo decisionale.  Al 31.12.2020 la composizione dell’Organo decisionale di VeGAL è quella esposta nel successivo quadro 2.2.2:  QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale N. Rappresentante (nominativo) Partner rappresentato (denominazione) Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) Gruppo di interesse (gruppo) 1 Giorgio Fregonese Comune di San Stino di Livenza Pubblica Altro 2 Marco Bertuzzo Comune di Pramaggiore Pubblica Altro 3 Andrea Pegoraro CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia Privata/parti economiche sociali Settore primario 4 Loris Pancino CNA Privata/parti economiche sociali Settore secondario 5 Alberto Teso Confcommercio Venezia Privata/parti economiche sociali Settore terziario  2.2.2.c). Modifiche della composizione dell’organo decisionale e relative notifiche all’Avepa e AdG.  Il precedente CdA, in carica per il triennio 2017-2019 e fino al 26.6.2020, si componeva dei seguenti Consiglieri: - per la parte pubblica, da: 
• Domenico Favro (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di Concordia Sagittaria; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro; 
• Simone Pivetta - Partner rappresentato: Comune di Ceggia; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro; - per la parte privata, da: 
• Giampietro Orlandi (Vicepresidente) - Partner rappresentato: AgriVenezia, CIA, Coldiretti e Confagricoltura; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore primario; 
• Loris Pancino - Partner rappresentato: CNA; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore secondario; 
• Alberto Teso - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore terziario.  Nel corso del 2020 è stato designato il nuovo organo decisionale per il mandato 2020-2022 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022) con delibere dell’Assemblea degli Associati di VeGAL n.2 del 26.06.2020 e n.5 del 4.8.2020, composto dai seguenti Consiglieri: - per la parte pubblica, da: 
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• Giorgio Fregonese (Presidente) - Partner rappresentato: Comune di S. Stino di Livenza; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro; 
• Marco Bertuzzo - Partner rappresentato: Comune di Pramaggiore; Componente: Pubblica; Gruppo di interesse: Altro; - per la parte privata, da: 
• Andrea Pegoraro (Vicepresidente) - Partner rappresentato: CIA, Coldiretti e Confagricoltura; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore primario; 
• Loris Pancino - Partner rappresentato: CNA; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore secondario; 
• Alberto Teso - Partner rappresentato: Confcommercio Venezia; Componente: Privata/parti economiche sociali; Gruppo di interesse: Settore terziario.  Con delibere n. 3 del 26.6.2020 e n.5 del 4.8.2020, l’Assemblea degli Associati di VeGAL ha nominato Giorgio Fregonese Presidente del CdA. Il CdA 2020-22 si è insediato in data 13.7.2020, procedendo con delibera n. 96 del 13.7.2020 alla nomina di Andrea Pegoraro a Vicepresidente. Infine, a seguito della delibera dell’Assemblea n.5 del 4.8.2020, con delibera n.102 del 6.8.2020 il CdA ha preso atto della nomina dei componenti del CdA, del Presidente e del Vicepresidente di VEGAL e dell’insediamento avvenuto il 13 luglio 2020.  I nuovi Consiglieri (3 nuovi e 2 riconfermati) hanno rilasciato le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.   Rappresentanza nell’organo decisionale: 

• CdA 2017/19: nel corso del 2020 VeGAL ha completato la raccolta (avviata con richiesta prot. 26123/P del 9.7.2019), degli atti nomina del CdA, inviata con nota prot.27610/P del 04.05.2020 (con allegata la scheda di rilevazione, la lettera di richiesta ai Consiglieri in carica e gli atti di nomina) alla Direzione AdG FEASR Parchi e foreste della Regione del Veneto (U.O. Programmazione sviluppo rurale); 
• CdA 2020/22: Giorgio Fregonese, DGC del Comune di S. Stino di Livenza n.96 del 05.08.2020; Marco Bertuzzo, DGC del Comune di Pramaggiore n.33 del 30.06.2020; Andrea Pegoraro, Delibera del Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale di Coldiretti di Venezia del 29.06.2020; Loris Pancino, Delibera del Presidenza della CNA Metropolitana di Venezia del 09.06.2020; Alberto Teso, Delibera del Presidente del 09.07.2020.  2.2.2.d). Confermare della notifica all’Avepa e all’AdG delle modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) Si conferma che la nomina del CdA e del Rapp.te legale è stata comunicata da VEGAL alla Regione Veneto e ad Avepa con nota Prot.27951/P del 13.7.2020. A tal riguardo, con nota prot. 291820 del 22.7.2020 la Regione Veneto ha tuttavia rilevato la non conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1214/2015, precisando che il componente nominato Presidente nell’Assemblea del 26.6.2020, rappresentasse il Comune di San Donà di Piave non ricompreso tra i 16 Comuni dell’ambito territoriale del PSL (che sono Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto). In seguito, con delibera n.5 del 4.8.2020, l’Assemblea degli Associati di VeGAL ha confermato la composizione del CdA nominato con precedente propria delibera n.2 del 26.06.2020, indicando la candidatura di Giorgio Fregonese quale espressione del Comune di S. Stino di Livenza (Comune ambito dell’ATD del PSL). Con nota Prot.28132/P del 06.08.2020 VeGAL ha dato quindi riscontro finale alla suddetta nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto confermando le nomine avvenute dei Componenti del nuovo CdA in carica.  VeGAL continua, dunque, a rispettare il Requisito di ammissibilità a3 (“essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto”) previsto dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015. 
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2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale       a) Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, nell’organigramma generale, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che l’acquisizione di nuovo personale è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, indicando i relativi atti.  b) Riepilogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con riguardo alla situazione complessiva relativa all’anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno svolto/concluso il loro incarico durante l’anno di riferimento. Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro). c) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG delle eventuali modifiche relative all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4) intervenute nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate. d) Confermare la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).   e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso dell’anno di riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell’ambito dell’organigramma [a) programmazione; b) progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio e valutazione]. f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell’anno considerato, riportando nel successivo Quadro 2.3.3 le informazioni richieste.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   2.3.a) Descrizione Organigramma, Struttura tecnica, personale e loro variazioni  Nel corso dell’anno 2020:  
- nell’organigramma generale (approvato con delibera CdA n.30 del 6 aprile 2016) non sono intervenute variazioni fino al livello della struttura tecnica; 
- sono invece intervenute variazioni nella composizione della struttura tecnica stessa, in quanto: • 2 contratti di lavoro a Tempo Det. sono stati convertiti a Tempo Indet. (dr.ssa Francesca Ioppi e dr. Paolo Valeri); • 1 contratto di lavoro a Tempo Det., giunto a scadenza, è stato prorogato di 1 anno (dott. Andrea Pio Di Leo), • 1 contratto di lavoro a Tempo Det. è giunto a scadenza e non è stato rinnovato (arch. Piercarlo Palmarini).  In particolare: 
- con Delibera del CdA n.8 del 13.01.2020 sono state deliberate le modifiche contrattuali dei seguenti dipendenti: 

o per la dott.ssa Francesca Ioppi (dipendente a Tempo Det., CCNL Terziario Confcommercio-Distribuzione e Servizi, 3° liv., Part Time 24h/sett): conversione del contratto a Tempo Indeterminato; la dott.ssa Ioppi è parzialmente impegnata nelle attività della Misura 19 del PSL (struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto); 
o per il dr. Paolo Valeri (dipendente a Tempo Det., CCNL Terziario Confcommercio-Distribuzione e Servizi, P3° liv., Part Time 30h/sett); conversione del contratto a Tempo Indeterminato; il dr. Paolo Valeri NON è impegnato nelle attività della Misura 19 del PSL e quindi, non facendo parte della struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, non è stato esposto nel quadro 2.3.1; 

- con Delibera del CdA n.83 del 08.06.202019 è stata ratificata la Determina del Presidente n.7 del 29.05.2020, con cui è stato prorogato di un anno il contratto a Tempo. Determinato (sottoscritto il 03/06/2019) del dott. Andrea Pio Di Leo (CCNL Commercio e servizi, 3° liv., Full Time, 40h/sett), completamente impegnato nelle attività dei progetti Interreg Ita-Slo, Ita-
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Hr e Adrion; la proroga è stata decisa con Determina del Presidente n.7 del 29.05.2020, poi ratificata da Delibera del CdA n.83 del 08.06.2020; Il dr. Di Leo NON è impegnato nelle attività della Misura 19 del PSL e quindi, non facendo parte della struttura tecnica riferita al PSL in senso stretto, non è stato esposto nel quadro 2.3.1).  Si conferma che l’acquisizione del personale e di tutte le figure componenti la Struttura tecnica è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione, descritte nei precedenti rapporti annuali, con i relativi atti di selezione.  2.3.b) Composizione della Struttura Tecnica Si riepiloga la composizione della struttura tecnica di VeGAL riferita al PSL in senso stretto nel successivo Quadro 2.3.1.  2.3.c) Modifiche all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni e relative notifiche all’Avepa e all’AdG. Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, si conferma l’assenza di variazioni nell’anno 2020 relative all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4). VeGAL continua, dunque, a rispettare il Requisito di ammissibilità a4 (“approvare e disporre di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile amministrativo”) previsto dal punto 3.2. “Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” del Bando di selezione dei GAL indetto con DGR Veneto n. 1214 del 15/09/2015.  2.3.d) Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica  Si conferma la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e collaborazioni).  2.3.e) Fabbisogni rilevati in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi Si riepilogano i fabbisogni rilevati nel 2020 nel successivo Quadro 2.3.2.  Alcuni incarichi sono stati affidati con procedura di appalto anziché di prestazione d’opera.  Per la funzione di “Monitoraggio e valutazione”, era stata prevista la consulenza di esperti in attività di valutazione e monitoraggio (in relazione alle modalità previste dal Piano/Disegno di autovalutazione del PSL).  Il Piano di autovalutazione del PSL è stato predisposto dalla struttura di VeGAL (febbraio 2020). Con delibera del CdA n.143 del 18.12.2020 è stata avviata l’indagine di mercato che ha portato all’affidamento definitivo di un servizio a gennaio 2021.   2.3.f) Consulenze/collaborazioni acquisite  Nel successivo Quadro 2.3.3 sono state riepilogate le “consulenze/collaborazioni” acquisite nel corso del 2020, pubblicate anche nella sezione “Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi\Consulenze e affidamenti 2020”.   Per la funzione “Animazione e informazione”, come previsto:  
- è continuata la collaborazione/consulenza per la “Manutenzione del Sito Web di Vegal” da parte della ditta “Q-Web Srl”, incaricata nel 2016 e che avrà termine nel 2022, il cui costo viene imputato al PSL quota parte, in proporzione al costo del personale imputato al PSL. 
- è stato individuato un docente/relatore competente nel settore dei social media e dell’e-commerce (Dott. Cappellotto Alessandro) per l’organizzazione di una giornata informativo/formativo (2/3/2020) sulle “Strategie di comunicazione attraverso l'utilizzo dei social” per i dipendenti e il CdA di VEGAL; 
- è stato affidato esternamente un incarico consulenziale per il coordinamento artistico dell’edizione 2020 degli “Eventi multimediali” al dott. Giorgio Baldo in data 24/9/2020 e alla ditta “Studio 23 di Silvia Petronici” il servizio di organizzazione degli eventi stessi.  Nel 2020 la IV^ edizione del Concorso fotografico del 2020, è stata coordinata dalla Struttura Tecnica di VEGAL.   
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Per la “Gestione amministrativa”: 
- sono proseguite le consulenze/collaborazioni con: 

- lo “Studio Daneluzzi A.P.” per la gestione del personale (consulenza del lavoro, assunzioni e licenziamenti, predisposizione buste paga;  
- lo “Studio Dal Moro Ce.Da Srl” per la consulenza contabile e tenuta contabilità; 
- l’Avv. Vittorio Miniero per la “Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti”. 
- la ditta “Econordest di Basso ing. Modesto & C. S.a.s.” in materia di adempimenti previsti da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO; 
- il “Coordinamento dei GAL Veneti” per la gestione della rete e l’animazione: 

- sono state acquisite delle nuove collaborazioni/consulenze finalizzate all’espletamento di gare per affidamenti superiori a 40.000,00€ con: 
- l’Avv. Vittorio Miniero (esperto in appalti), per l’attività di “SUPPORTO AL RUP” per la gara svolta per l’affidamento esterno del servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione Diretta “I’VE” (nell’ambito della Mis. 19.2.1.x)  
- l’Avv. Andrea Gandino (esperto in appalti), per l’attività di “SUPPORTO AL RUP” per la gara svolta per l’affidamento esterno del servizio di realizzazione del Docufilm previsto dal progetto di coop. a Gestione Diretta “VENETO RURALE” (nell’ambito della Mis.19.3.1 – Intervento Comune 19.2.1.x); 
- il Per.Ind. Alessandro dalla Bona (dipendente pubblico esperto in appalti), per la predisposizione degli atti amministrativi delle suddette gare, tramite prestazione occasionale; 
- i Commissari di gara esterni Dott. Giacomo Brunoro, Dott. Roberto Masiero e Dott. Marco Trevisan per l’affidamento dell’appalto del servizio di realizzazione del Docufilm del progetto di Coop. VENETO RURALE; 
- i Commissari di gara Dott.ssa Adriana Miotto e dott. Fabio Sutto per l’affidamento dell’appalto del servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione Diretta “I’VE” (nell’ambito della Mis. 19.2.1.x).  Nel PSL tra le “Consulenze” era stata inclusa la “Revisione contabile”: considerato che il Revisore Unico è un “Organo Statutario” nell’ambito dell’organigramma, come nei rapporti annuali 2016-2017 la voce non viene esposta nel quadro 2.3.3. Il Revisore Unico dei Conti è la Rag. Lauretta Pol Bodetto, nominata ai sensi dell'art.2222 del codice civile: il suo incarico, risalente iniziato col precedente mandato per il triennio 2014-2016 e rinnovato per il triennio 2017–2019 (con delibera dell’Assemblea degli associati n.4 del 13/7/2017, per l’importo di €4.500,00/anno IVA inclusa) è stato rinnovato per il triennio 2020–2022, a far data dal 26.06.2020 e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022 (che avverrà nel 2021), con delibera dell’Assemblea degli associati n.2 del 26.06.2020, per l’importo di €4.590,00/anno IVA inclusa.  Si informa che altri affidamenti, relativi principalmente a forniture o servizi non prettamente a supporto della Struttura Tecnica ma afferenti, almeno in parte, all’attuazione del PSL (es. Stampa di materiale promozionale, servizi inerenti la gestione della sede, Polizza assicurativa per i RUP, servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. previsto dal progetto a Gestione Diretta “I’VE” nell’ambito del T.I. Mis 19.2.1.x, servizio di realizzazione del docufilm previsto nell’ambito della Mis.19.3.1/Intervento Comune 19.2.1.x, ecc.) sono avvenuti con “Affidamento di servizi e forniture” e, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., per il dettaglio degli acquisiti avvenuti nel 2020, si rimanda a quanto pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente\Affidamenti ed incarichi”. Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione.  Nei quadri 2.3.1 e 2.3.2 si riepilogano le informazioni relative esclusivamente all’attuazione del PSL LEADER e non relative alla struttura tecnica e a consulenze/collaborazioni relative ad attività “extra LEADER” (gestione FLAG, Conferenza Sindaci, Conferenza Sanità, IPA, progetti LR 16/93, progetti INTERREG, ecc.). Gli affidamenti sono tutti avvenuti secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di selezione.     
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QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione 1 2 3 4 5 6 7  Nominativo Incarico/ Funzioni (1) Tipologia contrattuale (2)  Termini contrattuali (3) Importo netto (euro)  (4) Importo lordo (euro) (5) Quota  Misura 19 (%) (6) Pegoraro Giancarlo Direttore  Prestazione d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2230 e ss. del C.C.) 1/1/2016-31/12/2022 45.397,23 72.000,00 0% Pegoraro Giancarlo Coordinatore del PSL  Prestazione d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2230 e ss. del C.C.) 1/2/2017-31/12/2022 15.762,93 25.000,00 100% Bozza Adriana Responsabile Amministrativo Lavoro dip. a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2.  Data assunzione:  22/03/2004 24.172,15 (**) 47.638,64 (**) 60% (*) Calasso Simonetta Ufficio Piani e Progetti – Area Sviluppo locale Lavoro dip. a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2. Data di assunzione: 21.5.1998 24.522,85  (**) 48.798,90 (**) 80% (*) Gozzo Cinzia Ufficio Piani e Progetti – Area Progetti Lavoro dip. a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.2. Data assunzione: 1.9.1998 24.495,24 (**)   48.602,96 (**) 20% (*) Zanet Lorella Segreteria Generale Lavoro dip. a tempo determinato – CCNL Commercio e Servizi, Liv.4 fino al 31.05.2019. Dall’01.06.2019 passaggio al Liv. 3. Data assunzione: 1.6.2004 16.629,32 (**) 36.590,80 (**) 60% (*) 
Dal Monego Marco Coordinatore della Comunicazione Lavoro dip. a tempo determinato –CCNL Commercio e Servizi, Liv.4 fino al 31.05.2019. Dall’01.06.2019 conversione a Tempo IND - passaggio al Liv.3. Data assunzione: 14.2.2017 19.931,43 (**) 33.496,06 (**) 67% (*) 
Ioppi Francesca Supporto al R.A.F Lavoro dip. a tempo determinato – CCNL Commercio e Servizi, Liv. 3.. Dall’1.2.2020 conversione a Tempo IND. Data assunzione: 1.2.2018 14.429,65 (**) 20.193,37 (**) 20% (*) Totale     401.324,97  (*) la % indicata potrebbe essere soggetta a variazioni in quanto il dato definitivo sarà disponibile solo dopo la chiusura del rendiconto 2020 (**) l’importo è al netto delle componenti variabili (tra cui premi) ed al lordo del Bonus Covid 19 e Bonus/Detrazioni DL 3/2020      

 1 Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all’organigramma descritto nella sezione precedente. 2 Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l’inquadramento (es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello). 3 Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato indicare la data di assunzione e l’eventuale data di cessazione intervenuta. 4 Inserire l’importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute, oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR, per l’anno di riferimento.  5 Inserire l’importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo della figura interessata, per l’anno di riferimento.   6 Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell’importo indicato nella precedente colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento. 
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QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni Funzione Fabbisogno rilevato di consulenze/collaborazioni specifiche a) Programmazione --- b) progettazione misure/interventi --- c) selezione e gestione interventi/progetti --- d) animazione e informazione - Manutenzione sito internet; 
- Docenti/relatori per l’organizzazione di eventuali seminari in-formativi su tematiche inerenti al PSL;  
- Esperti in eventi multimediali (coordinamento e organizzazione “PSLarte”). e) monitoraggio e valutazione - Esperti in attività di valutazione e monitoraggio. Gestione amministrativa - Adempimenti relativi alla gestione del personale; 
- Adempimenti relativi alla gestione contabile; 
- Formazione sugli adempimenti relativi agli affidamenti esterni nel rispetto del Codice degli appalti; 
- Coordinamento dei GAL Veneti per la gestione della rete e l’animazione; 
- Consulenza in materia di protezione Dati Personali; 
- Supporto/assistenza al RUP per progetto a gestione diretta “I’VE” (PSL Mis.19.2.1.x); 
- Supporto/assistenza al RUP per progetto di coop. “VENETO RURALE” (PSL Mis.19.3.1); 
- Commissari di gara (gara “I’VE” - Mis.19.2.1.x e gara “VENETO RURALE” - Mis.19.3.1).    QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite Funzione Attività svolta Atto dell’organo decisionale Consulente/ Collaboratore Importo di spesa Gestione amministrativa Consulenza contabile e tenuta contabilità  Delibera CdA n.97 del 17.12.2015 Studio Dal Moro Ce.Da Srl €6.588,00/anno IVA inclusa Gestione amministrativa Consulenza del lavoro e Tenuta libri paga  - Determina del Presidente n.18 del 28.12.2018 

- Delibera di presa d’atto del CdA n.15 del 23.01.2019 Studio Daneluzzi A.P. € 3.000,00/anno oltre a contributo integrativo ed IVA Gestione amministrativa Formazione e consulenza a sportello in materia di Appalti Delibera CdA n.3 del 26.1.2017 Avv. Vittorio Miniero € 500,00/anno oltre al 4% di CPA e IVA (€2.500,00 oltre al 4% di CPA e IVA per il periodo 2017-21) Gestione amministrativa Collaborazione con i GAL Veneti per il coordinamento la gestione della rete e l’animazione Delibera n. 27 del 21.2.2019 GAL Polesine Adige € 1.000,00 lordi Gestione amministrativa Consulenza in materia di adempimenti previsti da Reg.(UE) 679/2016 (GDPR) e incarico di DPO Delibera CdA n.90 del 17.12.2018 Econordest di Basso ing. Modesto & C. S.a.s. € 1.400,00/anno IVA inclusa Gestione amministrativa Incarico professionale per attività di supporto al RUP per gara affidamento realizzazione Portale Turistico Veneto Or. “I’VE” (Mis 19.2.1.x) Delibera CdA n.118 del 11.12.2019 Avv. Vittorio Miniero € 2.000,00 IVA e oneri C.P. esclusi di cui l’80% di competenza 2020 Gestione amministrativa Incarico professionale per attività di supporto al RUP per gara affidamento realizzazione Docufilm progetto di Cooperazione VENETO RURALE (Mis 19.3.1-19.2.1.x).) Delibera CdA n.38 del 01.04.2020 Avv. Andrea Gandino  € 1.900,00 IVA e oneri C.P. esclusi Gestione amministrativa Incarico di prestazione occasionale per la predisposizione degli atti amministrativi delle gare per la Delibera CdA n.56 del 01.04.2020 Per.Ind. Alessandro Dalla Bona € 2.500,00 lordi omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali  
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realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. “I’VE” (Mis 19.2.1.x) e del Docufilm “Veneto Rurale (Mis.19.3.1-19.2.1.x) QUESTA SPESA NON VERRA’ RENDICONTATA E RESTERA’ A CARICO DI VEGAL IN QUANTO NON AMMISSIBILE  Gestione amministrativa Partecipazione alla seduta della Commissione di gara per l’appalto del servizio di realizzazione del Portale Turistico Veneto Or. “I’VE” (Mis 19.2.1.x) Delibera CdA n.99 del 13.07.2020 - Dott.ssa Adriana Miotto 
- Dott. Fabio Sutto € 300,00 lordi/cad., omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (SPESA NON RENDICONTATA A CARICO DEI GAL PARTNER) Gestione amministrativa Partecipazione alla seduta della Commissione di gara per l’appalto del servizio di realizzazione del Docufilm del progetto di Coop. VENETO RURALE Delibera CdA n.119 del 29.09.2020 - Dott. Giacomo Brunoro,  
- Dott. Roberto Masiero, 
- Dott. Marco Trevisan € 300,00 lordi/cad., omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (SPESA NON RENDICONTATA A CARICO DEI GAL PARTNER) d) Animazione e informazione Manutenzione sito internet  Delibera CdA n.27 del 06.04.2016 Q-Web Srl € 963,80/anno IVA inclusa. d) Animazione e informazione Incarico di relatore al seminario informativo/formativo sulle “Strategie di comunicazione attraverso l'utilizzo dei social del 2/3/2020 per i dipendenti e il CdA di VEGAL - Delibera n. 36 del 26.02.2020 Dott. Cappellotto Alessandro €300,00 lordi omnicomprensivi di oneri ed IVA d) Animazione e informazione Incarico professionale di coordinatore artistico degli “eventi multimediali del PSL” edizione 2020 - Delibera CdA n.100 del 13.07.2020 

- Delibera n.105 del 6.8.2020 Prof. Giorgio Baldo €5.000,00 lordi omnicomprensivi di oneri ed IVA d) Animazione e informazione  Servizio di organizzazione degli eventi multimediali 2020  - Delibera n.105 del 6.8.2020 - Delibera n.139 del 18.12.2020 di presa d’atto della Determina del Presidente n.14 del 23.11.2020 (proroga contratto fino a 15.12.2020) 
Studio 23 di Silvia Petronici  € 15.000,00 IVA e oneri inclusi.    3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO   3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato     Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG di eventuali modifiche relative alla conformazione territoriale nell’anno di riferimento (es: fusioni di Comuni), oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Si conferma che nell’anno 2020 nessuna variazione è intervenuta relativamente alla conformazione territoriale dell’ATD del PSL.      
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4. ATTUAZIONE STRATEGIA    4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento    a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati riferiti al set di indicatori proposto dal PSL (capitolo 4), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socio-economico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi che possono determinare impatti diretti sull’attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque gli indicatori “occupazione-posti di lavoro   4.1.a) Variazioni significative del contesto socio-economico La valutazione del forte impatto sul contesto socio-economico generato dalla crisi epidemiologica mondiale intervenuta nel 2020, è in fase di lavorazione: non è possibile – alla data di approvazione del presente Rapporto annuale 2020 – effettuare un’analisi del contesto socio-economico, analisi che verrà effettuata nel primo semestre 2021, per poter raccogliere e valutare dati aggiornati al 31.12.2020.  Si citano alcune variazioni del contesto socio-economico ed istituzionale, che verranno indagate nel primo semestre 2021. Ambito Descrizione Pianificazione locale - Redazione di una serie di progettazione di fattibilità tecnico economica nell’ambito del Masterplan della mobilità sostenibile (LR n. 16/93 – Coordinamento: Comune capofila di S.Donà di Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93); 
- Analisi di prefattibilità per un Masterplan della Viabilità (LR n. 16/93 – Coordinamento: Comune capofila di S.Donà di Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93); Assetto sanitario e servizi alla popolazione - Pianificazione servizi di assistenza e gestione sanitaria alla popolazione; 
- gestione didattica a distanza; 
- trasporti scolastici e per la popolazione/turisti. Assetto istituzionale - Completamento percorso di modifica della LR n. 16/1993 ed approvazione nuovo testo della legge con LR n.6 del 3.2.2020. Sistema ambientale - Approvazione di un PAESC congiunto (LR n. 16/93 – Coordinamento: Comune capofila di S.Stino di Livenza; ambito: 22 Comuni LR 16/93); 
- prime chiusure MOSE, a seguito eventi alta marea in Adriatico; 
- avvio contratto Laguna Caorle; avvio contratto area umida Laguna Nord di Venezia; 
- raccolta dati su aree sensibili per la popolazione in vista redazione Regolamento sull’utilizzo di fitofarmaci. Sistema infrastrutturale - Prosecuzione lavori Terza corsia A4 – Autovie Venete; 
- avvio lavori ciclabile lungo il Pordelio a Cavallino-Treporti; 
- avvio lavori nell’ambito del progetto “RE.MO.VE” (Recupero periferie, mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Venezia) della Città metropolitana di Venezia ed in particolare la riqualificazione e il potenziamento delle stazioni ferroviarie di San Donà di Piave, Portogruaro, Meolo, Fossalta e Musile di Piave, Ceggia, San Stino di Livenza; la nuova stazione degli autobus di San Donà di Piave; la sistemazione della Cantina dei Talenti di San Donà di Piave; la manutenzione del Palazzo del Cinema di Concordia Sagittaria;  bonifica e riqualificazione dell’area “ex Perfosfati” di Portogruaro. Sistema culturale - Analisi di prefattibilità per l’avvio di un “Ecomuseo” Viabilità (LR n. 16/93 – Coordinamento: Comune capofila di S.Donà di Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93); 
- realizzazione, nell’ambito dell’edizione 2020 (denominata “ABC – Arte Bonifica Campagna) del ciclo di eventi di comunicazione del PSL - PSLarte, di una serie di residenze artistiche presso alcune aziende agricole del PSL che hanno generato alcune opere d’arte collocate lungo un percorso espositivo a disposizione dei visitatori. Il percorso espositivo è parte dell’ itinerario artistico di arte contemporanea pubblica che si sviluppa dal canale Brian lungo il “Giralivenza” collegandosi all’itinerario artistico della bonifica creato dal progetto “Parco d’arte Brian” finanziato al Comune di Torre di Mosto nell’ambito del TI 19.2.1x del PSL, per proseguire lungo la “Litoranea Veneta” e  giungere al borgo rurale di Ca’ Corniani di Caorle dove le installazioni artistiche create dal  progetto di Genagricola “Terre d’avanguardia”concludono l’iinerario; 
- chiusura spazi museali ed espositivi e avvio di iniziative online. Sistema turistico - avvio piano comunicazione digitale della Venezia orientale “I’ve”; 
- definizione piano per la creazione di “info-point” turistici; 
- avvio progettazione Ciclovia nazionale Trieste-Lignano-Venezia; 
- ridefinizione target turistici (clientela locale/regionale/nazionale); 
- limitazione nella mobilità e nei trasporti e aumento mobilità individuale; 
- avvio progetto “Mydata” per la rilevazione di dati su transiti/accessi all’area (Coordinamento: Comune capofila di S.Donà di Piave; ambito: 22 Comuni LR 16/93). Sistema economico - impatto nei settori maggiormente colpiti: servizi culturali, commercio, ristorazione, turismo; 
- impatto nel settore edilizia generato da aiuti/bonus; 
- aiuti/bonus ed emergenza occupazionale; 
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- introduzione di nuovi servizi di consegna a domicilio e comunicazione digitale/transazioni online.  4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori   a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di risultato. Definire le fonti degli indicatori e le loro modalità di quantificazione (es. se il riferimento è alle operazioni finanziate, chiuse, …). Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale la verifica della correlazione tra i tipi di intervento programmati e gli obiettivi prefissati. b) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le conseguenti soluzioni adottate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2.a) Stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi) Si descrive lo stato di attuazione della strategia per ciascun tipo di intervento come segue: 
- obiettivo specifico 1.1: 

o TI 1.2.1: nelle due aperture del bando 1.2.1 sono stati finanziati n. 4 progetti, di cui uno concluso, che ha realizzato n. 2 workshop con n. 35 partecipanti.  Con la conclusione degli altri 3 interventi l’indicatore previsto (50 partecipanti) potrà essere raggiunto; 
- obiettivo specifico 1.2: 

o TI 7.5.1: nelle tre aperture del bando a regia 7.5.1 e di un bando pubblico sono stati complessivamente finanziati ai Comuni n. 21 progetti di valorizzazione e miglioramento dei 4 itinerari cicloturistici (GiraLagune, GiraTagliamento, GiraLemene e GiraLivenza) di cui n.1 rinunciato che porta complessivamente il totale a 20 progetti; 
o TI 19.2.1x: nelle due aperture del bando 19.2.1x a regia sono stati finanziati n..4 progetti per la realizzazione di eventi e prodotti per la promozione degli itinerari GiraTagliamento e GiraLivenza.e GiraLemene e GiraLagune. Con l’apertura di un bando pubblico sono stati finanziati n.3 progetti per la promozione degli itinerari e GiraLivenza.e GiraLemene e con l’apertura di due bandi a gestione diretta VeGAL sono stati finanziati n. 2 progetti per la realizzazione di un portale turistico della Venezia orientale e per incontri con operatori. L’indicatore n. di itinerari migliorati (4) è stato raggiunto. L’indicatore numero dei visitatori degli itinerari (30.000) è stato raggiunto. 

- obiettivo specifico 1.3: 
o TI 7.6.1: con la pubblicazione dell’unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni n. 2 progetti di recupero immobili storici nel PC 1 per aumentare l’attrattività lungo gli itinerari.  L’indicatore n. edifici rurali ristrutturati (12) è stato parzialmente raggiunto (gli interventi sugli immobili rurali sono comunque stati sostenuti anche tramite i TI 7.5.1 e 6.4.1); 

- obiettivo specifico 1.4: 
o TI 6.4.1: nelle quattro aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati nel PC 1 complessivamente n. 14 progetti di cui n. 2 rinunciate, che porta complessivamente il totale a 12 progetti;  L’indicatore n. 12 aziende agricole lungo gli itinerari è stato raggiunto; 

- obiettivo specifico 1.5: 
o TI 6.4.2: nelle quattro aperture del bando 6.4.2 sono stati finanziati complessivamente n.37 progetti.  L’indicatore n. aziende extra agricole (n.12) è stato raggiunto; 

- obiettivo specifico 2.1: 
o TI 7.6.1: con la pubblicazione dell’unico bando a regia 7.6.1 sono stati finanziati ai Comuni nel PC 2, n. 2 progetti di recupero di edifici rurali.  L’indicatore n. edifici rurali ristrutturati (n.2) è stato raggiunto; 

- obiettivo specifico 2.2: 
o TI 3.2.1: nell’unica apertura del bando è stato finanziato e concluso n.1 progetto di promozione; 
o TI 4.1.1: con le quattro aperture del bando 4.1.1 sono stati finanziati n. 49 progetti; 
o TI 6.4.1: nelle tre aperture del bando 6.4.1 sono stati finanziati n.8 progetti sul PC02 di cui n. 2 rinunciati; L’indicatore n. aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici (n. 20) è stato raggiunto; 

- obiettivo specifico 2.3: 
o TI 16.4.1: nelle due aperture del bando è stato finanziato (e si è concluso) n. 1 progetto di filiera corta che include un GC di n.3 imprese agricole e 1 di ristorazione. Il bando 2019 è andato deserto. L’indicatore nuove filiere (n.3) è stato parzialmente raggiunto; 

- obiettivo specifico 2.4: 
o TI 16.5.1: nelle due aperture del bando sono stati finanziati n.4 progetti di valorizzazione del paesaggio ambientale di cui n. 1 decaduto, che porta complessivamente il totale a n. 3 progetti, dei quali n.1 è propedeutico all’iscrizione dei paesaggi della Venezia orientale nel “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L’indicatore n.2 iscrizioni al registro può essere parzialmente raggiunto. 
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Il Quadro 4.2.2 riporta il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato, rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.2 del PSL: QUADRO 4.2.2 – Ambiti di interesse Ambito di interesse Risultato (Indicatore) Target Valore al 31.12.2020 % raggiungimento target al 31.12.2020 cod. denominazione definizione unità di misura valore   AI2- Turismo Sostenibile Nuovi occupati nel settore turistico N° 10 3,5 (*) 35% AI7- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri) Nuovi occupati nelle filiere produttive N° 10 0  (**) 20% (*)il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con ii CAA/tecnici che hanno gestito domande 6.4.1 e 6.4.2 (**) il valore è stato raccolto mediante indagine telefonica con i CAA/tecnici che hanno gestito domande 4.1.1 e 6.4.1  Il Quadro 4.2.3 riporta invece il livello di raggiungimento degli indicatori di risultato per obiettivo specifico, rispetto ai valori previsti nel paragrafo 4.2.3 del PSL: QUADRO 4.2.3 – Obiettivi della strategia Ambito di interesse Obiettivi specifici Output (Indicatore) Target Valore al 31.12.2020 % raggiungimento target al 31.12.2020 cod. cod. Denominazione definizione unità di misura valore   
AI2 1.1  Aumentare le competenze degli operatori lungo gli itinerari Partecipanti ad azioni di formazione N° 50 35 (*) 70% 1.2   Aumentare i flussi turistici lungo gli itinerari, valorizzando e migliorando gli itinerari cicloturistici esistenti Visitatori che frequentano gli itinerari N°/anno 30.000 100.000 (**) >100% Itinerari migliorati N° 4 4 100% 1.3 Aumentare l’attrattività del patrimonio rurale Edifici rurali ristrutturati N° 12 2 30% 1.4 Consolidare il sistema di ospitalità rurale lungo gli itinerari Aziende agricole integrate lungo gli itinerari N° 12 12 100% 1.5 Rafforzare il sistema di imprese che offrono servizi lungo gli itinerari Aziende extragricole integrate lungo gli itinerari N° 12 37 >100% AI7 2.1  Qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici Edifici rurali ristrutturati N° 2 2 100% 2.2 Consolidare il patrimonio del Parco Alimentare della Venezia Orientale Aziende sovvenzionate che producono prodotti locali tipici N° 20 56 >100% 2.3  Promuovere la diffusione di filiere corte, in particolare per i prodotti del Parco Alimentare della Venezia Orientale Nuove filiere produttive attivate N° 3 1 33% 2.4  Valorizzare il paesaggio come ambito produttivo del Parco Alimentare della Venezia Orientale Iscrizioni al registro nazionale del paesaggio rurale N° 2 1 50% (*) valore fornito dal beneficiario dell’unico progetto 1.2.1 concluso (**) valore fornito dal Comune di San Michele al Tagliamento (dati relativi ai visitatori del Faro di Bibione)  
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QUADRO 5.1.2 – Piano di azione Ambito interesse Ob. specifico Tipo intervento  cod. cod. cod. cod. cod. cod. cod. 
AI.2 

1.1 1.2.1     1.2 7.5.1 19.2.1.x    1.3 7.6.1     1.4 6.4.1     1.5 6.4.2     1.1 1.2.1     
AI.7 2.1. 7.6.1     2.2 3.2.1 4.1.1 6.4.1    2.3 16.4.1     2.4 16.5.1     
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 2.b) Problematicità e soluzioni adottate (per Tipo di intervento)  TI  Stato di attuazione Problematiche/ criticità Soluzioni adottate/proposte 1.2.1 Nessun bando pubblicato nel 2020 - Difficoltà nella reperibilità dei partecipanti alle attività informative 
- Sospensioni attività formativa in presenza per la crisi epidemiologica Covid  
- sperimentazione diffusa didattica a distanza  - Contatti con i beneficiari dei progetti 1.2.1 finanziati 

- Diffusione di iniziative realizzate dagli organismi formativi tramite social 
- Organizzazione di un incontro di presentazione del bando, invitando i beneficiari del primo bando a presentare le attività realizzate/in corso 
- Confronto sugli esiti della misura 1.2.1 in un incontro con le associazioni di categoria 
- Predisposizione di un dossier didattico 
- disponibilità ad effettuare interventi diretti in attività informative 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 
- avvio delle prime sperimentazioni di iniziative online/a distanza 3.2.1  Nessun bando pubblicato nel 2020   4.1.1 Quarto bando pubblicato nel 2019 - Sospensioni cantieri e attività per la crisi epidemiologica Covid  - Organizzazione incontri con le associazioni del settore primario, per rafforzare il dialogo con le imprese 
- coinvolgimento di beneficiari nell’edizione 2020 di PSLarte 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 6.4.1 quarto bando pubblicato (PC01) a fine 2019 con scadenza 2020 - Bandi pubblicati con residui 

- Ridotto numero di progetti presentati 
- non ammissibilità di spese richieste/ammesse 
- Sospensioni cantieri e attività per la crisi epidemiologica Covid  - organizzazione incontri con le associazioni del settore primario, per rafforzare il dialogo con le imprese 

- Individuazione buona prassi 
- approfondimento tesi di laurea su un’azienda beneficiaria 
- coinvolgimento di un beneficiario nell’edizione 2020 dei concorsi multimediali 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 6.4.2 quarto bando pubblicato nel 2020   - favorire attività di rete tra le aziende extragricole, agricole e servizi lungo gli itinerari 

- Sospensioni cantieri e attività per la crisi epidemiologica Covid 
- sospensione attività commerciali e turistiche 

- Organizzazione incontri con le imprese del settore commercio/turismo e artigianato, per rafforzare il dialogo con le imprese 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 
- avvio di una proposta per l’edizione 2021 dell’evento PSLarte, legata al settore artigianato 
- rilevazione aziende artigianali lungo gli itinerari del PSL 
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7.5.1 1 bando a regia 1 bando pubblico pubblicati nel 2020  - Difficoltà nella produzione di autorizzazioni da allegare alle domande di aiuto 
- Ritardi nell’attuazione dei progetti nei progetti selezionati nel primo bando a regia 
- Sospensioni cantieri e attività per la crisi epidemiologica Covid progetti finanziati con bando 2018 
- Ottenimento autorizzazioni Sovrintendenza   

- Organizzazione di incontri di coordinamento con i Comuni 
- Organizzazione di incontri con i singoli Comuni destinatari di interventi a regia 
- Informative in sede di Conferenza dei Sindaci sugli esiti dei bandi 
- Concertazione con i Comuni per l’individuazione di nuovi interventi a regia con raccolta nuova manifestazione di interesse progetti a regia e approvazione manifestazioni d’interesse pervenute 
- pubblicazione di bando a regia 7.5.1 
- pubblicazione bando pubblico 7.5.1  
- Organizzazione di un incontro di presentazione del bando a regia 
- Organizzazione incontro con Avepa e i Comuni 
- Invio comunicazioni scritte ai Comuni di sollecito attuazione interventi 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 7.6.1 Nessun bando pubblicato nel 2020 - Reperimento di risorse per lo sviluppo del progetto e la gestione degli spazi 

- Sospensioni cantieri e attività per la crisi epidemiologica Covid progetti finanziati con bando 2018   
- Organizzazione di incontri con i Comuni destinatari per la verifica sulla destinazione degli immobili 
- proroghe concesse con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 

16.4.1 Nessun  bando pubblicato nel 2020  - Analisi aziende con consegna a domicilio 
- Analisi presenza online 16.5.1 Nessun  bando pubblicato nel 2020 - Un solo progetto presentato 

- Complessità del bando 
- Mancanza di progetti per l’iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali (paesaggio della bonifica e degli orti) nei primi due progetti finanziati 
- Difficoltà nella creazione dei gruppi di cooperazione 
- Sospensione mobilità per la crisi epidemiologica Covid  

- Incontro con azienda partner del progetto finanziato e coinvolgimento nel  progetto PSL ABC concorsi multlimediali 2020 
- Attività con l’Osservatorio del paesaggio della bonifica per sensibilizzare al tema del paesaggio e all’iscrizione al Registro nazionale dei paesaggi rurali ad integrazione del  progetto PSL ABC concorsi multlimediali 2020 
- Invio comunicazioni proroghe attuazione progetti approvate con DGR 319/2020 causa emergenza COVID 

19.2.1x 1 bando a regia 1 bando a gestione diretta 1 bando pubblico pubblicati nel 2020  - modifica target turistici a seguito crisi epidemiologica Covid 
- sospensione attività commerciali e turistiche 
- difficoltà ad integrare le attività di comunicazione dei vari itinerari - pubblicazione avviso per individuazione fornitore del servizio di organizzazione di incontri con gli operatori per informazione turistica ed aggiudicazione 

- incontri con i Comuni capofila itinerari per integrazione attività di comunicazione 
- sviluppo di ulteriori itinerari  
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5. PIANO DI AZIONE    5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione   a) Sulla base dell’elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro 5.1.1 lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno solare di riferimento e con riguardo a: -bandi pubblicati (BUR)  -bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa -bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile) -domande di aiuto finanziate.  b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL. c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.   5.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2 Nel successivo Quadro 5.1.1 viene riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno 2019 e con riguardo a: 
- bandi pubblicati sul BUR; 
- bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa; 
- bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna domanda ammissibile); 
- domande di aiuto finanziate.  
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QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2 Tipo di intervento (cod.) Formula operativa (BP, BR, GD) Progetto chiave   (cod.) Bandi GAL pubblicati nell’anno 2020 pubblicati, totale cumulato al 31/12/2020 Pubblicati (n.) Pubblicati,  con istruttoria conclusa (n.) di cui: senza domande finanziate  (n.)  Domande finanziate (n.) Pubblicati (n.) Pubblicati,  con istruttoria conclusa (n.) di cui: senza domande finanziate  (n.)  Domande finanziate (n.) 1.2.1 BP PC1 - - - - 2 2 - 4 TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1   - - - - 2 2 - 4 3.2.1 BP PC2 - - - - 1 1 - 1 TOT. TIPO INTERVENTO 3.2.1   - - - - 1 1 - 1 4.1.1 BP PC2 - 1 - 14 4 4 - 49 TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1   - 1 - 14 4 4 - 49 6.4.1 BP PC2 - - - - 3 3 - 8 6.4.1 BP PC1 - 1 - 2 2 2 - 6 TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1   - 1 - 2 5 5 - 14 6.4.2 BP PC1 1 1 - 9 4 4 - 37 TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2   1 1 - 9 4 4 - 37 7.5.1 BR PC1 1 1 - 6 3 3 - 18 7.5.1 BP PC1 1 1 - 3 1 1 - 3 TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1   2 2 - 9 4 4 - 21 7.6.1 BR PC1-PC2 - - - - 1 1 - 4 TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1   - - - - 1 1 - 4 16.4.1 BP PC2 - - - - 2 2 1 1 TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1   - - - - 2 2 1 1 16.5.1 BP PC2 - 1  - 1 2 2 - 4 TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1   - 1 - 1 2 2 - 4 19.2.1.x BR PC1 1 2 - 2 3 3 - 4 19.2.1.x GD PC1 1 1 - 1 2 2 - 2 19.2.1.x BP PC1 1 1 - 3 1 1 - 3 TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x   3 4 - 6 6 6 - 9 TOT. COMPLESSIVO SM 19.2 6 10 - 41 31 31 1 144  
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5.1.b) Situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a regia già attivate Nei Quadro 5.2.3 e 5.2.5 si riepiloga la situazione relativa ai progetti chiave e alle operazioni a regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.  QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave A-Progetti chiave attivati 7 Progetto cod./titolo Atto GAL (attivazione esecutiva) Tipo/i intervento attivato/i nell’ambito del PC8 cod. formula operativa beneficiari9 
PC 1 ITINERARI   Delibera CdA n.22 del 21/2/2017  7.5.1 Bando Regia (BR) Pubblici 7.5.1 Bando Pubblico (BP) Pubblici 7.6.1 Bando Regia (BR) Pubblici 6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 6.4.2 Bando Pubblico (BP) Privati 1.2.1 Bando Pubblico (BP) Privati  19.2.1.x Bando Regia (BR) Pubblici 19.2.1.x Bando a gestione diretta (BG) VeGAL 19.2.1.x Bando Pubblico (BP) Pubblici PC2  PARCO ALIMENTARE Delibera CdA n.26 del 29/3/2017 3.2.1 Bando Pubblico (BP) Privati 4.1.1 Bando Pubblico (BP) Privati 6.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 7.6.1 Bando Regia (BR) Pubblici 16.4.1 Bando Pubblico (BP) Privati 16.5.1 Bando Pubblico (BP) Privati e Pubblici B-Progetti chiave non ancora attivati    QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2) A- Operazioni a regia attivate e finanziate Operazione Progetto chiave Tipo intervento Beneficiario Decreto di concessione (n./data) Importo concesso Operazione conclusa (SI/NO) Importo aiuti liquidati a saldo10 N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione R2 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di Torre di Mosto PC1 7.5.1 Comune di Torre di Mosto 548 del 05/04/2018 103.962,46 NO (chiesto il saldo)  
R3 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di Ceggia PC1 7.5.1 Comune di Ceggia  548 del 05/04/2018 107.000,00 SI 107.000,00 

 7 L’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo decisionale, che approva: l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3); i tempi indicativi di esecuzione del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.  Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto. 8 I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata sulla base dei conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.  9 Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”. 10 Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo. 
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R4 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLivenza nel territorio di San Stino di Livenza PC1 7.5.1 Comune di San Stino di Livenza 548 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.959 del 15/05/2019) 100.000,00 (96.169,73 importo rideterminato) SI  92.618,00    
R5 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di Cavallino-Treporti PC1 7.5.1 Comune di Cavallino-Treporti 548 del 05/04/2018 25.305,50 NO (chiesto il saldo)  
R6 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di Jesolo PC1 7.5.1 Comune di Jesolo 548 del 05/04/2018 42.304,71 SI 42.304,71 
R7 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLagune nel territorio di Eraclea PC1 7.5.1 Comune di Eraclea 548 del 05/04/2018 65.000,00 NO (chiesto il saldo)  
R8 Valorizzazione e riqualificazione degli itinerari GiraLagune e GiraTagliamento nel territorio di San Michele al Tagliamento PC1 7.5.1 Comune di San Michele al Tagliamento  548 del 05/04/2018 140.338,43   NO (chiesto il saldo)  
R9 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro PC1 7.5.1 Comune di Fossalta di Portogruaro 548 del 05/04/2018 100.000,00   NO (chiesto il saldo)  
R12 Restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Portogruaro PC1 7.6.1 Comune di Portogruaro 547 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.264 del 17/12/2018) 197.041,32   (152.657,33 importo rideterminato)  SI    152.620,35    
R13 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell’itinerario GiraLemene nel territorio di Gruaro PC1 7.5.1 Comune di Gruaro 548 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n. 402 del 17/01/2020) 100.000,00   (97.125,00 importo rideterminato) SI 95.083,20 
R14 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico del paesaggio rurale lungo l’itinerario PC1 7.6.1 Comune di Cinto Caomaggiore 547 del 05/04/2018 (Decreto AVEPA di rideterminazione n.321 del 23/12/2019) 49.875,00 (49.560,00 importo rideterminato) NO (chiesto il saldo)  
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GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore R15 Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraTagliamento PC1 19.2.1.x Comune di San Michele al Tagliamento 1211 del 12/07/2019 85.250,00   NO  R18 Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLivenza PC1 19.2.1.x Comune di Torre di Mosto 1211 del 12/07/2019 95.000,00   NO  R20 Recupero dell’ex-Latteria sociale di Annone Veneto PC2 7.6.1 Comune di Annone Veneto 547 del 05/04/2018 115.000,00 NO (chiesto il saldo)  R21 Recupero dell’ex-Latteria sociale di Pramaggiore PC2 7.6.1 Comune di Pramaggiore 547 del 05/04/2018 120.000,00 NO (chiesto il saldo)  
R24 Allestimento esterno del faro di Bibione ed Area di sosta attrezzata nel GiraTagliamento nel territorio di San Michele al Tagliamento PC1 7.5.1 Comune di San Michele al Tagliamento 215 del 27/11/2019 90.000,00 NO  
R25 Manutenzione e messa in sicurezza tratti pista ciclopedonale e manutenzione straordinaria del pontile sul Livenza in località Boccafossa nel territorio di Torre di Mosto PC1 7.5.1 Comune di Torre di Mosto 215 del 27/11/2019 34.000,00   NO  
R1 Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza degli itinerari GiraLivenza, GiraLagune e GiraLemene nel territorio di Caorle PC1 7.5.1 Comune di Caorle  914 del 20/07/2020 140.000,00 NO  
R11 Valorizzazione dell’itinerario GiraLemene mediante ponte e percorso ciclabile nel bosco delle Lame nel territorio di Concordia Sagittaria PC1 7.5.1 Comune di Concordia Sagittaria  914 del 20/07/2020 139.844,00 NO  
R22 Messa in sicurezza tratto GiraTagliamento nel territorio di Fossalta di Portogruaro PC1 7.5.1 Comune di Fossalta di Portogruaro  914 del 20/07/2020 30.000,00 NO  
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R23 Manutenzione straordinaria edificio ex portineria annesso alla Villa comunale nel territorio di Portogruaro PC1 7.5.1 Comune di Portogruaro 914 del 20/07/2020 120.000,00 NO  
R26 Miglioramento accessibilità al Mulino di Cinto Caomaggiore lungo l’itinerario GiraLemene nel territorio di Cinto Caomaggiore PC1 7.5.1 Comune di Cinto Caomaggiore  914 del 20/07/2020 39.500,00 NO  
R27 Nuova installazione di ciclostazioni di ricarica elettrica presso l’itinerario Giralivenza nel territorio di Torre di Mosto PC1 7.5.1 Comune di Torre di Mosto  914 del 20/07/2020 41.385,00 NO  
R17 Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLemene  PC1 19.2.1.x Comune di Concordia Sagittaria 365 del 08/01/2020 105.000,00 NO  R28 Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLagune PC1 19.2.1.x Comune di San Michele al Tagliamento 977 del 14/08/2020 30.000,00 NO  B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate Operazione Progetto chiave Tipo intervento Beneficiario Atto GAL approvazione bando regia (n./data) Importo programmato   N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione              C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate Operazione Progetto chiave Tipo intervento Beneficiario  Importo programmato   N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione               
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 5.1.c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. La nuova serie di proposte di operazioni a regia da parte di Comuni dell’ATD in coerenza con i tipi di intervento 7.5.1 e 19.2.1x, era stata approvata con delibera del CdA di VeGAL n. 96 del 30.9.2019, con la quale era stato stabilito inoltre il subentro del Comune di San Michele al Tagliamento nel progetto TI 19.2.1x “Programma di informazione e promozione dell’itinerario GiraLagune” e definita una nuova operazione a gestione diretta nel TI 19.2.1x  VeGAL, per il progetto “Incontri con gli operatori per informazione turistica” (tali operazioni a regia erano state approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 96 del 30.9.2019 e nell’ambito dell’approvazione dell’ integrativo 2019 di cui alla delibera del CdA di VeGAL n.97 del 30.9.2019). Nel 2020 a conclusione del processo di concertazione inerente le nuove operazioni a regia definite nel 2019, sono stati pubblicati i seguenti bandi a regia/gestione diretta: 
• bando a regia TI 7.5.1 approvato con delibera n. 15 del 27.1.2020 per le nuove operazioni a regia GAL del PSL (Comuni di: Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore e Torre di Mosto) e per le operazioni a regia già presentate sul secondo bando a regia TI 7.5.1 e non ammesse in esito all’istruttoria, ma riconfermate dai Comuni interessati (Comuni di: Caorle, Fossalta di Portogruaro e Portogruaro);  
• bando a regia TI 19.2.1x approvato con delibera n. 21 del 26.2.2020 per l’operazione a regia GAL del PSL, del Comune di San Michele al Tagliamento per il progetto “GiraLagune”; 
• bando a gestione diretta GAL TI 19.2.1x approvato con delibera n. 22 del 26.2.2020 per la nuova operazione inerente il progetto “Incontri con gli operatori per informazione turistica”, progetto che consentirà di realizzare dei punti di informazione turistica nel territorio dell’ATD migliorando l’accoglienza e la promozione turistica.  Il CdA di VeGAL inoltre ha ritenuto opportuno attivare per i T.I TI 7.5.1 e T.I. 19.2.1x (già previsti con formula attuativa a regia GAL nel quadro 5.2.1 del PSL) la formula a bando pubblico GAL, per consentire una maggiore partecipazione al bando (rivolta anche a soggetti beneficiari privati per il T.I. 19.2.1x). Sono stati dunque pubblicati i seguenti bandi: 

• bando pubblico TI 7.5.1 approvato con delibera n. 20 del 19.2.2020; 
• bando pubblico TI 19.2.1x approvato con delibera n. 24 del 26.2.2020.    6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE  6.1 Descrizione generale     a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto programmato dal PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o già approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle. b) Riepilogare, con l’ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle istruzioni relative alla sezione 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  6.1.a) Stato di attuazione della sottomisura 19.3 ed eventuali situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarle Premesse: 

- La definizione del progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti dal titolo “Veneto rurale” era stata approvata con delibera del CdA di VeGAL n. 26 del 6.4.2016 e l’idea-progetto di cooperazione, inserita nel par. 6. del PSL, era stata definita nell’ambito del Coordinamento dei GAL che hanno condiviso i contenuti di un progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL veneti, mirato a promuovere il turismo rurale a livello locale, per giungere ad un’azione congiunta e coordinata di promozione del turismo dei territori rurali del Veneto; 
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- il partenariato, inizialmente indicato nel PSL in n. 7 GAL veneti partner, a seguito di rinuncia dei GAL Baldo Lessinia e GAL Polesine Delta Po, si è ridotto a n. 5 partner (GAL Alta Marca, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige e VeGAL) e di conseguenza il contributo pubblico complessivo a disposizione del progetto si è ridotto a 500.000,00 euro (100.000,00 per ciascun GAL); 
- in particolare i GAL hanno condiviso come strategia per favorire la conoscenza e la fruibilità dei rispettivi territori rurali, l’utilizzo del mezzo audiovisivo quale strumento di promozione, marketing e branding delle aree rurali; 
- i GAL partner hanno stipulato in data 20.12.2017 un contratto di mandato collettivo con rappresentanza per conferire a VeGAL l’espletamento delle procedure di acquisizione di un servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto tramite affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- il servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto con determina del Presidente di VeGAL n. 6 dell’11.06.2018, è stato affidato alla società “Mestiere Cinema Srl” di Venezia; 
- dopo una serie di seminari e confronti tenutisi nel biennio 2017- 2018 con la Regione Veneto (Assessorati alla cultura, al turismo e all’agricoltura, Direzione cultura e spettacolo), la  Film Commission veneta, esperti ed operatori del settore cinematografico, i GAL partner hanno optato per la realizzazione di un prodotto film documentario; 
- con delibera n.77 del 7.12.2018 il CdA di VeGAL ha approvato il progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale”, unitamente al Fascicolo di progetto ed all’Accordo di cooperazione fra GAL partner ed ha accettato il ruolo di capofila;  
- entro il termine del 31.12.2018 VeGAL ha presentato la domanda di aiuto ad Avepa, in esito alla quale il progetto “Veneto Rurale” è stato in seguito approvato con Decreto di Avepa n. 568 del 27.02.201; 
- il progetto del docufilm è stato presentato nel corso del 2019 nelle seguenti sedi:  

• a Padova il 18.1.2019 in occasione dell’evento di presentazione del Bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 a favore delle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva a cura della Regione Veneto; 
• presso l’Università di Padova incontro in data 7.3.2019 e i GAL partner per un confronto sulla valutazione delle ricadute economiche di un prodotto cinematografico; 
• nell’ambito di un evento organizzato dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione Veneto presso il Vinitaly in data 9.4.2019;  
• il 4.9.2019 nello Spazio della Regione del Veneto presso la 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia; 

- dopo vari incontri  di coordinamento tra i GAL partner del progetto di cooperazione, AdG,e Avepa avvenuti nel 2019 per verifiche e confronti sull’attuazione delle attività del progetto (produzione, distribuzione, informazione e promozione) e sulle modalità procedurali, VeGAL ha pubblicato il bando a gestione diretta per l’attuazione dell’ Azione attuativa comune del Progetto di cooperazione  “Veneto Rurale”, sul Tipo di intervento 19.2.1x (bando approvato con delibera del CdA di VeGAL n. 82 del 29.7.2019); 
- la domanda di aiuto presentata all’Avepa per l’attuazione del progetto a gestione diretta nel TI 19.2.1x è stata infine finanziata per un contributo pari a 90.000,00 euro IVA esclusa. con Decreto di Avepa n. 217 del 27.11.2019.  Attività anno 2020: 
- approvazione con delibera del CdA di VeGAL n. 12 del 27.1.2020 di un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL partners e il Comune di Arquà Petrarca (soggetto attuatore per il GAL Patavino)  sottoscritto in data 3.3.2020, al fine di affidare a VeGAL, secondo quanto previsto dall’allegato tecnico 11.2 al bando T.I. 19.2.1.x, l’espletamento delle procedure relative all’acquisizione dei seguenti servizi esterni per la realizzazione delle “attività comuni” a tutti partner di “Produzione” (n.1), “Distribuzione” (n.2) e “Informazione” (n.3) del film-documentario: 

• servizio di supporto al RUP nell’espletamento delle procedure per il successivo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di realizzazione del “film-documentario” per l’importo totale complessivo massimo di euro 2.500,00 al lordo di oneri ed IVA comprensivo delle quote dei 5 GAL partner (GAL Patavino, Alta Marca Trevigiana, Polesine Adige, Montagna Vicentina e VeGAL); 
• servizio volto ad esperire in qualità di Centrale unica di Committenza (C.U.C.), la procedura di affidamento tra quelle consentite dalla normativa prevista dal Codice degli Appalti ed idonea per un appalto di servizio sopra soglia comunitaria per l'importo complessivo posto a base d'asta di euro 420.000,00 al netto di IVA, comprensivo delle quote dei GAL partners e del Comune di Arquà Petrarca, pari a 84.000,00 euro al netto di IVA, a carico di ciascun partner; 
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- espletamento di un’indagine per l’affidamento diretto del servizio di supporto al RUP nello svolgimento della procedura di gara d’appalto per il servizio di realizzazione del film-documentario, assegnato all’avv. Andrea Gandino con delibera del CdA di VeGAL n. 38 del 1.4.2020 ed assegnazione con delibera del CdA di VeGAL n. 56 del 1.4.2020 di una collaborazione esterna per l’attività di assistenza nella redazione degli atti amministrativi di gara; 
- attività di coordinamento fra i GAL partner per la condivisione dei contenuti del capitolato speciale d’appalto anche tramite confronti con Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto e per la condivisione della documentazione di gara con il legale incaricato della funzione di supporto al RUP;  
- contatti con l’AdG e con Avepa per confronti sugli aspetti procedurali ed amministrativi legati alle modalità di rendicontazione delle spese di gara; 
- avvio con delibera del CdA di VeGAL n.85 del 18.6.2020, della procedura per l’acquisizione del servizio di realizzazione del docufilm, che ha approvato: 

• l’affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata esclusivamente sulla valutazione dei criteri qualitativi e prezzo fisso sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs.50/2016 per l’importo massimo stimato dell’affidamento pari ad €420.000,00 al netto di IVA;  
• la documentazione di gara: capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, domanda di partecipazione, DGUE e schema del contratto; ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Simonetta Calasso, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- indagine per l’affidamento diretto dei servizi necessari alla procedura di gara aperta (utilizzo della piattaforma telematica e servizi di pubblicazione avvisi di gara) affidati con delibera del CdA di VeGAL n. 86 del 18.6.2020; 
- pubblicazione della documentazione di gara avvenuta nel periodo dal 24.07.2020 al 18.09.2020 (termine di presentazione delle offerte) sulla piattaforma telematica GPA, sul sito internet di VeGAL, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché per estratto sulla G.U.R.I, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’ANAC; 
- redazione di comunicati stampa a luglio 2020 per la diffusione dell’avvio della gara di appalto; 
- individuazione della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute nella gara d’appalto, nominata con delibera del CdA di VeGAL n.119 del 29.9.2020, nelle persone di Giacomo Brunoro (Veneto Film Commission), Roberto Masiero (Presidente Osservatorio per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca), e Marco Trevisan (Presidente Euganea Film Festival); 
- valutazione offerte della gara d’appalto con verbali di gara agli atti: n.1 del 24.09.2020 di verifica documentazione amministrativa del RUP, n. 2 del 12.10.2020 di apertura offerte tecniche e n.3 del 12.10.2020 di valutazione delle offerte tecniche della Commissione giudicatrice; 
- procedura di aggiudicazione approvata con delibera del CdA n.128 del 10.11.2020 dell’appalto del servizio a favore della costituenda associazione temporanea d’imprese tra la ditta Draka Production s.r.l. di Giovinazzo (BA) e la ditta H.G.V. Italia s.r.l. di San Severo (FG) per l’importo contrattuale del servizio non soggetto a ribasso di €. 420.000,00, oltre ad I.V.A.; 
- redazione avvisi di pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I., sulla piattaforma telematica GPA, sul sito internet di VeGAL, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’ANAC e nei quotidiani “Corriere della Sera”, “Corriere del Veneto”, “La Repubblica” e “La Nuova Venezia”, giusta delibera il CdA di VeGAL n. 127 del 10.11.2020; 
- organizzazione di 3 sedute del Comitato di coordinamento GAL partner alle date:30.4.2020, 19.5.2020 e 15.7.2020; 
- organizzazione in data 22.12 2020, presso la sede di VeGAL, di un primo incontro tra VeGAL e la società di produzione Draka production srl mandataria del RTI aggiudicatario dell’appalto, al fine di definire i dettagli del servizio.  Criticità: 
- complessità della procedura di gara mediante procedura aperta per l’acquisizione dei servizi esterni; 
- complessità della procedura per l’ammissibilità delle spese di gara del progetto di cooperazione; 
- situazione di crisi epidemiologica da Covid 19  (lockdown autunno 2020 e inverno 2020/21).  Strumenti adottati: 
- affidamento di un servizio di supporto al RUP per il controllo atti e fasi procedurali di gara e collaborazione esterna per assistenza nella redazione degli atti amministrativi; 
- confronti con AdG e Avepa per la per l’ammissibilità e modalità di rendicontazione delle spese di gara del progetto di 
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cooperazione e con la Direzione Regionale Cultura per pareri nei contenuti del capitolato speciale e nei criteri di selezione offerte; 
- concessione di  proroga di 6 mesi disposta con DGR  n. 319 del 17 marzo 2020 a causa della crisi epidemiologica da Covid 19, da parte dell’AdG di una proroga al termine di attuazione del progetto al 6.6.2022 ed organizzazione di incontri in via telematica del Comitato di coordinamento nel rispetto delle norme anti Covid.   QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione  A- Cooperazione interterritoriale – Progetti presentati/approvati Progetto di cooperazione Codice unico - titolo Partner Ambito territoriale Azione attuativa comune –  Tipi Intervento  cod. CI1 VENETO RURALE 1. VeGAL 2. GAL Polesine Adige  3. GAL dell’Alta Marca trevigiana 4. GAL Patavino 5. GAL Montagna Vicentina Gli ATD di tutti i GAL Partner 19.2.1.x B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati Progetto di cooperazione Codice unico - titolo Partner Ambito territoriale Azione attuativa comune –  Tipi intervento cod.         C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate Cod. PSL titolo D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate Cod. PSL Titolo   QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia A- Operazioni a regia attivate e finanziate Operazione Progetto cooperazione Tipo intervento Beneficiario Decreto di concessione (n./data) Importo  concesso Operazione conclusa (SI/NO) Importo aiuti liquidati a saldo11 N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione Rn               B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate Operazione Progetto cooperazione Tipo intervento Beneficiario Atto GAL approvazione bando regia (n./data) Importo programmato   N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione 

 11 Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo. 
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Rn       - - C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate Operazione Progetto cooperazione Tipo intervento Beneficiario  Importo programmato   N. (PSL) Descrizione investimento Cod. Cod. Denominazione Rn     -  - - 
 

 QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3 Tipo di intervento (cod.) Formula operativa (BP, BR, GD) Progetto cooperazione   (cod.unico) 
Bandi GAL pubblicati  nell’anno di riferimento  pubblicati totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento Pubblicati (n.) Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.) di cui: senza domande finanziate  (n.)  Domande finanziate (n.) Pubblicati (n.) Pubblicati, con istruttoria conclusa (n.) 

di cui: senza domande finanziate  (n.)  Domande finanziate (n.) 19.2.X GD Veneto Rurale 0 0 0 0 1 1  0 1 TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1x 0 0 0 0 1 1  0 1 TOT. COMPLESSIVO SM 19.3  0  0  0  0  1  1  0  1   7. PIANO DI FINANZIAMENTO       a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii.. Riportare nel Quadro 7.1.1/bis la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il DDR 58/2019, a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1. b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno interessato, con riferimento agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce) e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati dall’applicativo PSR disponibile.  Nel Quadro 7.1.2 l’importo programmato per i singoli tipi di intervento fa riferimento all’importo indicativo previsto nel medesimo Quadro del PSL. Analogamente, gli importi programmati dal PSL a sostegno di ciascun Progetto chiave fanno riferimento all’importo indicativo previsto nel medesimo Quadro 7.1.3 del PSL.  La spesa programmata dal PSL per le singole idee-progetto di Cooperazione (Quadro 7.1.4) rappresenta invece un’articolazione vincolante in sede di attuazione e fa riferimento al Quadro 7.1.4 del PSL selezionato oppure al medesimo Quadro aggiornato tramite Atto integrativo annuale. I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi 
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di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.  c) Descrivere e commentare lo stato di avanzamento della spesa, rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto all’importo programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    7.a) Dotazione risorse programmate e dotazione finanziaria complessiva  Nel sottostante Quadro 7.1.1 si riepiloga la dotazione di risorse programmate approvate dalla DGR 1547/2016 e ss.mm.ii.   Il Bando approvato con DGR 1214/2015 prevedeva che il 10% (€ 549.000,00) della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1 (€ 5.490.000,00) del PSL, fosse considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che avrebbe potuto essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa da mettere a Bando in favore del territorio di VEGAL, previo conseguimento del “target intermedio” definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018, pari ad €549.000,00 per VEGAL). La Regione Veneto, con nota prot. 0525310del 27/12/2018, ha successivamente comunicato che il target intermedio, definito per ciascun PSL dalla DGR 1547/2016, si considerava raggiunto al conseguimento di almeno il 75 % del relativo valore entro il 31.12.2018 (per VEGAL 411.750,00 €) e del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso pagamenti relativi ad operazioni concluse esclusivamente pagamenti a saldo (per VEGAL €109.800,00).  VEGAL al 31/12/2018 ha raggiunto il suddetto target intermedio, pertanto, nel corso del 2019, la Giunta Regionale, con la delibera n. 162 del 22.02.2019, ha approvato l’adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL dei GAL ai sensi della Misura 19 del PSR, con la DGR 1547/2016, confermando l’assegnazione definitiva della “riserva di efficacia” e, quindi, la possibilità di utilizzo immediato della quota fino ad allora non disponibile.  Inoltre, nei confronti dei soli PSL che hanno raggiunto il target intermedio di spesa al 31.12.2018, sono state applicate le disposizioni previste dal bando per la Misura 19 in materia di “premialità”, approvando - sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del PSR - l’assegnazione di ulteriori fondi, tra cui una “quota di premialità”, pari a € 70.000, a favore dei PSL che hanno conseguito (come quello di VEGAL) il suddetto obiettivo di spesa   Per effetto di tali adeguamenti complessivi, la dotazione finanziaria assegnata al PSL di VEGAL per il tipo di intervento 19.2.1 nel corso del 2019 è aumentata da 5.490.000,00€ a 5.560.000,00€   QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate – Dotazione PSL DGR 1547/2016 (importi in euro) Tipo intervento Tipo intervento   Tipo intervento TOTALE PSL  19.4.1    19.2.1  di cui: importo soggetto a riserva di efficacia   19.3.1    Importo  di cui: importo soggetto a riserva di efficacia    838.500,00 5.490.000,00 549.000,00 100.000,00 6.428.500,00 549.000,00  Nel sottostante Quadro 7.1.1/bis si riepiloga la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n.162/2019 e con il DDR 58/2019 a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1:   
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QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate – Dotazione PSL confermata DGR 162/2019 e DDR 58/2019 (importi in euro) Tipo intervento 19.4.1  Tipo intervento  19.2.1 -  dotazione complessiva  Tipo intervento 19.3.1 TOTALE PSL  838.500,00 5 .560.000,00 100.000,00 6.498.500,00 Di cui, a titolo di premialità: 70.000,00   Di cui, riallocazione risorse TI 19.3.1: 0      7.b) Riepilogo situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2020  Nei sottostanti Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 si riepiloga la situazione della spesa attivata al 31 dicembre 2020, con riferimento agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce ed economie su domande chiuse) e liquidati (con anticipi, acconti e saldi) nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa.   QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento) Misura cod. Tipo Intervento cod. Importo Programmato  (€) Importo  aiuti concessi (*)  (€) Importo  aiuti liquidati  (€) M01 1.2.1 50.000,00 37.400,00 2.652,00 M03 3.2.1 100.000,00 99.600,00 99.600,00 M04 4.1.1 1.000.000,00  1.389.141,72 423.869,78 M06 6.4.1 825.000,00  337.180,13   109.675,61  M06 6.4.2 850.000,00  984.509,74   536.551,74  M07 7.5.1 1.370.000,00  1.586.321,83   337.006,51  M07 7.6.1 490.000,00  437.180,35   152.620,35  M16 16.4.1 105.000,00  19.909,84   19.909,84  M16 16.5.1 100.000,00  93.316,09   56.462,29  M19 19.2.1.x 600.000,00  491.370,00  0 Totale 19.2.1 5.475.861,70   1.738.348,12   (*) al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie su domande chiuse e reimpiegate   QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave) Progetto chiave cod./titolo Importo Programmato  (€) Importo  aiuti concessi (*)  (€) Importo  aiuti liquidati  (€) PC1 Itinerari 3.470.000,00 3.497.500,62 1.041.614,88 PC2 Parco Alimentare 2.020.000,00 1.978.361,08   696.733,24 Totale 5.490.000,00 5.475.861,70 1.738.348,12 (*) al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie su domande chiuse e reimpiegate 
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 QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione) Progetto cod.unico/titolo Importo programmato  (€) Importo aiuti concessi (*)  (€) Importo aiuti liquidati  (€) CI1 Veneto Rurale 100.000,00 100.000,00 0 Totale 19.3.1 100.000,00 100.000,00 0 (*) al netto delle minori spese ammesse a seguito della revisione istruttoria sui quadri economici dei lavori riderminati, oltre che al netto di economie su domande chiuse reimpiegate   7.c) Stato di avanzamento della spesa, variazioni e scostamenti rispetto all’importo programmato, situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarli.     Stato di avanzamento della spesa. Mediante la pubblicazione di bandi pubblici e a regia al 31/12/2020, su complessivi 5.560.000,00€, di cui 5.490.000,00€ approvati dalla DGR 1547/2016 e 70.000,00€ assegnati con DGR n.162 del 22/02/2019 (che ha approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto dell’assegnazione definitiva della riserva di efficacia e della premialità) VEGAL, attraverso le istruttorie delle Commissioni miste AVEPA-GAL e successivi Decreti di finanziamento/revoca AVEPA, ha: - CONCESSO aiuti per 5.709.724,50€, assegnando il 104,00% delle risorse disponibili nell’ambito del TI 19.2.1; l’importo degli aiuti concessi nell’ambito del TI 19.2.1 tiene conto delle rideterminazioni, avvenute con Decreto di AVEPA, dei quadri economici dei progetti presentati dai Beneficiari pubblici; - REVOCATO aiuti per 154.556,12€, per domanda rinunciate o decadute; - LIQUIDATO aiuti (inclusi anticipi, acconti e saldi) per 702.701,53€, pari al 12,64% delle risorse disponibili nell’ambito del TI 19.2.1.  - DECRETATO economie su domande chiuse per 79.306,68€;  Su n.177 progetti presentati al 31/12/2020, alla stessa data: - n.147 sono stati ammessi (83,05% dei presentati); - n.144 sono stati finanziati (97,96% degli ammessi), di cui 33 di soggetti pubblici e 111 di soggetto privati: - n.54 sono conclusi (37,50% dei finanziati); - n.3 sono rinunciati (2,08% dei finanziati); - n.1 è decaduto (0,69% dei finanziati) per mancato adempimento dell’impegno alla presentazione ad AVEPA dell’atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno.   L’avanzamento finanziario del PSL, comprendente le risorse messe a bando relative ai diversi tipi intervento, le risorse concesse e liquidate, viene aggiornato trimestralmente ed è stato pubblicato nel sito di VEGAL alla pagina Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio. Si riporta si seguito un riepilogo dell’avanzamento al 31/12/2020:  TIPO INTERVENTO 19.2 CONTRIBUTO PROGRAMMATO PSL CONTRIBUTO CONCESSO con decreto AVEPA (**) AIUTI REVOCATI (per decadenza/ rinuncia) ECONOMIE su domande chiuse CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI REVOCHE/ RINUNCE/ ECONOMIE  sul programmato  CONTRIBUTO LIQUIDATO sul concesso  (1) (1/TOT) (2) (2/TOT)   (3) (3/1) (4) (4/3) 1.2.1 50.000,00  0,90% 37.400,00 0,66%  68,00  37.332,00  74,66%  2.652,00  7,10% 3.2.1 100.000,00  1,80% 99.600,00 1,74%    99.600,00  99,60%  99.600,00  100,00% 4.1.1 1.000.000,00  17,99% 1.412.178,42 24,73%  23.036,70  1.389.141,72  138,91%  423.869,78  30,51% 6.4.1 825.000,00  14,84% 403.049,08 7,06% 58.154,70 7.714,25  337.180,13  40,87%  109.675,61  32,53% 6.4.2 850.000,00  15,29% 990.134,38 17,34%  5.624,64  984.509,74  115,82%  536.551,74  54,50% 
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7.5.1 1.370.000,00 (*)  24,64% 1.648.014,76 28,86% 56.100,00 5.592,93  1.586.321,83  115,79%  337.006,51  21,24% 7.6.1 490.000,00  8,81% 437.217,33 7,66%  36,98  437.180,35  89,22%  152.620,35  34,91% 16.4.1 105.000,00  1,89% 24.500,00 0,43%  4.590,16  19.909,84  18,96%  19.909,84  100,00% 16.5.1 100.000,00  1,80% 166.260,53 2,91% 40.301,42 32.643,02  93.316,09  93,32%  56.462,29  60,51% 19.2.1.X 600.000,00 (*)   10,79% 491.370,00 8,61%    491.370,00  81,90% 0 0,00% Premialità 70.000,00 1,26%         TOTALE 5.560.000,00 100,00% 5.709.724,50 100,00% 154.556,12 79.306,68 5.475.861,70   98,71% 1.738.348,12   31,75% (*) Trasferimento di 600.000€ dalla Mis. 7.5.1 alla Mis 19.2.1.x, da destinare alle attività info-promozionali del PSL, a seguito della nota della Commissione europea Prot.6303253 del 21.12.2017 e nell’ambito dell’Atto integrativo speciale del PSL approvato con Delibera CdA VEGAL n.40 del 13/07/2018. (**) In rosso i TI con concesso < programmato; In blu i TI con concesso > programmato  Variazioni e scostamenti rispetto all’importo programmato Si riepilogano nella tabella seguente gli spostamenti di risorse tra i diversi Tipo di Intervento, tra cui quelli effettuati nel 2020 (evidenziati in grassetto): Mis Importo PSL Programmato Spostamenti di cui Atti deliberativi Importo PSL Ri-programmato Variazione 1.2.1 50.000,00 - 12.668,00 -12.600,00 a 6.4.2 Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 37.332,00 -25,34% -68,00 a 4.1.1 Delibera CdA n.70 del 08/06/2020 3.2.1 100.000,00 - 400,00 -400,00 a 16.5.1 Delibera CdA n.49 del 23/7/2018 99.600,00 -0,40% 4.1.1 1.000.000,00 + 391.281,90 +237.356,06 da 6.4.1 Delibera CdA n.113 del 11/12/2019 1.391.281,90 -39,13% +68,00 da 1.2.1 Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 +189.055,74 Da 6.4.1 +2.875,00 da 7.5.1 +315,00 da 7.6.1  +13.146,20 da 16.5.1 -32.322,42 a 7.5.1 Delibera CdA n.118 del 09/09/2020 -19.211,68 a 19.2.1.x 6.4.1 825.000,00 - 487.819,87 -31.752,65 a 16.5.1  Delibera CdA n.49 del 23/7/2018 337.180,13 -59,13% -237.356,06 a 4.1.1 Delibera CdA n.113 del 11/12/2019 -26.247,10 a 7.5.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 -189.055,74 a 4.1.1 Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 -3.408,32 a 19.2.1.x Delibera CdA n.118 del 09/09/2020 6.4.2 850.000,00 + 157.605,55 +130.440,17 da 19.2.1x Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 1.007.605,55 +18,54% +12.600,00 da 1.2.1 +14.565,38 da premialità 7.5.1 1.370.000,00 (*) + 244.257,25 +44.809,83 da 19.2.1.x Delibera CdA n.114 del 11/12/2019 1.614.257,25 17,83% +85.090,16 da 16.4.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 +48.014,53 da 16.5.1 +26.247,10 da 6.4.1 +10.648,21 da premialità +26.247,10 da 6.4.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 -2.875,00 a 4.1.1 Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 +32.322,42 da 4.1.1 Delibera CdA n.118 del 09/09/2020 7.6.1 490.000,00 - 52.782,67 -8.083,68 a 16.5.1 PC2 Delibera CdA n.49 del 23/7/2018 437.217,33 -10,77% -44.383,99 a 16.5.1 PC1 Delibera CdA n.72 del 17/6/2019 -315,00  a 4.1.1 PC1 Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 16.4.1 105.000,00 - 85.090,16 -85.090,16 a 7.5.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 19.909,84 -81,04% 16.5.1 100.000,00 + 18.246,00 +400,00 da 3.2.1 Delibera CdA n.49 del 23/7/2018 118.246,00 18,25% +31.752,65 da 6.4.1 +8.083,68 da 7.6.1  +44.383,99 da 7.6.1 Delibera CdA n.72 del 17/6/2019 +44.786,41 da premialità -48.014,53 a 7.5.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 -50.000,00 a 19.2.1.x Delibera CdA n.24del 26/02/2020 -13.146,20 a 4.1.1 Delibera CdA n.70 del 08/09/2020 
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19.2.1.x 600.000,00 (*) - 102.630,00 -44.809,83 a 7.5.1 Delibera CdA n.114 del 11/12/2019 497.370,00 -17,11% -130.440,17 a 6.4.2 Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 +50.000,00 da 16.5.1 Delibera CdA n.24del 26/02/2020 +19.211,68 da 4.1.1 Delibera CdA n.118 del 09/09/2020 +3.408,32 da 6.4.1 premialità 70.000,00 - 70.000,00 -44.786,41 a 16.5.1 Delibera CdA n.72 del 17/6/2019 0 100,00% -14.565,38 a 6.4.2 Delibera CdA n.115 del 11/12/2019 -10.648,21 a 7.5.1 Delibera CdA n.3 del 13/01/2020 TOTALE 5.560.000,00 0    5.560.000,00  (*) Trasferimento di 600.000€ dalla Mis. 7.5.1 alla Mis 19.2.1.x, da destinare alle attività info-promozionali del PSL, a seguito della nota della Commissione europea Prot.6303253 del 21.12.2017 e nell’ambito dell’Atto integrativo speciale del PSL approvato con Delibera CdA VEGAL n.40 del 13/07/2018.   Situazioni di criticità e strumenti adottati o previsti per superarli.   Nel quadro riepilogativo riportato di seguito si riportano le principali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle per i singoli TI attivati nel PSL.  TI  Problematiche/ criticità e soluzioni adottate e previste 1.2.1 Sollecitazione ai beneficiari per completamento progetti 3.2.1 - 4.1.1 Pubblicazione di un quarto bando nel 2020 per assegnare risorse residue 7.5.1 Sollecitazione dei Comuni per completamento progetti e presentazione progetti nel bando pubblico 7.6.1 Sollecitazione dei Comuni per completamento progetti 6.4.1 Sollecitazione ai beneficiari per completamento progetti 6.4.2 Pubblicazione di un quarto bando nel 2020 per assegnare risorse residue 16.4.1 - 16.5.1 Sollecitazione ai beneficiari per attuazione progetti 19.2.1.x Pubblicazione di nuovi bandi. Sollecitazione dei Comuni per completamento progetti. Sollecitazione potenziali beneficiari per presentazione progetti nel bando a regia. Pubblicazione bando pubblico  La pubblicazione al 31/12/2020 di n.31 bandi (tra bandi pubblici, a regia e a gestione diretta), per un importo totale di fondi messi a bando di 10.696.138,33€ (pari al 192,38% dell’ammontare di fondi assegnati al PSL di VeGAL per la Sottomisura 19.2, pari a 5.560.000,00€), ha comportato un forte incremento dell’attività amministrativa e allo stesso tempo una maggiore presenza/animazione sul territorio. Se, da un lato, l’assegnazione progressiva dei fondi consente l’individuazione di progettualità più coerenti col PSL e coi due PC e concertate con il territorio, dall’altro il completamento delle progettualità finanziate nelle annualità 2020-2021-2022, comporta il rischio di non poter reimpiegare gli eventuali residui che si dovessero generare in sede di rendicontazione finale delle operazioni finanziate.   8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL  Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando 19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi; (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell’AdG.      Conflitto di interesse (requisito a5) a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione: 
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□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti: 1- 2- n-  b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno; evidenziare le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  8.a) Applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse  
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti: 1 - delibera del CdA di VeGAL n. 53 del 27.9.2018 e relativo allegato “Regolamento per l’identificazione verifica monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” pubblicato nel sito web alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti”   8.b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per verificare, monitorare e governare possibili conflitti di interesse  Si rimanda al Report allegato “MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 2020”, che descrive le modalità operative, i risultati dell’attivazione delle procedure e le criticità, relativamente a: 

• i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL; 
• il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL; 
• i consulenti esterni di VEGAL; 
• i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA.  Il Report è consultabile nel sito di VeGAL: 
- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali> Rapporto annuale 2020      Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6) a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”: □ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti: 1- 2- 
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n-  b) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei servizi”, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii. e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   8.a) Applicazione operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi”:  
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti: 1 - delibera del CdA di VeGAL n. 54 del 27.9.2018 e relativo allegato “Carta dei servizi – Standard di qualità dei servizi erogati da Vegal” pubblicato nel sito web di Vegal alla sezione “Chi siamo\Amministrazione trasparente\Regolamenti” e nella sezione “Chi siamo\Servizi”  8.2.b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti dalla Carta dei servizi  A seguito delle verifiche svolte sui “Rapporti annuali sulle attività 2019”, con nota prot.0177842 del 05/05/2020 l’Autorità di Gestione Regione del Veneto ha comunicato che l’impegno a6 “Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi” è stato adempiuto da VEGAL, ciò anche all’assolvimento delle raccomandazioni circa la necessità di una distinzione tra le attività di monitoraggio e le attività di valutazione (tempi e modalità) rilevate sul Rapporto Annuale 2018 e segnalate dall’AdG con nota prot. n. 00169205 del 30.04.2019, adempiute attraverso la presentazione del Rapporto annuale 2019.   Si rinvia al report “MONITORAGGIO EROGAZIONE DEI SERVIZI 2020 che descrive le modalità operative e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività,  Il report riporta, in particolare, gli esiti della valutazione, sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente, per i seguenti servizi: 

- Sito internet; 
- Sportello informativo; 
- Newsletter/comunicati stampa; 
- Incontri formativi/informativi pubblici e riservati; 
- Reclami.  Il Report è consultabile è consultabile nel sito di VeGAL: 
- in allegato al Rapporto annuale alla sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Rapporti annuali> Rapporto annuale 2020 
- alla sezione Home > Chi siamo > Servizi> Monitoraggio erogazione servizi - ANNO 2020          
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Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d) Confermare di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare: □ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell’ambito soggettivo di applicazione) si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. □ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a: a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici); b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale); c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione svolte);  d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza); e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL), con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:   Nel corso del periodo di riferimento VEGAL ha assicurato la trasparenza dei processi decisionali e garantito l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., attivando tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:  
☒ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la presenza delle informazioni relative a: a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici); b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno trimestrale); c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione e animazione svolte);  d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza); e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL),  VEGAL, pur non rientrando nell’Ambito ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., ha provveduto a creare ed aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” con le informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi a:  1. Disposizioni generali; 2. Organizzazione (Organi amministrativi: composizione e CV del Consiglio di Amministrazione del GAL, atti di nomina e compensi/rimborsi spese erogati; atto di nomina e CV del Revisore Unico dei Conti. Struttura Tecnica: Atti di selezione, CV e compensi del personale del Direttore e del Personale del GAL); 3. Atti e provvedimenti (delibere del CdA e dell’Assemblea; Determine del Presidente); 4. Bilanci Associativi (consuntivi e previsionali); 
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5. Affidamenti e incarichi (Avvisi delle “Selezioni in corso”; modulistica per l’iscrizione all’”Elenco Consulenti e fornitori”; Riepilogo delle “consulenze e affidamenti” affidati);  6. Regolamenti di VEGAL.  Tale sezione è stata aggiornata con i dati che sono variati nell’anno 2020.  Si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno permesso la divulgazione, nell’anno 2020, delle informazioni relative a:  a. atti adottati. Tutti gli atti adottati nel 2020 da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea (inclusi quelli relativi alla selezione del personale, all’approvazione dei bilanci, agli appalti pubblici) sono stati pubblicati nel sito di VEGAL); nel corso del 2020, per una maggior trasparenza ed una più facile consultazione degli stessi atti, è stato pubblicato anche un ELENCO DELIBERE DEL CDA, un ELENCO DETERMINE DEL PRESIDENTE ed un ELENCO DELIBERE DELL’ASSEMBLEA; controllare i link  b. gestione delle risorse. Nel corso del 2020 è stato aggiornato trimestralmente e pubblicato nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio l’AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PSL, nel quale è stato esposto: 
- l’importo programmato del PSL e quello rideterminato a seguito della riallocazione delle risorse tra diversi Tipi di Intervento; 
- le risorse messe a bando relative ai Tipi di Intervento, 
- le risorse concesse e liquidate (con anticipi, acconti e saldi); 
- le risorse revocate; 
- le economie da domande chiuse.  c. gli interventi attivati e le attività svolte. Con riferimento agli interventi attivati, nel corso del 2020: 
- nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Bandi sono stati pubblicati: 

o i cronoprogrammi annuali dei Bandi del PSL,  
o i bandi approvati 
o gli esiti (graduatorie) delle relative istruttorie. 

- nella sezione > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, è stato pubblicato l’ELENCO CRONOLOGICO BANDI attivati nella Sottomisura 19.2, nel quale è stato esposto il numero di bandi approvati ed attivati; per ogni Bando attivato è indicato: 
- il Tipo Intervento (TI.), la tipologia di Bando (Pubblico/Regia/Gestione Diretta); il Progetto Chiave (PC), l’Ambito di Interesse (AI), l’Obiettivo Specifici (OS); 
- l’importo messo a Bando; 
- la Delibera di approvazione; 
- la data di pubblicazione la scadenza del Bando, con eventuali proroghe concesse;  
- il Decreto di finanziabilità di AVEPA. Inoltre nella sezione Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Atto integrativo del PSL sono stati pubblicati gli Atti integrativi del PSL (con relativa scheda riepilogativa e atto di approvazione). Con riferimento alle attività di informazione e animazione svolte, nella sezione “NEWS” sono raccolti e pubblicati le pubblicazioni dell’Informatore Europeo, il Magazine Digitale di VeGAL con articoli relativi alle attività promosse del PSL e ai bandi pubblicati.  d. compensi erogati. Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Organi Amministrativi sono pubblicati i compensi/rimborsi spese erogati nel 2020 e negli anni precedenti ai membri del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale Unico dei Conti.  Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Organizzazione > Struttura tecnica sono pubblicati i compensi erogati nel 2020 e negli anni precedenti al Direttore ed al Personale dipendente in forma aggregata.  Nella sezione > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e incarichi è pubblicato l’elenco delle consulenze con i rispettivi importi erogati nel 2020 e negli anni precedenti.  
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e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL. Per quanto riguarda i RISULTATI OTTENUTI, contenuti anche nel Rapporto annuale, VEGAL ha provveduto a pubblicare trimestralmente, nella sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, oltre al MONITORAGGIO FINANZIARIO e all’ELENCO CRONOLOGICO BANDI della Sottomisura 19.2, anche un MONITORAGGIO PROCEDURALE DEL PSL, che espone i risultati ottenuti in termini di: 
- numero di progetti/domande presentate, in istruttoria, ammesse, finanziate e concluse; 
- numero di progetti/domande decadute/revocate/rinunciate; 
- numero di beneficiari Pubblici e Privati; 
- contributo concesso con decreto di finanziabilità di AVEPA, sia al lordo che al netto di eventuali revisioni istruttorie (per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse), anche in % rispetto al contributo Programmato dal PSL; 
- contributo liquidato, anche in % rispetto al contributo concesso, al netto di eventuali revisioni istruttorie (per Revoche/ Rinunce/Economie/ Domande chiuse).  Per quanto riguarda la RICADUTA degli interventi attuati e in fase di realizzazione, è stato predisposto un MONITORAGGIO FISICO che dà conto della realizzazione della strategia di sviluppo locale in riferimento agli indicatori previsti dal PSL e un RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PSL. La ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, dell’azione svolta da VeGAL (attraverso l’azione di monitoraggio e di autovalutazione), è stata inoltre oggetto di discussione in occasione delle sedute del CdA/Assemblea e di incontri di presentazione dei bandi e percorsi informativi rivolti ai possibili beneficiari.  I documenti sono pubblicati alla Sezione Home > Chi siamo > CLLD Leader 2014-20 > PSL > Monitoraggio, come precisato nel successivo Quadro 8.1.   QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza Set di informazioni previste  (Allegato tecnico 12.3.1) Informazioni presenti nel sito (e relativo link) 

a Atti adottati - Delibere CdA, Assemblea e Determine Presidente (anno di riferimento 2020): https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=24&page=144&lingua=4  - Selezione dello Staff (Direttore e Personale Dipendente): http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4  - Bilanci Previsionali e Consuntivi (anno di riferimento 2020): https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=25&page=146&lingua=4  - Affidamenti e incarichi affidati con appalti pubblici: http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4 b Gestione delle risorse - AVANZAMENTO FINANZIARIO del PSL al I, II, III e IV TRIM 2020 https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 
c Interventi attivati e attività svolte 

INTERVENTI ATTIVATI - Atti integrativi del PSL https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=136&page=294&lingua=4 - Cronoprogramma dei bandi http://www.vegal.net/public/Cronoprogramma%20bandi%20PSL%20LEADER%202019.pdf  - bandi pubblicati e relative graduatorie  http://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=123&page=276&lingua=4  - ELENCO CRONOLOGICO DEI BANDI attivati e dei decreti di finanziabilità di AVEPA al I, II, III e IV TRIM 2020 https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4     
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 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE SVOLTE  - 20.12.2020  IV° Concorso fotografico. In attesa dei vincitori  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1346  - 24.12.2020  Invito a presentare offerte per il servizio di valutazione strategica e operativa del PSL https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1288  - 24.12.2020 Servizio di organizzazione PSLarte edizione 2021 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=2&idnotizia=1284  - 20.12.2020 I GAL veneti incontrano l’assessore regionale Federico Caner https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1358  - 20.12.2020 Docufilm “Veneto Rurale”  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1356  - 20.12.2020 ABC - Arte Bonifica Campagna: un nuovo circuito di arte contemporanea nelle aziende agricole  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1354  - 10.12.2020 Corso di inglese per il settore vitivinicolo - Speaking of Wine ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=4&idnotizia=1270 - 30.11.2020 Presentato il progetto di comunicazione dell’itinerario GiraLivenza  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1350  - 24.11.2020 Forum Leader. I GAL Preparano la fase di transizione verso la programmazione 2021-27  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1348  - 19.11.2020  Corso gratuito on line per gli agricoltori - Viticoltura di qualità: la gestione sostenibile del suolo e della vigna  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=5&idnotizia=1256 - 16.11.2020 Al via la IVª edizione del Concorso fotografico “Veneto Orientale. Un racconto presente” https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1166  - 24.10.2020 Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la PAC 21/27 e lo sviluppo sostenibile 2030. https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1344  - 21.10.2020 Corso gratuito on line per gli agricoltori Social Network: strategie di promozione del territorio e web marketing https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=7&idnotizia=1250 - 13.10.2020 Indagine di mercato: invito a presentare offerta  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=7&idnotizia=1248 - 05.10.2020 Progetto "Veneto Rurale" - Nominata la Commissione Giudicatrice https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=8&idnotizia=1240  
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- 10.09.2020 15 nuovi progetti finanziati con quasi 500mila€: salgono a 140 i progetti del PSL https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1352  - 05.08.2020 Forum Leader 2020: il laboratorio dei GAL italiani  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1342  - 05.08.2020 “Veneto Rurale": al via la gara d'appalto del progetto di cooperazione  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1340  - 05.08.2020 Inaugurazione dei pontili sulla Livenza e sul Brian lungo l’itinerario GiraLivenza https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1338 - 24.07.2020 Pubblicata la documentazione della gara di appalto https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1190  - 20.07.2020 Assemblea dei Soci Nominato il nuovo CdA di VeGAL https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=10&idnotizia=1188  - 14.07.2020 Selezione Offerte Gara sito Web Progetto "I've" https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=12&idnotizia=1184 - 08.07.2020 “Concorsi multimediali” edizione 2020 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=12&idnotizia=1178 - 01.07.2020 14 nuovi progetti di aziende agricole finanziati da VeGAL  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1330 - 30.06.2020 Verso un “Osservatorio LEADER”  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1324 - 30.06.2020 Innovazione sociale ed economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 2021-2027   https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1322 - 24.06.2020 13 luglio 2020: scade un nuovo bando per “Ripartire dal turismo rurale”  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1336  - 24.06.2020 Punti Superfici e Linee: comunicare un Piano con l’arte. Edizione 2020  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1334  - 24.06.2020 PAES.TUR: il Paesaggio del Turismo sostenibile. Un nuovo progetto tra ambiente, paesaggio e progettazione  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1332  - 24.06.2020 Analisi giuridica dei partenariati pubblico-privati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo   https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1328  - 24.06.2020 Verso un Coordinamento nazionale dei GAL  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1326 - 23.06.2020 Eventi multimediali PSL - Edizione 2020  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=15&idnotizia=1168 
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- 29.05.2020 PSL 2014-20 - Pubblicato un nuovo bando della misura 19.2.1.x  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=16&idnotizia=1156 - 27.05.2020 Corso gratuito on line per gli agricoltori  - Social Network: strategie di promozione del territorio e web marketing https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=16&idnotizia=1162 - 19.05.2020 Formazione CIPAT - Corso di inglese per il settore vitivinicolo https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=17&idnotizia=1152 - 07.04.2020 Comunicazione digitale: al via la fase di selezione dell’operatore tecnologico https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1320 - 07.04.2020  Proroghe ai bandi PSR-PSL  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1316 - 07.04.2020  Infopoint turistici: un piano di VeGAL per favorirne la diffusione nell’area https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1314  - 07.04.2020  GiraLagune: un nuovo progetto per completare la comunicazione degli itinerari https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1312 - 07.04.2020  PSL 2014/20: successo per la quarta edizione dei bandi 4.1.1 e 6.4.1 VeGAL per le aziende agricole  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1310  - 07.04.2020  Settori del commercio, del turismo e dell’artigianato: prorogato al 18 maggio 2020 il bando 6.4.2 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1304  - 07.04.2020  Cooperazione agro-climatica-ambientale: primi risultati nel quadro della misura 16.5.1 del PSL 2014/20   https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1302  - 07.04.2020  Una mappa per l’itinerario “GiraLemene” https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1118  - 07.04.2020  Sei nuovi progetti di infrastrutture presentati dai Comuni  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1112  - 07.04.2020  Il CdA di VeGAL - Aree rurali punto di ripartenza  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=20&idnotizia=1124  - 04.04.2020  PSL 2014/20: Un nuovo bando pubblico per attività informative  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1308  - 04.02.2020 Percorso informativo e presentazione bando 6.4.2 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1006  - 30.03.2020 Online un rapporto sullo stato di attuazione del piano e dei 102 progetti in corso https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1318   
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- 30.03.2020 Itinerari: al via la selezione per nuove infrastrutture pubbliche  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1306 - 30.03.2020 Collaborazione VeGAL-ITS Cornaro per la formazione online Territorio  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=23&idnotizia=1220 - 20.03.2020 Affidamento del Servizio di supporto al RUP progetto "Veneto Rurale" https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1088  - 20.03.2020 EMERGENZA COVID-19 Proroga termini delle operazioni finanziate da bandi GAL https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=23&idnotizia=1092  - 12.03.2020 Ecco i vincitori della terza edizione - Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente"  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=27&idnotizia=1004 - 12.03.2020 Proroga del Bando 6.4.2 - AVVISO PSL 2014-20 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=24&idnotizia=1084  - 12.03.2020 PSL 2014-20 - Pubblicato un nuovo bando https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=25&idnotizia=1070  - 12.03.2020 I vincitori del 3° Concorso Fotografico “Veneto Orientale: un racconto Presente” https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=25&idnotizia=1082  - 28.02.2020 Pubblicato il Rapporto Annuale 2019 https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1072  - 24.02.2020  Concorso fotografico: selezionate le opere vincitrici  https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1300 - 30.01.2020 Approvato il progetto di comunicazione dell’itinerario “GiraLemene” https://www.vegal.net/index.php?area=5&menu=28&page=148&lingua=4&np=1&idnotizia=1114      d Compensi erogati - Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4  - Compenso Revisore Unico dei Conti: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=119&page=273&lingua=4  - Compenso Direttore: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4  - Compensi personale dipendente: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=120&page=274&lingua=4  - Incarichi di consulenza (anno di riferimento 2020): https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=2&page=127&lingua=4 e Risultati ottenuti e ricaduta - Rapporti annuali sul PSL: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=122&page=277&lingua=4  - AVANZAMENTO PROCEDURALE del PSL al I, II, II e IV TRIM 2020: https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 - MONITORAGGIO FISICO 2020: 
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https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4 - Rapporto ATTUAZIONE progetti del PSL https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=130&page=285&lingua=4   9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL    9.1 Gestione attuativa del PSL  a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, confermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:  a1) descrivere e valutare la coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di ammissibilità individuati nei bandi; identificazione e pesatura dei criteri di selezione;…) con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorità assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.   a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione delle domande di aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance definito dal PSR, descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9.1.a1) Coerenza della fase di selezione Si conferma il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento particolare ai seguenti aspetti:  
- la coerenza della selezione delle operazioni con la strategia di sviluppo locale, mediante la scelta di criteri di selezione e priorità previsti dai CRIDIS e pesatura degli stessi, in coerenza con il territorio dell’ATD e con il PSL e il PC di riferimento, adattando i criteri di assegnazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto al fine del riconoscimento dei relativi punteggi;  
- la selezione delle operazioni è stata effettuata anche mediante la previsione di criteri integrativi previsti per i GAL, coerenti con il territorio dell’ATD e con il PSL e il PC di riferimento; 
- la selezione delle operazioni attuate attraverso la formula “a regia GAL” è avvenuta in coerenza con le proposte formulate in sede di raccolta di manifestazioni di interesse per i TI 7.5.1 e 19.2.1x; 
- l’organizzazione di incontri informativi per ciascun bando pubblicato, finalizzati a divulgare i temi dei progetti chiave e degli obiettivi specifici del PSL.  Criticità: 
- la possibilità di prevedere nella fase di selezione una valutazione qualitativa dei progetti (ad oggi limitata esclusivamente al TI 16.5.1, peraltro effettuata da una Commissione in cui non partecipa il GAL); 
- solo alcuni bandi prevedono un facsimile di contenuti di progetto da presentare da parte del soggetto richiedente (es. Piano di attività per il TI 19.2.1x e Progetto di creazione o sviluppo delle attività di diversificazione extra agricole per il TI 6.4.1); Soluzioni adottate: 
- incontri per la divulgazione dei bandi e per diffondere altre iniziative/progetti in corso/realizzati per lo sviluppo del territorio utili a stimolare idee e creare reti. 
- incontri con i beneficiari per raccogliere informazioni sui progetti in fase di realizzazione.   9.1.a2) Pubblicazione bandi, gestione domande di aiuto, attività Commissione VeGAL-Avepa Nel corso dell’anno 2020 la commissione Gal/Avepa si è riunita in 11 sedute presso la sede dello Sportello Unico di Venezia Rovigo nei giorni: 08-21-29/01/2020, 14/02/2020 e,  in via telematica, come disposto da AVEPA in ottemperanza 
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alle disposizioni governative per il contenimento del contagio da COVID-19, nei giorni 09/04/2020, 21/5/2020, 12/6/2020, 17/7/2020, 07/8/2020, 09-22/9/2019; 
- le sedute, che hanno riguardato l’approvazione delle proposte di bando  a regia e pubblici  nei TI 6.4.2, 19.2.1x e 7.5.1) e delle graduatorie dei progetti su istruttorie svolte da Avepa/AdG, hanno permesso un confronto tra le strutture tecniche del GAL e di Avepa utile a chiarire dubbi su spese ammissibili, interpretazione di LGM/bandi e successive modalità di attuazione dei progetti finanziati.  Criticità La maggiore criticità relativamente alle domande di aiuto nel 2020 si è verificata conseguentemente alla situazione emergenziale creata dalla pandemia COVID 19 che ha causato ingenti difficoltà all’attuazione degli interventi finanziati sia pubblici che privati.  Soluzioni adottate/proposte: 
- coordinamento con Sportelli provinciali e centrale di Avepa e AdG/strutture regionali; 
- trasmissione ai beneficiari con nota del Presidente prot. N. 27629/P del 6.5.2020 del prospetto aggiornato dei nuovi termini di realizzazione e  presentazione domanda di saldo dei progetti finanziati dal PSL di VeGAL, interessati dalla proroga di 6 mesi disposta con DGR  n. 319 del 17 marzo 2020  preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha integrato (previste dagli Indirizzi procedurale Generali del PSR 2014-2020) e disposto la  per le domande di pagamento del saldo finanziate dai bandi pubblicati dai GAL  per le operazioni in corso di realizzazione, alla data dei provvedimenti emergenziali relativi al COVID-2019; 
- possibilità di richiedere ad AVEPA per le cause di forza maggiore determinate da emergenza Covid 19 richiesta SUA di sospensione per la conclusione dei lavori; 
- comunicazione dell’AdG del 6/7/2020 di adeguamento dei termini di esecuzione dei TI 19.2.1 e 19.3.1 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvati con DGR 846 del 30.6.2020 per i bandi GAL di nuova pubblicazione da prevedere nel cronoprogramma 2021.  9.2 Animazione del PSL  a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.  b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la compilazione della tabella in Appendice 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  In riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9) e in coerenza con quanto riportato nell’appendice 3 – nel corso dell’anno 2020 si riepilogano di seguito le iniziative e strumenti finalizzati ad assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della cittadinanza e, in particolare, dei potenziali beneficiari delle misure e degli interventi e dei due target di riferimento del PSL (giovani e imprese).  
- Attività di informazione, mediante utilizzo del sito web, la diffusione di news, la pubblicazione di avvisi sul BUR, l’utilizzo dei social e materiali informativi; 
- attività di animazione, mediante incontri con stakeholders del territorio, seminari informativi, attività di sportello, incontri bilaterali/ristretti ed eventi. Nel rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 la maggior parte degli incontri realizzati nel 2020 è avvenuto in via telematica. Le azioni di animazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, hanno supportato l’elaborazione di progetti in rete (anche al fine di stimolare la collaborazione con soggetti privati/associativi, nello spirito dei progetti chiave. In particolare le azioni di animazione hanno riguardato il tavolo pubblico - privato di stakeholders turistici nell’intento di coordinare le attività di promozione della “destinazione Venezia Orientale”, previste nell’ambito PSL di VeGAL, inerenti progetti di comunicazione e promozione degli itinerari, il piano di incontri degli operatori al fine dell’attivazione di infopoint turistici, lo sviluppo del sito/portale web I’VE per la promozione turistica dell’area del PSL. Particolare impegno nel 2020 è stato profuso nell’ambito della comunicazione del PSL con la realizzazione della terza edizione dell’iniziativa “PSLarte”, denominata “ABC - Arte Bonifica Campagna” con l’obiettivo di comunicare i progetti finanziati dal PSL per favorire una riflessione sull’identità territoriale, lo sviluppo rurale e la sostenibilità, utilizzando diversi linguaggi artistici. L’iniziativa ha 
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coinvolto alcune aziende agricole presso le quali sono state realizzate opere d’arte che danno vita ad un percorso espositivo a disposizione dei visitatori, inserito in un itinerario nel paesaggio di bonifica della Venezia Orientale che si integra con altri progetti pubblici finanziati nell’ambito del TI 19.2.1x del PSL.  Come indicato al capitolo 9.1.3 del PSL l’animazione della strategia è stata realizzata secondo le linee generali previste in uno specifico “Piano di comunicazione del PSL” che prevede: 
- utilizzo razionale e sistematico del media Internet, individuato come media di riferimento e centrale per la strategia comunicativa del PSL; 
- iniziative di comunicazione diretta (azioni) sul territorio, con modalità che copriranno tutto l’arco della programmazione 2014/20, per dare continuità nell’azione in ciascun anno dal 2017 al 2022; 
- integrazione con le attività di comunicazione/promozione realizzate dai beneficiari (in modo da rendere chiaro al target di riferimento il nesso con la strategia generale di programmazione); 
- utilizzo della tecnica della narrazione (storytelling), mediante il quale stakeholders/beneficiari vengono intervistati, incontrati e incoraggiati a fornire spunti, relazioni e informazioni sulle attività in corso e previste nel quadro del PSL.  Nel quadro riportato di seguito si dettagliano le attività realizzate nel 2020 conformemente al Piano di comunicazione. Tipologia di iniziativa Descrizione Sito internet - aggiornamento del sito WEB di VeGAL con pubblicazione di news e Newsletter elettronica; 

- attività di email-marketing attraverso la Newsletter elettronica che si rivolge agli Associati, ai principali media di settore ed agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale  Social media - intensificazione dell’utilizzo dei social media; pagina Facebook dedicata al PSL finalizzata ad una maggiore divulgazione della funzione comunicativa del Gal nei confronti del partenariato, degli operatori pubblici e privati e dei cittadini Newsletter elettronica - Redazione di n. 4. newsletter denominata “Informatore Europeo – News”, che si rivolge agli Associati, ai beneficiari ed agli interlocutori pubblici e privati della Venezia Orientale Incontri ed eventi pubblici - Organizzazione di incontri di presentazione dei bandi in corrispondenza di ogni apertura dei bandi. 
- Incontri e tavoli di lavoro per rafforzare le relazioni tra stakeholder e beneficiari ed associati 
- Organizzazione di un seminario  Altri eventi - Attività di organizzazione di concorsi multimediali a rinforzo dell’attività di comunicazione del PSL destinata a popolazione residente, giovani, imprese edizione 2020 Arte Bonifica Campagna 
- pubblicazione 4a edizione 2020 del concorso fotografico “Veneto Orientale: un racconto presente”. Sportello informativo - Attivazione di uno sportello informativo presso la sede di VeGAL, con le modalità di erogazione del servizio descritta nella Carta dei servizi. 
- Servizi di help desk: servizi informativi generali e specialistici sui bandi del PSL erogati su appuntamento. Servizio segnalazioni - Attivazione del servizio segnalazioni e reclami come previsto dalla Carta dei servizi accessibile tramite l’Area dedicata (Area RECLAMI) nel sito internet Incontri bilaterali e ristretti - Organizzazione di incontri VeGAL con beneficiari associati e stakeholders sui temi dei progetti chiave e in generale della strategia del PSL  Informazione su carta stampata o su quotidiani on-line - Redazione comunicati stampa in merito a pubblicazione di bandi e ad attività inerenti il PSL, inviati a quotidiani/riviste locali e pubblicati on line sul sito web e sui social   Rapporti con gli associati - Aggiornamento in occasione delle assemblee degli associati  
- Redazione e trasmissione di news letter informative periodiche e note informative 
- avvio di una consultazione online degli associati Materiali, documenti e prodotti - stampa e diffusione di brochure di presentazione del PSL, biglietti da visita, cartelline  Dossier - Predisposizione di presentazioni di bandi e progetti chiave in occasione degli incontri informativi  
- Dossier sui progetti finanziati e sui progetti segnalati come buone pratiche alla RRN  Avvisi e comunicati pubblici - Pubblicazione in forma di Avviso sul BURV dell’apertura di ciascun bando pubblico 
- Pubblicazione dei bandi online sul sito web di VeGAL Iniziative di formazione e aggiornamento - Partecipazione ad Incontri con AdG ed Avepa 
- Partecipazione del personale di VeGAL alle Giornate formative sul codice appalti 
- Organizzazione di attività formative interne per il personale Attività di rete - Partecipazione attività Rete Rurale Nazionale 
- Partecipazione ad Incontri coordinamento GAL Veneti 
- organizzazione incontro nazionale dei GAL italiani (5.6.2020) 
- partecipazione al Comitato di pilotaggio del Forum LEADER 2020 e relativi Laboratori; avvio programmazione Forum LEADER 2021  Le suddette azioni e iniziative attivate ed i relativi indicatori, sono riepilogate nella tabella in Appendice 3 e di seguito descritte.  
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Tipologia di attività Descrizione Incontri ed eventi pubblici - 3 presentazioni bandi 6.4.2 e 7.5.1 19.2.1X (6.2, 20.2, 14.5) - 1 seminario su uso dei Social (2.2)  - 1 assemblea PSLarte (28.10) - 1 Presentazione del progetto PSLarte (22.11)  - 2 Webinar PSLarte (11.11, 3.12)  - 3 incontri presentazione progetto itinerario GiraLivenza on line (23.10, 4.11, 16.11, 9.11)   - 1 Webinar “Alla scoperta dell’entroterra” (15.4)  - 1 Webinar "L’innovazione sociale e l’economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5) - 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Comunità locali” (5.6)  - 1 Webinar confronto GAL italiani (5.6)  - 2 Webinar “I Gal Veneti incontrano… Veneto Lavoro” (7.7, 29.10)  - 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10) - 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10, 26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12) - 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12) - 1 Inaugurazione pontile GiraLagune Jesolo (20.10)  - 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12)  Incontri bilaterali ristretti  - 7 Incontri (comitato di coordinamento e incontri tecnici) progetto di cooperazione “Veneto rurale” (30.4, 19.5, 16.7,  23.11, 14.12, 17.12, 22.12)   - 9 incontri tecnico bandi regia (20.2, 3.7, 14.7, 9.9, 10.9, 14,9, 18.9, 28.9, 15.10)  - 1 incontro con associazioni primario (6.10) - 9 Incontri in sede (come rilevato da archivio informatico)  Iniziative di formazione e aggiornamento  - 2 Tavoli di confronto, Veneto Lavoro (7.7, 29.10)  - 1 Incontro “i GAL incontrano” (21.12)  - 1 Webinar PAC 2021-2027: la proposta veneta per il Piano strategico nazionale (30.10)  - 3 giornate formative sul codice appalti (14.1, 5.6, 15.9)  - 2 incontri autoformazione (9.3 e 9.10) - 1 incontro autoformazione con CdA (14.10)  Incontri con AdG-Reti  - 16.1.2020, .5.3.2020, 22.5.2020, 19.6.2020, 25.9.2020, 5.11.2020, 11.12.2020: incontri di coordinamento AdG GAL Avepa 
- 26.5.2020: webinar tra GAL italiani 
- 5.6.2020: webinar Rete Rurale coordinamento GAL nazionale  Tavoli del Coordinamento dei GAL del Veneto  - 16.4.2020 incontro in via telematica 
- 23.4.2020 incontro in via telematica 
- 18.5.2020 incontro in via telematica 
- 22.7.2020 incontro in via telematica 
- 8.10.2020 Pedavena 
- 9.12.2020 incontro in via telematica 
- 13.11.2020: WEBINAR GAL veneti e Veneto lavor 
- 18.11.2020 incontro GAL veneti AdG ed Assessore regionale Caner  Incontri autovalutazione PSL  - 9.7.2020 partecipazione incontro in via telematica AdG valutatore terza esercitazione “focalizzata sulla progettazione e redazione di un questionario di supporto alle attività di autovalutazione  
- 4.11.2020 partecipazione incontro in via telematica AdG valutatore quarta esercitazione Guida alla conduzione dell’autodiagnosi  Partecipazione ad eventi di altri enti  - 3 incontri presentazione progetto itinerario GiraLivenza on line (23.10, 4.11, 16.11, 9.11)   - 1 Webinar “Alla scoperta dell’entroterra” (15.4)  - 1 Webinar "L’innovazione sociale e l’economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5) - 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Comunità locali” (5.6)  - 1 Webinar confronto GAL italiani (5.6)  - 2 Webinar “I Gal Veneti incontrano… Veneto Lavoro” (7.7, 29.10)  - 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10) - 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10, 26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12) - 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12) - 1 Inaugurazione GiraLagune Jesolo (20.10)  - 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12)  
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Partecipazione ad eventi di altri enti in qualità di relatori   - 8 partecipazione come relatori (05/25/26.03, 21/22/27.4 ITS Accademy Cornaro Jesolo; 18.11 Corso CIPAT Social Network; 15.4 Corso Ascom su Turismo)   10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL    Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche sull’utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Nel corso del 2020 l’attività di monitoraggio è stata svolta in modo continuo e sistematico, provvedendo alla rilevazione ed aggiornamento di file informatici contenenti il riepilogo dei Tipi di Intervento attivati, fondi messi a bando, atti di approvazione degli stessi da parte di VEGAL, progetti pervenuti/ammessi/finanziati, Decreti di finanziabilità e di Revisione Istruttoria di AVEPA, fondi concessi/liquidati, fondi revocati, stato di attuazione dei progetti, economie su domande chiuse.  Tale attività ha permesso di monitorare la spesa residua da poter utilizzare nei Bandi che si sono susseguiti. Tali dati nel 2020 sono confluiti trimestralmente in apposite TABELLE DI MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE che sono state pubblicate nel sito web di VEGAL. 
 Di seguito con riferimento al paragrafo 10 del PSL si riepilogano le attività svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale, nell’ambito del Rapporto annuale di monitoraggio svolto per l’anno 2020:   Attività di monitoraggio Attività svolta Verifica avanzamento della spesa pubblica - Aggiornamento in sede di CdA delle performances dei bandi; 

- compilazione ed archiviazione trimestrale a cura del Responsabile amministrativo finanziario delle schede per il monitoraggio procedurale e finanziario; 
- compilazione ed archiviazione a cura del Responsabile amministrativo di uno schema riepilogativo dell’avanzamento procedurale per misura/intervento del PSL con dati relativi ai bandi pubblicati e relative scadenze e n. domande presentate, ammesse e finanziate e termini di attuazione interventi; 
- pubblicazione a cura dell’Ufficio Piani e progetti dei decreti di finanziabilità di Avepa delle domande di aiuto ammesse e finanziate nei bandi pubblicati e graduatorie allegate nel sito di VeGAL alla sezione CLLD Leader 2014 2020 sottomenù bandi. Performance di spesa attraverso un monitoraggio dell’azione programmatoria, decisionale e gestionale del GAL - monitoraggio periodico dell’applicativo GR GAL di verifica dell’avanzamento spesa dei progetti finanziati ed aggiornamento in sede di CdA delle performance dispesa Esame rilevazioni su eventuali moduli di reclamo della Carta dei servizi - Verifica reclami e presa in carico di eventuali reclami come da procedura prevista dalla carta dei servizi.  Reclami non pervenuti nell’anno 2020 Variazioni della compagine associativa di VeGAL - Segnalazione al CdA e Assemblea della comunicazione pervenuta dagli Associati effettivi/potenziali; 
- Comunicazione della variazione all’AdG, dopo la presa d’atto del CdA e all’Assemblea 
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- Formulazione al CdA di un elenco di soggetti/stakeholders da contattare per ampliamento base associativa 
- Contatti con possibili soggetti/stakeholders per ampliamento base associativa Variazioni composizione e funzionamento organi statutari VeGAL - Comunicazioni all’AdG ed AVEPA del rinnovo del CdA, Presidente, Vicepresidente e Revisore avvenuta nel 2020. Conflitti di interesse - Redazione Report annuali di monitoraggio del conflitto di interesse Struttura organizzativa e gestionale prevista dall’Organigramma - Oggetto di specifico aggiornamento sulla composizione degli Uffici nell’ambito del Rapporto annuale Attività di pubbliche relazioni e relazioni con le Reti - Partecipazione all’attività del Coordinamento GAL veneti 
- Partecipazione all’attività della RRN 
- Partecipazione alla rete CLLD costieri 
- Partecipazione/organizzazione Forum LEADER 2020 Acquisizione di beni e servizi per la gestione del PSL - Oggetto di specifica relazione nell’ambito del Rapporto annuale 
- Predisposizione e pubblicazione periodica (almeno annuale) dei dati relativi agli appalti e consulenze affidate Avanzamento procedurale per misura/intervento PSL - Oggetto di specifica relazione nell’ambito del Rapporto annuale 
- Predisposizione e pubblicazione trimestrale dei dati di avanzamento Approvazione di un cronoprogramma delle aperture dei bandi - Cronoprogramma 2020 approvato con delibera CdA n.119 del 11.12.2019 e Delibera correttiva n.11 del 27.01.2020 
- Cronoprogramma 2021 approvato con delibera CdA n.142 del 18.12.2020 Performance delle attività di informazione, comunicazione e animazione (es. accessi internet al sito web di VeGAL, partecipazione social, partecipanti incontri) - Monitoraggio Performance delle attività di informazione, comunicazione e animazione secondo le modalità previste dalla Carta dei servizi Segnalazione approcci innovativi (anche aggiuntivi rispetto al quadro 4.2.4 del PSL) - Attuazione integrata rispetto DpA IPA e Piano strategico Città metropolitana di VE 
- Comunicazione del PSL attraverso l’organizzazione di eventi multimediali (PSLarte edizione 2020 ABC) 
- Integrazione con altri fondi SIE/CTE 
- Integrazione nella governance (Conferenza dei Sindaci, TdC IPA, partecipazione al Biodistretto, Contratti di Laguna, Osservatorio del Paesaggio) 
- Creazione di un database georeferenziato dei punti di interesse locale 
- Messa a punto di quadro logico dell’attuazione del PSL 
- Contributo al profilo formativo per il manager di rete/sviluppo locale (Laboratorio Forum LEADER 2020) Complementarietà con la programmazione comunitaria, nazionale, regionale e di area ed attività “extra-LEADER” - Sviluppo itinerari e progettualità di fattibilità tecnico ed economica nell’ambito del  «Masterplan della mobilità sostenibile» (LR 16/1993) 
- partecipazione al Tavolo sul settore primario Veneto Lavoro 
- attuazione di progetti Interreg Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Adrion, FEAMP 
- sviluppo di progetti dell’Osservatorio del paesaggio della bonifica ed integrazione (PSLarte edizione 2020 ABC 
- sviluppo progetti per favorire l’intermodalità barca-bici 
- approfondimenti e partecipazione ad altre attività di governance/rete (Distretti del cibo, distretto culturale evoluto, Distretto del commercio, Ecomuseo, ecc.) 
- Avvio PAESC congiunto Azioni volte ad assicurare la parità tra uomini e donne e non discriminazione - previsione di criterio di priorità per aziende condotte/richiedenti donne nel bando TI 6.4.2 
- previsione di criterio di priorità per investimenti per la fruizione delle infrastrutture 
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da parte di soggetti diversamente abili nei bandi 7.5.1 Rapporti con l’AdG e Avepa/OP - partecipazione ad incontri con AdG/Avepa. 
- Partecipazione attività di istruttoria (Commissioni GAL-Avepa)     11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL   Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività svolte ai fini della valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Le modalità di autovalutazione del PSL sono descritte nel capitolo 11 del PSL  e prevedono l’analisi (condivisa con la struttura tecnica di gestione del PSL ed il CdA di VeGAL) delle seguenti componenti: Programmazione e progetti chiave, progetti del PSL; progetto di cooperazione; target imprese e giovani; comunicazione, animazione e partenariato; organizzazione della struttura tecnica di gestione del PSL, formazione e vincoli programmatici-procedurali; attività “extra-Leader”; indicazioni sulla gestione dei fondi residui/revisione del PSL e per il miglioramento delle performance. I risultati dell’autovalutazione saranno inseriti, nella Valutazione finale (da riportare nel volume finale di presentazione del PSL). Nel 2020 sono state effettuate le seguenti attività: 

- contributo all’analisi della documentazione predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting e partecipazione agli incontri organizzati da AdG-Valutatore (9.7.2020 e 4.12.2020); 
- redazione dei seguenti documenti pubblicati nel sito web www.vegal .alla sez. CLLD Leader 2014 20/valutazione: 

o “Piano di Autovalutazione” approvato dal CdA di VeGAL il 26.2.2020), che individua le attività, le risorse e le modalità organizzative previste, il crono programma delle varie fasi e le varie forme di comunicazione dei risultati;  
o “Rapporto sull’attuazione del PSL 2014/20 di VeGAL”, che presenta sinteticamente gli obiettivi della strategia e i progetti realizzati e in corso di attuazione (aggiornamento: 30 settembre 2020); 
o questionario “20 Domande di autovalutazione sul PSL 2014/20”, strutturato nelle seguenti parti: 1. turismo rurale; 2. progetti chiave; 

- aggiornamento del Report “Monitoraggio erogazione dei servizi” anno 2020 che riporta, in particolare, gli esiti della valutazione sugli standard qualitativi previsti dalla Carta dei servizi vigente per i servizi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività; 
- aggiornamento del Report “Monitoraggio del conflitto di interessi” – anno 2020 che riporta, in particolare, le misure adottate nel corso del 2020 per adempiere al Regolamento previsto secondo la delibera n.53 del 27.9.2018; 
- aggiornamento delle schede per il monitoraggio finanziario e procedurale per misura/intervento del PSL che vengono pubblicate nel sito web al fine di valutare le performance di partecipazione ai bandi e dell’avanzamento della spesa pubblica del PSL,   
- aggiornamenti periodici al Consiglio di Amministrazione per concordare azioni migliorative, anche tramite l’organizzazione di incontri di confronto con il partenariato e gli stakeholders del territorio; Il CdA inoltre con delibera Cda n.143 del 18.12.2020 ha stabilito di avviare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa del PSL 2014/20 di VeGAL. 
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Il servizio, affidato con delibera del CdA di VeGAL a gennaio 2021 alla società “CENTRALE VALUTATIVA S.R.L.” di Roma, riguarda le seguenti prestazioni da effettuare entro il 31.12.2022:  
• stesura del “Disegno di valutazione del PSL” in collaborazione con l’Ufficio di Piano del PSL di VeGAL; 
• predisposizione di “Rapporti periodici di valutazione”, con “Approfondimenti tematici” su temi individuati nel “Disegno di valutazione del PSL”; la valutazione della Strategia di Comunicazione del PSL; 
• organizzazione di focus group o di altri strumenti per la valutazione; esecuzione di specifici sondaggi e indagini ( 
• individuazione, rilevazione e monitoraggio degli indicatori individuati nel “Disegno di valutazione del PSL” e supporto ai fini dell’analisi, per la rilevazione e l’eventuale revisione degli indicatori, nonché all’eventuale aggiornamento dei criteri di selezione delle operazioni;  
• stesura di Rapporti di valutazione dei risultati e dell’impatto generale delle azioni cofinanziate; 
• eventuali attività di docenza in seminari, gruppi di lavoro ed incontri, sul tema della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle politiche cofinanziate dal FEASR e degli interventi che rientrano nel PSL e partecipazione alle attività di divulgazione dei risultati delle attività valutative ad eventuali iniziative concordate con altri GAL, Autorità di gestione e Valutatori indipendenti del PSR/PSN/Reti richieste da VeGAL;  
• collaborazione nella comunicazione del PSL, al fine di garantire la massima diffusione dei risultati della valutazione nelle attività di comunicazione e pubblicità.                          
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DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE   Il sottoscritto FREGONESE GIORGIO in qualità di rappresentante legale del GAL VENEZIA ORIENTALE - VEGAL con sede legale in PORTOGRUARO (VE) CAP 30026 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.1 codice fiscale 92014510272 consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,   dichiara  che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. 66 pagine numerate progressivamente da 1 a 66, e nelle relative appendici, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.        Portogruaro, 26.2.2021 Luogo e data IL DICHIARANTE 
 _________________________________________  Timbro del GAL e firma del legale rappresentante 12 

  
 

12 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 
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RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI  APPENDICE 1   Quadro di riepilogo notifiche requisiti relativi all’aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 13 Requisito Data comunicazione Prot. GAL Oggetto della comunicazione a1 22.12.2016 Prot. 22825/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL  12.01.2021 Prot. 28802/P Comunicazione variazione compagine associativa VeGAL a2 / / / a3 04.10.2016 Prot. 22648/P Richiesta di variazione dati del Legale Rappresentante  28.11.2016 Prot. 22762/P Variazione dati Legale rappresentante  21.07.2017 Prot. 23502/P Comunicazione rinnovo Consiglio di Amministrazione 2017-2019  13.07.2020 Prot. 27951/P Comunicazione rinnovo CdA VeGAL 2020-2022 e Nomina nuova composizione della Commissione tecnica GAL-Avepa.  06.08.2020 Prot.28132/P Riscontro nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto a4 / / / a5 31.07.2018 Prot. 24961/P Approvazione integrazioni al REGOLAMENTO CONFLITTO DI INTERESSE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.46 del 23.7.2018  28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione modifiche al REGOLAMENTO CONFLITTO DI INTERESSE Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 53 del 27 settembre 2018 a6 31.07.2018 Prot. 24961/P. Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n.47 del 23.7.2018   28.09.2018 Prot. 25096/P Approvazione integrazioni CARTA DEI SERVIZI Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL n. 54 del 27 settembre 2018 a7 / / / a8 / / /  
  

 
13 Riepilogare le notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti. 
L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1 - 

disciplinato dall’Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che “i requisiti essenziali del partenariato sono stabiliti 

dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le specifiche 

operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione 

consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni ad Avepa e 

all’AdG”. 
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APPENDICE 2  N. Codice fiscale /CUAA Denominazione Sede operativa Indirizzo 14 Sede operativa Comune Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) 15 Importo quota associativa annua dovuta  € 1 80009700271 A.N.C.E. di Venezia San Marco 3870, Palazzo Sandi Venezia PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 2 92016100270 Associazione Strada dei Vini DOC Lison Pramaggiore Piazza Libertà, 74 Pramaggiore PRIVATA/Società civile 250 3 83002690275 A.S.V.O. Spa Via Centa Taglio Portogruaro PUBBLICA 2.000 4 84002020273 A.T.V.O. Spa P.zza IV novembre, 8 San Donà di Piave PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 5 84002710279 CIA di Venezia Via Durando, 14/A - Marghera Venezia PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 6 94003240275 C.I.P.A.T. Via L. Graziani, 2 - Marghera Venezia PRIVATA/Società civile 250 7 80014130274   CNA di Venezia Viale Venezia, 7 Portogruaro PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 8 82005650278 Coldiretti di Venezia Viale Venezia, 8 Portogruaro PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 9 83000830279  Comune di Annone Veneto P.zza Vittorio Veneto, 1 Annone Veneto PUBBLICA 3.200 10 00321280273 Comune di Caorle Via Roma, 26 Caorle PUBBLICA 11.100 11 03129420273  Comune di Cavallino-Treporti Via Concordia, 38/D - Ca’ Savio  Cavallino-Treporti PUBBLICA 11.100 12 00516530276  Comune di Ceggia P.zza XIII Martiri, 1 Ceggia PUBBLICA 5.400 
 14 Indicare, se disponibile, l’indirizzo di una sede operativa localizzata all’interno dell’ATD. 15 Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che rappresentano la società civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando). 



 
                               giunta regionale                                                                               

Allegato A al Decreto n. 7  del 6/02/2020 pag. 60/66 Direzione ADG Feasr e 

Foreste 

  

 

60 

 

13 83003710270 Comune di Cinto Caomaggiore Piazza S. Biagio, 1 Cinto Caomaggiore  PUBBLICA 3.200 14 00576720270 Comune di Concordia Sagittaria Piazza Giacomo Matteotti, 19/21 Concordia Sagittaria PUBBLICA 11.100 15 84002090276 Comune di Eraclea P.zza Garibaldi, 54 Eraclea PUBBLICA 11.100 16 83003590276 Comune di Fossalta di Portogruaro P.zza Risorgimento, 9 Fossalta di Portogruaro PUBBLICA 5.400 17 00311380273 Comune di Gruaro P.zza Egidio Dal Ben, 9 Gruaro PUBBLICA 3.200 18 00608720272 Comune di Jesolo Via Sant'Antonio, 11 Jesolo PUBBLICA 16.700 19 00271750275 Comune di Portogruaro P.zza della Repubblica, 1 Portogruaro PUBBLICA 16.700 20 83003010275 Comune di Pramaggiore P.zza Libertà, 1 Pramaggiore PUBBLICA 3.200 21 00325190270 Comune di S. Michele al Tagliamento P.zza Libertà, 2 S. Michele al Tagliamento PUBBLICA 11.100 22 83001230271 Comune di San Stino di Livenza P.zza Aldo Moro, 1 San Stino di Livenza PUBBLICA 11.100 23 83003790272 Comune di Teglio Veneto Via Roma, 9 Teglio Veneto PUBBLICA 3.200 24 00617460274 Comune di Torre di Mosto P.zza Indipendenza, 1 Torre di Mosto PUBBLICA 3.200 25 82000270270 Confagricoltura di Venezia via Boccaccio, 35   Portogruaro PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 26 80012160273 Confcommercio di Venezia Viale Ancona, 9   Venezia - Mestre PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 27 03959000278  Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Viale Venezia n.27 Portogruaro PRIVATA/Società civile 2.000 28 02792650273  Consorzio Insieme Società Cooperativa Sociale Via Zappetti, 41 Portogruaro PRIVATA/Società civile 250 
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29 93045390270  Confederazione Agricola ed Agroalimentare di Venezia (AGRI Venezia) (ex Confederazione Produttori Agricoli di Venezia - COPAGRI) Via Liguria, 39 Portogruaro PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 30 92013700270 Fondazione Musicale Santa Cecilia Corso Martiri della Libertà, 14 Portogruaro PUBBLICA 250 31 92028080270 Fondazione Portogruaro Campus Via Seminario, 34/A Portogruaro PRIVATA/Società civile 250 32 02695820270  Interporto SpA Tangenziale Enrico Mattei, 14/D Portogruaro  PRIVATA/Parti economiche sociali 2.000 33 03540820275 Jesolo Patrimonio Srl  Via Meucci, 10 Jesolo PUBBLICA 2.000 34 02782040279 Polo Innovazione Strategica Srl Via Segrè, 1 Portogruaro PRIVATA/Società civile 250 35 80006480281  Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF Viale Dell’Università, 16 Legnaro  PUBBLICA 250 36 3320720273 Associazione Culturale Dimensione Cultura via Castello n.1 - loc. Fratta Fossalta di Portogruaro PRIVATA/Società civile 250 37 90165670275 Fondazione Think Tank Nord Est Via Porta Est n.20 Marcon PRIVATA/Società civile 250 38 93018720297 Associazione Legambiente Volontariato Veneto Corso del Popolo n.276 Rovigo PRIVATA/Società civile 250 39 93001510275 Comune di Meolo P.zza Martiri della Libertà, 1 Meolo PUBBLICA 2.000 40 00617480270 Comune di Musile di Piave Piazza XVIII Giugno, 1 Musile di Piave PUBBLICA 2.000 41 00624120275 Comune di Noventa di Piave Piazza Marconi, 1 Noventa di Piave PUBBLICA 2.000 42 84000970271 Comune di Quarto d’Altino P.zza S. Michele, 1 Quarto d’Altino PUBBLICA 2.000 43 00625230271 Comune di San Donà di Piave P.zza Indipendenza, 13 San Donà di Piave PUBBLICA 2.000 
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     TOTALE 166.500  L’associato Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della Provincia di Venezia ha presentato richiesta di recesso. La richiesta è stata recepita dal CdA ma non ancora recepita dall’Assemblea dei Soci:  84002000275 Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della Provincia di Venezia Via Rorato, 15 San Donà di Piave PUBBLICA € 0  Variazioni partner nell’anno solare 2020  N. Denominazione Componente (pubblica; privata/parti economiche sociali; privata/società civile) Adesione/recesso Data adesione/recesso 1. Consorzio universitario ricerca applicata (CURA) PRIVATA/Società civile Recesso - richiesta pervenuta il 26/03/2019 
- approvazione del CdA con delibera n. 27 del 26.02.2020  
- presa d’atto definitiva dell’Assemblea con delibera n.6 del 2.12.2020 2. Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave della Provincia di Venezia PUBBLICA Recesso - richiesta presentata il 31/03/2016 
- approvazione dal CdA con delibera n. 159 del 18.12.2020 
- presa d’atto definitiva dell’Assemblea in corso di completamento. 
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APPENDICE 3  Attività informative, approccio partecipativo e animazione Tipologia di attività  Tipologia di azioni/strumenti Descrizione Target obiettivo 16 Indicatori N. 
1 - Eventi, incontri  e interventi formativi Incontri ed eventi pubblici 

Incontri/seminari/convegni o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte al pubblico - 2 presentazioni bandi 6.4.2 e 7.5.1 (6.2.2020, 20.2) - 1 presentazione/webinar bando 19.2.1x (14.5)  - 1 seminario su uso dei Social (2.3)  - 1 incontro apertura PSLarte (28.10) - 1 Presentazione PSLarte (22.11)  - 2 Webinar PSLarte (11.11, 3.12) Beneficiari, portatori di interesse, soggetti del partenariato Partecipanti 2 presentazioni bandi  Partecipanti webinar bando 19.2.1x Partecipanti Seminario social Partecipanti incontro apertura PSLarte Partecipanti presentazione PSLarte Partecipanti Webinar PSLarte Totale 
19 17  12 18 27 47 140 Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL aderisce  - 3 incontri presentazione GiraLivenza on line (23.10, 4.11, 16.11, 9.11)   - 1 Webinar “Alla scoperta dell’entroterra” (15.4)  - 1 Webinar "L’innovazione sociale e l’economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 2021-2027" (29.5) - 1 Webinar “Emergenza Covid-19: Leader in azione per sostenere le Comunità locali” (5.6)  - 1 Webinar confronto GAL italiani  (5.6)  - 2  Webinar “I Gal Veneti incontrano… Veneto Lavoro” (7.7, 29.10)  - 3 Laboratori Forum Leader (23.9, 30.9, 8.10) - 11 incontri Forum Leader (15.9, 23.9, 24.9, 9.10, 15.10, 16.10, 17.10, 26.10, 27.10, 2.11, 20.11, 4.12) - 1 Comitato di sorveglianza POR FESR (11.12) - 1 Inaugurazione pontile GiraLagune Jesolo (20.10)  - 1 incontro carta accoglienza (Regione veneto 16.12) 

Beneficiari, portatori di interesse, soggetti del partenariato, cittadinanza Partecipanti Totale n. incontri nd 26 
 

16 Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i 

portatori d’interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza. 
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Incontri bilaterali e/o ristretti, help desk Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL, organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti: - 7 sedute comitato di coordinamento e incontri tecnici progetto di cooperazione “Veneto rurale” (30.4, 19.5, 16.7, 24.9, 12.10, 23.11, 14.12, 17.12, 22.12)   - 2 esercitazioni autovalutazione (9.7, 4.12)  - 9 incontri bandi regia (20.2, 3.7, 14.7, 9.9, 10.9, 14,9, 18.9, 28.9, 15.10)  - 1 incontro con associazioni primario (6.10) - 9 Incontri in sede (come rilevato da archivio informatico)  Incontri n.  28 
Iniziative di formazione e aggiornamento  

Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato responsabili e personale del GAL: - 8 Incontri coordinamento GAL veneti (16.04, 23.04, 18.05, 22.07, 08.10, 13.11, 18.11 e 9.12)  - 2 Tavoli di confronto, Veneto Lavoro (7.7, 29.10)  - 1 Incontro “i GAL incontrano …” (21.12)  - 6 Incontri coordinamento GAL veneti, AdG, Avepa ecc.  (16.1, 23.4, 22.5, 25.9, 5.11, 11.12)  - 1 Webinar PAC 2021-2027: la proposta veneta per il Piano strategico nazionale (30.10)  - 3 giornate formative sul codice appalti (14.1, 5.6, 15.9) - 8 partecipazione come relatori (05/25/26.03, 21/22/27.4 ITS Accademy Cornaro Jesolo; 18.11 Corso CIPAT Social Network; 15.4 Corso Ascom su Turismo)  
 

Corsi/Iniziative n. 29 Ore n. nd 
Partecipanti n. nd 

 2 – Informazione istituzionale Avvisi e comunicati pubblici Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, …) pubblicati su BURV e/o sezione “Amministrazione trasparente”/”trasparenza” del sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici del partenariato: - 6 pubblicazioni di avvisi sul BURV  - 1 avviso Concorso fotografico "Veneto Orientale: un racconto presente" - 2 avvisi incarico concorsi multimediali PSLarte  Avvisi n. 9      Pubblicità su carta stampata o su quotidiani on-line Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste locali o nazionali e quotidiani/riviste online: - 10 avvisi sulla stampa (progetto “Veneto Rurale”)   Inserzioni pubblicate n. 12  
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   3 - Campagne pubblicitarie      
- 2 avvisi su Gazzetta ufficiale (progetto Veneto Rurale Testate giornalistiche  complessivamente utilizzate n.  4  Pubblicità TV Annunci a pagamento e publiredazionali  Passaggi TV n.  Canali TV complessivamente utilizzati n.  Pubblicità Radio Annunci a pagamento e publiredazionali  Passaggi Radio n.  Canali radiofonici complessivamente utilizzati n.   4 – Ufficio stampa Uscite su stampa Articoli e interviste  Articoli n. 52 Uscite tv e radio Servizi televisivi e radiofonici Servizi n.   5 - Materiali promozionali  e pubblicazioni Materiale, documenti e prodotti informativi Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.: - 6 locandine/invito per eventi di presentazione bandi, percorsi formativi e webinar (formato digitale)  - 6 schede progetto PSLarte (formato digitale)  Prodotti totali realizzati n. 12 Totale copie n. 12 (formato digitale) Pubblicazioni, guide, libri:  - 1 volume PSLarte “ABC-Arte Bonifica Campagna”   Prodotti totali realizzati n. 1 Totale copie n. 400  6 – Help desk Sportello informativo sportello aperto al pubblico per informazioni relative al PSL  Punti informativi n. 1  Servizio segnalazioni  modalità e procedure operative adottate per la gestione dei reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità e per la ricezione di segnalazioni   Servizio attivato si/no sì   Segnalazioni o reclami n. no  7 - Web, social e multimedia Sito Internet Sito internet GAL  Accessi n. 21.313 (+22.0%) Visualizzazioni pagina uniche n. 57.249  (+16.5%) 
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Social media Facebook  Mi piace n. 530  (+21.6%) Twitter  Followers n. 53 (+1.9%) Youtube  Visualizzazioni n. 732  (+9.1%) Instagram  Followers n. 205  (+81.4%) Materiali multimediali Video, app, animazioni 1 documentario progetto PSLarte 1 trailer documentario PSLarte 14 video clip per uso social (PSLarte)   Materiali prodotti n. 16 Visualizzazioni /download n. nd Bollettini, newsletter  Prodotti informativi online periodici  Uscite n. 4 Utenti n. 2.068  


